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1. Objeto del proyecto  
El presente proyecto surge frente a la necesidad de realizar un Proyecto Fin de Carrera para la 
obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en Construcciones 
Civiles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña. 
El proyecto ha sido elaborado en la medida de lo posible como si de un caso real se tratase. 
Con las limitaciones propias de un proyecto académico, se ha procurado en todo caso la 
obtención de los datos lo más reales posible y se ha justificado el cumplimiento de las normativas 
técnicas vigentes en el momento actual. En los casos de imposibilidad de contar con información 
real, se han supuesto ficticios, siempre manteniendo cierta coherencia con relación al tipo de 
obra y a la ubicación de la misma.  
 
2. Antecedentes 
El presente proyecto tiene por objeto la redacción de los documentos necesarios: Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, del proyecto 
“Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza” (A Coruña). 
La zona de actuación se trata de un solar sin uso en una zona muy cercana a la zona comercial 
y recreativa del centro de la ciudad que demanda cada vez más plazas de aparcamiento tanto 
para usuarios como a trabajadores. 
El solar en cuestión se encuentra de manera continuada ocupado por turismos que realizan 
aparcamiento ilegal mostrando la clara necesidad de plazas. Dada la elevada pendiente y la falta 
de buenos accesos al solar los coches estacionan de una manera muy precaria, con altas 
posibilidades de quedarse encerrados o atrapados en barro y dañando las aceras e impidiendo 
el correcto tráfico de peatones al entrar o salir del aparcamiento. 
Vistos estos problemas se elige este solar para la realización de un aparcamiento subterráneo. 
  
3. Situación Actual  
En la actualidad la ciudad de La Coruña sufre problemas de aparcamiento y un gran tráfico en 
la zona centro de la ciudad propiciado en gran medida por el uso mayoritario del vehículo privado 
por parte de los usuarios que acuden a la Coruña desde las zona metropolitanas y otras zonas 
de Galicia y con valores de movilidad en vehículo privado que ascienden a valores del 88%. 
Los comercios locales demandan de manera continua la dotación de más plazas para la zona 
centro y así poder aumentar su negocio, de esta manera impidiendo la proliferación de sistemas 
de transporte alternativo con carril bus o carril bici.  
Aumentando el número de plazas disponibles en el centro aliviará la congestión urbana y 
permitirá un mejor desarrollo económico urbano. 
4. Necesidades a satisfacer  
Con el desarrollo del presente proyecto se pretende ofrecer una opción a los usuarios del 
vehículo privado para estacionar su vehículo la zona centro.  
Focalizando la demanda dispersa en un único punto, redundará en la posibilidad de mayor 
tiempo para que el usuario realice sus quehaceres en el centro ciudad que también ganará en 
comodidad de esta manera haciendo posible visitas reiteradas a los negocios existentes en el 
centro urbano de La Coruña.  
  
5. Cartografía, Topografía y replanteo  
La cartografía empleada en el proyecto se trata de cartografía digitalizada en formato .dwg 
suministrada por el Ayuntamiento de La Coruña.  
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En cuanto a la topografía de la zona presenta dos zonas prácticamente llanas separadas por un 
desnivel de tierra entre ambas.  
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto se establecen 3 bases de replanteo 
localizadas como puntos fijos mediante sus respectivas coordenadas UTM. A partir de dichas 
bases se realiza el posicionamiento de los puntos más representativos de la estructura y de los 
demás elementos de la obra.  
 
Bases X (m) Y (m) 
B1 549235.378 4802304.057 
B2 549285.587 4802314.685 
B3 549307.849 4802249.452 
  
6. Geología y geotecnia  
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona de proyecto son los siguientes:  
 Relleno antrópico  
 Arena gruesa limosa 
 Gradiorita gris en distintos grados de alteración. 
 
7. Estudio sísmico 
Conforme a la Norma Sismorresistente NCSE-02, no será necesario tener en cuenta las acciones 
sísmicas a efectos de cálculo de la estructura ya que se trata de una construcción calificada 
como de tipo “normal” y la aceleración sísmica básica ab < 0,04g.  
 
8. Movimiento de tierras.  
Se realiza un pequeño vaciado para la construcción de la cimentación y de la estructura. Una 
vez finalizada la estructura se procede al relleno del trasdós de los muros de sótano con las 
tierras extraídas de la excavación.   
Parte de las tierras extraídas serán enviadas a vertedero al no cumplir las exigencias requeridas 
y al contar con un superávit de tierras. 
 
Superávit = Volumen de excavación – Volumen de rellenos 
3.575,65 – 55,08 = 3.502,61 m3  
 
9. Descripción de la solución adoptada  
La alternativa elegida se configura buscando ocupar de manera más completa posible el área 
del solar de estudio. De esta manera tendrá una planta de 3588 m2 englobable de manera 
aproximada en un rectángulo de 80 por 50 metros de lado.  
 
El aparcamiento se dispone con una planta semienterrada aprovechando el desnivel entre la 
zona sur y norte del solar con otra planta superior con similar distribución interior. 
 
La planta superior tendrá una entrada hacia la calle Maestranza al nivel del terreno sin necesidad 
de rampa de entrada. Ambas plantas estarán conectadas por una rampa interna recta con una 
pendiente del 16%, esta planta tiene 3.30 metros por carril además de dos aceras peatonales 
laterales de 25 cm y un largo total de 18.5 metros. 
 
En la planta semienterrada se distribuyen 108 plazas regulares de las cuales 99 son de 2.50 x 
5.00 metros, 11 son trapezoidales con una lado corto de 2.50 m por motivos espaciales 1 plaza 
de 2.60 x 5 metros. A esto añadimos 12 plazas para minusválidos dando un total de 120 plazas. 
Se incluye además un ascensor y unas escaleras aproximadamente en el centro del 
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aparcamiento estando el ascensor a menos de 50 metros de todas las plazas y otras escaleras 
en extremo sur para dar más opciones de salida a los usuarios. Cercano a la zona del ascensor 
se encuentran también los aseos contando con cuatro retretes dispuesto dos a dos para tener 
baños mixtos así como un aseo para minusválidos. 
 
En la planta superior llamada planta 0 se encuentra la entrada de vehículos hacia la calle 
Maestranza, cuenta con los mismos servicios de la planta inferior y tiene una plaza más en 
superficie debido a una mejor integración de la rampa que conecta ambas plantas llegando a 






Concepto Planta -1 Planta 0 Total 
Área 3588 m2 3588 m2 7176 m2 
Plazas 120 121 241 
P. minusválidos 12 12 24 
Sup. Plaza 29.9 m2 29.7 m2 29.8 m2 
Entrada vehicular No 1 1 
 
 
10. Estructura  
La estructura del aparcamiento se compone de dos plantas realizadas en hormigón armado.  
   
El esqueleto estructural del aparcamiento está formado por 105 pilares de varias dimensiones y 
con diferente orientación para ajustarse a la forma trapezoidal de la parcela sobre los que 
apoyan los forjados elaborados con losa maciza, de 40cm de espesor para el forado 1 y 35cm 
de espesor para la cubierta. Los pilares están distribuidos de tal forma que no entorpezcan la 
estructura regular de las plazas de aparcamiento, aproximadamente 3 plazas entre cada par de 
pilares, pero buscando asimismo una serie regular que permita un comportamiento homogéneo 
del forjado.  
  
El perímetro de la estructura se resuelve mediante muros de sótano y muros pantalla que en su 
cara exterior recibirán un tratamiento de impermeabilización que los proteja del terreno. 
  
Debido a las dimensiones de la estructura es necesario colocar un una junta de dilatación 
distribuidas por la estructura. 
  
Para el acceso de los vehículos se dispone de una entrada a nivel desde la calle Maestranza sin 
necesidad de rampas. 
  
 Además se localizan 2 núcleos de escaleras y uno de ellos con ascensor, formados cada uno 
por un vestíbulo de independencia.  
  
Las buenas características que presenta el terrenos permitirán que la cimentación del conjunto 
sea de tipo superficial, con zapatas aisladas para los pilares y zapatas corridas para los muros 
que se arriostran mediante vigas centradoras y de atado.   
  
La solera estará compuesta por 15 cm de hormigón HA-25 sobre 15cm de grava y armado con 
un mallazo electrosoldado de 2000x200x5 mm.   
  
11. Proceso constructivo  
1.  Preparacion del terreno: En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio 
de las excavaciones y vaciado de la parcela, y por tanto se deberán eliminar los árboles y 
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arbustos presentes en la zona de actuación, se iniciarán las demoliciones de las aceras, bordillos 
y firmes que sean necesarios y se retirarán los escombros resultantes de las operaciones 
anteriores. Además, se deben localizar y retirar ó desviar los servicios afectados por las obras. 
 
2. Preparacion de superficie: Una vez despejada la superficie (esto incluye: retirada de 
mobiliario, demolición de pavimentos existentes y retirada de la capa de cubierta vegetal, en 
función de la fase constructiva en la que se encuentre), y ejecutado el replanteo se realiza la 
preparación de la superficie para que la maquinaria de ejecución de los muros pantalla trabaje 
en perfectas condiciones. 
 
3. Ejecución de muros pantalla: El paso siguiente es la ejecución de los muros pantalla. En 
general la ejecución de una pantalla continua de hormigón consta de las siguientes fases: 
 
a) Trabajos previos: 
Incluyen la preparación de la plataforma de trabajo y la construcción de la zanja de guía. En 
primer lugar se ha de preparar una plataforma horizontal y libre de obstáculos en la que puedan 
desenvolverse los equipos de excavación, sobre la que se ubiquen las instalaciones y los 
depósitos de lodos y donde se acopien los materiales. 
A continuación se abre la zanja de guía que, como su nombre indica, servirá de alineación a los 
equipos encargados de excavar otra zanja mucho más profunda en la que se hormigonará la 
pantalla. De aquí el que coincida con aquella en longitud y en anchura y que su profundidad 
dependa del número de sótanos y del estrato en que se empotra. 
Sus paredes sirven también de estabilización a las tierras, por lo que se enmarcan en dos 
muretes de hormigón armados ligeramente. Una vez desencofrados se replantean los diferentes 
bataches sobre su interior. 
 
b)  Excavación de los bataches: 
En primer lugar hay que decir que por batache se entiende a toda excavación auxiliar aislada. 
En el caso que nos ocupa servirá de encofrado perdido a los diferentes paneles que conforman 
la pantalla. El orden de perforación de los bataches puede ser seguido o alternado y se dejará 
a juicio del contratista. 
En general se realiza con cucharas convencionales, cuya anchura de mordisco oscila entre 1.50 
y 3.00 m. 
 
c)  Estabilización de las paredes: 
Mientras se ejecuta la excavación del batache, y hasta el momento de hormigonar, sus paredes 
se mantienen estables gracias a la doble acción impermeable y de presión ejercida por una 
suspensión coloidal de bentonita en agua denominada lodo tixotrópico. La impermeabilización 
se consigue al filtrarse las finas partículas de arcilla en las paredes de la excavación formando 
el "kake" o capa estanca sobre la que actúa la presión hidrostática. 
La solución se bombea desde depósitos de almacenamiento. Se debe controlar la posible 
contaminación de la solución con cierta periodicidad a través de la densidad, de la viscosidad y 
del pH. 
 
d)  Moldeado de las juntas: 
Concluido el vaciado de los bataches se rematan sus laterales con unos elementos para la 
formación de juntas. Como tales se podrán utilizar tubos (con o sin aletas) y chapas plegadas 
similares a las utilizadas en las pantallas de tablestacas y en las ataguías. 
No es necesaria esta operación si como tal se introduce un pilote prefabricado de caras 
cóncavas. Las juntas sirven de guía al útil de excavación en el vaciado de la segunda serie de 
paneles, confinan el hormigón, dan continuidad a la pantalla, alargan el camino de entrada a 
posibles infiltraciones de agua exterior y colaboran en las inyecciones de impermeabilización. 
 
e)  Puesta en obra de las armaduras: 
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Se introducen seguidamente las armaduras del panel, confeccionadas en forma de jaula de una 
sola pieza preferentemente. Si se introdujeran armaduras divididas en dos o más partes las 
barras en espera de la parte ya introducida se soldarían con las de la siguiente que se 
suspendería desde el equipo de excavación. 
Para garantizar su posición las jaulas se deberán colgar de los muretes de guía a través de 
redondos transversales. 
 
f)  Hormigonado: 
El hormigonado se realizará con la ayuda de un tubo que se introducirá en el interior del batache 
hasta alcanzar la parte inferior. El hormigonado será continuo y al tiempo se irán recuperando 
los lodos desalojados por el aglomerante. 
Se inicia desde debajo de forma que el tubo esté siempre en el interior de la masa, evitándose 
así que los lodos contaminen al hormigón. La operación concluye al sobrepasar en unos 30 cm. 
la cara superior de la pantalla. 
Tan pronto el hormigón del panel ha adquirido una cierta consistencia se extrae la junta. 
 
g)  Viga de coronación: 
Concluida la construcción de los elementos de pantalla se procede a eliminar unos 30 cm. de 
hormigón que se supone que está contaminado por el contacto de los lodos y a rematar el 
conjunto con la viga de coronación. Esta viga se encarga del atado y del arriostramiento de los 
diferentes paneles. 
 
h)  Vaciado del solar: 
Esta fase de la construcción puede realizarse antes o después de arriostrar las pantallas 
dependiendo del método que se utilice para realizar este arriostramiento. Consiste en realizar 
el desmonte previsto en el anejo de movimiento de tierras. Se recomienda emplear maquinaria 
convencional. 
 
Recurriremos a anclaje provisional como solución de arriostramiento: 
 
Anclajes: La pantalla se ancla al terreno circundante a través de barras corrugadas alojadas en 
perforaciones de pequeño diámetro rematadas en un bulbo extremo que, una vez inyectado, 
permite la postensión de la cabeza contra el muro. Entre sus ventajas están las de facilitar la 
excavación libre de obstáculos y la de reducir las deformaciones. Por el contrario exigen 
autorización de las propiedades cuyos terrenos atraviesan. Estos anclajes se eliminan una vez 
construidos los diferentes forjados. 
 
4. Proceso de vaciado: 
a) Ejecución de murete guía a lo largo del perímetro del muro pantalla. 
b) Ejecución de muro pantalla hasta profundidad de 5.30 m. 
c) Descabezado y atado del muro pantalla. 
d) Excavación hasta cota -2 m, tomando como cota de referencia la cabeza de la pantalla. 
e) Apuntalamiento mediante anclaje provisional a cota -1 m. 
f) Excavación hasta cota -3.20 m, tomando como cota de referencia la cabeza de la 
pantalla. 
g) Ejecución de cimentaciones. 
h) Ejecución de la solera. 
i) Ejecución del forjado techo sótano inferior y superior. 
j) Retirada de anclajes provisionales. 
 
5. Cimentación: Una vez vaciado el solar se procede a realizar la cimentación de los pilares y 
de los muros de sótano. Tal como se ha detallado en el Documento nº1, se realizará una 
cimentación directa mediante zapata aislada para los pilares. Como primer paso, se ejecutarán 
los muros pantalla. Tras esto, se ejecutarán los muros de sótano. Una vez terminados, se 
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ejecutarán las cimentaciones de los pilares, replanteándolos sobre el terreno, y dejando las 
esperas. 
 
6. Ejecución de pilares: Posteriormente se encofran y hormigonan los pilares. 
 
7. Ejecución de solera: Se ejecuta la solera de todo el aparcamiento. Al mismo tiempo se 
colocan las conducciones de saneamiento y las arquetas. 
 
8. Ejecución del forjado 1: El siguiente paso en la construcción del aparcamiento es la 
colocación del forjado y, previo picado del muro pantalla para poner al descubierto las 
armaduras, que ayudarán a configurar la ménsula de apoyo perimetral del forjado. A 
continuación, se impermeabiliza la junta entre forjado y muro. De esta forma se independiza el 
funcionamiento del muro con la estructura proyectada. 
 
9. Impermeabilización del forjado 1: Una vez ejecutado el forjado superior, se realiza el 
tratamiento de impermeabilización en la capa superior del mismo. 
 
10. Rampa: Se procede a la ejecución de la rampa interior y accesos desde el exterior (estas 
a través de tierra del vaciado del solar). 
 
11. Losas de escaleras: Se ejecutan las losas inclinadas de las escaleras y los tabiques que 
constituyen las diferentes particiones que se crean en el aparcamiento. 
 
 12. Instalaciones I: Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctrica, de saneamiento, 
de fontanería. 
 
 13. Acabados interiores: Se comienzan a realizar los acabados interiores. Paramentos 
interiores, pintura, acabado superficial del firme y revestimientos de solados y paramentos 
verticales en aseos. 
 
 14. Colocación de los sanitarios. 
 
15. Instalaciones II: Ejecución de las instalaciones de ventilación, de detección de CO, 
fontanería e instalación contra incendios. 
 
16. Gestión y control: Instalación de seguridad y control. 
 
17. Instalación de los ascensores. 
 
18. Reposición de los servicios afectados. 
 
19. Realización de los pavimentos interiores. 
 
20. Acondicionamientos para personas de movilidad reducida: Colocación de las losas 
de hormigón, la realización de escaleras y rampa para personas con movilidad reducida situada 
entre los dos aparcamientos. 
 
21. Señalización: En el interior se procede a la señalización, tanto horizontal (pintado de los 
límites de las plazas y de las señales) como vertical (información de salidas, ordenación del 
tráfico y de recorridos de evacuación y de elementos de extinción de incendios). 
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12. Instalaciones  
12.1 Saneamiento  
Se proyecta una red separativa para fecales y pluviales donde las aguas fecales procederán de 
los aseos y las pluviales vendrán principalmente de la cubierta y de los sumideros colocados en 
las rampas de acceso y en la Planta 0.  
No será necesaria la instalación de un pozo de bombeo debido a que la situación del 
aparcamiento con respecto a la cota de la calle permite evacuar por gravedad.  
En la cubierta se recogerán las aguas de pluviales mediante rigolas que conducirán el agua a 
sumideros que mediante bajantes pasarán a la parte de abajo del forjado donde situados 
colectores descolgados que llevarán el agua por gravedad hacia el exterior.  
 El trazado y dimensiones de la red vienen recogidos en el DOCUMENTO Nº 2 PLANOS.  
  
12.2 Fontanería  
En el aparcamiento será suficiente con la instalación de agua fría para el suministro a las zonas 
de los aseos y la instalación se compondrá de los siguientes elementos:  
-Acometida a la red de abastecimiento  
-Llave de corte general, para interrumpir el suministro al edificio, y que estará situada en el 
armario del contador general.  
-Filtro de la instalación general. Se encargará de retener los residuos del agua que puedan dar 
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de 
corte general.  
-Armario del contador general. Dispondrá dispuestos en este orden, la llave de corte general, 
un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula 
de retención y una llave de salida. La llave de corte general y la de salida servirán para el 
montaje y desmontaje del contador general.  
-Red de distribución.  
-Llaves de acceso en acceso de aseos.  
-Llaves de corte en los puntos de consumo.  
Los únicos puntos de consumo serán la zona de los aseos (inodoros, lavabos y grifo de servicio). 
Los núcleos de aseos están configurados por tres cuartos independientes (señoras, caballeros 
y minusválidos), instalándose un total de 5 lavabos, 5 inodoros y un grifo de servicio para tareas 
de mantenimiento. Existen 2 núcleos de aseos por lo que se contará con 10 lavabos, 10 inodoros 
y 2 grifos de servicio.   
  
12.3 Electricidad en baja tensión  
La instalación eléctrica se proyecta desde el centro de transformación situado bajo tierra junto al 
edificio hasta los puntos de suministro del aparcamiento siendo los puntos más importantes de la 
instalación:  
  
- Centro de transformación  
- Acometida a CGD (caja general de distribución)  
- Caja general de protección  
- Línea repartidora  
- Centralización de contador  
- Derivación al cuadro general  
- Cuadro general de mando y distribución  
- Subcuadros  
  
Además se realiza una distribución mediante dos líneas independientes:  
  
Línea de alumbrado  
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- Emergencias (con sus tres fases)  
- Luminarias (con sus tres fases)  
 Línea de fuerza  
- Central de incendios  
- Central de detección de CO  
- Ascensores  
- Puertas y barreras 
Ventilación  
- Grupo de bombeo  
- Grupo de presión  
- Otros usos  
  
  
Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son:   
  
- Luminarias fluorescentes LED estancas de 20 W, para el alumbrado de pasillos de 
circulación, zona de estacionamientos y rampas de comunicación interior entre sótanos. 
También se instalarán en los almacenes y en el puesto de control.   
  
- Apliques incandescentes estancos LED de 15 W en aseos, así como en el almacén 
situado cercano a la rampa en la planta 0.   
  
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas 
vigentes. La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de 
planta correspondientes a la instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº2: PLANOS.   
  
12.4 Ventilación y detección de CO  
Se proyecta una red de ventilación mecánica en la que la red de admisión se dimensionará para 
120l/s por cada plaza y 150l/s por cada plaza para la red de extracción.   
En total se proponen 4 circuitos de extracción y 5 circuitos de admisión en cada planta. 
 
Y con ello obtenemos las dimensiones de las aberturas para cada circuito que pueden ser 
consultadas en detalle en el Anejo 14 – Instalaciones del presente documento 
  
Detectores de CO  
Estarán constituidos por soporte y equipo captador, para concentraciones de monóxido de 
carbono superiores a 50 ppm que las transformara en impulsos eléctricos que serán 
monitorizadas mediante una central de detección microprocesada.  
  
Se instalan un total de 18 detectores por planta. 
 
12.5 Protección contra incendios  
La instalación contra incendios constará de los siguientes elementos:  
Extintores  
Se instalarán un total de 16 extintores en la Planta 0, 16 en la Planta -1 de polvo seco ABC de 
6 kg de capacidad a una altura de 1,5 metros del suelo en los puntos indicados en el 
DOCUMENTO Nº2 PLANOS.  
Boca de incendios  
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios establece que las BIE no estén 
separadas por más de 50m entre sí y que la distancia desde cualquier punto de un local 
protegido hasta la BIE más próxima será de menos de 25m.  
Se instalarán un total de 2 bocas de incendio en la Planta 0 y 2 en la Planta -1 que irán montados 
sobre soporte rígido y cuyo centro quedará a 1,5m del suelo.  
Estarán conectadas a la Red municipal de abastecimiento de agua con llave de corte, contador, 
llave de retención y vaciado de pruebas. 
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Sistema de detección de incendios  
La detección se hará a partir de detectores termovelocimétricos, que se distribuirán a lo largo 
de todo el aparcamiento, además de pulsadores manuales. El incremento de la temperatura 
es detectado por una cabeza detectora que emite una señal de alarma.  
  
Se instalan 87 detectores repartidos entre las dos planta.  
  
Campanas de alarma   
Se instalan campanas de alarma contra incendio para advertir a la gente de la situación de 
emergencia.  
  




En cumplimiento de la norma CTE‐SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la 
instalación de protección contra incendios, con indicativos de 420x420 mm. Las señales serán 




12.6 Circuito cerrado de televisión  
Se instalará un circuito cerrado de televisión para poder realizar las labores de vigilancia de una 
manera más sencilla para lo que se instalarán un total de 14 cámaras direccionables que 
enviarán la señal a unos monitores situados en la sala de control.  
  
  
12.7. Sistema de guiado de plazas  
El sistema de información al usuario y guiado a plaza está pensado para facilitar al usuario la 
búsqueda de una plaza de parking de forma rápida y eficaz lo que se traduce en una importante 
eficiencia energética evitando un sobreuso del sistema de ventilación así como un menor gasto 
del pavimento.  
  
Además el sistema permite analizar los niveles de ocupación en distintos periodos de tiempo y 
tomar decisiones de cara a mejorar la explotación del estacionamiento.  
  
El sistema estará formado por una red de sensores sonar situados encima de cada una de las 
plazas de aparcamiento con iluminación LED de alta luminosidad, rótulos indicativos en las calles 
de circulación para el guiado de los vehículos y una unidad central de control y gestión.  
  
  
13. Albañilería, carpintería y acabados   
13.1. Particiones interiores  
Las divisiones interiores se realizan mediante ladrillo hueco.  
  
Para los tabiques que cierran cuartos secos se empleará fábrica de ladrillo hueco visto.  
  
Para los aseos se empleará para el cierre interior fábrica de ladrillo hueco simple a media asta 
recibido con mortero y acabado con un alicatado con azuleo liso. 
  
Los cerramientos que dan a la zona de aparcamiento serán de hormigón visto con pintura 
indicativa o de placas de policarbonato según corresponda. 
13.2. Pavimentos  
En las zonas de los aseos se dispondrá de un solado de gres de 30x30cm con alto porcentaje 
de reflactancia antideslizante, recibido con mortero de cemento y con un rodapié del mismo 
material de 7cm.  
  
Para las zonas de puesto de control y accesos peatonales se dispone un solado de gres de 
30x30cm recibido con mortero de cemento y rodapié de 7cm del mismo material.  
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Para el resto del aparcamiento, lo cual incluye zonas de aparcamiento, calles de circulación, 
almacenes y cuartos de instalaciones se opta por un acabado de hormigón pulido con acabado 
de pintura epoxi.  
  
13.3. Techos  
Los techos de los accesos peatonales, aseos, cuartos de instalaciones y puesto de control irán 
acabados con un falso techo formado por paneles prefabricados de cartón-yeso registrables.  
  
El resto de techos del aparcamiento quedarán vistos.  
  
  
13.4. Pintura  
Para los pavimentos del aparcamiento se opta como se comentó por una pintura epoxi que irá sobre 
el hormigón pulido y que según la zona en la que se apliquen será:  
  
-Calles de circulación: gris  
-Plazas de aparcamiento: azul oscuro en la Planta 0 y naranja en la Planta -1  
-Plazas para personas de movilidad reducida: azul claro 
 
En los pilares y muros vistos en el interior del aparcamiento se aplicará una franja de pintura 




13.5. Carpintería   
13.5.1. Puertas  
En cuanto a las puertas, se disponen diferentes tipos según su función.  
  
-Las puertas de entrada a aseos y almacenes serán de chapa lisa con doble chapa de acero 
galvanizado de 1mm de espesor y panel intermedio pintada de 2,1 metros de altura y 0,85 
metros de ancho con cerco de perfil de acero conformado en frío.  
  
-Las puertas para entrar en la cabina de los retretes de dimensiones 65 x 210 mm.  
  
-Todas las demás puertas dispuestas en el presente proyecto serán metálicas cortafuego de tipo 
EI-120, de 2,1 metros de altura y 0.90 metros de anchura, construida en chapa de acero, con 
aislamiento interior en lana de roca mineral, dotada de cierre automático por bisagra y manetas 
interior y exterior, con barra antipánico del lado anterior salvo las 2 puertas que dan 
directamente al exterior estarán en la Planta 0 serán de 1m de anchura.  
  
  
13.5.2. Ventanas  
En el puesto de control se dispondrá un paño fijo de dimensiones 3,05 x 1,20m de vidrio 
templado o similar, incoloro y de 10mm de espesor fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales con un sellado en frío con silicona incolora. 
Se instalará un ventanal de una sola hoja, con marco de aluminio anodizado en color natural de 
15 micras sobre precerco de aluminio. 
  
13.5.3. Barandillas  
Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. Esto es debido a la 
obligación marcada por la Norma CTE‐SU de su colocación cuando el ancho de los accesos 
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supere los 550 mm, y en ambos lados cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que se 
verifica en todos los accesos peatonales que se encuentran en el aparcamiento.   
  
Las barandillas serán metálicas de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales. 
13.6. Fachada exterior  
El cerramiento se resolverá con paneles de policarbonato translucidos de 20mm de espesor tintados 
de azul o naranja según la planta a la que pertenezcan. Se fijarán mecánicamente a forjados y 
pilares con perfiles metálicos. No tendrán untas entre paneles que se engancharan con un sistema 
de machihembrado.  
 
14. Normativa de obligado cumplimiento  
Además de las normativas técnicas específicas de la estructura de hormigón armado, tales como 
la EHE-08, se ha observado en todo momento el cumplimiento de la normativa general de 
edificación, el Código Técnico de la Edificación en sus diferentes exigencias básicas, como queda 
justificado.   
  
También se ha justificado el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, la Ley de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (Ley de 20 de 
Agosto de 1997), así como el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley.  
  
Además, se presta atención a los requisitos especificados en el Plan General de La Coruña.  
  
  
15. Evaluación de efectos ambientales  
En el anejo de Estudio de Impacto Ambiental se analizan pormenorizadamente los efectos 
ambientales generados por el proyecto. Como conclusión del mismo, y sin perjuicio de cualquier 
aclaración o ampliación que las Autoridades estimasen oportuna, se considera adecuadamente 
estudiado el Proyecto en cuestión, a fin de que pueda ser evaluada por la Administración la 
incidencia del Proyecto de construcción:  
“Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza” sobre el entorno.  
  
16. Estudio de gestión de residuos  
En este anejo se sigue lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En esta 
normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación.   
  
Se realiza una estimación de residuos a generar, de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los 
productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la obra, así como su densidad 
y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además se indican las principales 
actividades en las que se genera dicho residuo.   
  
El presupuesto de gestión de residuos asciende a la cantidad de 4,052.30 €   
17. Estudio de seguridad y salud  
El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de 
higiene, salud y bienestar de los trabajadores.   
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El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y Obras públicas.  
Será de obligatoriedad su inclusión en el proyecto ya que supera varios de los criterios mínimos 
que se establecen en su articulado.  
El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a 24,677.06 €  
  
  
18. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía  
El plazo estimado para la finalización de las obras será de DOCE (12) meses.  
  
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a partir de la 
fecha de recepción provisional de las mismas, por considerar que transcurrido este estará 
suficientemente comprobado su funcionamiento.   
  
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado.  
  
19. Clasificación del contratista  
La clasificación a exigir al contratista será:   
  
- Grupo: C (Edificaciones)   
- Subgrupo: 2 (Estructuras de fábrica u hormigón)   
- Categoría: e  
  
20. Revisión de precios  
Debido a que no se cumplen los requisitos mínimos de tiempo exigidos no se hace necesaria la 
revisión de precios.  
  
 
21. Presupuesto para el conocimiento de la Administración  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,425,511.58 
13.00 % Gastos generales  185,316.51 
6.00 % Beneficio industrial  85,530.69 
 
SUMA DE G.G. y B.I. 270,847.20 
21.00 % I.V.A.  271,417.40 
 
 




22. Análisis económico de la inversión. 
Para el presente proyecto de aparcamiento se ha completado el análisis de la demanda para ver 
la ocupación media a lo largo del año llegando una 50.8% de ocupación en el intervalo de 18 
horas entre las 7:00 y la 1:00. Con esto podemos elegir un precio por minuto para poder obtener 
una rentabilidad satisfactoria. 
 
Tras diversos cálculos detallados en el anejo de Análisis económico de la inversión llegamos a 
una precio de 1.44 céntimos/minuto para poder recuperar la inversión en tan solo 5 años y a 
partir de entonces conseguir una buena rentabilidad de la parcela. 
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23. Informe de supervisión  
Conforme al artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y debido a que la cuantía del 
contrato de obras es superior a 350.000 € los órganos de contratación deberán solicitar un 
informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión del proyecto conforme se 
han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la 
normativa técnica que resulte de aplicación.  
  
24. Declaración de obra completa  
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la convierten en 
ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su explotación, y por lo tanto se 
considera que reúne todas las condiciones reflejadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y cumple asimismo con el Art. 58 del “Reglamento General de Contratación del Estado”.   
El proyecto " Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza (La Coruña)” se refiere a obra 
completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y 
utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
 
25. Documentos de los que consta este proyecto.  
Documento Nº1: Memoria 
 Memoria descriptiva 
 Memoria justificativa: 
 
  
Anejo Nº 1 - Objeto del proyecto 
Anejo Nº 2 - Estudio Previo 
Anejo Nº 3 - Cartografía, topografía y replanteo. 
Anejo Nº 4 - Estudio sísmico 
Anejo Nº 5 - Análisis de la demanda 
Anejo Nº 6 - Geotecnia 
Anejo Nº 7 - Análisis de alternativas 
Anejo Nº 8 - Servicios afectados 
Anejo Nº 9 - Proceso constructivo 
Anejo Nº 10 - Movimiento de tierras 
Anejo Nº 11 - Cálculo estructural 
Anejo Nº 12 - Accesos peatonales 
Anejo Nº 13 - Albañilería y carpintería 
Anejo Nº 14 - Instalaciones 
Anejo Nº 15 - Cumplimiento del CTE 
Anejo Nº 16 - Señalización 
Anejo Nº 17 - Cumplimiento de la normativa de accesibilidad 
Anejo Nº 18 - Estudio del impacto ambiental 
Anejo Nº 19 - Estudio de seguridad y salud 
Anejo Nº 20 - Plan de obra 
Anejo Nº 21 - Gestión de residuos 
Anejo Nº 22 - Clasificación del contratista 
Anejo Nº 23 - Fórmula de revisión de precios 
Anejo Nº 24 - Justificación de precios 
Anejo Nº 25 - Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
Anejo Nº 26 - Análisis económico de la inversión 
Anejo Nº 27 - Declaración de la obra completa 
Anejo Nº 28 - Reportaje fotográfico 
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Documento Nº2: Planos 
1 Situación general  
1.1 Situación general  
1.2 Emplazamiento  
1.3 Replanteo  
2 Planos en Planta  
2.1 Planta -1  
2.2 Planta 0  
2.3 Acotaciones planta -1  
2.4 Acotaciones planta 0  
2.5 Secciones principales  
3 Circulación en el aparcamiento  
3.1 Circulación planta -1  
3.2 Circulación planta 0  
4 Movimiento de tierras  
4.1 Perfiles en planta  
4.2 Perfiles (1)  
4.3 Perfiles (2)  
5 Estructuras  
5,0 Materiales  
5.1 Planta de replanteo de pilares  
5.2.1 Cimentación y tabla de cimentación 
5.2.2 Detalles constructivos cimentación 
5.3.1 Armadura de punzonamiento del Forjado 1 
5.3.2 Armadura longitudinal inferior del Forjado 1 
5.3.3 Armadura longitudinal superior del Forjado 1 
5.3.4 Armadura transversal inferior del Forjado 1 
5.3.5 Armadura transversal superior del Forjado 1 
5.3.6 Armadura de punzonamiento de cubierta 
5.3.7 Armadura longitudinal inferior de cubierta 
5.3.8 Armadura longitudinal superior de cubierta 
5.3.9 Armadura transversal inferior de cubierta 
5.3.10 Armadura transversal superior de cubierta 
5.4.1 Armado inferior rampa  
5.4.2 Armado superior rampa  
5.4.3 Pórticos de rampa  
5.4.4 Pórticos de rampa  
5.5 Escalera  
5.6.1 Muros de contención en planta  
5.6.2 Muros pantalla  
5.6.3 Muros de sótano  
6 Instalaciones  
6.1.1 Ventilación Planta  0 
6.1.2 Ventilación Planta -1 
6.2.1 Abastecimiento Planta  0 
6.2.2 Abastecimiento Planta -1 
6.3.1 Saneamiento Planta  0 
6.3.2 Saneamiento Planta -1 
6.3.3 Evacuación de aguas en cubierta 
6.4.1 Iluminación Planta  0 
6.4.2 Iluminación Planta -1 
6.5.1 Seguridad frente a incendios Planta  0 
6.5.2 Seguridad frente a incendios Planta -1 
6.6.1 Control de aparcamiento Planta  0 
6.6.2 Control de aparcamiento Planta -1 
7 Albañilería y carpintería  
7.1.1 Albañilería Planta -1 
7.1.2 Albañilería Planta  0 
7.2.1 Carpintería Planta -1 
7.2.2 Carpintería Planta  0 
7.3 Fachada  
 
Documento Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
Documento Nº4: Presupuesto 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios Nº1  
3. Cuadro de precios Nº2 
4. Presupuesto 
5. Resumen de presupuesto 
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26. Conclusión  
El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la 
normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del 
tribunal académico competente para su aprobación si procediese.  
  
La Coruña, junio de 2016  
El autor del proyecto  
  
  
Fernando Muñoz Méndez 
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Anejo nº1: Objeto del proyecto. 
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1. Objeto del proyecto 
El presente proyecto se ha realizado debido a la necesidad de presentar un proyecto de fin 
de carrera para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y puertos de la Universidad de 
A Coruña. 
El proyecto se ha realizado como si se tratase de un caso real, teniendo en cuenta las 
normativas vigentes y utilizando, en la medida de lo posible, datos reales. 
Debido al carácter académico de este proyecto, en aquellos casos en los que por la 
inexistencia de datos o la falta de recursos por parte del autor no se haya tenido acceso a 
datos reales, se han supuesto ficticios, siempre manteniendo cierta coherencia con relación 
al tipo de obra y a la ubicación de la misma. Esta situación se produce, principalmente, en lo 
que concierne al terreno que nos encontramos en la zona, tanto a nivel geotécnico como de 
conocimiento de los servicios urbanos que discurren por la parcela y las afecciones que puede 
producir la construcción del aparcamiento en ellas. 
A pesar de ser un proyecto académico, cumple toda la normativa vigente en materia de 
estructuras e instalaciones. 
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Anejo nº2: Estudio previo. 
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene como finalidad la descripción de la problemática existente con la 
movilidad en la zona de La Coruña y las necesidades requeridas para solucionarlas. 
 
2. Situación actual 
La Coruña se encuentra en el noroeste de Galicia en el denominado Golfo Ártabro y es la 
segunda ciudad más poblada de Galicia con 246.146 habitantes. Es importante destacar que 
debido a su situación geográfica, rodeada en gran parte por el Océano Atlántico que limita 
su crecimiento, su Área Metropolitana se ha convertido en la zona de expansión de la ciudad 








Tasa de  
motorización 
    /1000 habit. 
Abegondo 5.732 5.709 -0,40% 771 
Arteixo 25.295 30.725 21,47% 670 
La Coruña 2424.846 246.146 1,36% 571 
Bergondo 6.413 6.712 4,66% 893 
     
Betanzos 12.990 13.565 4,43% 640 
     
Cambre 20.919 23.879 14,15% 655 
     
Carral 5.453 6.130 12,42% 762 
     
Culleredo 24.640 29.416 19,38% 615 
     
Oleiros 29.671 34.386 15,89% 674 
     
Sada 12.453 14.922 19,83% 654 
     





Como se puede ver por la tasa de motorización que mide la cantidad de vehículos motorizados 
por habitante, los ayuntamientos más alejados de la ciudad tienen unas tasas de vehículos 
mayores que los más cercanos siendo además todos los valores en el Área Metropolitana 
mayores que en la ciudad. 
 
Los desplazamientos diarios en la ciudad de La Coruña ascienden a más de 730.000 viajes 
siendo 562.623 de carácter interno y 167.795 de carácter externo (un 23% del total). 
 
 
La mayoría de los movimientos externos se realizan mediante el vehículo privado quedando 
el transporte público relegado a valores inferiores al 10%. 




  Externo   Totales 
   Viajes/día   %  Viajes/día   %  Viajes/día  % 
 Vehículo 209.688   37,3  149.089   88,8
5 
 358.777  49,12 
 privado        
              
               
 Transporte 79.899   14,2  15.959   9,51  95.858  13,12 
 público        
              
               
 Pie 266.824   47,4  1.299   0,77  268.123  36,71 
               
 Bicicleta 2.125   0,4  345   0,21  2.470  0,3 
               
 Otros 4.087   0,7  1.103   0,66  5.189  0,71 
           
 Total 562.623  100 167.795   100 730.418 100 
               
 Total modos 293.674   52,2  166.151   99,0
2 
 459.825  62,95 
 motorizado        
              
               
 Total modos 
no motor. 
268.949   47,8  1.644   0,98  270.593  37,05 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  





           Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                             4 de 4 
 
Entre los factores señalados por los usuarios para la utilización de un medio de transporte 
frente al otro se señalan la comodidad o la insuficiente oferta del transporte público. Ello es 
debido en parte a la dispersión de los usuarios del transporte público en muchas de las 
zonas del área metropolitana lo que impide ofrecer un transporte público de calidad y lo 
suficientemente competitivo como para competir con el vehículo privado. 
 
Esto produce un aumento de uso del transporte privado que requiere una mayor inversión 
en infraestructura para permitir una movilidad urbana satisfactoria. 
 
3. Necesidades a satisfacer 
Dado que la zona comercial de la Coruña es un centro de comercio para todos los ciudadanos 
y además es un gran generador de empleo necesita para que exista la posibilidad de un 
crecimiento económico de mejores posibilidades de aparcamiento en la zona, especialmente 
si se plantea en un futuro próximo la humanización del panorama urbano coruñés con la 
consecuente reducción de plazas en superficie. 
Por tanto se procederá a diseñar un aparcamiento que cubra la demanda generada por estos 
establecimientos. 
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Anejo nº3: Cartografía, topografía y 
replanteo.  
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo es definir la topografía de la zona de proyecto. Además se indican 
las fuentes consultadas para la obtención de la cartografía que se utilizará y se definirán las 
bases de replanteo de la obra. 
 
2. Cartografía 
La cartografía usada en el proyecto será la suministrada por el Ayuntamiento de La Coruña 
en formato dwg. 
 
3. Topografía 
La parcela, en la que está situada en la actualidad de la calle Maestranza con la avenida 
Metrosidero, en la que se pretende construir el aparcamiento subterráneo, actualmente se 
trata de un solar sin pavimentar con una arena densa en superficie, tiene una pendiente 
considerable en dirección NE (20%) y una más ligera en dirección NO (4%). Con unas cotas 
que oscilan entre los 20m y 15 m.  
4. Replanteo 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto se definen unos puntos fijos a 
través de sus coordenadas U.T.M., que constituyen las bases de replanteo. A partir de ellas 
se pueden realizar las labores de posicionamiento y comprobación en la obra de los distintos 
elementos definidos en el proyecto. Especialmente la geometría de la estructura de hormigón 
armado que constituye el aparcamiento. 
 
1. Criterios de implantación 
Los puntos fijos que constituyen las bases de replanteo, deben elegirse de tal forma que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 Los puntos han de permanecer inmóviles durante la ejecución de las obras, por lo que no 
se toman puntos en ninguna de las zonas afectadas por los movimientos de tierras. 
 Deben ser visibles por lo menos otras dos bases desde cada uno de ellos, para poder 
efectuar la triangulación con garantías. No se pueden encontrar a mucha distancia unos 
de otros. 
 Deben definir completamente las obras, es decir, todos los puntos singulares de la parcela, 
intersección entre alineaciones de muros, pilares… deben poder ser vistos desde al menos 
dos bases. 
 Con objeto de no dificultar las visuales de los puntos a replantear, en la medida de lo 
posible las distancias entre las bases de replanteo no serán excesivamente grandes. 
 Todas las bases de replanteo se definirán mediante sus coordenadas rectangulares U.T.M. 
 
2. Bases de replanteo 
Dadas las dimensiones de la obra y basándose en las condiciones anteriores que se han de 
cumplir, se han establecido tres bases de replanteo. 
 Las bases se materializan y se marcan en la superficie mediante hitos que permanecerán 
fijos y visibles durante todo el tiempo que dura la obra. 
 En documento Nº2 se detallan en planta las bases de replanteo. 
 Las coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo seleccionadas son las siguientes: 
 
Bases X (m) Y (m) 
B1 549235.378 4802304.057 
B2 549285.587 4802314.685 
B3 549307.849 4802249.452 
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Anejo nº4: Estudio sísmico. 
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1. Objeto del anejo 
En este anejo se analizará el riesgo de sismicidad en la zona de actuación según el Real 
decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSE-02), en la que se establecen las condiciones técnicas que han de 
cumplir las estructuras de edificación, a fin de que su comportamiento, ante fenómenos 
sísmicos, evite consecuencias graves para la salud y seguridad de las personas, evite pérdidas 
económicas y propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en casos de 
terremotos de intensidad elevada. 
 
2. Aplicación de la norma 
2.1. Clasificación de las construcciones 
A los efectos de la norma NCSE-02, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños 
que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, 
las construcciones se clasifican en: 
 De importancia moderada. 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
 De importancia normal. 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
 De importancia especial. 
 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o 
dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 
consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en 
reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 
-Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
-Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. -Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos 
de desastre. 
-Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 
-Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros 
de transformación. 
-Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. Que 
estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas 
de puentes de carretera y de ferrocarril. 
-Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o 
térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede 
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las 
categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
-Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
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-Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 
 
2.2 Criterios de aplicación de la norma 
El ámbito de aplicación de esta norma se extiende a todos los proyectos y obras de 
construcción y conservación de edificación de nueva planta. Además en los casos de 
reforma o rehabilitación también se regirán por la mencionada norma. A mayores será de 
aplicación a los demás tipos de construcciones si no se aprueban para las mismas normas 
o disposiciones específicas. 
Se excluyen de aplicación: 
-Las construcciones de importancia moderada. 
-Las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 
ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
-Las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. No obstante la 
norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica 
de cálculo ac es igual o mayor de 0.08g. 
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08 g e inferior a 0,12 g, las 
edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un 
máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 0,12 
g, un máximo de dos. 
 
2.3. Aceleración sísmica de cálculo 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica adjunto. 
 
Éste mapa suministra, en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica 
ab y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos 
tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
En el Anejo 1 de la citada norma se detalla por municipios los valores de la aceleración 
sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g, junto con los del coeficiente de contribución 
K. 
Para la Provincia de A Coruña los únicos valores iguales o superiores a 0.04g son los 
siguientes: 
 
Por lo tanto, para la zona de actuación situada en la ciudad de La Coruña la aceleración 
básica será menor de 0.04g. 
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3. Conclusión 
Debido a que el proyecto es de una obra de importancia NORMAL y está ubicado en una zona 
en la que la aceleración sísmica básica es menor de 0.04g no será necesario considerar 
acciones sísmicas. 
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Anejo nº5: Análisis de la demanda  
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1. Objeto del anejo 
En este anjeo se realizará un cálculo analítico del número de plazas que demanda el área de 
influencia del aparcamiento subterráneo. Para ello se seguirán las recomendaciones del The 
Dimensions of Parking documento generado por el NPA (National Parking Asotiation) y se 
realizará un estudio por métodos aproximados. 
Se harán recuentos del número de plazas ofertadas en el área de influencia del aparcamiento, 
tanto en superficie como por otros aparcamientos y se calculará entonces el número de plazas 
máximo para un diseño de parking no sobredimensionado. 
 
2. Área de influencia 
El área de influencia se del aparcamiento se calculará en base a la distancia máxima que 
tolerará el usuario caminar a pie desde el solar de proyecto. 
Dependiendo del tipo de actividad a realizar, la distancia que uno está dispuesto a recorrer 
variará, siendo los valores más habituales 150m en línea recta para fines residenciales y un 
tiempo máximo de 10 minutos caminando para fines no residenciales como ir al trabajo, de 
compras o a un restaurante lo cual equivale a unos 600 metros en línea recta. 
Actividad Distancia (m) 
Residencial 150 
No residencial 600 
 
De esta manera podemos ver en un mapa que zonas se verán afectadas por la creación del 
nuevo espacio de estacionamiento y podremos calcular los generadores de demanda. 
 
Ilustración 1: Zonas de influencia 
 
3. Generadores de demanda 
En nuestra área de influencia podemos encontrar una amplia zona comercial correspondiente 
a la calle real y alrededores configurado como un espacio mixto entre tiendas de venta de 
ropa y otros bienes así como de restauración. 
Además existe una zona residencial en la ciudad vieja que se encuentra en el área de 
influencia residencial.  
 
3.1. Demanda de actividades 
Para calcular la demanda de actividades seguiremos las recomendaciones encontradas en:  
 “The Dimensions of Parking. Third edition.” Washington D.C. ULI (Urban Land 
Institute) - PA (National Parking Association). 
En la cual se establecen diferentes parámetros para distintas actividades en que se 
multiplicarán por al área para obtener la demanda de plazas. 
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Uso terreno Plazas entre semana Plazas Fin de semana 
 Visitante Empleado Visitante Empleado 
Zona comercial pequeña 2.9 0.7 3.2 0.8 
Zona comercial grande 3.2 0.80 3.60 0.90 
Restaurante familiar 9.00 1.50 12.75 2.25 
Restaurante comida rápida 12.75 2.25 12.00 2.00 
Oficinas 0.30 3.50 0.03 0.35 
 
Las unidades detalladas en la anterior tabla se refieren a número de plazas por cada 1000 
pies cuadrados o lo que es igual por cada 93 metros cuadrados. 
Nuestro parking da acceso a un área comercial de unos 84,500.00 metros cuadrados una vez 
descontada la superficie de los viales peatonales.  
La época del año con mayor demanda para las actividades seleccionadas se observa en 
Diciembre cuando tanto restaurantes, oficinas y comercios atraen el 100% de su demanda 
como se puede ver en la Ilustración 2. 
Así mismo se ve que los fines de semana se concentra más tráfico de actividades de zonas 
comerciales y restauración pero que las oficinas tienen menos tráfico, como las primeras 
tendrán mayor peso para nuestro análisis seleccionaremos el fin de semana como día de 
diseño.  
Dentro del día existe un factor horario a tener en cuenta, ya que las horas de máxima 
ocupación de las oficinas no coinciden con las de los centros comerciales o restaurantes, en 
la Ilustración 3 se puede observar que a la hora de la comida las oficinas tienen una ocupación 
del 90%, las zonas comerciales del 100% y la restauración del 70%. Usaremos estos factores 
para ponderar la demanda generada por las distintas actividades. 
 
 
Ilustración 2: Demanda a lo largo del año. 
 
 
Ilustración 3: Demanda a lo largo del día. 
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Para poder estimar la importancia de cada una de las zonas en nuestra área de diseño se 





La zona comercial se considera un punto y medio entre pequeña y grande por no sobrepasar 
los 56,000 metros cuadrados que necesita para ser grande y se interpolará el número de 
plazas por cada hectárea. 
Actividad Área Plazas Demanda Ocupación Demanda  
   (m2) por ha. de plazas hora diseño Total 
Comercial 44250 4.25 1880.625 100% 1,881 
Restaurante Familias 8440 15 1266 70% 886 
Restaurante comida rápida 16880 14 2363.2 70% 1,654 
Oficinas 16880 0.68 114.784 90% 103 
Total 86450 - - - 4,524 
 
 
3.2. Demanda residencial 
Para calcular la demanda residencial se observarán las viviendas existentes dentro de un 
círculo de 150 m desde el aparcamiento que es lo que se estima que una persona caminará 
hasta un aparcamiento residencial. 
Luego sencillamente se calcula la demanda contando en aquellos edificios que carezcan de 
aparcamiento subterráneo y se estima que un edificio sin aparcamiento tendrá una demanda 









4. Análisis de oferta 
4.1. Oferta aparcamientos 
Observamos en la zona unos cuando aparcamientos de acceso público ofertando plazas estas 
plazas se tienen que tener en cuenta para poder hacer un análisis correcto de la demanda a 
satisfacer: 
Aparcamiento Plazas  
Aparcamiento del Parrote 603 
Avenida Metrosidero 477 
María Pita 105 
Cantones Village 460 




4.2. Oferta superficie 
Un recuento en superficie del área nos da un total de 1656 plazas. 
 
5. Demanda de plazas 
Según nuestros cálculos podemos estimar el número de plazas que puede absorber la zona 
de estudio simplemente restando a la necesidad de demanda que generan todas las 
actividades la cantidad de plazas ofertadas. 
Por tanto la demanda potencial queda en 263 plazas, es decir, que un aparcamiento 
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análisis de alternativas se buscará presentar opciones que consigan satisfacer la demanda 
existente manteniéndose siempre por debajo del límite impuesto. 
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1. Objeto del anejo
El objetivo de este anejo es la caracterización geotécnica de los solares cercanos a la calle 
Maestranza, con el fin principal de obtener la información necesaria del terreno para la 
elección de una correcta solución a la ejecución de un aparcamiento subterráneo.  
Se indicarán los trabajos de campo y de laboratorio que será necesario llevar a cabo para la 
obtención de los parámetros geotécnicos del terreno. Dado que no es posible la realización 
de ensayos y campañas de campo por tratarse de un proyecto académico, se utilizarán los 
ya realizados previamente en el proyecto de un aparcamiento cercano situado en la avenida 
Metrosidero. 
2. Características generales del terreno.
El Mapa Geotécnico General, hoja 2º-1, establece las características generales de la ciudad 
de A Coruña y sus proximidades. De esta forma obtenemos una primera aproximación en 
relación a las propiedades y el comportamiento del terreno de la zona de estudio. 
Observamos que, dentro de la región I, la zona de las proximidades de la Ciudad Vieja, 
comprendiendo la zona de interés de nuestro proyecto, se define dentro del área I 3. A 
continuación de procederá a señalar lo indicado en el Mapa Geotécnico en relación a esta 
zona. 
Características Generales: Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia 
de los granitos y granodioritas, por lo general compactas y resistentes a la erosión, si bien 
puntualmente pueden aparecer en su masa zonas arenosas, ligeramente cementadas, 
procedentes de alteración. 
Sustrato: Se observa en el mapa que los granitos ocupan toda la zona de La Coruña. Sin 
embargo, esto se puede deber a un factor de escala, pues como ya ha sido comentado, en 
el Mapa Geológico Nacional se distinguen granodioritas en la zona. 
Características geomorfológicas: Su morfología varía desde acusada a muy acusada, 
dando sobre el terreno formas vigorosas, si bien bastante redondeadas, y en las cuales se 
mezclan zonas de rocas alteradas coherentes y con escasa consistencia, con otras de rocas 
sanas y competentes. Se presentan formas acastilladas en cuanto a modelado y, por lo 
general, el recubrimiento es escaso. 
Fenómenos de alteración: Es uno de los problemas geomorfológicos más importantes en 
esta zona. En cuanto a la alteración de las rocas eruptivas – Granitos y granodioritas, se 
señala lo siguiente: 
-En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo relativamente 
fresco, con una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración 
regularmente de dentro a fuera y a través de la sucesión de envolturas. 
-En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente el anhídrido 
carbónico. 
-Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la oxidación e 
hidratación de minerales silicatados. En cualquier caso, la masa está en principio subdividida 
por planos que dan origen a bloques paralepipédicos. En estas condiciones, el agua se infiltra 
y ataca por partes a cada bloque, la alteración se verifica a lo largo de todas las caras y muy 
especialmente en las aristas y los vértices. Como resultado de la hinchazón, en las partes 
más externas del bloque se producen tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo largo 
de superficies curvas, produciendo una superficie concéntrica, que posteriormente la acción 
meteórica va ampliando hacia el interior. 
-El tipo y el color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de formación, 
depende del material de origen. 
Características hidrológicas: Las rocas que afloran en ella se consideran, en pequeño, 
como impermeables, y en grande, con una cierta permeabilidad ligada al mayor o menor 
grado de tectonización. 
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Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa y se designan como 
favorables, siendo la posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y 
estando condicionada a zonas planas o ligeramente convexas. 
La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente y está siempre 
conectada a zonas de fracturas con relleno posterior. 
Características geotécnicas: Sus características mecánicas son óptimas. Admiten 
capacidades de carga alta, siendo la magnitud de los asentamientos que pueden aparecer o 
nula o muy reducida. 
Los problemas que ocasionalmente podrán aparecer, y que puntualmente harán descender 
la capacidad de carga y aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados 
con recubrimientos arenosos. 
Interpretación geotécnica de los terrenos: El terreno podría presentar problemas de 
tipo litológico y geomorfológico relacionados con el distinto grado de alteración de los granitos 
y granodioritas que, o bien pone en contacto rocas compactas de elevada capacidad de carga 
con terrenos sueltos, ligeramente cementados y de capacidad de carga media, o bien crea 
amplias zonas totalmente alteradas, fácilmente desmoronables, y de características 
geotécnicas bastantes diferentes a las del resto. Por ello conviene analizar las variaciones 
litológicas de las rocas. 
Ilustración: Fragmento de la Hoja 1 Geológico Nacional. 
3. Ensayos de campo
Para este proyecto se realizarán trabajos de campo que permitan, teniendo en cuenta lo 
descrito en el apartado anterior, obtener un conocimiento más preciso de las características 
del terreno a estudiar. 
Se realizarán por tanto tres (3) sondeos de rotatorios que se denominarán SR-1 , SR-2 y SR-
3 mediante los cuales podremos obtener muestras del terreno que permitan su uso en el 
laboratorio además de por inspeccionar visualmente los distintos terrenos encontrados. 
También se realizarán dos (2) ensayos de penetración dinámica con borros para descubrir 
distintas características mecánicas del suelo. 
La localización de estos ensayo se encuentra en el Apéndice nº1. 
3.1. Sondeos rotatorios 
Se realizan sondeos con recuperación continua de testigos, distribuidos en el área que 
ocupará la edificación. 
El útil perforador es una sonda con cabezal a rotopercusión y penetrómetro automático. La 
perforación se realiza con corona de Widia y diamante con un diámetro durante todo el 
proceso de 86mm. Durante la ejecución de los sondeos se han tomado muestras inalteradas 
o parafinadas para su posterior envío a laboratorio. El material recuperado en este ensayo es
una muestra alterada, que puede utilizarse para la realización de ensayos geotécnicos. 
El ensayo dará una idea de las densidades en los materiales ensayados. Los resultados de 
los sondeos a rotación se muestra en el Apéndice Nº2. 
3.2. Ensayos de penetración dinámica 
Se han realizado 4 ensayos de penetración dinámica continua, con equipo Borros, distribuidos 
en toda la superficie a edificar. El ensayo consiste en la hinca en el terreno de un tronco de 
Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza. 
E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Muñoz Méndez   5 de 6 
cono de penetración cuya base tiene una superficie de 16 cm 2 y ángulos en la punta de 45º, 
mediante el golpeo sucesivo de una masa de 63,5 kilogramos que cae libremente desde una 
altura de 50 cm. Se mide el número de golpes necesarios para hincar el cono 20 centímetros 
en el subsuelo, llevando la prueba hasta que se obtiene rechazo, que se alcanza cuando N 
20 >100 golpes o cuando se obtiene constante una resistencia adecuada. Para mayor 
seguridad los rechazos son verificados mediante una segunda o tercera andanada. 
Con los resultados obtenidos en cada ensayo se realiza la caracterización, agrupando por 
rangos y valorando los valores de N20. Con este valor se hace el cálculo de la resistencia por 
punta, mediante la fórmula de hinca del holandés, y finalmente se valora la tensión admisible 
del sustrato. 
Los resultados de los penetrómetros se define en el Apéndice Nº2 de este anejo. 
3.3. Ensayos de laboratorio 
Se han realizado 6 ensayos de laboratorio sobre el material rocoso extraído en los ensayos 
SR-1, SR-2 y SR-3 para obtener las características de la roca.  
Todos los ensayos son ensayos de compresión simple. Sus profundidades y localizaciones se 
indican en la siguiente tabla. 
Sondeo Ensayo Profundidad(m) 
SR-1 MR-1 6.1-6.2 
SR-1 MR-2 7.3-7.5 
SR-1 MR-3 8.3-8.5 
SR-2 MR-1 3.0-3.2 
SR-3 MR-1 5.4-5.9 
SR-3 MR-2 6.3-6.6 
4. Interpretación de los resultados
4.1. Estratigrafía 
De acuerdo con los sondeos realizados es posible definir el siguiente perfil estratigráfico. 
Nivel I: Relleno antrópico granular, compuesto por jabres y arenas con algunos subniveles 
más limosos (0.90 – 6.00 m). 
Nivel II: Arena gruesa limosa marrón oscuro con olor a materia orgánica. Su compacidad es 
baja, y solo se visualiza en el sondeo SR-3 de 2.40 a 3.00 m (ver apéndice 3.2) y se infiere 
en los ensayos de penetración PB1 y PB2 hasta los 3.20 -7.00 metros, donde hay un salto de 
compacidad brusco. 
Nivel III: Granodiorita con grado de alteración de IV a II-I. En este nivel se incluyen los 
subniveles que pueden ser ripados o incluso excavados con maquinaria de gran potencia 
(debido a la fracturación de algunos subniveles) y los que a priori necesitaran medios 
percutidos o explosivos para su remoción. Aparecen desde los 0.90-7.50 m lo que revela un 
perfil muy irregular, típico en macizos graníticos. 
El nivel freático del subsuelo varia de 1.20 metros en algunos puntos 5.00 metros de 
profundidad en otros. Según estos datos se ha previsto el sistema constructivo desarrollado 
en los planos que adjuntamos. Se ha previsto también un sistema de tuberías PVC ranuradas 
colocadas sobre grava bajo la solera del aparcamiento. 
4.2. Perfil estratigráfico 
Se generará un perfil estratigráfico y se adjuntará en el Apéndice Nº3 de este documento en 
el cual se traza un perfil uniendo los puntos PB-1 y PB-2, para añadir más información al 
gráfico también introduciremos información de los sondeos rotatorios SR1, SR2 y SR3. 
5. Conclusiones y recomendaciones para la cimentación.
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En vista de estos resultados se podrá resolver la cimentación de la estructura con un 
sistema de zapatas aisladas cimentadas en roca que se arriostraran con vigas centradoras y 
de atado. Mantendremos en todo caso una tensión inferior a 0.67 MPa. 
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Apéndice nº6.2: Resultados de los sondeos y ensayos dinámicos. 
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OBRA: Aparcamiento Subterráneo en calle Maestranza INICIO: 25/11/15     UTIL PERFOR.: W+D   
SONDEO: SR-1   FIN: 30/11/15     DIÁMETRO : 86 MM   
Profundidad Columna Descripción Nivel Recuperación RQD Cotas Nspt Cotas Ensayos de 
[m] litológica del terreno freático [%] [%] SPT [m] [30 cm] Muestra Laboratorio 
0                   
        71           
1   Relleno antrópico,               
    granular con subniveles más               
2   limosos. Restos de   67           
    cascotes       2.4-3.0 10     
3                   
        75 0-6.0:         
4       75 0         
      4.6 83           
5 5.0                 
  5.4 Granodiorita g.a. IV   58           
6 6.0 Granodiorita g.a. III-II           6.1-6.35 SR1-MR1 
  6.8 Granodiorita g.a. II   79 6-6.8:       440 kp/cm2 
7 7.0 Granodiorita g.a. III-IV     63         
        75 6.8-8.3:     7.3-7.5 SR1-MR2 
8         21       133 kp/cm2 
    Granodiorita g.a. II     8.3-9.0:     8.3-8.5 SR1-MR1 
9       95 90       506 kp/cm2 
          9.0-10:         
10 10.0     90 90         
    FIN DEL SONDEO               
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OBRA: Aparcamiento Subterráneo en calle Maestranza INICIO: 25/11/15     UTIL PERFOR.: W+D   
SONDEO: SR-2   FIN: 30/11/15     DIÁMETRO : 86 MM   
Profundidad Columna Descripción Nivel Recuperación RQD Cotas Nspt Cotas Ensayos de 
[m] litológica del terreno freático [%] [%] SPT [m] [30 cm] Muestra Laboratorio 
0   Relleno y tierra vegetal.               
  0.9     67           
1 1.2 Granodiorita g.a. III-IV 1.2 83           
  1.8 Granodiorita muy fracturada   67           
2   Granodiorita g.a. III-II, muy   75 1.8-2.4:         
  2.4 fracturada.     27         
3      88 2-4-3: 33     3-3.2 SR2-MR1 
    Gradiorita gris g.a. II.    3-3.4: 43       718 kp/cm2 
4   Presenta en juntas algún resto              
    de clorita.    3.4-5.6:         
5   Muy fracturada entre 5.0  54 54         
    y 5.6 m.    5.6-6:         
6      88 0        
       70 6-7:        
7 7.0       10         
    FIN DEL SONDEO               
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OBRA: Aparcamiento Subterráneo en calle Maestranza INICIO: 25/11/15     UTIL PERFOR.: W+D   
SONDEO: SR-3   FIN: 30/11/15     DIÁMETRO : 86 MM   
Profundidad Columna Descripción Nivel Recuperación RQD Cotas Nspt Cotas Ensayos de 
[m] litológica del terreno freático [%] [%] SPT [m] [30 cm] Muestra Laboratorio 
0                   
    Relleno antrópico  67           
1   heterogéneo  75           
  1.8                
2      67           
    Arena gruesa limosa,              
3 3.0 marrón oscuro 3 50 3.4-4.2:         
    Granodiorita g.a. III-II, muy  50 56         
4 4.2 fracturada.  81           
         4.2-6.0:         
5      94 67         
    Gradiorita gris g.a. II-I          5.4-5.9 SR3-MR1 
6   Presenta en juntas algún resto            811 kp/cm2 
    de clorita.    6-7:     6.3-6.6 SR3-MR2 
7 7.0     80 75       771 kp/cm2 
    FIN DEL SONDEO              
                    
                    
                    
                    
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                 
                   
                   
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  




Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                                                              Page 5 of 6 
 
ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA BORROS 
PB-1 
   
Profundidad NSPT 
Inicio Fin  
0 0.2 26 
0.2 0.4 36 
0.4 0.6 30 
0.6 0.8 84 
0.8 1 34 
1 1.2 17 
1.2 1.4 18 
1.4 1.6 10 
1.6 1.8 3 
1.8 2 3 
2 2.2 2 
2.2 2.4 3 
2.4 2.6 3 
2.6 2.8 4 
2.8 3 5 
3 3.2 3 
3.2 3.4 8 
3.4 3.6 75 
3.6 3.8 100 
3.8 4  
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Inicio Fin   
0 0.2 30 
0.2 0.4 15 
0.4 0.6 27 
0.6 0.8 17 
0.8 1 5 
1 1.2 2 
1.2 1.4 6 
1.4 1.6 7 
1.6 1.8 4 
1.8 2 4 
2 2.2 3 
2.2 2.4 4 
2.4 2.6 4 
2.6 2.8 6 
2.8 3 5 
3 3.2 5 
3.2 3.4 4 
3.4 3.6 2 
3.6 3.8 2 
3.8 4 7 
4 4.2 5 
4.2 4.4 4 
4.4 4.6 3 
4.6 4.8 11 
4.8 5 8 
5 5.2 7 
5.2 5.4 10 
5.4 5.6 18 
5.6 5.8 37 
5.8 6 28 
6 6.2 10 
6.2 6.4 5 
6.4 6.6 5 
6.6 6.8 6 
6.8 7 5 
7 7.2 4 
7.2 7.4 3 
7.4 7.6 76 
7.6 7.8 100 
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R: Relleno antrópico heterogéneo.
AG: Arena gruesa limosa, marrón.
G: Granodiorita.
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del siguiente anejo consiste en el estudio de las diferencias existentes entre las 
alternativas propuestas para la ejecución del aparcamiento subterráneo de la calle 
Maestranza. En función de los análisis realizados desde un punto de vista económico, 
funcional y estético se decidirá la elección de una u otra alternativa. 
 
2. Situación actual 
En este anejo estudiaremos las distintas alternativas de diseño del aparcamiento, usando las 
distintas valoraciones dadas a cada reforma y distribución interior del aparcamiento para 
escoger la que mejor se adapte al contorno existente y resuelva los distintos problemas 
actuales en la zona de actuación. Una vez elegido el emplazamiento y obtenido el número de 
plazas necesarias para satisfacer la demanda en la zona, estableceremos unas pautas básicas 
en el diseño y fijaremos los criterios de distribución interior que nos servirán de guía para 
definir las diferentes alternativas de diseño del aparcamiento proyectado. Entre los aspectos 
más importantes a tratar tenemos: las rampas interiores para ascender y descender a las 
distintas plantas, la entrada y salida de vehículos, los accesos peatonales, la situación de los 
aseos, la circulación interior, la señalización, el número exacto de plazas, el tamaño de plazas, 
las escaleras, los ascensores y otras cuestiones de diseño. En el diseño de nuestro 
aparcamiento seguiremos como pautas básicas las siguientes: 
 Se tratará de aprovechar el espacio disponible en la medida de lo posible, siendo la 
comodidad del usuario un factor fundamental. 
 Las plazas de minusválidos se situarán lo más próximas posibles a la zona en la que se 
ubique el ascensor/es para una mayor comodidad de la gente de movilidad reducida. 
Se optará por la solución más económica a igualdad de resto de parámetros. Por otro lado, 
a la hora de definir las alternativas, partiremos de unos principios básicos que se mantendrán 
para todas ellas, como son: 
 Rapidez en la ejecución, para evitar las molestias que supondrán las obras para los vecinos 
y el tráfico de la zona, es conveniente que se vuelva a abrir al mismo en el menor espacio 
de tiempo posible.  
 Estructuras sencillas que permitan reducir los plazos de ejecución, no introduciendo 
complicaciones durante la construcción de las mismas. 
 Distribución de naves uniforme, es decir, a ser posible emplearemos el mismo número de 
naves y de la misma forma en todo el aparcamiento. 
 Recorridos simples: Buscamos una circulación interior lo más sencilla posible, que atraiga 
a los usuarios y que permita una orientación fácil dentro del aparcamiento. 
 Número bajo de pasillos, para obtener como decimos en el anterior punto, una circulación 
interior sencilla que permita una fácil orientación. 
 
3. Normativa aplicable 
Todas las alternativas al diseño constructivo que se describirán, comparten una serie de 
características comunes, a fin de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, 
normas básicas de la edificación, así como reglas de buena práctica recomendadas por 
profesionales del ramo. Las normativas que aplicaremos son las siguientes:  
 Plan general de ordenación municipal de A Coruña.  
 Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  
 Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
 Código Técnico de la Edificación  
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08. 
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4. Análisis de necesidad 
En este apartado se trata de evaluar el número de plazas de aparcamiento que se demandan 
en la zona de influencia del aparcamiento. Se ha establecido por tanto una Demanda 
Simultánea de 238 plazas. Todos los cálculos necesarios de este número han sido detallados 
en el Anejo Nº5 – Análisis de la Demanda. 
 
5. Métodos de contención de tierras 
Los dos métodos de contención que se suelen utilizar son:  
 Muros de sótano/Excavación con taludes: tienen un menor coste que las pantallas, pero 
su uso se limita a aquellos lugares donde las características geotécnicas del terreno lo 
permitan. Exigen un recinto de excavación sin presencia de agua, pueden afectar a las 
cimentaciones de edificios colindantes y exigen dejar un resguardo entre el muro 
perimetral y la valla que delimite el recinto de la obra para permitir la ejecución de taludes 
variables para la ejecución del muro in situ, lo que supone un menor aprovechamiento de 
la parcela. Como ventaja, permiten ver en todo momento el terreno que se está 
excavando, lo que permite resolver problemas potenciales de reposición de servicios que 
estuviesen ocultos. 
 Muros pantalla: son aconsejables para terrenos de mala calidad, ante la proximidad de 
edificios o si el nivel freático se encuentra por encima de la cota de excavación. Las 
pantallas se apoyarían a distintas profundidades según el número de sótanos proyectados.  
 
En este caso, la parcela se encuentra colindante a un edificio de viviendas, limitando al mismo 
tiempo con dos viales por los cuales se cortaría el tráfico de vehículos durante las obras en 
uno de los sentidos de circulación al menos, dependiendo de las necesidades en el momento 
de la ejecución. Dada la presencia de un aparcamiento colindante con la parte este de la 
parcela, se opta por muros pantalla; con el fin de homogeneizar la obra dispondremos esta 
tipología de estructuras de contención de tierras a lo largo del perímetro de la parcela.  
 
6. Distribución interior de planta 
Las características del diseño interior del aparcamiento están condicionadas por el uso al que 
se va a destinar el mismo, es decir, un uso público. De este modo, dado que los conductores 
se introducirán en un medio desconocido y poco iluminado en busca de estacionamiento, se 
debe facilitar la conducción en el mismo, evitando giros bruscos y maniobras complicadas 
para aparcar. 
 
 Los aspectos relativos a la distribución no contemplados en la normativa, se establecerán 
conforme a las recomendaciones dadas por fuentes bibliográficas como: 
 
 “The Dimensions of Parking. Third edition.” Washington D.C. ULI (Urban Land 
Institute) - PA (National Parking Association). 
 “Arte de proyectar en arquitectura, fundamentos, distribución,… Para arquitectos, 
ingenieros.” Ernst Neufert - Ed. Gustavo Gili. 
 “Construcción de Aparcamientos”. Otto Sill - Ed. Blume. 
 
Así como la consulta de los planos de aparcamientos cercanos como el del parking de la 
avenida Metrosidero, ya mencionado en el Anejo Geotécnico.  
 
 De esta manera, las principales características referidas al diseño interior que se han aplicado 
en todas las alternativas propuestas son: 
 
Plazas de aparcamiento: Se dispondrán plazas de 5.0 x 2.5 metros, como mínimo con un 
ángulo de 90º respecto al pasillo, ya que es la disposición que menos espacio consume y 
permite salir del aparcamiento en sentido contrario al de entrada. Esta dimensión se puede 
reducir por pilares u otros obstáculos fijos en 15 cm en zonas puntuales, lo cual nos obliga a 
adoptar pilares de 0.30 m de canto, debido a que entre algunas plazas debemos colocar 
pilares dobles para realizar las juntas constructivas. En principio, predimensionaremos con 
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pilares de 0.5 x 0.5 metros, que se modificarán sus dimensiones si el cálculo nos indica que 
es necesario.  
 
Plazas de aparcamiento para minusválidos: Se dispondrán plazas dispuestas a 90º al 
igual que en el caso anterior. Para cumplir la Ley 8/1997 de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Xunta de Galicia, se adoptarán plazas de 5.0 x 3.5 metros con 
una dotación mínima de 5 plazas adaptadas. Siguiendo las normativas de PGOM de A Coruña 
al menos un 10% de las plazas serán de minusválidos. Estas plazas se situarán, en la medida 
de lo posible, próximas a las salidas con ascensor, siendo obligatorio disponer al menos de 
una salida de este tipo.  
 
Anchura de pasillo: Se proyectará una anchura de pasillo que supere en todo momento 
50cm la profundidad de las plazas a las que da servicio y por norma general será de 6 metros 
de ancho contabilizado entre los límites de plaza y no los pasillos peatonales como recomienda 
la National Parking Association. De este modo, de manera general el aparcamiento tendrá 1 
metro más que las plazas a las que sirve mejorando el confort de los usuarios.  
 
Distancia a elementos estructurales: Para un aparcamiento en batería conviene situar 
los pilares cada tres plazas, por exigencias funcionales y estructurales, con su centro de 
gravedad a una distancia de 1 metro desde el pasillo y en sentido perpendicular al mismo.  
 
Giros: Adoptaremos los valores recomendados por Ernst Neufert. Los giros se dimensionan 
para un vehículo tipo tamaño grande, para así facilitar la maniobra y no tener que hacer 
correcciones en plena curva. Se dimensionarán los giros para que la trayectoria descrita por 
el vehículo en un giro de 90º, quede englobada, debido al sobreancho que ocupa el vehículo 
en las curvas, entre dos arcos de circunferencia interior y exterior de 4.5 y 7.5 m de radio 
respectivamente, con un radio de giro del eje del coche mínimo de 6 m. 
 
Altura libre: El PGOM exige una altura libre mínima de 2,20m en cualquier punto 
permitiéndose una altura crítica de 2m en menos del 20% de su superficie sin que pueda 
afectar a las zonas de circulación. Para aumentar la comodidad se establece un desnivel de 
3 m entre plantas lo cual, asumiendo un ancho de forjado de 40cm da lugar a una altura libre 
de 2.60 m. 
 
Rampas: Las rampas rectas presentarán una pendiente del 16% y las rampas en curva del 
12% medida por la línea media conforme al PGOM. Su anchura mínima será de 3m con el 
sobreancho necesario en las curvas y su radio de curvatura, medido también en el eje será 
superior a 6m. En nuestras alternativas optaremos por rampas rectas de 16% de pendiente 
con 3.3m de ancho por carril. 
 
Accesos peatonales: Para los accesos peatonales las restricciones vienen dadas por la 
normativa de incendios del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Para el uso 
aparcamiento obliga a la implantación de un vestíbulo de independencia antes de cada 
escalera de evacuación con una puerta especial contra incendios. Deberá tenerse en cuenta 
que el CTE obliga a que los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta en caso 
de poseer más de una salida de planta sean de como máximo 50 m. En caso de necesidad 
se podría aumentar esa distancia un 25% del recorrido de evacuación cuando exista una 
instalación automática de extinción. 
 
Aseos en garajes: El PGOM establece: Los garajes públicos de entre 600-2.000 m2 
dispondrán de dos retretes independientes, con lavabo. Los de más de 2.000 m2 dispondrán 
de cuatro retretes con lavabo, independientes dos a dos. Los de más de 6.000 m2 dispondrán 
de dos retretes independientes adicionales, con lavabo, por cada 2.000 m2 o fracción.  
Es decir, 2 retretes independientes con lavabo cada 2000m2 a los cuales se añadirá la 
dotación pertinente de aseos para personas con movilidad reducida. 
 
 
7. Descripción de alternativas 
El estudio de alternativas se basa en la elección de distintas configuraciones estructurales así 
como de distintas distribuciones interiores. Para ello se describen tres posibles alternativas, 
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que serán descritas en los siguientes apartados para evaluarlas con criterios objetivos y 
seleccionar la mejor. 
 
Todas las opciones que se proponen han sido planteadas a partir de un método de excavación 
mediante Muros Pantalla. A pesar del inconveniente ligado a su precio, se ha decidido usar 
este método debido a que la superficie disponible para el diseño del aparcamiento se vería 
drásticamente reducida si se usara un método de contención de tierras por taludes, así como 




7.1. Alternativa 1 
La alternativa 1 se configura buscando ocupar de manera más completa posible el área del 
solar de estudio. De esta manera tendrá una planta de 3588 m2 englobable de manera 
aproximada en un rectángulo de 80 por 50 metros de lado.  
 
El aparcamiento se dispone con una planta semienterrada aprovechando el desnivel entre la 
zona sur y norte del solar con otra planta superior con similar distribución interior. 
La planta superior tendrá una entrada hacia la calle Maestranza al nivel del terreno sin 
necesidad de rampa de entrada. Ambas plantas estarán conectadas por una rampa interna 
recta con una pendiente del 16%, esta planta tiene 3.30 metros por carril además de dos 
aceras peatonales laterales de 25 cm y un largo total de 18.5 metros. 
 
En la planta semienterrada se distribuyen 108 plazas regulares de las cuales 99 son de 2.50 
x 5.00 metros, 11 son trapezoidales con una lado corto de 2.50 m por motivos espaciales 1 
plaza de 2.60 x 5 metros. A esto añadimos 12 plazas para minusválidos dando un total de 
120 plazas. Se incluye además un ascensor y unas escaleras aproximadamente en el centro 
del aparcamiento estando el ascensor a menos de 50 metros de todas las plazas y otras 
escaleras en extremo sur para dar más opciones de salida a los usuarios. Cercano a la zona 
del ascensor se encuentran también los aseos contando con cuatro retretes dispuesto dos a 
dos para tener baños mixtos así como un aseo para minusválidos. 
 
En la planta superior llamada planta 0 se encuentra la entrada de vehículos hacia la calle 
Maestranza, cuenta con los mismos servicios de la planta inferior y tiene una plaza más en 
superficie debido a una mejor integración de la rampa que conecta ambas plantas llegando 
a un total de 121 plazas 
Concepto Planta -1 Planta 0 Total 
Área 3588 m2 3588 m2 7176 m2 
Plazas 120 121 241 
P. minusválidos 12 12 24 
Sup. Plaza 29.9 m2 29.7 m2 29.8 m2 
Entrada vehicular No 1 1 
 
 
7.2. Alternativa 2 
La alternativa 2, de manera similar a la alternativa 1, configura buscando ocupar de manera 
más completa posible el área del solar de estudio. De esta manera tendrá una planta de 3588 
m2 englobable de manera aproximada en un rectángulo de 80 por 50 metros de lado. 
 
Su diferencia principal es que esta alternativa se encuentra un nivel por debajo de la 
alternativa uno, es decir su planta superior (a partir de ahora -1) se encuentra semienterrada 
aprovechando el desnivel entre la zona sur y norte y la planta inferior (a partir de ahora -2) 
es completamente subterránea. También se deja espacio en la zona superior para poner 
tierras en la cubierta y así enrasar con el nivel del suelo existente una zona ajardinada.  
 
La entrada se encontrará en la avenida Metrosidero lo cual le resta un par de plazas a la 
planta con dicha entrada quedando las plazas de la planta -1 en 117 y la planta -2 con 121 
ambas tienen 12 plazas de minusválidos cada una. 
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Concepto Planta -2 Planta -1 Total 
Área 3588 m2 3588 m2 7176 m2 
Plazas 117 121 238 
P. minusválidos 12 12 24 
Sup. Plaza 30.6 m2 29.7 m2 30.1 m2 
Entrada vehicular No 1 1 
 
 
7.3. Alternativa 3 
La alternativa escapa de intentar aprovechar al máximo el solar disponible y explora la idea 
de usar una planta rectangular para minimizar la cantidad de espacios muertos existentes, 
dado que la planta rectangular es de menores dimensiones, se establecen tres niveles. 
 
En el primer nivel (planta 0) se distribuyen 74 plazas regulares de 2.50 x 5.00 metros. En 
esta cifra se incluyen 8 plazas para minusválidos de 3.5 x 5.00 metros. Se incluye además un 
ascensor y unas escaleras en el cuadrante noroeste del aparcamiento, estando el ascensor 
cercano a las plazas de minusválidos y otras escaleras en extremo sur para dar más opciones 
de salida a los usuarios. También hay unos aseos estándar con 4 retretes pares dos a dos y 
un aseo especial para minusválidos. Además contará con una entrada a nivel del terreno en 
la esquina sur. 
 
El segundo nivel (planta -1) está semienterrado y tiene una distribución similar a las planta 0 
pero debe ceder espacio para permitir la correcta circulación a las rampas y recudirá su 
número de plazas a 68 incluyendo 8 para minusválidos.  
 
El tercer nivel (planta -2) está completamente enterrado y tiene un total de 74 plazas 
mantiene todos los servicios que la planta 0. 
Concepto Planta -2 Planta -1 Planta 0 Total 
Área 2305 m2 2305 m2 2305 m2 6915 m2 
Plazas 74 68 74 216 
P. minusválidos 8 8 8 24 
Sup. Plaza 31.14 m2 33.9 m2 31.14 m2 32.2 m2 
Entrada vehicular No No 1 1 
8. Evaluación de alternativas 
La comparación de alternativas se hará valorando objetivamente distintos aspectos en una 
escala entre 0 y 10: económico, funcional, estético e impacto de las obras. 
 
8.1. Aspecto económico 
En este apartado haremos una aproximación del coste de construcción de cada una de las 
alternativas. Para ello, utilizaremos unos precios estándar da cada unidad de obra. Con estos 
precios estándar y las mediciones de área, volumen y perímetro de cada alternativa 
obtendremos una aproximación de los precios de ejecución material de cada alternativa. 
 
Consideraremos las siguientes unidades de obra para los cálculos: 
Concepto Unidades Precio unitario (€) 
Muros pantalla 40cm m2 156.38 
Excavación mecánica. m3 3.74 
Forjados m2 121.19 
Instalaciones m2 22.22 
Albañilería  m2 22.22 
Carga por medios mecánicos y tpe. tierras m3 8.43 
 
Para poder calcular el precio por tanto se realizan las mediciones detalladas en la siguiente 
tabla, el volumen de movimiento de tierras de la planta semienterrada se pre calcula como 
2/3 una planta enterrada completa. 
 
Alternativa Superficie por planta (m2) Volumen Perímetro Plazas 
  0 -1 -2 
excavado 
m3 (m)   
1 3588 3588 0 8051.5 276 241 
2 0 3588 3588 20250.7 276 238 
3 2305 2305 2305 13009.4 206 216 
 
Y con estos datos podemos proceder a evaluar económicamente las tres alternativas: 
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Alternativa 1: 
Concepto Unidad Precio Cantidad Resultado Precio por 
    Unitario (€)   (€) plaza (€) 
Muros pantalla m2 156.38 637.56          99,701.63         413.70    
Excavación m3 3.74 8051.5          30,112.51         124.95    
Transporte m3 8.43 8051.5          67,873.91         281.63    
Albañilería m2 22.22 7176        159,450.72         661.62    
Instalaciones m2 22.22 7176        159,450.72         661.62    
Forjado m2 121.19 7176        869,659.44      3,608.55    
Total - - -     1,386,248.93      5,752.07    
 
Alternativa 2: 
Concepto Unidad Precio Cantidad Resultado Precio por 
    Unitario (€)   (€) plaza (€) 
Muros pantalla m2 156.38 1575.96        246,448.62      1,035.50    
Excavación m3 3.74 20250.7          75,737.51         318.22    
Transporte m3 8.43 20250.7        170,713.16         717.28    
Albañilería m2 22.22 7176        159,450.72         669.96    
Instalaciones m2 22.22 7176        159,450.72         669.96    
Forjado m2 121.19 7176        869,659.44      3,654.03    
Total - - -     1,681,460.18      7,064.96    
 
Alternativa 3: 
Concepto Unidad Precio Cantidad Resultado Precio por 
    Unitario (€)   (€) plaza (€) 
Muros pantalla m2 156.38 1176.26        183,943.54    851.59 
Excavación m3 3.74 13009.4          48,655.23    225.26 
Transporte m3 8.43 13009.4        109,669.41    507.73 
Albañilería m2 22.22 6915        153,651.30    711.35 
Instalaciones m2 22.22 6915        153,651.30    711.35 
Forjado m2 121.19 6915        838,028.85    3,879.76 
Total - - -     1,487,599.63    6,887.04 
 










8.2. Aspecto funcional 
La funcionalidad es difícilmente cuantificable. La funcionalidad de un aparcamiento se puede 
medir teniendo en cuenta 4 distintos aspectos: rapidez de estacionamiento, que será el 
tiempo mínimo en encontrar un sitio libre; la proximidad de salidas peatonales desde 
cualquier plaza de aparcamiento; la facilidad de maniobra dentro del mismo, teniendo en 
cuenta el sentido de la conducción en el interior del aparcamiento; y por último, la facilidad 
de entrada y salida, así como la relación con el tráfico exterior. Como el aparcamiento está 
en fase de proyecto es difícil evaluarlas, pues lo ideal sería que los usuarios opinaran mediante 
encuestas. Observando pues las distintas alternativas consideradas se valoran, dando la nota 
media de todos los aspectos. 
 







1 10 8 9 9.0 
2 9 7 9 8.3 
3 8 8 7 7.5 
 
 
8.3. Aspecto estético 
El aspecto estético obviamente es algo muy subjetivo y complicado de valorar numéricamente 
pero sí que es cierto que las tres alternativas presentan variaciones estéticas muy marcadas. 
 
En la alternativa 1 y 3 sobresale parte del aparcamiento del terreno aunque la planta en la 
alternativa 2 sea bastante más pequeña, la alternativa 2 prácticamente bajo tierra y permite 
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la instalación de una amplia zona verde continuando con la tendencia de las zonas ajardinadas 








8.4. Impacto de las obras 
Todas las alternativas presentan un impacto similar sobre la parcela y alrededores siendo 








8.5. Selección de alternativa 
Se otorga un peso de ponderación distinto a cada característica analizada según la siguiente 
tabla: 
Económico Funcional Estético Impacto 
40 30 15 5 
 
Y finalmente se llega a la solución a desarrollar: 
Alternativa Nota 
  Económico Funcional Estético Impacto Total 
1 10 9 7 9 8.2 
2 8 8.3 10 9 7.5 
3 8 7.5 8 10 7.15 
Como vemos la alternativa óptima según este estudio será la Alternativa 1. 
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene como finalidad determinar cuáles son los servicios que se verán 
afectados por la ejecución de las obras. Se analizan las posibles afecciones sobre el viario 
(Calle Maestranza), y sobre las redes de conducción eléctrica, de saneamiento y de 
abastecimiento. 
Los datos sobre las conducciones de saneamiento y de abastecimiento han sido 
proporcionados por el Ayuntamiento de A Coruña, y se han estimado a partir de datos de 
campo el resto de los servicios. Por eso, antes de la ejecución de la obra, se recomienda 
consultar con las empresas suministradoras la situación exacta de los servicios mencionados. 
En este anejo también se explicará la disponibilidad de los terrenos objeto de proyecto. 
 
2. Redes de instalaciones existentes afectadas 
El actual aparcamiento carece de redes de instalaciones afectadas, por tanto, no habrá ningún 
trabajo relacionado con éste apartado. 
 
3. Red viaria y plazas de aparcamiento afectadas 
La red viaria existente se verá afectada por la ejecución de las obras. Destacar el aumento 
de tránsito de maquinaria de obra durante el proyecto, principalmente durante la fase de 
excavación y de movimiento de tierras, en lo que la entrada y salida de camiones con el 
material transportado se realizará por la calle Maestranza y la avenida Metrosidero, y aunque 
ninguna de las dos se cortará durante el transcurso de las obras, será necesario eliminar 
temporalmente las plazas de aparcamiento que se encuentran enfrente a la parcela de la 
actuación, para proporcionar un vial para los vehículos. 
 
4. Mobiliario urbano 
El actual aparcamiento carece de mobiliario urbano, por tanto, no habrá ningún trabajo 
relacionado con éste apartado. 
 
5. Disponibilidad del terreno 
La parcela en la que se ejecuta el presente proyecto ya se encontraba en propiedad del 
Municipio de A Coruña, por tanto, no será necesaria expropiación alguna. 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo es justificar el programa de trabajos que se desarrolla en este 
proyecto constructivo. 
En primer lugar se hará una breve descripción de los principales condicionantes con los que 
cuenta este proyecto, y que será necesario tener en cuenta a la hora de describir los trabajos 
a realizar. Posteriormente se enumerarán todos y cada uno de las fases de las obras que 
deben de producirse para construir el aparcamiento subterráneo. Para terminar, se hará una 
descripción detallada de cada proceso en el orden que se considera más correcto para una 
ejecución segura, económica y con el mínimo impacto social y ambiental. 
 
2. Condicionantes del Proyecto 
2.1. Geotecnia 
Los condicionantes geotécnicos del presente proyecto han sido descritos en el Anexo nº5: 
Geología y Geotecnia. Los suelos presentes en el emplazamiento elegido están formados por 
granitos en distinto grado de meteorización. En la cota necesaria para cimentación el terreno 
presenta buenas características portantes, lo que sugiere una cimentación directa mediante 
zapatas aisladas, con arrostramientos con vigas centradoras para el caso de los pilares y 
zapatas corridas para la cimentación de los muros. 
 
2.2. Entorno Urbano 
El recinto destinado a la construcción del aparcamiento subterráneo se encuentra en el centro 
urbano de A Crouña. 
La presencia de edificios colindantes y viales, por razones de envergadura y de posibles 
patologías en sus estructuras, obligan a realizar la construcción mediante la ayuda de muros 
pantalla en el borde colindante con las construcciones para minimizar sus movimientos. 
 
2.3. Tráfico 
Por tratarse de una zona urbana, es necesario estudiar los desvíos de tráfico ocasionados por 
las obras. El recinto de las mismas invadirá parcialmente la calle Maestranza, permitiendo 
que el tráfico mantenga su tránsito normalmente. 
 
3. Trabajos a realizar 
A continuación se enumeran los trabajos que se consideran necesarios para la ejecución 
completa del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto. 
 Localización de servicios afectados. 
 Trasplante de árboles y arbustos. 
 Retirada de bancos farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
 Demolición de aceras, bordillos y firmes. 
 Desvío de conducciones. 
 Preparación de plataforma de trabajo. 
 Ejecución de los muros pantalla 
 Anclaje de los muros pantalla. 
 Vaciado del recinto hasta cota de cimentación. 
 Ejecución de la cimentación. 
 Ejecución de muros de sótano. 
 Ejecución de pilares y vigas. 
 Ejecución de la solera. 
 Ejecución de los forjados. 
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 Tratamiento de impermeabilización de los forjados superiores. 
 Ejecución de rampas. 
 Ejecución de núcleos de escaleras. 
 
 Trasdosado de los muros de sótano. 
 Relleno de tierras sobre la estructura. 
 Ejecución de los accesos. 
 Albañilería y carpintería. 
 Instalaciones interiores. 
 Reposición de servicios afectados. 
 Reposición de firmes. 
 Ejecución de pavimentos interiores. 
 Instalaciones en superficie. 
 Colocación de pavimentos en superficie. 
 Instalación de ascensores. 
 Acabados interiores. 
 Señalización interior. 
 Señalización exterior. 
 Control de calidad durante toda las obra. 
 Seguridad y salud en el trabajo durante toda la obra. 
Todas estas operaciones deben llevarse a cabo con las adecuadas condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
4. Descripción de los trabajos a realizar 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para la ejecución de las 
obras, así como la metodología a emplear en cada caso. 
1) En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio de las excavaciones y 
vaciado de la parcela, y por tanto se deberán eliminar los árboles y arbustos presentes en 
la zona de actuación, se iniciarán las demoliciones de las aceras, bordillos y firmes que 
sean necesarios y se retirarán los escombros resultantes de las operaciones anteriores. 
Además, se deben localizar y retirar ó desviar los servicios afectados por las obras. 
2) Una vez despejada la superficie (esto incluye: retirada de mobiliario, demolición de 
pavimentos existentes y retirada de la capa de cubierta vegetal, en función de la fase 
constructiva en la que se encuentre), y ejecutado el replanteo se realiza la preparación 
de la superficie para que la maquinaria de ejecución de los muros pantalla trabaje en 
perfectas condiciones. 
3) El paso siguiente es la ejecución de los muros pantalla. En general la ejecución de una 
pantalla continua de hormigón consta de las siguientes fases: 
 
a) Trabajos previos: 
Incluyen la preparación de la plataforma de trabajo y la construcción de la zanja 
de guía. En primer lugar se ha de preparar una plataforma horizontal y libre de 
obstáculos en la que puedan desenvolverse los equipos de excavación, sobre la 
que se ubiquen las instalaciones y los depósitos de lodos y donde se acopien los 
materiales. 
A continuación se abre la zanja de guía que, como su nombre indica, servirá de 
alineación a los equipos encargados de excavar otra zanja mucho más profunda en 
la que se hormigonará la pantalla. De aquí el que coincida con aquella en longitud 
y en anchura y que su profundidad dependa del número de sótanos y del estrato 
ffen que se empotra. 
Sus paredes sirven también de estabilización a las tierras, por lo que se enmarcan 
en dos muretes de hormigón armados ligeramente. Una vez desencofrados se 
replantean los diferentes bataches sobre su interior. 
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b)  Excavación de los bataches: 
En primer lugar hay que decir que por batache se entiende a toda excavación 
auxiliar aislada. En el caso que nos ocupa servirá de encofrado perdido a los 
diferentes paneles que conforman la pantalla. El orden de perforación de los 
bataches puede ser seguido o alternado y se dejará a juicio del contratista. 
En general se realiza con cucharas convencionales, cuya anchura de mordisco 
oscila entre 1.50 y 3.00 m. 
 
c)  Estabilización de las paredes: 
Mientras se ejecuta la excavación del batache, y hasta el momento de hormigonar, 
sus paredes se mantienen estables gracias a la doble acción impermeable y de 
presión ejercida por una suspensión coloidal de bentonita en agua denominada 
lodo tixotrópico. La impermeabilización se consigue al filtrarse las finas partículas 
de arcilla en las paredes de la excavación formando el "kake" o capa estanca sobre 
la que actúa la presión hidrostática. 
La solución se bombea desde depósitos de almacenamiento. Se debe controlar la 
posible contaminación de la solución con cierta periodicidad a través de la 
densidad, de la viscosidad y del pH. 
 
d)  Moldeado de las juntas: 
Concluido el vaciado de los bataches se rematan sus laterales con unos elementos 
para la formación de juntas. Como tales se podrán utilizar tubos (con o sin aletas) 
y chapas plegadas similares a las utilizadas en las pantallas de tablestacas y en las 
ataguías. 
No es necesaria esta operación si como tal se introduce un pilote prefabricado de 
caras cóncavas. Las juntas sirven de guía al útil de excavación en el vaciado de la 
segunda serie de paneles, confinan el hormigón, dan continuidad a la pantalla, 
alargan el camino de entrada a posibles infiltraciones de agua exterior y colaboran 
en las inyecciones de impermeabilización. 
 
e)  Puesta en obra de las armaduras: 
Se introducen seguidamente las armaduras del panel, confeccionadas en forma de 
jaula de una sola pieza preferentemente. Si se introdujeran armaduras divididas en 
dos o más partes las barras en espera de la parte ya introducida se soldarían con 
las de la siguiente que se suspendería desde el equipo de excavación. 
Para garantizar su posición las jaulas se deberán colgar de los muretes de guía a 
través de redondos transversales. 
 
f)  Hormigonado: 
El hormigonado se realizará con la ayuda de un tubo que se introducirá en el 
interior del batache hasta alcanzar la parte inferior. El hormigonado será continuo 
y al tiempo se irán recuperando los lodos desalojados por el aglomerante. 
Se inicia desde debajo de forma que el tubo esté siempre en el interior de la masa, 
evitándose así que los lodos contaminen al hormigón. La operación concluye al 
sobrepasar en unos 30 cm. la cara superior de la pantalla. 
Tan pronto el hormigón del panel ha adquirido una cierta consistencia se extrae la 
junta. 
 
g)  Viga de coronación: 
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Concluida la construcción de los elementos de pantalla se procede a eliminar unos 
30 cm. de hormigón que se supone que está contaminado por el contacto de los 
lodos y a rematar el conjunto con la viga de coronación. Esta viga se encarga del 
atado y del arriostramiento de los diferentes paneles. 
 
h)  Vaciado del solar: 
Esta fase de la construcción puede realizarse antes o después de arriostrar las 
pantallas dependiendo del método que se utilice para realizar este arriostramiento. 
Consiste en realizar el desmonte previsto en el anejo de movimiento de tierras. Se 
recomienda emplear maquinaria convencional. 
Antes de pasar a la fase siguiente haremos una breve discusión sobre el sistema 
de arriostramiento que resulta más conveniente para el caso que nos ocupa. En 
primer lugar hay que decir que el arriostramiento de las pantallas es necesario 
porque una vez se inicia el vaciado aparecen y aumentan en profundidad los 
esfuerzos de flexión debidos al empuje de las tierras. Alcanzan su valor máximo 
cuando finaliza el vaciado manteniéndose constantes hasta anularse cuando cada 
tramo de pantalla queda arriostrado contra el situado enfrente por medio de los 
forjados. 
Recurriremos a alguna de estas soluciones: 
 
PANTALLAS AUTOPORTANTES 
El empuje del terreno es resistido por la pantalla que lo recibe trabajando en 
ménsula o a través de contrafuertes exteriores o interiores al solar. 
Los esfuerzos, aunque son transitorios, exigen un gran empotramiento y 
consecuentemente mayor volumen de hormigón. Sin embargo cuando se utiliza 
alguno de los dos primeros métodos (trabajo en ménsula de la pantalla o 
contrafuertes exteriores) se reduce el tiempo de vaciado del solar. Por el contrario, 
cuando se utilizan contrafuertes interiores el tiempo de vaciado aumenta, pues 
éstos dificultan el trabajo en el interior de la parcela. 
 
ARRIOSTRAMIENTOS 
En principio los empujes son resistidos por la propia pantalla, combinada con: 
- Bermas de tierra: A partir de una cota determinada se mantiene el terreno 
adosado a la pantalla y se construye la infraestructura interior, los pilares y el 
forjado de planta baja. Se socava la parte superior de la berma, se construyen el 
forjado del primer sótano y así sucesivamente. 
- Acodalamientos metálicos: En las plantas alargadas están indicados 
apuntalamientos volantes de vigas trianguladas. Construidos los forjados, se 
desmontan y extraen por las rampas de acceso. En las plantas rectangulares, los 
apuntalamientos anteriores se complementan con acodalamientos en las esquinas. 
s- Anclajes: La pantalla se ancla al terreno circundante a través de cables 
alojados en perforaciones de pequeño diámetro rematadas en un bulbo extremo 
que, una vez inyectado, permite la postensión de la cabeza contra el muro. Entre 
sus ventajas están las de facilitar la excavación libre de obstáculos y la de reducir 
las deformaciones. Por el contrario exigen autorización de las propiedades cuyos 




Una vez ejecutada la pantalla y vaciado el solar hasta la cota en que las pantallas 
puedan trabajar como autoportantes, se procede a abrir perforaciones que una vez 
hormigonadas servirán de anclaje y cimiento a los futuros pilares. Se inicia 
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entonces la construcción del forjado del primer sótano. Después se socava el 
segundo y se forja. 
Una vez enumerados las diferentes técnicas de arriostramiento procedemos a elegir 
la que se considera más apropiada para este proyecto. 
La solución de pantallas autoportantes no parece adecuada, pues para conseguir 
un empotramiento de garantías en el terreno donde se sitúa la obra sería necesario 
profundizar hasta 9.75 metros, cifra muy superior a la profundidad estricta para 
llega a la cota del nivel 2. Además las pantallas deberían ser más gruesas, por lo 
que se consumiría más hormigón. 
Si se utilizase el método de la construcción ascendente-descendente sería 
necesario utilizar maquinaria de excavación de perfil bajo (como la empleada en 
túneles). Eso aumentaría notablemente el coste de la obra sin aportar ninguna 
ventaja importante. 
Vistas las consideraciones anteriores, parece que la mejor solución se encuentra 
dentro de los procedimientos de pantallas arriostradas. 
La solución de pantallas apuntaladas no es factible en este proyecto ya que 
consumen demasiado espacio, necesario en este caso para la adecuada 
operatividad de la maquinaria de colocación de forjados. 
El procedimiento de las bermas de tierra es una buena solución pero, al igual que 
el sistema ascendente-descendente, exigiría maquinaria de perfil bajo para retirar 
el material de las bermas una vez se construye el forjado superior. 
La solución de anclajes provisionales pasivos es, a juicio del proyectista, la opción 
más recomendable para este proyecto en concreto. 
Cabe destacar que, debido al carácter académico de este proyecto, no se ha podido 
obtener toda la información necesaria sobre la cimentación de los edificios 
colindantes, de modo que se ha supuesto de modo aproximado. En un proyecto 
real sería necesario hacer calicatas previas que nos permitan obtener información 
sobre la cimentación (dimensiones, calidad de los materiales, apoyo en terreno 
adecuado, etc.) 
4) Proceso de vaciado: 
a. Ejecución de murete guía a lo largo del perímetro del muro pantalla. 
b. Ejecución de muro pantalla hasta profundidad de 5.30 m. 
c. Descabezado y atado del muro pantalla. 
d. Excavación hasta cota -2 m, tomando como cota de referencia la cabeza de la 
pantalla. 
e. Apuntalamiento mediante anclaje provisional a cota -1 m. 
f. Excavación hasta cota -3.20 m, tomando como cota de referencia la cabeza de la 
pantalla. 
g. Ejecución de cimentaciones. 
h. Ejecución de la solera. 
i. Ejecución del forjado techo sótano inferior y superior. 
j. Retirada de anclajes provisionales. 
 
5) Una vez vaciado el solar se procede a realizar la cimentación de los pilares y de los muros 
de sótano. Tal como se ha decidido en el ANEJO Nº6, se realizará una cimentación directa 
mediante zapata aislada para los pilares. Como primer paso, se ejecutarán los muros 
pantalla. Tras esto, se ejecutarán los muros de sótano. Una vez terminados, se ejecutarán 
las cimentaciones de los pilares, replanteándolos sobre el terreno, y dejando las esperas. 
 
6) Posteriormente se encofran y hormigonan los pilares y se realiza las uniones viga-pilar del 
nivel-1. 
 
7) Se ejecuta la solera de todo el aparcamiento. Al mismo tiempo se colocan las conducciones 
de saneamiento y las arquetas. 
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8) El siguiente paso en la construcción del aparcamiento es la colocación del forjado y, previo 
picado del muro pantalla para poner al descubierto las armaduras, que ayudarán a 
configurar la ménsula de apoyo perimetral del forjado. A continuación, se impermeabiliza 
la junta entre forjado y muro. De esta forma se independiza el funcionamiento del muro 
con la estructura proyectada. 
 
9) Una vez ejecutado el forjado superior, se realiza el tratamiento de impermeabilización en 
la capa superior del mismo. 
 
10) Se procede a la ejecución de las rampas interiores y accesos desde el exterior (estas a 
través de tierra del vaciado del solar). 
 
11) Se ejecutan las losas inclinadas de las escaleras y los tabiques que constituyen las 
diferentes particiones que se crean en el aparcamiento. 
 
12) Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctrica, de saneamiento y de fontanería. 
 
13) Se comienzan a realizar los acabados interiores. Paramentos interiores, pintura, acabado 
superficial del firme y revestimientos de solados y paramentos verticales en aseos. 
 
14) Colocación de los sanitarios. 
 
15) Ejecución de las instalaciones de ventilación, de detección de CO, fontanería e instalación 
contra incendios. 
 
16) Instalación de seguridad y control. 
 
17) Instalación de los ascensores. 
 
18) Reposición de los servicios afectados. 
 
19) Realización de los pavimentos interiores. 
 
20) Colocación de las losas de hormigón, la realización de escaleras y rampa para personas 
con movilidad reducida situada entre los dos aparcamientos. 
 
21) Simultáneamente se procede a los acabados en superficie: colocación del mobiliario 
urbano y pavimentos. 
 
22) En el interior se procede a la señalización, tanto horizontal (pintado de los límites de las 
plazas y de las señales) como vertical (información de salidas, ordenación del tráfico y de 
recorridos de evacuación y de elementos de extinción de incendios). 
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Anejo nº10: Movimiento de Tierras.  
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Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza. 
E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Fernando Muñoz Méndez   3 de 4 
1. Objeto del anejo
El presente anejo tiene como objetivo establecer los métodos válidos para realizar la 
excavación y el vaciado del recinto necesario para la ejecución del aparcamiento  . Además 
se determinan los volúmenes de dicho vaciado y se calculan los volúmenes de rellenos. 
2. Métodos recomendados para la excavación
En el estudio geotécnico se ha visto que en superficie existe un manto de relleno antrópico 
de espesor variable hasta una profundidad de aproximadamente 3 o 5 m. A profundidades 
mayores se ha encontrado roca. 
Según esto, se recomienda realizar la excavación mediante equipos de excavación 
convencionales hasta la cota de cimentación (bajo la cota de la acera actual).En caso de 
localizar algún cuerpo duro no ripable se prevé el uso de equipos picadores o neumáticos. 
Se propone una excavación mediante máquina retroexcavadora y camión. El transporte a 
vertedero se realizará mediante camión. 
3. Cálculo de volumen de excavación
Se ejecuta en primer lugar el vaciado de la parcela hasta la cota superior de la cimentación 
realizando. Posteriormente se procede a realizar el vaciado para la cimentación ya sea para 
las zapatas o las vigas de arriostramiento. 
Para la construcción de los muros de sótano en la parte sureste de la parcela será necesario 
realizar una excavación en ladera con proporción 3/2 para asegurar la estabilidad del terreno 
adyacente. 
La excavación se realiza con medios mecánicos, mediante retroexcavadora con cazo, y el 
transporte de los residuos se realiza a vertedero autorizado con camión para los terrenos de 
la capa superior y el resto se acopian para posteriormente realizar los rellenos necesarios 
alrededor de la estructura. 
Para el cálculo del volumen de materiales que será necesario extraer para realizar el vaciado 
de la parcela se dispone de perfiles topográficos distribuidos por la parcela en los puntos en 
los que se experimentan cambios importantes en el terreno ya que la mayor parte de la 
parcela presenta la misma cota de terreno. Dichos perfiles se muestran en el DOCUMENTO 
Nº2: PLANOS. 
A partir de dichos perfiles se calcula el área de excavación en cada uno de ellos: 
Perfil Superficie Media área Distancia entre Volumen 
[m2] [m2] perfiles [m] [m3] 
A-A' 23.164 24.050 15 360.755 
B-B' 24.937 24.129 15 361.934 
C-C' 23.321 30.140 15 452.106 
D-D' 36.960 72.053 15 1080.794 
E-E' 107.146 100.137 15 1502.058 
F-F' 93.128 - - - 
TOTAL 3757.648 
Los perfiles calculados son para la cota superior de cimentación, por lo que a este volumen 
será necesario sumarle el volumen de las zapatas corridas de los muros y también el de las 
zapatas aisladas de pilares y vigas de arriostramiento. 
4. Cálculo del volumen de relleno
Una vez construidos el aparcamiento, se debe rellenar la zona que se encuentra entre el muro 
de sótano y el límite de la excavación. Se ha de procurar aprovechar al máximo el material 
de la excavación. 
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Se presupondrá que en el momento que se lleve a cabo la construcción del aparcamiento se 
procederá a realizar la actuación de parque en la parcela contigua y que los volúmenes de 
tierra de relleno en ese lado se llevarán a cabo por ellos. 
Actuando de la misma manera que para los volúmenes de excavación obtenemos el área de 
relleno en cada perfil: 
 
Perfil Superficie Media area Distancia entre Volumen 
 [m2] [m2] perfiles [m] [m3] 
A-A' 0.730 0.985 15 14.777 
B-B' 1.241 1.194 15 17.903 
C-C' 1.146 1.493 15 22.399 
D-D' 1.840 - - - 
E-E' 0 - - - 
F-F' 0 - - - 
TOTAL       55.079 
 
 
5. Balance del movimiento de tierras 
Dado que no es posible la reutilización de parte de las tierras excavadas, el volumen total a 
trasladar a un vertedero autorizado es la suma de los volúmenes excavados hasta la cota -
0.50 aproximadamente. 
Haciendo el balance entre tierras de excavación que pueden ser reutilizadas y la necesidad 
de tierras de relleno obtenemos 3.575,65 – 55,08 = 3.502,61 m3 por lo que tenemos un 
superávit de tierras que será necesario transportar hasta un vertedero.  
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Anejo nº11: Calculo estructural.  
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1. Objeto del anejo  
En el anejo se desarrollarán todos los cálculos realizados para el dimensionado y 
comprobación de la estructura resistente tanto desde el punto de vista funcional como 
resistente conforme al CTE para lo que se seguirán los siguientes puntos:  
-Justificación del tipo estructural   
-Justificación del modelo de cálculo  
-Cálculo de las estructuras  
-Comprobación de resultados  
A su vez dará cumplimiento al artículo 1 del Decreto 462/1971 “Normas sobre la redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación” y al apartado 4.2.2 de la EHE-08 que 
establecen la obligatoriedad de adjuntar un anejo específico de cálculo estructural.  
  
2. Normativa de aplicación  
Serán de referencia las siguientes normativas:  
-CTE-SE-AE, sobre acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura.  
-EHE-08, para el diseño y cálculo de todos los elementos de hormigón armado de que consta 
la estructura.  
-CTE-SE-C, sobre el diseño, dimensionamiento y cálculo de los elementos de cimentación de 
las estructuras.  
-CTE-SE-F, de verificación de la seguridad estructural de muros de fábrica.  
-RC-08, Instrucción para la recepción de cementos.  
  
3. Aspectos previos de diseño  
Será necesario prestar atención a los siguientes puntos  
-Geometría de la parcela que no nos permitirá disponer de una estructura simétrica.  
-Distinta cota de la rasante de la calle en cada lado de la parcela que exigirá unas condiciones 
estructurales y funcionales diferentes ya que en algunas zonas la estructura se encontrará 
enterrada y en otras no.  
-Necesidad de optimizar el número de plazas de aparcamiento, por lo que la disposición de 
los pilares debe ajustarse en lo posible al predimensionamiento y colocación previos.  
-Diferentes plantas. Cada planta del aparcamiento tiene unas dimensiones diferentes.  
  
4. Parámetros de diseño del sistema estructural  
La estructura está diseñada íntegramente en hormigón armado y tiene una planta de forma 
trapezoidal para aprovechar al máximo la parcela.  
Se trata de una estructura semi-enterrada por lo que será necesario llevar a cabo un vaciado 
parcial de la parcela para la construcción de los muros de sótano y las cimentaciones que 
serán del tipo zapatas aisladas arriostradas para los pilares y zapata corrida para los muros.  
 Se opta por la construcción de muros de sótano frente a muros pantalla debido a que se 
considera la forma más rápida, segura y económica. La construcción será sencilla salvo en 
la parte más al Este donde será necesario realizar un pequeño movimiento de tierras que 
permita realizar los trabajos con seguridad.  
En la fachada Oeste el cierre perimetral se realizará con muro de fábrica ya que se encuentra 
sobre rasante y resultará más barato y sencillo.  
La estructura consta con un total de 105 pilares con distintas dimensiones que van desde 
0.25x0.35 hasta 0.25x0.45 m y que además presentan orientaciones diferentes. Se ha 
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buscado en la medida de lo posible regularizar la estructura para que el forjado tenga el 
comportamiento más homogéneo posible.  
Se ha optado para el forjado por una losa maciza de 40cm ya que se considera la mejor por 
la irregularidad de la parcela que la hace una opción mejor frente a prefabricados o forjados 
reticulares. En la Planta -1 se ejecutará una solera sobre el terreno que deberá ser 
debidamente compactado.  
En el interior del aparcamiento se ejecutará una rampa para vehículos que conectarán las 
dos plantas.  
Debido a las dimensiones del aparcamiento se dispone una junta de dilatación longitudinal y 
3 transversales lo que independizará los forjados y duplicará los pilares a ambos lados de la 
junta. Éstas juntas se prolongarán a los muros de sótano que al igual que el resto de juntas 
se impermeabilizarán mediante una junta de PVC.  
  
5. Acciones de cálculo  
5.1 Introducción  
Las acciones de cálculo se clasifican según el CTE-SE-AE en:  
Acciones permanentes:  
- Peso propio  
- Pretensado  
- Acciones del terreno  
  
Acciones variables:  
- Sobrecarga de uso  
- Acciones sobre barandillas y elementos divisorios  
- Viento  
- Acciones térmicas  
- Nieve  
  
Acciones accidentales:  
- Sismo  
- Incendio  
- Impacto  
  
  
5.2 Acciones permanentes  
5.2.1 Peso propio  
Según figura en el CTE, el peso propio se define como "el peso de los elementos estructurales, 
los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los 
de tierras) y equipo fijo."  
  
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata 
por su peso específico respectivo. El propio CTE-SE-AE indica los pesos específicos de cálculo 
para diversos materiales de construcción para poder estimar adecuadamente los valores de 
cálculo en este caso.  
  
  
5.2.2 Pretensado  
En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, 
por lo que no es necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa.  
  
  
5.2.3 Acciones del terreno  
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas 
totales que transmite la estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión 
máxima admisible. Para ello el CTE-SE-AE remite directamente al CTE-SE-C, específico para 
tratar los cimientos.  
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5.3. Acciones Variables  
5.3.1 Sobrecarga de uso  
  
Según la definición del CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede 
gravitar sobre un edificio por razón de su uso.   
  
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración 
de una carga uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que 
recogerá tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, 
mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así 
como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de 
mobiliario con ocasión de un traslado.   
  
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga 
concentrada, actuando en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E "Zonas de 
tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30kN)", deberá considerarse 
esta carga puntual actuando simultáneamente con la carga distribuida.   
  
Entrando en concreto en la valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso 
E, el CTE-SE-AE establece una sobrecarga uniformemente distribuida de 2kN/m2, y una carga 
concentrada de 20kN. En esta segunda acción aparece una excepción a la norma:   
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10kN separadas entre sí 1,8 m.   
  
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente 
distribuida en la totalidad de la zona de 3,0kN/m2 para el cálculo de elementos secundarios, 
como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0kN/m2 para el de losas, forjados 
reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0kN/m2 para el de elementos primarios 
como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas.   
  
Y por lo tanto, para la losa maciza como las que se diseña en el presente proyecto se 
considerará una carga uniforme de 2kN/m2, que añadido a la carga uniforme anterior, hace 
un total de sobrecarga de uso de 4kN/m2.   
  
Además, para el forjado de cubierta considerar una sobrecarga de 3kN/m2.   
  
  
5.3.2. Viento   
Generalmente se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Para 
ello se considera en cada caso la dirección y direcciones que produzcan las acciones más 
desfavorables.   
  
En el caso de una estructura semienterrada y muy poco esbelta como la de este 
aparcamiento, no se tendrá en cuenta la acción del viento en los cálculos de la estructura.  
  
  
5.3.3. Acciones térmicas   
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren 
determinados elementos estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la 
temperatura ambiente exterior. Su consideración depende de múltiples factores, como son 
las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las 
características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 
régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.   
  
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica 
cuando se dispongan juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de 
más de 40 m de longitud.   
  
En nuestro caso tenemos una junta de dilatación en sentido longitudinal y otras tres en 
sentido transversal por lo que no será necesario tener en cuenta las acciones térmicas.  
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5.3.4 Nieve  
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede 
acumularse sobre la superficie de cubierta.   
  
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida 
y su valor en cada localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE.  
  
Como la ciudad de La Coruña está situada en la zona climática I, y la parcela se encuentra 




5.4 Acciones accidentales  
5.4.1 Sismo  
Como se comprobó anteriormente la aceleración sísmica básica de La Coruña es de 0.04g y 
por tanto no es necesario tener en consideración los efectos sísmicos.  
  
  
5.4.2. Incendio   
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las 
causadas por los vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas 
posiciones que los otros vehículos que utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido 




5.4.3. Impacto   
Las acciones de impacto no es necesario tenerlas en cuenta en nuestro caso.  
  
  
5.5 Valores de las acciones consideradas en los cálculos  
5.5.1 Acciones permanentes  
  
PESO PROPIO  
-Peso propio de la estructura: calculado por CYPECAD con un peso propio del hormigón 
armado de 25 kN/m3.  
-Peso propio losa maciza: para un espesor de 40 cm 10kN/m2  
  -Tabiquería: 1kN/m2   
    
PRETENSADO: No se considera  
ACCIONES DEL TERRENO: No se considera  
  
5.5.2 Acciones variables  
SOBRECARGA DE USO: 4kN/m2 
VIENTO: No se considera.   
ACCIONES TERMICAS: No se considera.   
NIEVE: 1kN/m2  
  
5.5.3 Acciones Accidentales  
SISMO: No se considera.   
INCENDIO: No se considera.   
IMPACTO: No se considera.   
  
  
5.6 Combinación de acciones  
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo 
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5.6.1 Clasificación según la EHE  
La Norma EHE establece que las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o 
elemento estructural se pueden clasificar según su naturaleza y su variación en el tiempo.   
  
1) Por su naturaleza   
Las acciones existentes se pueden clasificar según su naturaleza fundamentalmente en dos 
grupos: Acciones Directas y Acciones Indirectas:   
  
-ACCIONES DIRECTAS: Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. 
En este grupo se incluyen el peso propio, las cargas permanentes, las sobrecargas de 
uso, etc.   
- ACCIONES INDIRECTAS: Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas 
capaces de dar lugar, de un modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los 
efectos debidos a la temperatura, asientos en la cimentación, acciones reológicas, 
acciones sísmicas, etc.   
  
2) Por su variación en el tiempo   
Las acciones existentes se pueden clasificar por su variación en el tiempo en los siguientes 
grupos:   
  
-ACCIONES PERMANTENTES (G): Son aquellas que actúan en todo momento y son 
constantes en magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio 
de la estructura, de los elementos embebidos, accesorios y equipamiento fijo.   
-ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*): Son aquellas que actúan 
en todo momento pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se 
incluyen aquellas acciones cuya variación es función del tiempo transcurrido y se 
producen en un único sentido tendiendo a un valor límite, tales como las acciones 
reológicas, etc. El pretensado (P) puede considerarse de este tipo.   
-ACCIONES VARIABLES (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. 
Dentro de este grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones 
debidas al proceso constructivo, etc.   
-ACCIONES ACCIDENTALES (A): Son aquellas cuya posibilidad de actuación es 
pequeña pero de gran importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a 
impactos, explosiones, etc. Los efectos sísmicos también pueden considerarse de este 
tipo.   
  
  
5.6.2 Valores característicos  
El valor característico de una acción (Fk) puede venir determinado por un valor medio, un 
valor nominal o, en los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor 
correspondiente a una determinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de 
referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la acción. Los 




5.6.3 Valores representativos  
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la comprobación 
de los Estados Limite. Una misma acción puede tener uno o varios valores representativos.   
  
El valor representativo de una acción se obtiene afectando su valor característico, Fk, por 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS un factor ψi:   
  
ψi Fk  
  
Como valores representativos de las acciones se tomaran los indicados en la reglamentación 
especifica aplicable.  
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5.6.4 Valores de cálculo  
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto de un coeficiente 
parcial de seguridad por el valor representativo:   
  
Fd =γ f ψi Fk  
  
donde:   
Fd : Valor de cálculo de la acción F.   
γ f: Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada.  
  
  
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS   
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los 
Estados Limite Últimos se adoptan los valores de la tabla 12.1.a de la EHE-08, siempre que 
la correspondiente reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros 
criterios.   
  
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los 
Estados Limite Últimos se adoptan los valores de la tabla 12.1.a de la EHE-08, siempre que 
la correspondiente reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros 
criterios.   
  
Cuando los resultados de una comprobación sean muy sensibles a las variaciones de la 
magnitud de la acción permanente, de una parte a otra de la estructura, las partes Estado 
Limite de Equilibrio en el que para la parte favorable se adoptara un coeficiente γG = 0,9 y 
para la parte desfavorable se adoptara un coeficiente γG = 1,1, para situaciones persistentes, 
o γG = 0,95 para la parte favorable y γG =1,05 para la parte desfavorable, para situaciones 
transitorias en fase de construcción.   
  
Para la evaluación de los efectos locales del pretensado (zonas de anclaje, etc) se aplicará a 
los tendones un esfuerzo equivalente a la fuerza característica última del mismo, obtenida 
multiplicando el área del tendón por la carga unitaria máxima del tendón sin afectar del 
coeficiente parcial de seguridad del acero.  
  
Tipo de acción  
Situación persistente o 









Permanente  γG= 1.00  γG= 1.35  γG= 1.00  γG= 1.00  
Pretensado  γP= 1.00  γP= 1.00  γP= 1.00  γP= 1.00  
Permanente de valor no 
constante  γG*= 1.00  γG*= 1.50  γG*= 1.00  γG*= 1.00  
Variable  γQ= 0.00  γQ= 1.50  γQ= 0.00  γQ= 1.00  
Accidental  -  -  γA= 1.00  γA= 1.00  
  
  
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO   
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los 
Estados Límite de Servicio se adoptan los valores de la tabla 12.2, siempre que la 
correspondiente reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros 
criterios.  
  





Permanente  γG= 1.00  γG= 1.00  
Pretensado  Armadura 
pretesa  γP= 0.95  γP= 1.05  
Armadura 
postesa  γP= 0.90  γP= 1.10  
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Permanente de valor no 
constante  γG*= 1.00  γG*= 1.00  
Variable  γQ= 0.00  γQ= 1.00  
  
  
5.6.5 Combinación de acciones  
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones d 
acciones. Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatible que 
se considerarán actuando simultáneamente para una comprobación determinada.  
   
Cada combinación, en general, estará formada por las acciones permanentes, una acción 
variable determinante y una o varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las 
acciones variables puede ser determinante.  
  
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS   
  
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios:   
  
En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la acción determinante Qk,1 no se 
obvia, se valorarán distintas posibilidades considerando diferentes acciones variables como 
determinantes.   
  
El Estado Límite Último de Fatiga, en el estado actual del conocimiento, supone 
comprobaciones especiales que dependen del tipo de material considerado, elementos 
metálicos o de hormigón, lo que da lugar a los criterios particulares siguientes:   
  
- Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje se considerará 
exclusivamente la situación producida por la carga variable de fatiga, tomando un 
coeficiente de ponderación igual a la unidad.   
- Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en cuenta las solicitaciones 
producidas por las cargas permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un 
coeficiente de ponderación igual a la unidad para ambas acciones.   
  
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO    
Para estos Estados Límite se consideran únicamente las situaciones de proyecto persistentes 
y transitorias. En estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
  
  
- Combinación poco probable o característica: 
  
- Combinación frecuente:   
  
  
- Combinación cuasipermanente:   
   
  
6. Materiales  
6.1 Características de los materiales  
Se expresan a continuación las características principales de los materiales utilizados, así 
como el nivel de control previsto en este proyecto:   
  
Material  Tipo  Nivel de 
Control  
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En cuanto a los coeficientes de seguridad parciales para Estados Limite Últimos se toman los 
que figuran en la norma EHE-08:   
Situación  Hormigón  Acero Pasivo  
Persistente o transitoria  1,50  1,15  
Accidental  1,30  1,00  
  
  
6.2 Ensayos necesarios según la EHE  
De acuerdo con los niveles de control previstos se realizaran los correspondientes ensayos, 
tanto en acero como en el hormigón, siguiendo las indicaciones de la norma EHE‐08 en sus 
capítulos XIV, XV y XVI.  
  
  
7. Asientos admisibles y límites de deformación  
7.1 Asientos admisibles en la cimentación  
  
Aunque la normativa de referencia CTE‐SE‐C no menciona asientos máximos admisibles en 
la cimentación, tradicionalmente sí se ha considerado este parámetro límite. Por lo tanto, 
aunque la antigua norma NBE‐AE‐88 esté derogada, sí se puede como norma de buena 
práctica tomar los asientos admisibles que allí figuran, y que en el caso que nos ocupa (una 
estructura de hormigón armado de pequeña rigidez en un terreno coherente) el asiento 
máximo tolerable por la cimentación tendrá un valor de 75 mm.   
  
δmáx = 75 mm  
  
Además, en consonancia con el CTE en su Documento Básico de Seguridad Estructural‐
Cimientos, la distorsión angular, definida como el asiento diferencial entre dos puntos entre 
la distancia entre los mismos, no sobrepasara el valor de:   
  
- 1/500 Estructuras reticulares   
- 1/300 Muros de carga   
  
  
7.2 Límites de deformación de la estructura  
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, estimando 
coeficientes de minoración de resistencias de valor 1, coeficientes de mayoración de acciones 
desfavorable (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo para las acciones 
favorables no permanentes.   
  
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión se tendrán en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, y se consideran los momentos de 
inercia equivalentes de las secciones fisuradas.   
  
Los límites de deformación vertical de las vigas y de los forjados, establecidos para asegurar 
la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, 
son los siguientes:  
  
Flechas Máximas Relativas y Absolutas para Elementos de Hormigón 
Armado  
Estructura no 
solidaria con otros 
elementos  
Estructura Solidaria con otros Elementos  
Elementos Flexibles  Elementos Rígidos  
Relativa: δ/L<1/250  Relativa: δ/L<1/400  Relativa: δ/L<1/500  
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8. Memoria de Cálculo  
8.1. Introducción  
El programa utilizado para el cálculo de la estructura ha sido el CYPECAD v2012.a de CYPE 
Ingenieros, S.A. tanto para la estructura principal como para el cálculo de los muros de 
contención siendo para necesario para algunos de ellos recurrir a módulos integrados dentro 
del programa para el cálculo por separado por ejemplo para los núcleos de escaleras.  
  
También ha sido utilizado el Autocad 2015 para la realización de la planta del aparcamiento 
en formato .dwg para introducir los datos en el CYPECADmás fácilmente.  
  
  
 8.2 CYPECAD  
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de 
hormigón armado y metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losa 
macizas para edificios sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados 
pueden ser de hormigón y metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, 
metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin empujes 
horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o 
flotante (mediante vigas y losa de cimentación).   
  
Con él se pueden obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, 
vigas, pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros .dxf ó .dwg, así como 
listado de datos y resultados del cálculo en formato de salida .pdf.  
  
  
8.2.1 Descripción del análisis efectuado por CYPECAD  
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formado todos los elementos que definen la estructura como pilares, 
pantallas de hormigón armado, muros, vigas y forjados.   
  
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grado 
de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simula 
el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudo 
del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su 
conjunto (3 grados de libertad).   
  
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se 
mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta.   
  
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de 
éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en 
cuenta en su conjunto.   
  
Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar 
no conectado se considera zona independiente.   
  
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran 
acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, 
de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos.  
  
  
8.2.2 Discretización de la estructura  
La estructura se discretiza en elementos tipo barra (estructuras 3d integradas), emparrillados 
de barras y nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera:   
  
1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, 
siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la 
variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a 
cara de otros elementos.   
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2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes 
(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con 
otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las 
puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por 
tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos 
son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, 
manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren 
en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga 
forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o 
metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca.   
  
a) Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo 
en muro, el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos 
de la discretización a lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez 
de forma considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida sobre apoyos 
con tramos de luces cortas.   
  
Los tipos de apoyos a definir son:   
  
‐ Empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones   
‐ Articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre  
‐Articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical 
coartado, horizontal y giros libres.   
  
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, 
estos tipos de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los 
elementos estructurales que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán una coacción 
vertical que impide dicho movimiento. En particular es importante de cara a pilares 
que siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este tipo de 
apoyos, quedando su carga suspendida de los mismos, y no transmitiéndose a la 
cimentación, apareciendo incluso valores negativos de las reacciones, que representa 
el peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del apoyo en muro.   
  
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se 
encuentra en continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un 
efecto de empotramiento por continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual 
se puede observar al obtener las leyes de momentos y comprobar que existen 
momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si las condiciones 
reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas condiciones de empotramiento, 
que deberán garantizarse en la ejecución de la misma.   
  
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce 
dicho efecto, comportándose como una rótula.   
  
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer 
una rótula en el extremo de la viga en el apoyo.   
  
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo.   
  
b) Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, 
discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle 
definida a partir del coeficiente de balasto (ver anexo de Losa y vigas de 
cimentación).  
  
3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un 
mismo nivel o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. 
Cuando una viga inclinada une dos zonas independientes no produce el efecto de 
indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya que poseen seis grados de libertad 
sin coartar.   
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4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos 
entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes 
de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa por una 
única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila 
cada vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del forjado.   
  
5. Forjados de Placas Aligeradas: Son forjados unidireccionales discretizados por barras 
cada 40 cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una 
ficha de características del forjado, que puede introducir el usuario, creando una biblioteca 
de forjados aligerados. Se pueden calcular en función del proceso constructivo de forma 
aproximada, modificando el empotramiento en bordes, según un método simplificado.  
  
6. Losa macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 
elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática 
(método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por 
cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de 
los elementos.   
  
a) Losa de cimentación: son losa maciza flotante cuya discretización es idéntica a 
las losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del 
coeficiente de balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes.   
  
7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en 
mallas de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre 
nervios de la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la 
inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante 
tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las inercias medias 
antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis 
de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos.   
  
8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada 
por rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. 
La dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una 
pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que 
cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su 
discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento 
lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier 
posición y dirección, mediante una viga que tiene como ancho el espesor del tramo y canto 
constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los nudos de la viga.  
  
9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección 
transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel 
inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, 
pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las 
dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, 
ya que si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento 
finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en función de sus 
dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo 
de sus lados en cualquier posición y dirección.  
  
Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos.  
  
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que 
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en 
los puntos medios de los lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, 
realizándose un mallado del muro en función de las dimensiones, geometría, huecos, 
generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño de los 
elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades.  
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8.2.3 Consideración del tamaño de los nudos  
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la 
intersección de pilares y vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones 
de los elementos de los forjados en los bordes de las vigas y de todos ellos en las caras de 
los pilares.   
  
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la 
deformación plana, se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener 
los desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos.   
  
A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente 
(Figura 2). Cada nudo de dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, 
pero siempre debe tener un nudo general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño 
del pilar, y suponiendo un comportamiento lineal dentro del soporte, con deformación plana 
y rigidez infinita, se plantea la compatibilidad de deformaciones. Las barras definidas entre 
el eje del pilar (1) y sus bordes (2) se consideran infinitamente rígidas.  
  
     
Discretización de la estructura  
  
Se consideran δz1, θx1, θy1 como los desplazamientos del pilar 1, δz2, θx2, θy2 como los 
desplazamientos de cualquier punto 2, que es la intersección del eje de la viga con la cara 
de pilar, y Ax, Ay como las coordenadas relativas del punto 2 respecto del 1.   
Se cumple que:   
  
δz2=δz1-Ax· θy1+Ay· θx1 
θx1= θx2  θy1= θy2   
 





El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos introducidos 
por el usuario, debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea acorde 
con el tipo de elemento escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar 
la atención en aquellos elementos que, siendo considerados en el cálculo como elementos 
lineales (pilares, vigas, viguetas), no lo sean en la realidad, dando lugar a elementos cuyo 
comportamiento sea bidimensional o tridimensional, y los criterios de cálculo y armado no 
se ajusten al dimensionado de dichos elementos.   
A modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas‐pared y placas, 
situaciones que se pueden dar en vigas, o losa que realmente son vigas, o pilares o pantallas 
cortas que no cumplan las limitaciones geométricas entre sus dimensiones longitudinales y 
transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar las correcciones manuales 
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posteriores necesarias para que los resultados del modelo teórico se adapten a la realidad 
física.  
  
8.2.4 Redondeo de las leyes de esfuerzos en apoyos  
Si se considera el Código Modelo CEB‐FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar 
de la luz eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente:   
  
“Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las 
reacciones estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz 
se calculará teniendo en cuenta la posición real de la resultante en los soportes.   
En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, 
las dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el 
espacio comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.”   
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite 
axil y momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la 
introducción de elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de la viga, lo cual se 
plasma en las consideraciones que a continuación se detallan.  
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas 
por el dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura.  
  
  
Datos conocidos:  ‐ Momentos: M1, M2   
‐ Cortantes: Q1, Q2   
  
Se sabe que: 
Q=dM/dx 
q=dQ/dx   
  
Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma:   
M = ax3+bx2+cx+d   
  
El cortante es su derivada:   
Q = 3ax2 + 2bx + c   
  







bl+c   
x=1; 
M=M2=al2+bl2+cl+d   
  
Se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución.   
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma:  
  
Ley de momentos flectores         Ley de cortantes  
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Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en 
definitiva, están relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de 
contemplarlo en las diversas normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de 
soportes.   
  
En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como 
luz de cálculo la distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la 
dimensión del apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz 
libre más el canto del elemento.   
  
Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la 
geometría real de la estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los 
pilares.   
  
No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una 
luz o longitud del elemento no menor que el triple de su canto medio, ni menor que cuatro 
veces su ancho medio.   
El Eurocódigo EC‐2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del 
apoyo y su anchura:  
  
  
En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como 
momento de cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, 
supuesta una perfecta unión fija en las caras de los soportes rígidos.   
  
En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están 
basadas en las normas D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico 
de las leyes en función del tamaño de los apoyos.   
  
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de 
acuerdo a una pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta 
del tamaño de los nudos, redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto 
dentro del soporte, conduce a una economía de la armadura longitudinal por flexión en las 
vigas, ya que el máximo de cuantías se produce entre la cara y el eje del soporte, siendo lo 
más habitual en la cara, dependiendo de la geometría introducida.   
  
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de 
momentos se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un 
canto, dimensionando las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde 
son necesarias. Aunque la viga sea de mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se 
interrumpen una vez que ha penetrado un canto en la pantalla o muro.  
 
8.2.5 Opciones de Cálculo  
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la 
obtención de esfuerzos y dimensionado de elementos. Dada la gran cantidad de opciones 
disponibles, se recomienda su consulta en el manual. Se citan a continuación las más 
significativas.  
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1) Redistribución de esfuerzos   
- Coeficientes de redistribución de negativos   
  
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de hasta un 30%.   
Este parámetro puede ser establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda 
un 15% en vigas y un  
25% en viguetas (valor por defecto). Esta redistribución se realiza después del cálculo  
.   
La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más 
caro pero más seguro y más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva produce 
unas flechas y una fisuración incompatible con la tabiquería.   
  
En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se 
puede considerar la óptima. En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, 
lo que equivale a igualar aproximadamente los momentos negativos y positivos.   
  
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, 
que en pilares será a caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores 
de los momentos dentro del apoyo a partir de los momentos redistribuidos a cara, y las 
consideraciones de redondeo de las leyes de esfuerzos indicadas en el apartado anterior.   
  
En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos mínimos positivos y negativos 
que especifique la norma.   
  
- Coeficiente de empotramiento en última planta   
  
De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en la unión de la cabeza 
del último tramo de pilar con extremo de viga; dicho valor estará comprendido entre 0 
(articulado) y 1 (empotramiento), aunque se aconseja 0.3 como valor intermedio.   
  
Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y 
empotradas‐articuladas, que afecta a los términos E I/L de las matrices:   
  
K definitiva = α ·K biempotradas. + (1 ‐ α)·K empot ‐ artic.  
siendo α el valor del coeficiente introducido.   
  
- Coeficiente de empotramiento en cabeza y pie de pilar, en bordes de forjados, vigas; 
articulaciones en extremos de vigas   
  
Es posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su 
cabeza y/o su pie en la unión (0 = articulado; 1 = empotrado) (valor por defecto). Los 
coeficientes de cabeza del último tramo de pilar se multiplican por éstos. Esta rótula plástica 
se considera físicamente en el punto de unión de la cabeza o pie con la viga o forjado tipo 




En extremos de vigas y cabeza de último tramo de pilar con coeficientes muy pequeños y 
rótula en viga, se pueden dar resultados absurdos e incluso mecanismos, al coexistir dos 
rótulas unidas por tramos rígidos.  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  




  Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                                 18 de 34 
   
  
  
En losa, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se puede definir un 
coeficiente d empotramiento variable en todos sus bordes de apoyo, que puede oscilar entre 
0 y 1 (valor por defecto).   
  
También se puede definir un coeficiente de empotramiento variable entre 0 y 1 (valor por 
defecto) en bordes de viga, de la misma manera que en forjados, pero para uno o varios 
bordes, al especificarse por viga.   
  
Cuando se define coeficientes de empotramiento simultáneamente en forjados y bordes de 
viga, se multiplican ambos para obtener un coeficiente resultante a aplicar a cada borde.   
La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el borde de apoyo en vigas 
y muros, no siendo efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que 
siempre se considera empotrado. Entre el borde de apoyo y el eje se define una barra rígida, 
por lo que siempre existe momento en el eje de apoyo producido por el cortante en el borde 
por su distancia al eje. Dicho momento flector se convierte en torsor si no existe continuidad 
con otros paños adyacentes. Esta opción debe usarse con prudencia, ya que si se articula el 
borde de un paño en una viga, y la viga tiene reducida a un valor muy pequeño la rigidez a 
torsión, sin llegar a ser un mecanismo, puede dar resultados de los desplazamientos del paño 
en el borde absurdos, y por tanto los esfuerzos calculados.  
  
  
Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, materializándose físicamente 
en la cara del apoyo, ya sea pilar, muro, pantalla o apoyo en muro.   
  
Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los 
desplazamientos y esfuerzos finales del cálculo obtenido.   
  
2) Rigideces consideradas   
  
Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos 
de hormigón en su sección bruta.   
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido 
los valores:   
  
 EI/L: rigidez a flexión   
 GJ/L: rigidez torsional   
EA/L: rigidez axil   
  
y se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla:  
 
 
Elemento  (Ely)  (Elz)  (GJ)  (EA)  
Pilares  S.B  S.B  S.B*x  
S.B Coef.rig.axil  
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Vigas inclinadas y 
barras 3D  S.B  S.B  S.B*x  S.B  
Vigas metálicas  





Viguetas  S.B/36  ∞  S.B*x  ∞  
Zuncho de borde  S.B*10








Pantallas y muros  S.B  S.B  S.B*x  S.B Coef.rig.axil  
Losa y reticulares  S.B  ∞  S.B*x  ∞  






Siendo:   
S.B: sección bruta del hormigón.   
∞: no se considera por la indeformabilidad relativa en planta.   
X: coeficiente reductor de la rigidez a torsión.   
  
3) Coeficientes de rigidez a torsión   
 Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la rigidez a torsión (x), ver 
tabla anterior, de los diferentes elementos. Esta opción no es aplicable a perfiles metálicos.   
  
Cuando la dimensión del elemento sea menor o igual que el valor definido para barras cortas 
se tomará el coeficiente definido en las opciones. Se considerará la sección bruta (S.B.) para 
el término de torsión GJ, y también cuando sea necesaria para el equilibrio de la estructura.   
  
4) Coeficiente de rigidez a axil   
 Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y pantallas H.A. afectado 
por un coeficiente de rigidez axil variable entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del 
proceso constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y desplazamiento 
finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3.   
  
 
5) Momentos mínimos   
 En las vigas también es posible cubrir un momento mínimo que sea una fracción del supuesto 
isostático pl2/8. Este momento mínimo se puede definir tanto para momentos negativos 
como para positivos con la forma pl2/x, siendo x un número entero mayor que 8.   
  
El valor por defecto es 0, es decir, no se aplican.   
  
Se recomienda colocar, al menos, una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 en 
negativos, y un momento pl2/20 en positivos. Es posible hacer estas consideraciones de 
momentos mínimos para toda la estructura o sólo para parte de ella, y pueden ser diferentes 
para cada viga. Cada norma suele indicar unos valores mínimos.   
  
Análogamente se pueden definir unos momentos mínimos en forjados unidireccionales por 
paños de viguetas y para placas aligeradas. Se pueden definir para toda la obra o para paños 
individuales y/o valores diferentes. Un valor de 1/2 del momento isostático (= pl2/16 para 
carga uniforme) es razonable para positivos y negativos.   
  
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que cumplan con dichos 
momentos mínimos, aplicándose posteriormente la redistribución de negativos considerada.   
El valor equivalente de la carga lineal aplicada es:  
  
  
Si se ha considerado un momento mínimo (+) = se ha de verificar que  
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6) Otras opciones   
  
Se enumeran a continuación las opciones no citadas y que, por supuesto, influyen y 
personalizan los cálculos.   
  
 PILARES   
  
- Disposición de barras verticales (longitudes máximas, unión de tramos cortos solapes 
intermedios).   
- Cortar esperas en el último tramo (en cabeza).   
- Reducción de la longitud de anclaje en pilares.   
- Criterios de simetría de armaduras en las caras.   
- Criterios de continuidad de barras.   
- Recubrimiento geométrico.   
- Disposición de perfiles metálicos.   
- Transiciones por cambio de dimensiones.   
- Redondeo de longitud de barras.   
- Tramado de pilares y pantallas.   
i. Solapar en la zona central del tramo. En las zonas sísmicas, se traslada el solape 
de barras a la zona central del tramo, alejada de la zona de máximos esfuerzos que 
es conveniente activar con sismos elevados.   
ii. Solapes en muros y pantallas. Verifica que la armadura en el solape está a 
tracción o compresión, aplicando un coeficiente amplificación de la longitud de solape, 
en función de la separación de barras. 
iii. Factor de cumplimiento exigido en muros y pantallas. El armado de un tramo 
de muro o pantalla puede presentar tensiones de pico que penalizan el armado si se 
pretende que cumpla al 100%. Con esta opción, se permite un % menor de 
cumplimiento, o la comprobación de un armado dado.   
  
VIGAS   
  
- Negativos simétricos en vigas de un tramo.   
- Porcentaje de diferencia para simetría de negativos.   
- Criterio de disposición de patillas.  
- Patillas en extremo de alineación.   
- Longitud mínima de estribos de refuerzo a colocar.   
- Simetría en armadura de estribos.   
- Estribos de distinto diámetro en una viga.   
- Disposición de estribado múltiple.   
- Longitud de anclaje en cierre de estribos.   
- Doblar en ‘U’ las patillas.   
- Disposición de estribado múltiple.   
- Armado de viga prefabricada.   
- Estribado de vigas pretensadas.   
- Despiece de armado de vigas con sismo.   
- Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral).   
- Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) en vigas de cimentación.   
- Características de vigas prefabricadas armadas.   
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- Características de vigas prefabricadas pretensadas.   
- Valoración de Errores.  
- Numeración de Pórticos.   
- Numeración de Vigas.   
- Consideración de la armadura de montaje.   
- Unir armadura de montaje en vuelos.   
- Envolvente de cortantes (ley continua o discontinua).   
- Armado de cortantes (colocación de armadura de piel, sección de comprobación del 
cortante).   
- Selección de estribado.   
- Coeficientes de fluencia ‐ flecha activa.   
- Fisuración.   
  
FORJADOS DE LOSA MACIZA Y RETICULARES   
  
- Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales.   
- Longitudes mínimas de negativos en forjados unidireccionales.   
- Armado de losa y reticulares.   
- Cuantías mínimas.   
- Reducción de cuantía mecánica.   
- Armado por torsión.   
- Longitudes mínimas de refuerzo.   
- Recubrimiento mecánico en losa.   
- Recubrimiento mecánico en reticulares.   
- Detallar armadura base en planos.   
- Redondeo de longitud de barras.   
- Patillas constructivas en losa.   
- Criterios de ordenación y numeración en losa.  - Armado de losa rectangulares.   
  
GENERALES   
  
- Opciones generales de dibujo.   
- Longitud máxima de corte de una barra.   
- Mermas de acero en medición.   
  
DIBUJO   
  
- La configuración de capas, tamaños de textos y grosores de pluma son definibles en los 
planos.   
  
Existen opciones que se graban y conservan con la obra .Otras son de carácter general, de 
forma que si se ha variado alguna de éstas y se repite un cálculo, es posible que los 
resultados difieran.  
  
  
9. Cálculo de la estructura de hormigón armado   
9.1. Datos de entrada   
La entrada de datos en el programa CYPECAD permite diferentes modos que incluyen la 
entrada de datos desde cero o mediante un fichero de intercambio de datos en formato .dxf 
o .dwg generado con un programa de CAD. A continuación se hará una breve descripción de 
la entrada de datos tal como se realiza cronológicamente. Los datos solicitados en orden 
secuencial son:   
  
• Datos generales de la obra:  
- Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza 
- Nombre y número de plantas y grupos de plantas  
- Tipo de hormigón en cada tipología estructural: emplearemos HA-25  
- Tipo de acero en pilares, armaduras de refuerzo de positivos y negativos y en 
estribos: emplearemos B 500 SD.  
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- Normas con las cuales se va a calcular la estructura: elegiremos la EHE-08 para 
hormigón y la EA-95 para aceros.  
- Número de plantas y altura de cada una de ellas.  
  
• Datos generales de acciones:  
En este apartado se incluye la consideración o no de acciones horizontales, viento y/o sismo, 
y la normativa que se debe aplicar en cada caso.  
Asimismo se hacen constar los coeficientes de ponderación según los materiales que se 
empleen y las acciones que intervengan.  
Por otra parte, se seleccionan los conjuntos de cargas especiales y la asignación de su origen 
a cada hipótesis. También se deben indicar cuales son las cargas muertas y sobrecargas de 
uso globales de cada planta.  
  
• Entrada de pilares:  
- Geometría de la planta del edificio mediante fichero de intercambio de datos en 
formato .dwg generado en AUTOCAD.  
- Posición de los pilares, así como dimensiones y punto fijo. Para la introducción de las 
dimensiones de los pilares se realizó un predimensionamiento previo a mano. La entrada de 
pilares se puede realizar con una sección dada, de hormigón o metálico, con un ángulo, con 
vinculación exterior o sin ella, etc.  
• Entrada de vigas:  
En esta pestaña introduciremos las vigas, los forjados y la cimentación y por ultimo 
pasaremos a calcular la obra. En este bloque hay que realizar los siguientes pasos:  
- Cerrar un contorno mediante vigas o pantallas para luego poder introducir los forjados. Si 
hay parte del forjado que debe quedar en voladizo, es necesario introducir un zuncho no 
estructural o limite que no afecta en absoluto a los cálculos.  
-Introducir los forjados: en cada grupo de plantas se precisa de forma gráfica la geometría 
en planta, indicando la posición y dimensiones de huecos, vigas, brochales y pilares. Se 
define el tipo de forjado y se indica su espesor.  
  
• Datos de cargas especiales:  
Además de las cargas superficiales a nivel general se introducen cargas puntuales lineales y 
cargas superficiales. Cada tipo de carga tiene un esquema grafico de fácil identificación.  
  
9.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA   
Una vez que se han introducido todos los datos se calcula la estructura. Durante el proceso 
aparecerán mensajes informativos acerca de la fase de cálculo en la que se encuentra el 
programa. También se emiten mensajes de error si hay datos incompatibles con el cálculo.   
  
CYPECAD tiene multitud de comprobaciones para asegurar un correcto análisis de la 
estructura si alguna comprobación importante no se cumple, obliga a cerrar el programa y 
no permite realizar el cálculo.   
  
La primera fase del programa será la generación de las estructuras geométricas de todos los 
elementos, formando la matriz de rigidez de la estructura. Si el programa detecta datos 
incorrectos emite mensajes de error y detiene el proceso. Esta fase se puede ejecutar de 
forma independiente para un grupo o toda la obra.   
  
Una vez obtenida la matriz de rigidez del problema se optimiza el frente del sistema de 
ecuaciones con el fin de reducir el tiempo de cálculo de la obra.   
  
La tercera fase consiste en la resolución del sistema de ecuaciones. En caso de que la matriz 
sea singular se emitirá un mensaje que advierte de un mecanismo, si detecta dicha situación 
en algún elemento o en parte se la estructura. En este caso el proceso se detiene.   
  
En una cuarta fase se obtienen los desplazamientos de todas las hipótesis definidas. Se 
emitirá un mensaje que indica desplazamientos excesivos en aquellos puntos de la estructura 
que superen un valor, ya sea por un incorrecto diseño estructural o por las rigideces a torsión 
definidas en algún momento.   
  
Si existen problemas de estabilidad global se debe revisar la estructura.   
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La quinta fase consiste en la obtención de las envolventes de todas las combinaciones 
definidas para todos y cada uno de los elementos: vigas, forjados, pilares, etc.   
  
En la sexta y última fase se procede al dimensionamiento y armado de todos los elementos 
definidos, de acuerdo a las combinaciones y envolventes, geometría, materiales y tablas de 
armado existentes. En caso de superarse en alguna viga la resistencia del hormigón por 
compresión oblicua, se emite un mensaje que indica que hay cortante excesivo. El programa 
continúa hasta el final, emitiendo un informe.   
A continuación se profundizará un poco más en los métodos de dimensionado y 
comprobación que utiliza CYPECAD.   
  
9.2.1. Comprobación y dimensionado de elementos   
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en Estados Límites Últimos se 
ha empleado el método de los dominios de deformación que aparece en la vigente EHE.   
Se han utilizado los límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por las normas, tanto 
geométricas como mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a número 
mínimo de redondos, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas.   
  
1) VIGAS   
  
El dimensionado de las vigas se efectúa a flexión simple para la determinación de la armadura 
longitudinal. La armadura de montaje superior puede ser o no ser colaborante, según se 
ancle o no en el extremo de forma adecuada. Además, es precisa una armadura de 
compresión en la zona central, ésta colabora como tal.   
  
A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se determina la armadura 
real de la que se permite disponer, teniendo en cuenta el desplazamiento de un canto útil 
de la envolvente de momentos flectores.   
  
En cuanto al estribado, es posible seleccionar los diámetros mínimos y separaciones en 
función de las dimensiones de la viga, así como simetría en la disposición de los mismos y 
empleo de distintos calibres según la zona de la viga.   
  
En el programa se pueden consultar todos los datos de las vigas:   
- Flecha activa, relación flecha/luz, consideración de momentos mínimos.   
- Envolventes en vigas, con los momentos flectores, esfuerzos cortantes y momentos 
torsores. Todo ello se puede medir de forma gráfica y numérica.   
- Armado de vigas, considerando el número de redondos, el diámetro, las longitudes. 
Estos resultados se pueden modificar. Se pueden consultar las áreas de refuerzo 
superior e inferior necesarias y de cálculo, tanto longitudinales como transversales.   
- Errores en vigas: flecha excesiva, separación entre barras, longitudes de anclaje, 
armadura comprimida, compresión oblicua por cortante y/o torsión y todos aquellos 
datos de dimensionado o armado inadecuado.   
- Coeficiente de empotramiento en bordes de vigas.   
  
Es posible modificar la sección de las vigas. Si se han variado las dimensiones de las vigas 
se puede rearmar para obtener un nuevo armado con los mismos esfuerzos del cálculo inicial.   
En este caso se deben comprobar de nuevo los errores.   
  
Se pueden rearmar sólo los pórticos que han cambiado de dimensiones, conservando 
aquéllos donde se ha retocado sólo la armadura, o rearmar todos, en cuyo caso se procede 
a calcular la armadura en todas las vigas que han cambiado. Si las variaciones de dimensión 
han sido muy grandes es muy conveniente recalcular la obra.  
  
  
2) PILARES   
  
El dimensionamiento de pilares se realiza en flexión esviada. A partir de unos armados que 
pueden ser simétricos a dos caras o a cuatro se comprueba si todas las combinaciones 
posibles cumplen dicho armado en función de esfuerzos, estableciendo la compatibilidad de 
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esfuerzos y deformaciones, y comprobando que con dicho armado no se superan las 
tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación. Ha sido tenida en cuenta 
la excentricidad adicional por pandeo cuando se sobrepasan los límites indicados en la norma, 
y la consideración de traslacionalidad o intraslacionalidad de pórticos contemplada en la 
misma.   
  
Los diámetros y separaciones de estribos se realizan de acuerdo a la norma, con unas 
tipologías predefinidas y siempre separaciones múltiplo de 5 cm.   
  
Las longitudes de solape están calculadas en función del tipo de acero, hormigón y 
consideración de acciones dinámicas, y se suministran como detalle tanto el tipo de estribo 
como el doblado de barras y las longitudes mínimas de solape.   
  
En cuanto al armado vertical de un pilar, sus tramos último y penúltimo se arman según sus 
esfuerzos y de ahí hacia abajo, tramo a tramo, de modo que la armadura del tramo de abajo 
nunca sea inferior a la dispuesta en el tramo inmediatamente superior.   
  
Se pueden definir en la cabeza de la última planta de cualquier pilar cargas (N, Mx, My, Qx, 
Qy, T) referidas a los ejes locales del pilar, para cualquier hipótesis, adicionales a las 
obtenidas del cálculo.   
  
Es posible consultar los armados de los pilares y variar sus dimensiones, de modo que se 
obtenga una nueva armadura. También se puede modificar su armado.   
  
3) DEFORMACIONES EN VIGAS   
  
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método de la doble integración 
de curvaturas. Analizando una serie de puntos se obtiene la inercia bruta, homogeneizada, 
fisurada y el giro por hipótesis, calculado a partir de la ley de variación de curvaturas.   
  
El valor de la flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida más la instantánea debida 
a las cargas permanentes (después de construir el tabique) y a las cargas variables.   
  
Los coeficientes de fluencia (o multiplicadores de la flecha instantánea) para el cálculo de las 
deformaciones en vigas son los siguientes:   
  
- PESO PROPIO: coeficiente de fluencia= 1.   
- CARGAS MUERTAS:   
• Antes de tabiquería: 60%.   
• Después de tabiquería: 40%.  - SOBRECARGA DE USO:   
• Posterior a tabiquería: 100%.   
• Máximo coeficiente de fluencia equivalente a cinco años: 2.   
  
Al finalizar el cálculo, se pueden consultar todos los errores y problemas surgidos durante el 
mismo en los diferentes elementos. Se puede consultar por pantalla, imprimir en un fichero 
o por impresora, dependiendo del tipo de error. Otros errores se deben consultar por cada 
elemento, pilar, viga, losa, etc.  
  
  
9.3. SALIDA DE RESULTADOS   
Este programa permite la obtención de listados de los datos generales de la obra, las acciones 
y los forjados por impresora o por fichero. También es posible obtener resúmenes de 
momentos flectores y esfuerzos cortantes de todas las alineaciones o pórticos de la misma, 
cuadros de pilares, mediciones desglosadas de acero en pilares, hormigón en pilares, 
encofrado de pilares, acero y hormigón en vigas, todo ello de acuerdo a los despieces, 
armados de montaje, positivos y negativos por planta con resumen general, y acero de 
negativos de viguetas de forjado. Asimismo, listados de esfuerzos, envolventes de momentos 
y capacidades mecánicas a los sextos de la luz, indicando el armado dispuesto y la flecha 
activa posterior a tabiquería.   
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Otro método de salida de resultados que contempla CYPECAD es la salida de planos de la 
obra mediante ficheros de intercambio de datos en formato .dxf ó .dwg. Entre los planos que 
proporciona CYPECAD se pueden destacar los de despiece de zapatas, los de armado de los 
forjados reticulares, los de armado de las pantallas y los de despiece de los pilares.  
  
  
10. Cálculo de los muros de contención  
Para el cálculo de los muros de contención de la parte sur-oeste se recurre al módulo de 
Elementos de contención Muros en ménsula de hormigón armado de CYPECAD y para los 
muros de contención de la parte sur y este se usará el módulo de Muros pantalla.  
  
Para el cálculo de los muros es necesario la introducción de los siguientes datos:  
  -Altura del muro  
  -Tipo de enrase del muro   
  -Longitud del muro  
        -Tipología (sobre zapata corrida en nuestro caso)  
-Características del suelo, incluyendo los diferentes estratos existentes con sus 
características de densidad aparente, densidad sumergida, ángulo de 
rozamiento interno o cohesión. 
-Nivel freático  
-Fases de construcción. 
-Anclajes pasivos o activos. 
  
Una vez introducidos los datos se procede al cálculo, corrección de errores y extracción de 
datos de modo similar al módulo de estructuras.  
  
11. Cálculo de las escaleras  
En el aparcamiento se presentan 3 núcleos de escaleras de 2 tramos cada uno que han sido 
calculados mediante el módulo de escaleras de CYPECAD siguiendo los siguientes pasos:  
  
1) DEFINICIÓN Y GEOMETRÍA DE LOS APOYOS  
  
En este primer punto se definen las dimensiones de los tramos de la escalera, así como los 
tipos de apoyo superior (Viga descolgada, forjado con viga, sólo viga plana o sólo viga 
descolgada), inferior (Viga descolgada, forjado con viga, sólo viga plana o sólo viga 
descolgada) e intermedio (Viga intermedia, mureta de fábrica, murete de hormigón o en 
voladizo).  
En este caso los apoyos serán:  
- Apoyo superior: Forjado con viga plana  
- Apoyo inferior: Forjado con viga plana  
- Apoyo intermedio: Muro de hormigón  
  
2) DEFINICIÓN DE LAS CARGAS  
  
Se definen tres tipos de cargas sobre las escaleras: las cargas de las barandillas con un valor 
de 3 kN/m2, una sobrecarga de uso de 3 kN/m2 y la carga creada por la formación del solado 
de valor 2 kN/m2.   
  
3) MATERIALES DE LA ESCALERA  
  
Se indica el tipo de hormigón y acero con el que se van a dimensionar las escaleras y su 
armado. La elección se puede realizar entre las varias opciones que presenta el programa.Se 
elige hormigón HA-25 (control estadístico) y acero B-500 SD (control normal).  
  
Con todos estos datos el programa dimensiona el armado de la escalera, incorporándole el 
peso propio.   
  
Una vez se ha descrito el proceso de funcionamiento con este programa, se van a analizar 
las escaleras del aparcamiento subterráneo del presente proyecto. Para el dimensionamiento 
de la escalera la normativa a tener en cuenta es el CTE-DB-SI y CTE-DB-SU.   
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Una vez se ha calculado la escalera, el siguiente paso será obtener las reacciones que se 
producirían en los apoyos para ponerlos sobre la estructura principal. Para no tener que 
imponer una sobrecarga por planta y luego recubrir el resto con otra hasta cubrir la 
sobrecarga de uso, se simplifican los cálculos introduciendo la sobrecarga pésima dado que 
el ahorro de material no es importante.  
  
  
12. Cálculo de las cimentaciones  
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la 
comprobación y dimensionado de los elementos de cimentación definibles en CYPECAD bajo 
soportes verticales del edificio definidos ‘con vinculación exterior’.   
  
La cimentación se puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma 
independiente. Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no tienen asientos, luego no 
influyen en el cálculo de la estructura.   
  
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se pueden hacer modificaciones en 




12.1 Zapatas aisladas y combinadas  
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado siendo el tipo de zapatas a 
resolver los siguientes:   
  
- Zapatas de canto constante   
- Zapatas de canto variable o piramidales   
  
En planta se clasifican en:   
- Cuadradas   
- Rectangulares centradas   
- Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina)   
  
Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en 
cualquier posición.  
  
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo 
su resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser:   
  
N: axil   
Mx: momento x   
My: momento y   
Qx: cortante x   
Qy: cortante y   
T: torsor  
  
  
Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo 
siendo los estados a comprobar:  
- Tensiones sobre el terreno  
- Equilibrio  
- Hormigón (flexión y cortante)  
  
Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las 
opciones del programa, o de unas dimensiones dadas.  
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También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de 





12.1.1 Tensiones sobre el terreno  
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función 
de los esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten 
tracciones, por lo que, cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin 
tensión.  
  
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se 




Se comprueba que:  
- La tensión media no supere la del terreno.  
- La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de 
combinación:  
i. Gravitatoria: 25 % 
ii. Con viento: 33 % 
iii. Con sismo: 50 %  
  
  
Estos valores son opcionales y modificables.  
  
  
12.1.2 Estados de equilibrio  
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la 
resultante queda dentro de la zapata.   
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto % de reserva 




Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de 
la seguridad respecto al equilibrio.  
  
12.1.3 Estados de hormigón  
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales.   
  
- Momentos flectores: En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia 
situada a 0.15 la dimensión el pilar hacia su interior.   
Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo 
largo de toda la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa 
de anclaje, en el punto medio entre borde de placa y perfil.   
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- Cortantes: La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si 
hay varios podrían solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso.   
- Anclaje de las armaduras: Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, 
colocando las patillas correspondientes en su caso, y según su posición.   
- Cantos mínimos: Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma.   
  
-Separación de armaduras: Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de 
la norma, que en caso de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 cm.   
-Cuantías mínimas y máximas: Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, 
mecánicas y geométricas que especifique la norma.   
-Diámetros mínimos: Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la 
norma.   
-Dimensionado: El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea 
necesaria armadura de compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener 
que colocar refuerzo transversal.   
-Comprobación a compresión oblicua: Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo 
superar la tensión en el hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de 
soporte, se pondera el axil del soporte por:   
- Soportes interiores: 1.15   
- Soportes medianeros: 1.4   
- Soporte esquina: 1.5   
  
Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas.   
  
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su 
no cumplimiento en su caso (vuelo/canto ≤ 2).   
  
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la 
esbeltez la relación entre la luz entre soportes divido por el canto de la zapata. Se dispone 
de unas opciones de dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma 
de crecimiento de la zapata, o fijando alguna dimensión, en función del tipo de zapata. Los 
resultados lógicamente pueden ser diferentes según la opción seleccionada.   
  
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara 




12.2 Vigas centradoras  
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones.   
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos:   
  
-Momentos negativos: As>Ai  -Momentos positivos: Armado simétrica   
  
Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables.  
  
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son:   
  
- Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado.   
- No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten 
al terreno sin sufrir esfuerzos.   
- Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son 
proporcionales a sus rigideces.   
  
- Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos.   
  
Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta.   
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  




  Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                                 29 de 34 
   
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los 
esfuerzos a la que se encuentra sometida.   
  
Se realizan las siguientes comprobaciones:   
  
- diámetro mínimo de la armadura longitudinal   
- diámetro mínimo de la armadura transversal   
- cuantía geométrica mínima de tracción   
- cuantía mecánica mínima (se acepta reducción)   
- cuantía máxima de armadura longitudinal   
- separación mínima entre armaduras longitudinales   
- separación mínima entre cercos   
- separación máxima de la armadura longitudinal   
- separación máxima de cercos   
- ancho mínimo de vigas (1/20 luz)   
- canto mínimo de vigas (1/20 luz)   
- comprobación a fisuración (0.3 mm)   
- longitud anclaje armadura superior   
- longitud anclaje armadura de piel   
- longitud anclaje armadura inferior   
- comprobación a flexión (no tener armadura de compresión)   
- comprobación a cortante (hormigón + estribos resisten el cortante)   
  
Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra 
por el borde de la zapata (15º).   
  
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción.   
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo 
entre ambos elementos, enrasándola por la cara superior o inferior.   
  
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas 
centradoras como elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las 
de tensiones sobre el terreno.  
  
  
12.3 Vigas de atado  
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón armado.  
  
  
Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales 
por la acción del sismo.   
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 
0.05), y estos esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N).   
  
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) 
producida por la compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un 
momento pl2/12 positivo y negativo y un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga.   
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Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como 
elemento de hormigón armado.   
  
Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras.   
  
Se hacen las siguientes comprobaciones:   
  
- diámetro mínimo de la armadura longitudinal   
- diámetro mínimo de la armadura transversal   
- cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de 
compactación)   
- cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga 
de compactación)   
- armadura mecánica mínima   
- separación mínima entre armaduras longitudinales   
- separación máxima entre armaduras longitudinales   
- separación mínima entre cercos   
- separación máxima entre cercos   
- ancho mínimo de vigas (1/20 luz)   
- canto mínimo de vigas (1/12 luz)   
- fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo)   
- longitud de anclaje armadura superior   
- longitud de anclaje armadura piel   
- longitud de anclaje armadura inferior   
- comprobación a cortante (sólo con carga de compactación)   
- comprobación a flexión (sólo con carga de compactación)   
- comprobación a axil   
  
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte.   
  
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en 




13. Resumen datos estructura 
13.1 Estructura 
  
1.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: EAE 2011 
Aceros laminados y armados: EAE 2011 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 








Cubierta 1.0 1.0 
Forjado 1. 4.0 1.0 
Cimentación 4.0 1.0  
2.2.- Viento 
Sin acción de viento 
   
 
2.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
  
 
2.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso  
  
 
3.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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4.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
4.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  




Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 






Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 




  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  
  

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
  Gj kj Qi ki
j 1 i 1
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  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000  
  
 
5.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
2 Cubierta 2 Cubierta 3.15 3.15 
1 Forjado 1. 1 Forjado 1. 3.20 0.00 
0 Cimentación       -3.20  
  
 
6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, MUROS Y PANTALLAS 
 
6.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  7.87, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P2 ( 15.37, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P3 ( 22.87, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P4 ( 30.37, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P5 ( 30.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00 
P6 ( 22.87, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P7 ( 15.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P8 ( 10.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P9 (  5.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P10 (  5.37, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P11 ( 10.37, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P12 ( 15.37, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P13 ( 22.87, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.05 
P14 ( 31.79, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P15 (  8.01, 25.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P16 ( 15.51, 25.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P17 ( 23.01, 25.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P18 ( 23.01, 21.57) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P19 ( 15.51, 21.57) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P20 (  8.61, 21.57) 0-2 Con vinculación exterior 62.0 Centro 0.65 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P21 ( 32.53, 25.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P22 ( 69.43, 14.70) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.40 
P23 ( 37.87, 18.49) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.40 
P24 ( 37.84, 26.46) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.40 
P25 ( 67.36, 21.91) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.40 
P26 ( 37.84, 32.99) 0-2 Con vinculación exterior 90.0 Mitad inferior 0.40 
P27 ( 37.84, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.40 
P28 ( 37.89, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.40 
P29 ( 37.89, 32.99) 0-2 Con vinculación exterior 90.0 Mitad superior 0.40 
P30 ( 37.90, 26.46) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.40 
P31 ( 37.92, 18.49) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.40 
P32 ( 42.89, 20.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P33 ( 44.58, 25.83) 0-2 Con vinculación exterior -34.0 Centro 0.65 
P34 ( 43.87, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P35 ( 42.87, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P36 ( 50.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P37 ( 50.87, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P38 ( 57.87, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P39 ( 57.87, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P40 ( 65.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P41 ( 65.37, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P42 ( 45.37, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P43 ( 52.87, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P44 ( 60.37, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P45 ( 67.87, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P46 ( 15.51, 14.09) 1-2 Sin vinculación exterior 90.0 Centro   
P47 ( 70.37, 42.01) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P48 ( 70.37, 33.99) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P49 ( 57.15, 26.59) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95 
P50 ( 50.41, 21.96) 0-2 Con vinculación exterior -34.0 Centro 0.65 
P51 ( 56.25, 18.09) 0-2 Con vinculación exterior -34.0 Centro 0.40 
P52 ( 57.60, 16.05) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.40 
P53 ( 59.66,  8.84) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.65 
P54 ( 66.54, 13.87) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.40 
P55 ( 64.48, 21.08) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.40 
P56 ( 63.10, 25.89) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.50 
P57 ( 73.57, 25.68) 0-2 Con vinculación exterior 16.0 Centro 0.50 
P58 ( 76.98, 28.71) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P59 ( 76.38, 17.11) 0-2 Con vinculación exterior 36.0 Centro 0.40 
P60 ( 67.92,  9.07) 0-2 Con vinculación exterior -74.0 Centro 0.65 
P61 ( 80.35, 20.36) 0-2 Con vinculación exterior 45.0 Centro 0.50 
P62 ( 83.93, 27.53) 0-2 Con vinculación exterior 85.0 Centro 0.45 
P63 ( 82.48, 35.33) 0-2 Con vinculación exterior -65.0 Centro 0.70 
P64 ( 77.70, 41.57) 0-2 Con vinculación exterior -42.0 Centro 0.65 
P65 ( 37.84, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P66 ( 37.89, 50.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.50 
P67 (  0.21, 50.04) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P68 (  0.15, 42.06) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P69 (  0.08, 33.99) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P70 (  0.16, 25.99) 1-2 Sin vinculación exterior 1.0 Centro   
P71 (  0.31, 21.56) 1-2 Sin vinculación exterior 3.0 Centro   
P72 (  8.61, 14.09) 1-2 Sin vinculación exterior 90.0 Centro   
P73 ( 32.59, 14.34) 1-2 Sin vinculación exterior -72.0 Centro   
P74 (  7.87, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P75 ( 15.37, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P76 ( 22.87, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P77 ( 30.37, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P78 ( 37.72, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50 
P79 ( 38.02, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50 
P80 ( 45.37, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.45 
P81 ( 52.87, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P82 ( 60.37, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.45 
P83 ( 67.87, 54.03) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P84 ( 37.61, 15.93) 1-2 Sin vinculación exterior -72.0 Centro   
P85 ( 38.25, 16.13) 1-2 Sin vinculación exterior -72.0 Centro   
P86 ( 43.59, 17.83) 1-2 Sin vinculación exterior -72.0 Centro   
P87 ( 23.01, 14.09) 1-2 Sin vinculación exterior 90.0 Centro   
P88 ( 53.54, 14.94) 1-2 Sin vinculación exterior 56.0 Centro   
P89 ( 55.70,  7.71) 1-2 Sin vinculación exterior 16.0 Centro   
P90 ( 61.85,  1.21) 1-2 Sin vinculación exterior -74.0 Centro   
P91 ( 69.52,  3.36) 1-2 Sin vinculación exterior -74.0 Centro   
P92 ( 76.83, 12.36) 1-2 Sin vinculación exterior -54.0 Centro   
P93 ( 88.03, 27.15) 1-2 Sin vinculación exterior -5.0 Centro   
P94 ( 86.21, 37.11) 1-2 Sin vinculación exterior 25.0 Centro   
P95 ( 80.42, 44.67) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro   
P96 ( 83.23, 17.41) 1-2 Sin vinculación exterior -45.0 Centro   
P97 ( 47.47, 18.96) 1-2 Sin vinculación exterior 56.0 Centro   
P98 (  0.24, 54.06) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P99 (  0.97, 14.09) 1-2 Sin vinculación exterior 90.0 Centro   
P100 ( 57.85,  0.19) 1-2 Sin vinculación exterior -74.0 Centro   
P101 ( 78.60,  5.90) 1-2 Sin vinculación exterior -74.0 Centro   
P102 ( 71.35, 50.55) 1-2 Sin vinculación exterior 64.0 Centro   
P103 ( 70.77, 54.16) 1-2 Sin vinculación exterior 90.0 Centro   
P104 ( 29.55, 14.09) 1-2 Sin vinculación exterior 90.0 Centro   
P105 ( 29.54, 21.57) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65  
  
 
6.2 Pantalla A 
6.2.1.- Geometría 
Altura total: 5.20 m 
Espesor: 40 cm 
Longitud tramo: 2.70 m  
6.2.2.- Descripción del armado 
  











- Ø12 L(220), D(215) 
D: Distancia desde 
coronación 
Ø10c/25 Ø10c/25 2Ø12 3Ø12 
 
 
6.3 Pantalla B 
6.3.1.- Geometría 
Altura total: 5.20 m 
Espesor: 40 cm 
Longitud tramo: 2.70 m  
6.3.2.- Descripción Del Armado 
  











- Ø12 L(200), D(310) 
D: Distancia desde 
coronación 
Ø12c/30 Ø10c/25 2Ø12 3Ø12 
 
 
6.4. Muro de Sotano 
  Tipo armaduras Armaduras 
Muro Coronación superior 2Ø16 
  Coronación inferior 2Ø16 
  Estribos coronación 5Ø8c/20 
  Armadura vertical intradós 4Ø12c/30 
  Armadura vertical trasdós 4Ø12c/30 
  Armadura horizontal intradós 11Ø12c/25 
  Armadura horizontal trasdós 11Ø12c/25 
Zapata Armadura espera intradós 4Ø12c/30 
  Armadura transversal 4Ø20c/30 
  Armadura longitudinal 5Ø16c/16 
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7.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 










pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 
P1, P2, P3, P4, P7, 
P8, P9, P10, P11,  
P12, P15, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, 
P23, P24, P26, P27, 
P28, P29, P30, P31, 
P32, P33, P34, P35, 
P38, P40, P41, P42, 
P43, P44, P45, P47, 
P49, P50, P51, P52, 
P53, P56, P58, P59, 
P60, P61, P62, P63, 
P64, P65, P66, P105 
2 25x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 25x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P5, P6, P13, P14,  
P36, P37, P39, P48, 
P54, P55, P57, P22, 
P25 
2 25x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 25x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P74, P75, P76, P77, 
P78, P79, P81, P82, 
P83, P80 
2 35x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 35x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P67, P70, P72 2 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P68, P69, P71, P73, 
P84, P85, P86, P88, 
P89, P90, P91, P92, 
P93, P94, P95, P96, 
P97, P98, P99, 
P100,  
P101, P102, P103,  
P104, P46, P87 
2 25x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
8.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.680 MPa (roca) 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.680 MPa (roca) 










Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 
9.2.- Aceros por elemento y posición 





Todos B 500 S 500 1.15 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo es describir el diseño y las características que deben reunir los 
accesos peatonales que se ubicarán en el aparcamiento de proyecto. En principio se pueden 
definir dos clases fundamentales de accesos peatonales: las escaleras y los ascensores. 
La instalación de aparatos elevadores en el aparcamiento es obligatoria según la normativa 
actual y además se exigen unas determinadas características para los equipos. 
Por otra parte, el Código Técnico de la Edificación obliga a cumplir ciertas directrices en la 
colocación de escaleras y puertas. 
 
2. Normativa aplicable 
Se enumera a continuación toda la normativa vigente que atañe a la disposición de los 
accesos peatonales: 
 Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre, por el que se adiciona un nuevo párrafo al 
artículo 2 del Decreto 2413/1973. 
 Orden de 30 de Junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos de Elevación.  
 Orden de 31 de Marzo de 1981, por el que se fijan las condiciones técnicas mínimas 
exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 
periódicas de los mismos. 
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
 Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Ley 
8/1993, de 22 de Junio. 
 Código Técnico de la Edificación. 
 
 
3. Dimensionamiento de pasillos y puertas 
El CTE exige unos anchos mínimos para escaleras y puertas, que se determinan del siguiente 
modo: 
 1) Se determina la ocupación máxima del aparcamiento. El CTE indica que la ocupación en 
un aparcamiento es de 40 m2/persona. Por lo tanto, al ser la superficie de cada planta de 
3588 m2, resulta un total de 81 personas en cada planta. 
2) El CTE determina que la distancia máxima entre cualquier punto del aparcamiento y una 
salida al exterior es de 50 metros. Por este motivo, se establecen 2 salidas, además de la 
posibilidad de que una de las dos se bloquee. 
3) Para el dimensionado de puertas y pasillos, se debe suponer que una puerta es inutilizable, 
por lo que cada puerta debe soportar un tráfico de 90 personas. Para dimensionarlo se utiliza: 
A3P/200=0.45 m 
Superficie por planta [m2] 3588 
m2 por persona 40 
Personas por planta 90 
Ancho mínimo puertas y pasillos [m] 0.45 
 
 
4. Dimensionamiento de escaleras 
Para el uso de Aparcamiento y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer 
escaleras especialmente protegidas. Éstas han de tener un trazado continuo desde su inicio 
hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un 
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recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el 
mismo durante un determinado tiempo. 
Su dimensionamiento se realiza mediante la fórmula: 
E ≤ 3 × S + 160 × AS 
Donde: 
E: es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de 
las plantas situadas por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio. Además se debe 
suponer que una de las puertas en una de las plantas es inutilizable. En este caso: 
E=90+90=180 personas. 
S: es la superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas 
de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y 
de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. En este caso es de 12.5 metros 
cuadrados 
As: es el ancho de la escalera. 
En este caso, se establece un ancho de escalera de 1,2 metros. Permitiendo este ancho 
evacuar a hasta 229.5 personas en la situación más desfavorable. Que también es mayor que 
el ancho mínimo que establece el Documento Básico de Seguridad de utilización y 
accesibilidad del CTE (1 metro). 
 
5. Dimensionamiento de ascensores 
 
5.1. Normativa aplicable. 
Habrá que tener en cuenta: 
Real Decreto 1314/97, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
Normas Europeas Armonizadas EN 81-1:98 y EN 81-2:98. 
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
Decreto 74/2013 de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, de 28 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, para su 
adaptación a la Directiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, 
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a ascensores. 
 
5.2. Características de la instalación. 
El tipo de ascensor seleccionado para el aparcamiento subterráneo del presente proyecto 
presentará las siguientes características: 
Las dimensiones necesarias para el hueco del ascensor serán de 1,6 x 1,75 m. Además se 
dispone de un hueco de ascensor que presentará una profundidad mínima de 1 m. 
Tendrá 2 paradas: Planta 0 y Planta -1. 
El ascensor será de tipo eléctrico sin sala de máquinas presentando una tensión de 220 V 
para el alumbrado y de 380 V para la fuerza. Este sistema es mucho más compacto y 
únicamente requiere dejar un espacio libre encima del ascensor. 
 
5.3. Cabina. 
 Carga: 450 kg. 
 Capacidad: 6 personas 
 Velocidad de 1.5 m/s. 
 Las dimensiones de la cabina serán 1,15 x 1,20m y una altura de 2.2m. 
 Un solo acceso o embarque. 
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La cabina del ascensor va a estar fabricada por paneles de aglomerado tratado 
convenientemente contra la humedad y el fuego, enmarcado en los elementos resistentes 
de acero y un recubrimiento de melamina. 
El pavimento será de goma antideslizante, pasamanos y puertas telescópicas de 0,85 x 2,1, 
siendo el frontal de la cabina y las puertas en acero inoxidable. 
Un paracaídas de doble efecto y un medidor de carga y bloqueo, además de un sistema de 
intercomunicación con el centro de control en cumplimiento de la Normativa EC/95/16. El 
paracaídas es el elemento solidario con el estribo que sirve para detener la cabina sobre las 
guías en caso de rotura de los cables o de exceso de velocidad de la cabina en bajada. Su 
actuación se inicia por el funcionamiento del limitador de velocidad que detecta el exceso 
de ésta. Los paracaídas están diseñados para evitar que los pasajeros sufran daños por 
deceleración excesiva (la deceleración máxima permitida es de 2,5 g), y al mismo tiempo 
deben limitar los esfuerzos sobre las guías a valores admisibles. Además deben ser de 
acción instantánea. 
Una línea telefónica para intercomunicación con el centro de control y mantenimiento 24 
horas en caso de atrapamiento en el interior, en cumplimiento del Real Decreto 1314/1997 
que aplica en España la Directiva del Parlamento Europeo 95/16 CE sobre ascensores. 
En este apartado correspondiente a la cabina del ascensor, merece una atención especial el 
cuadro de botones interior (coloquialmente denominado botonera). La botonera se ubicará 
en la pared lateral en el lado del cierre de la puerta y contará con un teclado de tipo 
telefónico apto para código Braille. Contará con iluminación propia convencional, 
iluminación en caso de emergencia y una placa de características. 
Además poseerá señal acústica y luminosa de confirmación de llamada, un 
intercomunicador, botón para alarma en caso de emergencia y pulsador de apertura y 




La maniobra del ascensor registrará las acciones independientemente de la situación en la 
que se encuentre el ascensor, tanto en lo que se refiere a maniobras exteriores como las 
realizadas por los usuarios desde el interior. Cada vez que se accione algún botón del 
cuadro o botonera que se encuentra en el interior de la cabina éste se iluminará indicando 
así que la orden ha sido recibida y registrada. Aunque todas las órdenes serán atendidas, la 
ejecución de las mismas se hará siguiendo un cierto orden. 
 
5.5. Tracción. 
En cuanto a la tracción, indicar que el equipo tractor será de tipo compacto para tracción 
por adherencia y estará formado por un conjunto reductor tornillo sin-fin de acero especial 
y corona de bronce, motor asíncrono trifásico dos velocidades y freno electromagnético. 
Asimismo es necesario aclarar que las dos velocidades que posee el ascensor se utilizarán 
del siguiente modo: 
La rápida, de 1.5 m/s, será la velocidad usual del ascensor en el desarrollo de sus funciones 
de bajada al sótano o subida al exterior. 
La lenta, de 0.2 m/s, servirá de ayuda para asegurar la nivelación en la planta de destino. 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente anejo es describir los elementos de albañilería, carpintería y los 
acabados elegidos para suelos, paredes y techos presentes en el presente Proyecto. 
 
2. Pavimentos 
El suelo de la Planta 0 estará constituido por una solera de hormigón sobre el terreno. 
Esta solera estará conformada por una subbase granular de 15 cm con árido no superior a 
30mm y separada de la explanada por una capa de hormigón de limpieza de 10cm de espesor 
en las zonas en contacto con el terreno. Ésta subbase granular tendrá como misión el reparto 
de las cargas sobre la explanada que deberá tener una compacidad del 90% del Proctor 
Normal. 
Sobre la capa granular se instalará una capa de hormigón armado con una resistencia 
específica de 20N/mm2 con un tamaño máximo de áridos de 20mm, un contenido en cemento 
no superior a 275 kg/m3 y un armado conformado por una malla electrosoldada de 
150x150x8 mm. 
El corte de las juntas de retracción se efectuará antes de transcurridas las 24h primeras horas 
desde la ejecución y se realizará con disco diamantado en profundidades de junta de 
aproximadamente 5cms formando los cortes una retícula de dimensiones máximas 5,00x5,00 
m. Como acabado de las juntas se aplicará un sellado con masilla de poliuretano de elasticidad 
permanente que facilite el mantenimiento de las juntas. 
Se prestará especial atención a la ejecución de encuentros con elementos enterrados, como 
arquetas, reforzando las zonas de unión mediante la disposición de barras de ∅6 mm 
formando un bastidor de dimensión de hueco mayor de 30cm a cada lado. Los elementos ya 
hormigonados, como muros o pilares se rodearán de una banda de poliestireno expandido 
de 2cm de espesor que se retirará una vez fraguada la solera, rellenándola posteriormente 
con una masilla de poliuretano similar a la descrita. 
 
Como acabado final se utilizará una pintura con resina epoxi de distintos colores según 
corresponda a plazas de aparcamiento, calles o señalización que se aplicará directamente 
sobre la solera pulida en la Planta 0 y sobre la losa maciza pulida en la Planta 1. 
Para los almacenes y cuartos de instalaciones se opta también por un acabado de hormigón 
pulido con pintura epoxi. 
En las zonas de los aseos se dispondrá de un solado de terrazo de 30x30cm con porcentaje 
de reflactancia 25-45% antideslizante, recibido con mortero de cemento y con un rodapié del 
mismo material de 7cm. 
Para las zonas de puesto de control y accesos peatonales se dispone un solado de terrazo de 
30x30cm recibido con mortero de cemento y rodapié de 7cm del mismo material. 
 
3. Tabiques 
Se ejecuta en primer lugar el vaciado de la parcela hasta la cota superior de la cimentación 
realizando.  
Las divisiones interiores se realizan mediante ladrillo hueco doble. 
Para los tabiques que cierran cuartos secos se empleará fábrica de ladrillo hueco doble a 
media asta recibido con mortero de cemento con un acabado de enfoscado y pintura blanca. 
Para los aseos se empleará para el cierre exterior fábrica de ladrillo hueco doble a media asta 
recibido con mortero y acabado con un alicatado con baldosa de gres de 40x40cm y para los 
tabiques interiores fábrica de ladrillo hueco doble con el mismo acabado. 
Los cerramientos que dan a la zona de aparcamiento se acabarán con un enfoscado y pintado 
de pintura plástica blanca. 
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4. Techos 
Los techos de los accesos peatonales, aseos y cuartos de instalaciones irán acabados con un 
falso techo formado por paneles prefabricados de cartón-yeso y un acabado en pintura. 





En el aparcamiento se disponen varios tipos de puertas diferentes, en función de su uso: 
 Las puertas de entrada a aseos y almacenes serán de chapa lisa con doble chapa de 
acero galvanizado de 1mm de espesor y panel intermedio pintada de 2,1 metros de 
altura y 0,85 metros de ancho con cerco de perfil de acero conformado en frío. 
 Las puertas para entrar en la cabina de los retretes serán fenólicas y de dimensiones 
65 x 210 mm. 
 Todas las demás puertas dispuestas en el presente proyecto serán metálicas 
cortafuego de tipo EI-120, de 2,1 metros de altura y 0.90 metros de anchura, 
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mineral, dotada 
de cierre automático por bisagra y manetas interior y exterior, con barra anti pánico 
del lado anterior salvo las 4 puertas que dan directamente al exterior, 2 en la Planta 0 
y otras 2 en la Planta 1, que serán de 1m de anchura. 
 
5.2. Ventanas 
En el puesto de control se dispondrá un paño fijo de dimensiones 3,05 x 1,20m de vidrio 
templado o similar, incoloro y de 10mm de espesor fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales con un sellado en frío con silicona incolora. 
Se instalará un ventanal de una sola hoja, con marco de aluminio anodizado en color natural 
de 15 micras sobre precerco de aluminio de dimensiones 1,00 x 1,2 m. El acristalamiento se 
realizará con vidrio de seguridad. 
 
5.3. Barandillas 
Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. Esto es debido a 
la obligación marcada por la Norma CTE‐SU de su colocación cuando el ancho de los accesos 
supere los 550 mm, y en ambos lados cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que 
se verifica en todos los accesos peatonales que se encuentran en el aparcamiento. 
 
Las barandillas presentarán una altura de 90 cm sobre el suelo, y estarán configuradas por 
unos pasamanos de 40x40 mm, una inferior de 40 mm de anchura y 15 mm de canto a 15 
cm del suelo, con unas pilastras de apoyo cuadradas de 40x40 mm, separadas entre sí 80 




Para los pavimentos del aparcamiento se opta como se comentó por una pintura epoxi que 
irá sobre el hormigón pulido y que según la zona en la que se apliquen será: 
 Calles de circulación: gris 
 Plazas de aparcamiento: azul oscuro en la Planta -1 y naranja en la Planta 0 
 Plazas para personas de movilidad reducida: azul claro 
En los pilares y muros vistos en el interior del aparcamiento se aplicará una franja de pintura 
del mismo color que las plazas. 
Se pintará una primera franja desde la cota del pavimento hasta una altura de un metro. 
Separada una distancia de 10cm se dispondrá una segunda franja de 10cm de espesor. 
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7. Fachada exterior 
En la parte exterior del aparcamiento se instalará una fachada de poliuretano con sistema 
modular con acoplamiento por encaje, extrusionado con 20mm de espesor. Este sistema 
proporciona una elevada transmisión de la luz, es un buen aislante térmico y agradable 
estéticamente, ya que no requiere los poco vistosos perfiles de unión. El sistema es 
completado por juntas y perfiles de tope. 
Los paneles de poliuretano serán tintados con los colores correspondientes al color de las 
plazas de su planta, es decir naranja en la planta -1 y azul en la planta 0. 
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1. Objeto del anejo  
El objetivo del anejo será presentar y justificar los cálculos y decisiones tomadas para el diseño 
de las diferentes instalaciones presentes en el aparcamiento.  
  
2. Saneamiento  
Se desarrollarán los cálculos para dimensionar la instalación de saneamiento y su 
distribución dentro del aparcamiento y en la plaza utilizando para ello el CTE-HS5 
“Evacuación de aguas” y la NTE-ISS.   
2.1. Descripción de la instalación  
Debido a la existencia de una red de tipo separativa en la ciudad de La Coruña, se dispondrán 
dos redes separadas, una para aguas pluviales y otra para aguas residuales.  
A la red de pluviales se enviarán las aguas procedentes de la cubierta, mientras que a la red de 
aguas residuales se enviarán las procedentes de los aseos del aparcamiento.  
A mayores se dispondrá una rejilla sumidero de tipo lineal en el acceso rodado, una en la parte 
más alta y otra en la parte más baja de la rampa para evitar la entrada de agua en el 
aparcamiento.  
En la P0 se disponen sumideros para evacuar la posible agua procedente de los vehículos o en 
caso de activación de los sistemas de extinción.  
La instalación se resolverá mediante tubería de PVC de diferentes tipos según su uso.  
  
2.2. Aguas fecales  
Las únicas aguas fecales serán aquellas procedentes de los aseos, de los lavabos e inodoros.  
Las tuberías se dimensionan teniendo en cuenta los diámetros de las distintas derivaciones 
individuales de los aparatos sanitarios y las UD de cada aparato.  
Para los inodoros con fluxómetro se instalarán tuberías de 110 mm de diámetro, mientras que 
para los lavabos se dispondrán tuberías de 100 mm de diámetro conforme a la tabla 4.1 del HS5.  
Los inodoros se conectarán directamente a bajante mientras que los lavabos conectarán con un 
bote sifónico antes de conectar con la bajante.  
Las dimensiones de la arqueta se obtienen teniendo en cuenta el diámetro del colector de salida, 
que en nuestro caso será de 125mm, por lo que se instalarán arquetas de dimensiones 50x50 
cm.  
La red horizontal de saneamiento discurrirá bajo la solera con una pendiente mínima del 1.5% e 
irá hacia el colector municipal para la parte que puede evacuar por gravedad o a foso en la parte 
del aparcamiento que no puede ser evacuada por gravedad.  
  
2.3. Aguas pluviales  
Al pie de las rampas de acceso se instalan rejillas sumidero de ancho 30cm y longitud 3.00 m 
cada una para recoger las aguas procedentes de la lluvia.  
A mayores se disponen un par de rejillas sumidero en la parte alta de la rampa de dimensiones 
30cm de ancho por 410 cm de longitud.  
En cuanto a la cubierta se establece un número mínimo de sumideros en función de la superficie 
y que en este caso será:  
P1  23 sumideros  
Las aguas recogidas por los sumideros serán conducidas a través del forjado hacia la planta 
inferior y se dispondrán por el techo mediante colectores y con pendiente hacia los puntos de 
desagüe. Los sumideros de la parte sur atravesarán el muro y allí discurrirán por un colector 
enterrado hasta conectar con la red de pluviales en la calle de la Maestranza.  
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Las aguas de los sumideros de la parte norte descenderán hasta la Planta -1 para luego 
conectarse a la Red de pluviales que se dispone por la avenida Metrosidero.  
Las bajantes desde sumidero se resolverán mediante bajante de PVC de diámetro 125mm.  
Los colectores se resuelven mediante colector colgado de PVC de diámetro 125mm para los más 
pequeños y 200mm para las líneas principales.   
  
2.4. Pozo de bombeo  
Debido a que el aparcamiento se encuentra por encima de la cota de la red de alcantarillado 
municipal en la avenida Metrosidero, no habrá que instalar una cámara de bombeo.  
 
3. Fontanería  
El dimensionamiento de la red de suministro de agua al aparcamiento se realizará conforme al 
CTE-HS4 “Suministro de agua”.  
  
  
3.1. Descripción de la instalación  
Para la red de agua fría, que en nuestro caso será la única, la instalación se compondrá de los 
siguientes elementos:  
-Acometida a la red de abastecimiento  
-Armario del contador general. Dispondrá dispuestos en este orden, la llave de corte general 
para interrumpir el suministro al edificio, un filtro de la instalación general que se encargará de 
retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas, 
el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. 
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 
general.  
-Red de distribución.  
-Llaves de acceso en acceso de aseos.  
-Llaves de corte en los puntos de consumo.  
3.2. Dimensionamiento de la red  
En el aparcamiento solamente se tienen como puntos de consumo los aseos que serán 5 inodoros 
y 5 lavabos por planta y 2 grifos para tareas de limpieza u otros usos auxiliares.  
En primer lugar será necesario el cálculo de caudales mínimos para cada uno de los elementos:  
Tipo de aparato  
Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría (dm3/s)  
Lavabo  0.10  
Inodoro con cisterna  0.10  
Grifo  0.15  
    
Para el dimensionamiento de las tuberías cabe tener en cuenta los valores de velocidades del 
agua. Valores inferiores a 0.5 m/s pueden producir sedimentaciones mientras que valores 
superiores a 2 m/s además de mucho ruido pueden provocar erosiones en algunos tipos de 
tuberías y cavitación.  
Teniendo esto en cuenta y los diámetros mínimos exigidos en el CTE se optará por tubería de 
polietileno (PE) según la Norma UNE EN 12201:2003 de diámetro mínimo 20mm y llegando hasta 
63mm.  
  
3.3. Conexión a la Red Municipal  
La acometida a la Red Municipal se realizará mediante tubería de 32mm junto a la entrada del 
lado Sur del aparcamiento.  
Se colocará un el contador, junto un par de llaves de corte y una llave de retención para evitar 
los retornos a la red, en el acceso rodado de vehículos y presentará las siguientes características:  
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-Será de transmisión magnética.  
-No presentará engranajes en contacto con el agua.  
-Poseerá homologación CEE.  
-Totalizador orientable 360°.  
-Dispondrá de cristal antifraude.  
   
4. Electricidad y alumbrado  
4.1. Normativa   
En materia de instalaciones eléctricas de baja tensión serán de aplicación las siguientes 
normativas:  
  
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/02, así 
como las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).  
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, e instrucciones técnicas complementarias.  
- Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en 
Baja Tensión (Resolución del 10 de Octubre de 1995 de la Dirección Xeral de Industria e 
Comercio de la Xunta de Galicia).  
- Resolución de 05 de Septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, por la que se 
fijan los criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas 
complementarias del R.E.B.T. (D.O.G.N-186 de 26 de Septiembre de 1997).  
- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  
- Normas UNE de aplicación.  
- Recomendaciones y normas de UNIÓN FENOSA.  
  
  
4.2. Conexión a la red eléctrica  
Una condición previa a tener en cuenta es si será necesario reservar un local en el aparcamiento 
a disposición de la empresa suministradora de energía eléctrica para destinarlo a centro de 
transformación. Su necesidad viene condicionada a:  
  
“Cuando se trate de suministros en suelo urbano con la condición de solar, incluidos los suministros de 
alumbrado público, y la potencia solicitada para un local, edificio o agrupación de éstos sea superior a 
100 kW, o cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno existente sea 
superior a esa cifra, el solicitante deberá reservar un local, para su posterior uso por la empresa 
distribuidora...”  
  
Se realizará una estimación de cargas de la instalación eléctrica del aparcamiento para 
determinar si será necesario establecer un local para la empresa distribuidora de energía 
eléctrica.  
Según la norma ITC-BT-10, en el caso de aparcamientos en los que sea necesaria ventilación 
forzada, la potencia necesaria será del orden de 20 W/m2 con un mínimo de 3450W a 230 V y 
coeficiente de simultaneidad 1. Este es un valor general, dado que depende de la instalación 
concreta que se proyecta, pero es el utilizado para un primer dimensionamiento y quedará del 
lado de la seguridad. Por lo tanto:  
  
P = 0,02kW/m2 x 7.200 m2 = 144 Kw 
  
Por lo tanto, será necesario reservar un local para un centro de transformación para la compañía 
suministradora de energía eléctrica que será donde se realizará la acometida.  
Se optará por la implantación de un centro de transformación tipo subterráneo prefabricado que 
se localizará bajo enterrado en la parte exterior del aparcamiento en la calle de la Maestranza 
pegado al centro de control con las siguientes características:  
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4.3. Descripción de la instalación  
4.3.1 Partes de la instalación  
La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de transformación de la empresa 
suministradora, hasta los puntos de suministro en el interior del aparcamiento.  
  
La instalación constará de:  
 Centro de transformación  
- Acometida a CGD (caja general de distribución)  
- Caja general de protección  
- Línea repartidora  
- Centralización de contador  
- Derivación al cuadro general  
- Cuadro general de mando y distribución  
- Subcuadros  
 
  
La distribución se producirá mediante dos líneas independientes:  
  
  -Línea de alumbrado  
    Emergencias (con sus tres fases)  
    Luminarias (con sus tres fases)  
  
  -Línea de fuerza  
    Central de incendios  
    Central de detección de CO  
    Ascensores  
    Puertas y barreras 
  Ventilación   
    Otros usos  
  
Además del cuadro general se dispondrá un subcuadro en la Planta 0 del aparcamiento y un 
subcuadro individual de mando para ventiladores.  
  
  
4.3.2. Protección general y equipo de medida  
La caja general de protección aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras y 
constituye el primer elemento de la red eléctrica del aparcamiento.  
  
La protección general partirá del cuadro de baja tensión del centro de transformación.  
  
El equipo de medida será en media tensión y se ubicará en el centro de transformación.  
  
Los elementos mencionados estarán cableados y dispuestos de acuerdo con las Normas de 
UNIÓN FENOSA que le sean de aplicación.  
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4.3.3. Derivación al cuadro general  
La derivación al cuadro general es la línea que va desde el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación al cuadro general del aparcamiento. La línea se instalara con cable unipolar de 
Cu para 1000 V aislado con polietileno reticulado, y una sección de (1x240) mm2 para las fases, 
y de (1x240) mm2 para el neutro. Dicha línea se conectará con el aparcamiento mediante una 
zanja, y la acometida entrará directamente hasta el cuarto reservado en la Planta 0, donde se 
ubica el cuadro general.  
  
  
4.3.4. Cuadros de protección  
La instalación contará con cuadro general y subcuadro (en la Planta 0) donde se instalará el 
aparellaje necesario para la maniobra, seccionamiento y protección de sus distintas partes. La 
situación de los distintos cuadros se detalla en los planos de planta, incluidos en el DOCUMENTO 
Nº2: PLANOS.  
Se proyectan dos cuadros generales de protección de dimensiones 1,5 m de alto, 1,4 m de ancho 
y 0,3 m de fondo, formado por dos paneles de 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 
mm. Los armarios utilizados son de concepción modular, construidos con una estructura de 
perfiles de chapa de acero, prismáticos, unidas por cantoneras de zamack y paneles de chapa 
de acero fosfatada y pasivada por cromo de espesor 15/10 mm. El conjunto asegura un grado 
de protección IP 407. Recibirá un tratamiento anticorrosión por polvo epoxy poliéster 
polimerizado al calor. El aparellaje se dispondrá sobre placas soporte, que serán de material 
auto‐extinguible a 960º C para aquellas piezas bajo tensión.   
  
Cada uno de los paneles se destina a cometidos diferentes. En concreto, el panel 1 se destina al 
interruptor general y a los servicios de cuadro secundario, mientras que en el panel 2 se ubican 
los interruptores que sirven a los restantes cuadros secundarios.   
  
Para el conexionado de los interruptores se utilizará pletina de cobre flexible aislada de sección 
adecuada, identificada con colores normalizados.   
  
El cuadro se ha proyectado con una reserva del 35% para absorber posibles futuras ampliaciones 
en la demanda.   
  
Todos los interruptores magnetotérmicos cabecera de las líneas proyectadas serán del tipo caja 
moldeada, del mismo fabricante, con calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, 
incluyendo el neutro.   
  
Se instalarán puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de juntas de estanqueidad de 
poliuretano.   
  
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida 
mediante rótulos y esquemas convenientes, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 
apartado correspondiente del Pliego de Condiciones Técnicas.   
  
Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente a tierra. Para facilitar la 
explotación se instalarán pilotos luminosos que indiquen la apertura‐cierre de los interruptores 
así como una luz interior por cada panel.   
  
Los cuadros se ubicarán en el puesto de control en la Planta 0 y junto al núcleo de escaleras 1 
en la Planta -1, ambos dotados de las condiciones necesarias según la normativa vigente.  
  
  
4.3.5. Líneas de distribución  
Las líneas de distribución se realizarán mediante dos instalaciones totalmente independientes. 
Por una parte estará la instalación de fuerza y por otra la instalación de alumbrado.   
  
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido de PVC, estanco, estable hasta 60º C y no 
propagador de la llama, con grado de protección 5 contra daños mecánicos. El diámetro de los 
tubos, el radio de los codos y el emplazamiento de las cajas de registro deberán ser suficientes 
para introducir y retirar fácilmente los conductores después de colocados, sin afectar a sus 
características.   
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Los empalmes se realizarán cuidadosamente de modo que en ellos la elevación de la temperatura 
no sea superior a la de los conductores que unan, para ello se utilizarán bornes adecuados. 
Dichos empalmes se realizarán en unas cajas de derivación estancas al polvo, destinadas a tal 
fin.   
  
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustará a lo prescrito en la Instrucción 
Complementaria ITC‐BT‐19, tabla 1, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se 
recomienda no poner secciones inferiores a 2,5 mm2 en líneas de fuerza y tomas de corriente, 
y a 1,5 mm2 en líneas de alumbrado.  
  
  
4.3.5.1 Instalación de fuerza  
Las líneas de potencia parten del cuadro general. Se proyectan con conductor unipolar rígido de 
cobre, con aislamiento de polietileno reticulado RV0,6/1KV, y las secciones que se recogen en 
los esquemas correspondientes.   
  
El tendido de los cables se efectuará sobre bandejas cerradas con tapa de PVC, comportamiento 
de fuego clase M1.  
   
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentarán directamente desde los cuadros de 
distribución.   
  
Se utilizarán cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con prensaestopas adecuados, para 
alimentar a la maquinaria instalada.   
  
Para la puesta en servicio de los diferentes motores se seguirá en todo momento lo dispuesto en 
la Instrucción ITC‐BT‐47.   
  
Los conductores de conexión que alimentarán la maquinaria se calculan para una intensidad 
superior al 125% de la intensidad del motor a plena carga, encontrándose dicha línea protegida 
contra cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases.   
  
Adicionalmente se disponen tomas de corriente de distintos calibres para otros usos, 
convenientemente distribuidas en los cuartos técnicos y en diferentes dependencias. Todas ellas 
irán provistas de contacto de toma de tierra y se dispondrán a una distancia de 0,2 m del suelo 
acabado.   
  
Las líneas de alimentación para las tomas se realizarán en cable de cobre, conductor tipo H07V, 
de sección mínima 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje 
empotrado o tendido bajo falso techo (según el caso). Los tubos se fijarán a los paramentos 
mediante abrazaderas de poliamida, sólidamente sujetos, respetando las distancias que entre 
ellas establece la instrucción ITC‐BT‐21.  
  
  
4.3.5.2 Instalación de alumbrado  
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizará con conductor de Cu, tipo H07V, de 
2,5 mm2 de sección, bajo tubo de PVC, de diámetro adecuado y montaje superficial. El resto de 
alumbrado se alimenta con conductor de Cu, tipo H07V, de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo de 
PVC. Se utilizarán abrazaderas de poliamida adecuadas para fijar los tubos al techo.   
  
La instalación irá suspendida de una canaleta metálica que servirá a su vez para el paso de 
cableado que las alimenta y que se dispondrá a una altura de 2,50m de altura mínima del suelo.  
  
Los encendidos se encontrarán centralizados mediante un cuadro de encendidos ubicado en el 
centro de control, desde donde se controla el encendido de todo el aparcamiento y las escaleras 
de acceso o bien localizados en el lugar a iluminar.  
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4.3.6 Luminarias  
Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son:   
  
-Luminarias fluorescentes LED estancas de 20 W, para el alumbrado de pasillos de 
circulación, zona de estacionamientos y rampas de comunicación interior entre sótanos. 
También se instalarán en los almacenes y en el puesto de control.   
 
-Apliques incandescentes estancos LED de 15 W en aseos, así como en el almacén y la 
sala de control.   
  
  
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas 
vigentes. La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos 
de planta correspondientes a la instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº2: PLANOS.  
  
  
4.3.7 Alumbrado de emergencia  
Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearán los siguientes equipos:   
  
-Equipo autónomo de emergencia y señalización de 11W, fluorescente estanco de 385 
lúmenes, en pasillos de circulación y rampas.   
  
-Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8W, fluorescente estanco de 185 
lúmenes, en entradas a cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales.   
  
-Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24V, 1.20A, incorpora 
baterías Ni-Cd, proporciona 1 h de autonomía en las contrahuellas o tabicas de los accesos 
peatonales.  
  
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión o cuando esta baje al 70% de 
su valor nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico.   
  
La alimentación des estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista para 
este alumbrado en el cuadro correspondiente. Se ha instalado alumbrado de emergencia en 
puertas, escaleras, rampas y pasillos de circulación.  
  
4.3.8 Protecciones  
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 
automáticos magnetotérmicos de calibre adecuado a la sección a proteger.   
  
Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar las 
corrientes de defecto en los circuitos.   
  
Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión ITC‐BT‐24, se debe cumplir en todo caso la condición:  
  




- RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas.   
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial‐residual es la corriente diferencial residual asignada.   
- U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos).  
  
Para este caso particular, considerando una U máxima de contacto de 50 V, y una Ia =30 mA, 
se tiene:   
  
RA = U/Ia = 1666,66 ohmios  
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4.3.9. Línea de puesta a tierra  
La toma de tierra es la unión eléctrica de un conductor con la masa terrestre. Esta unión se lleva 
a cabo mediante electrodos enterrados, obteniendo con ello una toma de tierra cuya resistencia 
de empalme depende de varios factores, tales como: superficie de los electrodos enterrados, 
profundidad de enterramiento, clase de terreno, humedad y temperatura del terreno,…etc.   
  
Según la norma ITC‐BT‐18, se utilizarán conductores de tierra constituidos por barras de hierro 
o de cobre, de diámetro mínimo, recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor 
apropiado. La red de tierras general se realizará en el perímetro total de la estructura, mediante 
un anillo de cable desnudo de cobre de 35 mm2 enlazando la cimentación, y se dispondrá de los 
electrodos necesarios de longitud mínima 2 m. La red de tierras se conectará por medio de la 
línea de enlace de tierra con el punto de puesta a tierra, quedando conectada de esta forma la 
línea principal de tierra a los electrodos. La sección de las derivaciones de la línea de tierra, 
puede determinarse según la instrucción ITC‐BT‐19.   
  
Los factores que intervienen en el valor definitivo de la resistencia de la toma de tierra y de su 
estabilidad son:   
  
- Resistividad del terreno: la composición química del terreno y el tamaño de las 
partículas que lo forman son dos factores decisivos sobre el valor de la resistividad.   
  
- Humedad: el estado hidrométrico del terreno influye de forma muy apreciable 
sobre la resistividad (al aumentar la humedad disminuye la resistividad). Por este motivo, 
y con el fin de obtener valores estables de la resistencia de la toma de tierra, se aconseja 
profundizar lo más posible, para obtener terrenos con un grado de humedad lo más 
constante posible.   
  
- Temperatura: a temperaturas bajo cero, como consecuencia de la congelación del 
agua que contenga el terreno, los electrolitos se ven inmovilizados, y la resistencia crece 
a valores muy grandes. Por este motivo, y con el fin de obtener valores estables de la 
resistencia, las tomas de tierra deben hacerse lo más profundas posible, donde la 
temperatura del terreno alcanza valores estables.   
  
- Salinidad del terreno: al aumentar la salinidad de un terreno, la resistividad 
disminuye. Por este motivo no es aconsejable regar con exceso los terrenos donde hay 
una toma de tierra, ya que las sales serán arrastradas por el agua a zonas más profundas, 
disminuyendo su efecto.   
  
En este caso particular y debido a la gran longitud del anillo a realizar, no existirá ningún 
problema para conseguir un valor adecuado de resistencia a tierra.   
Se conectará debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda la masa metálica importante 
y los elementos metálicos de los receptores, así como los cuadros de distribución.   
  
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta toma de tierra, ésta debe ser 
revisada periódicamente midiendo la misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse 
tensiones elevadas con los peligros que puede ocasionar. A tal fin, en el cuadro general se 
dispondrá de un punto de desconexión de la línea de tierra, para de esta forma proceder a su 
medición. Para la realización y conservación de la red de tierras, habrá que ajustarse a lo 
dispuesto en la instrucción ITC‐BT‐18.  
  
  
4.4. Cálculo de la instalación de alumbrado  
4.4.1. Introducción  
Para realizar el cálculo de la instalación de alumbrado interior del aparcamiento se deben 
establecer previamente una serie de características técnicas, además de determinarse algunos 
aspectos propios del espacio.   
  
La iluminación del aparcamiento se realizará mediante lámparas fluorescentes LED. Los tubos 
LED son una alternativa a los tubos fluorescentes convencionales que les proporcionan un ahorro 
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de energía de hasta el 68%. Además tienen una vida útil 5 veces mayor que los tubos 
fluorescentes convencionales y presenta una iluminación uniforme.  
  
Las luminarias a instalar serán del tipo tubo fluorescente LED de 20 W de potencia eléctrica.   
  
Los niveles de iluminación serán los exigidos en el cuadro 1 de la NTE‐IEI, que aunque no sea 
una norma de obligado cumplimiento tras la aprobación del CTE, si será un texto recomendado 
y útil.  
  
En los siguientes puntos de este anejo se realizará una descripción más detallada de cada una 
de las características de la instalación luminotécnica.  
  
  
4.4.2. Alumbrado del aparcamiento  
Lo primero que se realiza es la determinación del nivel de iluminación que se pretende obtener. 
Se utiliza como referencia los niveles que marca la NTE‐IEI estableciendo:  
  
  
 Usos  Em (lux)  
Oficinas  300  
Aseos y accesos peatonales  200  
Almacenes, calles de 
circulación y áreas de 
aparcamiento  100  
  
Otro punto a determinar es el factor de reflexión de las superficies del aparcamiento. Para ello 
se tendrá en cuenta el color y el acabado de las superficies en techo, paredes y suelo.  
  
El siguiente paso será conocer el color aparente y el rendimiento que tendrán. El color aparente 
más adecuado es el de “luz cálida” según el cuadro 4 de la NTE-IEI.  
  
En cuanto al rendimiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el cuadro 5 de la NTE-IEI, en 
función del tipo de local que se trate. Adaptado por tanto al caso de un aparcamiento el índice 
de rendimiento del color Ra oscilará entre valores 50 y 70.  
  
Para un aparcamiento, por ser un local donde la cantidad de polvo y partículas sólidas en el aire 
es elevada, se utilizarán luminarias estancas.  
  
El siguiente paso que establece la normativa es la selección de la clase fotométrica de las 
luminarias. Dicha clase se obtendrá a partir factores de reflexión antes indicados, del coeficiente 
q y del índice del local K.  
  
El coeficiente q se obtiene también de la norma, según el nivel de iluminación E y de los factores 
de reflexión ρ2 y ρtv de la tarea visual.  
  
El índice del local K se obtiene a partir de las dimensiones en planta y de la altura H entre el 
plano útil y el plano de las luminarias, siendo el plano útil la superficie de referencia sobre la que 
se efectúa normalmente un trabajo. Para el cálculo se supone un local rectangular de 
dimensiones P x Q, aunque en el caso de este aparcamiento se toma directamente el área.  
Se considera el plano útil horizontal y situado a 0,85 m del suelo, aunque en el caso de zona de 
circulación se sitúa coincidente con el suelo. El plano de las luminarias se considera a una 
distancia C del techo, aunque si se consideran empotradas a este se puede suponer nula esta 
distancia, por tanto H=2,50 m.  
  
Consideraremos a efectos de calculo que el nivel de iluminación E es de 100 lux (de esta forma 
se engloba la zona de circulación de vehículos y la zona de aparcamiento quedando del lado de 
la seguridad), y teniendo en cuenta que ρ2=7 y ρtv =5, se tiene un valor de q=4. Para el índice 
del local se ha supuesto que la planta del aparcamiento es rectangular lo cual puede considerarse 
asumible si se deja el cálculo del lado de la seguridad. Por lo tanto, según la normativa, resulta 
un índice conjunto del local de K=4.  
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Ahora se determinará la luminaria que se debe utilizar. Un aparcamiento se puede considerar 
como un local de uso poco frecuente o con demanda visual simple y, por lo tanto, se pueden 
utilizar luminarias de cualquiera de las clases fotométricas seleccionadas de la tabla que aparece 
en la norma NTE-IEI. Entrando en las tablas con los datos: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3, q=4 y K=4, las 
luminarias empotradas que se podría utilizar serían las del tipo C, D, E, G e I.  
  
Finalmente, con los datos aportados, se puede establecer el número recomendado de luminarias 
que será necesario instalar en el aparcamiento. La expresión que la facilita es la siguiente:  




- E: nivel de iluminación del local en lux  
- P y Q: dimensiones de la planta rectangular en metros. Para este caso particular se 
introducirá directamente la superficie del local.  
- p: factor de pérdida de luz, que para locales de ambiente sucio, y considerando una 
frecuencia de limpieza del mismo y de las luminarias de 12 meses, tiene un valor de 0,60 
- T: flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la luminaria a utilizar.   
- r: rendimiento normalizado, que para una luminaria de las características anteriormente 
citadas es del 80 %.  
- v: es un coeficiente dado por la norma NTE-IEI, en función de los valores ρ1, ρ2 y ρ3 y 
de la clase luminaria a utilizar. Para una luminaria tipo I se puede considerar v= 118.  
  
  
En total se instalarán un total de 63 luminarias fluorescentes estancas LED en la Planta -1 y 67 
en la planta 0.  
  
  
4.4.3. Alumbrado de los accesos peatonales  
Para el cálculo del alumbrado en los accesos peatonales se deberán seguir los mismos pasos que 
en el apartado anterior. Los datos para este caso particular son:   
  
- Nivel de iluminación: 200 lux.   
- Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del 
aparcamiento.  
Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3.   
- Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50<Ra<70.   
- Luminarias fluorescentes.   
- Dimensiones: 13,75 y 43,23 m2 respectivamente,   
- q=3  - K=1   
- Luminaria tipo A, v=88   
  
En los accesos peatonales se recurrirá a la instalación de tubos fluorescentes LED estancos sobre 
las mesetas y otro más en las zonas de ascensores.  
  
  
4.4.4. Alumbrado de los aseos  
Para los aseos se precisa un nivel de iluminación de 200 lux.  
  
Se instalará un aplique incandescente LED de 18W para cada cabina de inodoro y otro más en 
el centro del aseo.  
  
4.4.5. Alumbrado de cuarto de control  
En el cuarto de control se precia un nivel de iluminación de 300 lux.  
  
Se instalarán un total de 2 tubos fluorescentes LED.  
  
  
4.4.6. Alumbrado de emergencia  
Para la determinación del alumbrado de emergencia a disponer en el aparcamiento se seguirá la 
norma del REBT ITC-BT-28: “Instalaciones en locales de pública concurrencia”.  
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Dicha normativa establece que será preceptivo instalar este tipo de alumbrado “en los 
estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que 
conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.”  
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 
evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 
abandonar la zona.  
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 
70% de su valor nominal.  
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 
Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 
energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.  
4.4.6.1 Alumbrado de evacuación  
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización 
de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.  
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el 
eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.  
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux.  
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor 
de 40.  
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.  
4.4.6.2. Alumbrado ambiente o anti-pánico  
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar 
una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas 
de evacuación e identificar obstáculos.  
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 
0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.  
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor 
de 40.  
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.  
5. Ventilación y detección de CO
El objeto del anejo es describir las diferentes instalaciones necesarias para permitir un 
uso completo del aparcamiento.   
5.1. Normativa  
Para el dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de ventilación y detección de CO en el 
aparcamiento será de aplicación lo dispuesto en el CTE.  
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5.2.- ABERTURAS DE VENTILACIÓN 
Calculado haciendo uso del módulo de instalaciones presente en CYPECAD. 
 
5.2.- Ventilación mecánica  
5.2.1.- Rejillas de extracción mecánica 


















p3 3411.4  18000.0  18000.0  1263.2  57 E 315.8 1856.3 
 
825 x 225 
 
p3 3407.1  18000.0  18000.0  1263.2  57 E 315.8 1856.3 
 




Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab 
Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: 
mixta) 
qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. 




5.2.1.2.- Rejillas de admisión mecánica 


















p3 3411.4  14400.0  14400.0  1645.7  35 A 411.4 1856.3 
 
825 x 225 
 
p3 3407.1  14400.0  14400.0  1645.7  35 A 411.4 1856.3 
 




Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab 
Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: 
mixta) 
qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. 




5.3.- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 
5.3.1.- Ventilación mecánica  






























1-VEM - 1.1 4421.1 6631.6 8000.0 1000 x 800 97.6 5.5 1.0 1.0 0.046 7.488 7.442 
1.1 - 1.2 4105.3 6157.9 6400.0 800 x 600 87.5 6.4 3.4 3.4 0.228 7.442 7.214 
1.2 - 1.3 3789.5 5684.2 6400.0 800 x 600 87.5 5.9 3.6 3.6 0.207 7.214 7.007 
1.3 - 1.4 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 4.5 4.5 0.640 7.007 6.367 
1.4 - 1.5 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 4.8 4.8 0.409 6.367 5.958 
1.5 - 1.6 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 6.2 6.2 0.427 5.958 5.531 
1.6 - 1.7 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 4.4 4.4 0.398 5.531 5.133 
1.7 - 1.8 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 4.5 4.5 0.395 5.133 4.738 
1.8 - 1.9 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 4.7 4.7 1.102 4.738 3.636 
1.9 - 1.10 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 2.4 2.4 0.282 3.636 3.354 
1.10 - 1.11 1263.2 1894.7 2000.0 500 x 400 48.8 6.3 2.4 2.4 0.327 3.354 3.027 
1.11 - 1.12 947.4 1421.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.9 2.5 2.5 0.343 3.027 2.684 
1.12 - 1.13 631.6 947.4 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 4.3 4.3 1.003 2.684 1.680 
1.13 - 1.14 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 2.6 2.6 0.293 1.680 1.388 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































2-VEM - 2.1 4105.3 6157.9 6400.0 800 x 600 87.5 6.4 4.2 4.2 0.280 9.353 9.073 
2.1 - 2.2 3789.5 5684.2 6400.0 800 x 600 87.5 5.9 7.4 7.4 0.421 9.073 8.652 
2.2 - 2.3 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 7.2 7.2 0.345 8.652 8.307 
2.3 - 2.4 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 5.5 5.5 0.466 8.307 7.841 
2.4 - 2.5 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 6.9 6.9 1.035 7.841 6.806 
2.5 - 2.6 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 3.2 3.2 0.290 6.806 6.516 
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2.6 - 2.7 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 3.6 3.6 0.315 6.516 6.201 
2.7 - 2.8 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 5.0 5.0 1.128 6.201 5.073 
2.8 - 2.9 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.3 7.3 0.842 5.073 4.231 
2.9 - 2.10 1263.2 1894.7 2000.0 500 x 400 48.8 6.3 5.2 5.2 0.693 4.231 3.538 
2.10 - 2.11 947.4 1421.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.9 5.4 5.4 0.725 3.538 2.813 
2.11 - 2.12 631.6 947.4 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 5.2 5.2 0.673 2.813 2.140 
2.12 - 2.13 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 6.6 6.6 0.752 2.140 1.388 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































3-VEM - 3.1 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 3.1 3.1 0.146 8.517 8.371 
3.1 - 3.2 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 4.3 4.3 0.365 8.371 8.006 
3.2 - 3.3 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 8.4 8.4 1.134 8.006 6.872 
3.3 - 3.4 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 4.1 4.1 0.367 6.872 6.505 
3.4 - 3.5 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 5.7 5.7 0.500 6.505 6.005 
3.5 - 3.6 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 5.5 5.5 0.574 6.005 5.431 
3.6 - 3.7 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.9 7.9 1.490 5.431 3.941 
3.7 - 3.8 1263.2 1894.7 2500.0 500 x 500 54.7 5.1 9.9 9.9 1.104 3.941 2.837 
3.8 - 3.9 947.4 1421.1 2000.0 500 x 400 48.8 4.7 5.1 5.1 0.387 2.837 2.450 
3.9 - 3.10 631.6 947.4 1250.0 500 x 250 38.1 5.1 5.3 5.3 0.666 2.450 1.784 
3.10 - 3.11 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 3.5 3.5 0.396 1.784 1.388 
3-VEM - 3.12 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 2.8 2.8 0.242 8.517 8.275 
3.12 - 3.13 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 4.6 4.6 0.483 8.275 7.792 
3.13 - 3.14 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 5.5 5.5 0.640 7.792 7.152 
3.14 - 3.15 1263.2 1894.7 2500.0 500 x 500 54.7 5.1 7.1 7.1 0.830 7.152 6.322 
3.15 - 3.16 947.4 1421.1 2000.0 500 x 400 48.8 4.7 4.0 4.0 0.307 6.322 6.015 
3.16 - 3.17 631.6 947.4 1250.0 500 x 250 38.1 5.1 7.7 7.7 1.144 6.015 4.871 
3.17 - 3.18 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 6.0 6.0 0.810 4.871 4.060 


























qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































4-VEM - 4.1 3789.5 5684.2 6400.0 800 x 600 87.5 5.9 2.4 2.4 0.138 8.305 8.166 
4.1 - 4.2 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 3.2 3.2 0.154 8.166 8.012 
4.2 - 4.3 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 3.5 3.5 0.294 8.012 7.718 
4.3 - 4.4 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 3.4 3.4 0.236 7.718 7.482 
4.4 - 4.5 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 3.2 3.2 0.286 7.482 7.196 
4.5 - 4.6 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 7.6 7.6 1.200 7.196 5.995 
4.6 - 4.7 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 4.6 4.6 0.477 5.995 5.518 
4.7 - 4.8 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.2 7.2 1.402 5.518 4.116 
4.8 - 4.9 1263.2 1894.7 2000.0 500 x 400 48.8 6.3 4.4 4.4 0.594 4.116 3.522 
4.9 - 4.10 947.4 1421.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.9 5.4 5.4 1.019 3.522 2.503 
4.10 - 4.11 631.6 947.4 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 5.4 5.4 0.706 2.503 1.798 
4.11 - 4.12 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 3.6 3.6 0.410 1.798 1.388 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
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10-VEM - 10.1 4421.1 6631.6 8000.0 800 x 600 97.6 5.5 1.0 1.0 0.046 7.488 7.442 
10.1 - 10.2 4105.3 6157.9 6400.0 800 x 600 87.5 6.4 3.4 3.4 0.228 7.442 7.214 
10.2 - 10.3 3789.5 5684.2 6400.0 800 x 600 87.5 5.9 3.6 3.6 0.207 7.214 7.007 
10.3 - 10.4 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 4.5 4.5 0.640 7.007 6.367 
10.4 - 10.5 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 4.8 4.8 0.409 6.367 5.958 
10.5 - 10.6 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 6.2 6.2 0.427 5.958 5.531 
10.6 - 10.7 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 4.4 4.4 0.398 5.531 5.133 
10.7 - 10.8 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 4.5 4.5 0.395 5.133 4.738 
10.8 - 10.9 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 4.7 4.7 1.102 4.738 3.636 
10.9 - 10.10 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 2.4 2.4 0.282 3.636 3.354 
10.10 - 10.11 1263.2 1894.7 2000.0 500 x 400 48.8 6.3 2.4 2.4 0.327 3.354 3.027 
10.11 - 10.12 947.4 1421.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.9 2.5 2.5 0.343 3.027 2.684 
10.12 - 10.13 631.6 947.4 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 4.3 4.3 1.003 2.684 1.680 
10.13 - 10.14 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 2.6 2.6 0.293 1.680 1.388 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































11-VEM - 11.1 4105.3 6157.9 6400.0 800 x 600 87.5 6.4 4.2 4.2 0.280 9.353 9.073 
11.1 - 11.2 3789.5 5684.2 6400.0 800 x 600 87.5 5.9 7.4 7.4 0.421 9.073 8.652 
11.2 - 11.3 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 7.2 7.2 0.345 8.652 8.307 
11.3 - 11.4 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 5.5 5.5 0.466 8.307 7.841 
11.4 - 11.5 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 6.9 6.9 1.035 7.841 6.806 
11.5 - 11.6 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 3.2 3.2 0.290 6.806 6.516 
























11.6 - 11.7 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 3.6 3.6 0.315 6.516 6.201 
11.7 - 11.8 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 5.0 5.0 1.128 6.201 5.073 
11.8 - 11.9 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.3 7.3 0.842 5.073 4.231 
11.9 - 11.10 1263.2 1894.7 2000.0 500 x 400 48.8 6.3 5.2 5.2 0.693 4.231 3.538 
11.10 - 11.11 947.4 1421.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.9 5.4 5.4 0.725 3.538 2.813 
11.11 - 11.12 631.6 947.4 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 5.2 5.2 0.673 2.813 2.140 
11.12 - 11.13 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 6.6 6.6 0.752 2.140 1.388 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































12-VEM - 12.1 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 3.1 3.1 0.146 8.517 8.371 
12.1 - 12.2 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 4.3 4.3 0.365 8.371 8.006 
12.2 - 12.3 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 8.4 8.4 1.134 8.006 6.872 
12.3 - 12.4 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 4.1 4.1 0.367 6.872 6.505 
12.4 - 12.5 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 5.7 5.7 0.500 6.505 6.005 
12.5 - 12.6 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 5.5 5.5 0.574 6.005 5.431 
12.6 - 12.7 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.9 7.9 1.490 5.431 3.941 
12.7 - 12.8 1263.2 1894.7 2500.0 500 x 500 54.7 5.1 9.9 9.9 1.104 3.941 2.837 
12.8 - 12.9 947.4 1421.1 2000.0 500 x 400 48.8 4.7 5.1 5.1 0.387 2.837 2.450 
12.9 - 12.10 631.6 947.4 1250.0 500 x 250 38.1 5.1 5.3 5.3 0.666 2.450 1.784 
12.10 - 12.11 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 3.5 3.5 0.396 1.784 1.388 
12-VEM - 12.12 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 2.8 2.8 0.242 8.517 8.275 
12.12 - 12.13 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 4.6 4.6 0.483 8.275 7.792 
12.13 - 12.14 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 5.5 5.5 0.640 7.792 7.152 
12.14 - 12.15 1263.2 1894.7 2500.0 500 x 500 54.7 5.1 7.1 7.1 0.830 7.152 6.322 
12.15 - 12.16 947.4 1421.1 2000.0 500 x 400 48.8 4.7 4.0 4.0 0.307 6.322 6.015 
12.16 - 12.17 631.6 947.4 1250.0 500 x 250 38.1 5.1 7.7 7.7 1.144 6.015 4.871 
12.17 - 12.18 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 6.0 6.0 0.810 4.871 4.060 
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qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































13-VEM - 13.1 3789.5 5684.2 6400.0 800 x 600 87.5 5.9 2.4 2.4 0.138 8.305 8.166 
13.1 - 13.2 3473.7 5210.5 6400.0 800 x 600 87.5 5.4 3.2 3.2 0.154 8.166 8.012 
13.2 - 13.3 3157.9 4736.8 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 3.5 3.5 0.294 8.012 7.718 
13.3 - 13.4 2842.1 4263.2 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 3.4 3.4 0.236 7.718 7.482 
13.4 - 13.5 2526.3 3789.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 3.2 3.2 0.286 7.482 7.196 
13.5 - 13.6 2210.5 3315.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.1 7.6 7.6 1.200 7.196 5.995 
13.6 - 13.7 1894.7 2842.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.3 4.6 4.6 0.477 5.995 5.518 
13.7 - 13.8 1578.9 2368.4 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.2 7.2 1.402 5.518 4.116 
13.8 - 13.9 1263.2 1894.7 2000.0 500 x 400 48.8 6.3 4.4 4.4 0.594 4.116 3.522 
13.9 - 13.10 947.4 1421.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.9 5.4 5.4 1.019 3.522 2.503 
13.10 - 13.11 631.6 947.4 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 5.4 5.4 0.706 2.503 1.798 
13.11 - 13.12 315.8 473.7 750.0 300 x 250 29.9 4.2 3.6 3.6 0.410 1.798 1.388 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 



































5-VA - 5.1 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 3.8 3.8 0.324 11.183 10.859 
5.1 - 5.2 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 6.1 6.1 1.322 10.859 9.537 
5.2 - 5.3 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 2.8 2.8 1.276 9.537 8.261 
5.3 - 5.4 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 6.9 6.9 2.188 8.261 6.073 
5.4 - 5.5 822.9 1234.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.6 6.3 6.3 2.825 6.073 3.248 
5.5 - 5.6 411.4 617.1 750.0 300 x 250 29.9 5.5 4.9 4.9 1.566 3.248 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































6-VA - 6.1 2880.0 4320.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.0 3.4 3.4 0.236 9.566 9.329 
6.1 - 6.2 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 3.8 3.8 1.163 9.329 8.167 
6.2 - 6.3 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 4.2 4.2 1.011 8.167 7.156 
6.3 - 6.4 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 3.3 3.3 1.342 7.156 5.814 
6.4 - 6.5 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 4.1 4.1 1.342 5.814 4.472 
6.5 - 6.6 822.9 1234.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.6 4.1 4.1 1.840 4.472 2.632 
6.6 - 6.7 411.4 617.1 900.0 300 x 300 32.8 4.6 4.3 4.3 0.949 2.632 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
v Velocidad Psal Presión de salida 
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7-VA - 7.1 3702.9 5554.3 6400.0 800 x 600 87.5 5.8 4.1 4.1 0.221 11.939 11.718 
7.1 - 7.2 3291.4 4937.1 5000.0 1000 x 500 76.2 6.6 7.9 7.9 1.673 11.718 10.044 
7.2 - 7.3 2880.0 4320.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.0 3.2 3.2 1.000 10.044 9.045 
7.3 - 7.4 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 3.8 3.8 1.154 9.045 7.890 
7.4 - 7.5 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 3.7 3.7 0.979 7.890 6.911 
7.5 - 7.6 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 4.2 4.2 1.445 6.911 5.466 
7.6 - 7.7 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 8.3 8.3 1.878 5.466 3.588 
7.7 - 7.8 822.9 1234.3 1600.0 400 x 400 43.7 5.1 4.1 4.1 0.979 3.588 2.608 
7.8 - 7.9 411.4 617.1 900.0 300 x 300 32.8 4.6 4.1 4.1 0.926 2.608 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































8-VA - 8.1 3291.4 4937.1 5000.0 1000 x 500 76.2 6.6 2.4 2.4 0.210 10.818 10.608 
8.1 - 8.2 2880.0 4320.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.0 7.0 7.0 1.271 10.608 9.337 
8.2 - 8.3 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 4.1 4.1 1.181 9.337 8.156 
8.3 - 8.4 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 4.2 4.2 1.017 8.156 7.139 
8.4 - 8.5 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 5.7 5.7 1.638 7.139 5.501 
8.5 - 8.6 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 3.8 3.8 1.310 5.501 4.191 
8.6 - 8.7 822.9 1234.3 1600.0 400 x 400 43.7 5.1 5.8 5.8 1.582 4.191 2.608 
8.7 - 8.8 411.4 617.1 900.0 300 x 300 32.8 4.6 4.1 4.1 0.926 2.608 1.682 


























qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































9-VA - 9.1 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 12.7 12.7 1.428 12.486 11.058 
9.1 - 9.2 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 7.0 7.0 1.802 11.058 9.256 
9.2 - 9.3 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 7.5 7.5 1.780 9.256 7.476 
9.3 - 9.4 822.9 1234.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.6 8.9 8.9 2.845 7.476 4.631 
9.4 - 9.5 411.4 617.1 750.0 300 x 250 29.9 5.5 9.7 9.7 2.949 4.631 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































14-VA - 14.1 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 3.8 3.8 0.324 11.183 10.859 
14.1 - 14.2 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 6.1 6.1 1.322 10.859 9.537 
14.2 - 14.3 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 2.8 2.8 1.276 9.537 8.261 
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14.3 - 14.4 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 6.9 6.9 2.188 8.261 6.073 
14.4 - 14.5 822.9 1234.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.6 6.3 6.3 2.825 6.073 3.248 
14.5 - 14.6 411.4 617.1 750.0 300 x 250 29.9 5.5 4.9 4.9 1.566 3.248 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































15-VA - 15.1 2880.0 4320.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.0 3.4 3.4 0.236 9.566 9.329 
15.1 - 15.2 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 3.8 3.8 1.163 9.329 8.167 
15.2 - 15.3 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 4.2 4.2 1.011 8.167 7.156 
15.3 - 15.4 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 3.3 3.3 1.342 7.156 5.814 
15.4 - 15.5 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 4.1 4.1 1.342 5.814 4.472 
15.5 - 15.6 822.9 1234.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.6 4.1 4.1 1.840 4.472 2.632 
15.6 - 15.7 411.4 617.1 900.0 300 x 300 32.8 4.6 4.3 4.3 0.949 2.632 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































16-VA - 16.1 3702.9 5554.3 6400.0 800 x 600 87.5 5.8 4.1 4.1 0.221 11.939 11.718 
16.1 - 16.2 3291.4 4937.1 5000.0 1000 x 500 76.2 6.6 7.9 7.9 1.673 11.718 10.044 
16.2 - 16.3 2880.0 4320.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.0 3.2 3.2 1.000 10.044 9.045 
16.3 - 16.4 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 3.8 3.8 1.154 9.045 7.890 
16.4 - 16.5 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 3.7 3.7 0.979 7.890 6.911 
16.5 - 16.6 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 4.2 4.2 1.445 6.911 5.466 
16.6 - 16.7 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 8.3 8.3 1.878 5.466 3.588 
16.7 - 16.8 822.9 1234.3 1600.0 400 x 400 43.7 5.1 4.1 4.1 0.979 3.588 2.608 
16.8 - 16.9 411.4 617.1 900.0 300 x 300 32.8 4.6 4.1 4.1 0.926 2.608 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































17-VA - 17.1 3291.4 4937.1 5000.0 1000 x 500 76.2 6.6 2.4 2.4 0.210 10.818 10.608 
17.1 - 17.2 2880.0 4320.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.0 7.0 7.0 1.271 10.608 9.337 
17.2 - 17.3 2468.6 3702.9 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 4.1 4.1 1.181 9.337 8.156 
17.3 - 17.4 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 4.2 4.2 1.017 8.156 7.139 
17.4 - 17.5 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 5.7 5.7 1.638 7.139 5.501 
17.5 - 17.6 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 3.8 3.8 1.310 5.501 4.191 
17.6 - 17.7 822.9 1234.3 1600.0 400 x 400 43.7 5.1 5.8 5.8 1.582 4.191 2.608 
17.7 - 17.8 411.4 617.1 900.0 300 x 300 32.8 4.6 4.1 4.1 0.926 2.608 1.682 
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qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 
































18-VA - 18.1 2057.1 3085.7 3600.0 600 x 600 65.6 5.7 12.7 12.7 1.428 12.486 11.058 
18.1 - 18.2 1645.7 2468.6 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 7.0 7.0 1.802 11.058 9.256 
18.2 - 18.3 1234.3 1851.4 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 7.5 7.5 1.780 9.256 7.476 
18.3 - 18.4 822.9 1234.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.6 8.9 8.9 2.845 7.476 4.631 
18.4 - 18.5 411.4 617.1 750.0 300 x 250 29.9 5.5 9.7 9.7 2.949 4.631 1.682 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 
Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 
Sreal Sección real J Pérdida de carga 
De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 





5.4.- ASPIRADORES HÍBRIDOS, ASPIRADORES MECÁNICOS Y 
EXTRACTORES 
 
5.4.1.- Ventilación mecánica  
 






1-VEM 4421.1 7.488 






2-VEM 4105.3 9.353 
3-VEM 5684.2 8.517 
4-VEM 3789.5 8.305 
5-VA 2468.6 11.183 
6-VA 2880.0 9.566 
7-VA 3702.9 11.939 
8-VA 3291.4 10.818 
9-VA 2057.1 12.486 
10-VEM 4421.1 7.488 
11-VEM 4105.3 9.353 
12-VEM 5684.2 8.517 
13-VEM 3789.5 8.305 
14-VA 2468.6 11.183 
15-VA 2880.0 9.566 
16-VA 3702.9 11.939 
17-VA 3291.4 10.818 




5.5. Instalación de detección de monóxido de carbono  
 
Una vez diseñado el sistema de ventilación se hace necesaria la instalación de un sistema de 
control que active los ventiladores cuando sea preciso y para ello se instalarán una serie de 
detectores  de CO en el aparcamiento cuya misión es detectar cuando se sobrepasen unos niveles 
de concentración de CO superiores a 50ppm.  
  
Los detectores enviarán la información de la concentración de manera periódica a una central de 
control de CO que será la encargada de activar de manera automática el sistema de ventilación 
cuando sea necesario.  
  
Para determinar la cantidad de detectores de CO  a instalar se tendrá en cuenta la Norma UNE 
100166:2004, que establece la obligatoriedad de instalar detectores cada 200m2 por lo que se 
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colocarán un total de 18 detectores en la Planta 0 y 17 detectores en la Planta -1 además de 
una central  de detección en la planta 0.  
  
  
5.5.1. Detectores  
Constituido por soporte y equipo captador, para concentraciones de monóxido de carbono 
superiores a 50 ppm que las transformara en impulsos eléctricos.  
  
El soporte estará provisto de elementos de fijación al paramento, bornes y conexión y dispositivo 
de interconexión en señal eléctrica.  
  
Los detectores electrónicos de Monóxido de Carbono (CO) se instalarán en el techo en las zonas 
más desfavorables de ventilación y deberán estar homologados por el Ministerio de Industria, 
según Real Decreto 105/1988 de 12-02-88 B.C.E. 17-02-88 y norma UNE 23.300/84.  
  
  
5.5.2. Central de detección de CO  
Se ha optado por una central de detección microprocesada. Siguiendo la Norma Tecnológica de 
referencia se ha optado por una central tipo ISV-8 constituida por central, bloques de 
alimentación y acumulador. La central ira alojada en caja metálica con puerta de vidrio o 
transparente y estará compuesta por:  
  
1 módulo por cada detector de CO instalado, provisto de piloto de señalización de 
funcionamiento. - Llevará incluidos pilotos de señalización de avería. Mandos que permitan poner 
en servicio la central, cortar la tensión de entrada y comprobar el encendido de los pilotos. 
Indicador acústico de alarma que funcione con el encendido de cualquier piloto.  
Constara de bloque de alimentación alojado en la caja central o caja independiente compuesto 
de rectificador. Alimentará la central y a un acumulador que en caso de corte de corriente en la 
red, permita la alimentación de la central.  
  
La central de detección se ubica en el cuarto de control de cada aparcamiento y está homologada 
por el Ministerio de Industria, según Real Decreto 105/1988 de 12-02-88 B.C.E. 17-02-88 y 






6. Protección contra incendios  
 6.1. Normativa aplicable  
El aparcamiento deberá disponer de equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
vienen indicados en el CTE DB SI - 4. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 
cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y en 
sus disposiciones complementarias tales como el reglamento electrotécnico de baja tensión REBT 
o el Reglamento  de instalaciones de protección contra incendios del Real Decreto 1942/1993.  
  
  
6.2. Elementos de protección  
A continuación se describirán detalladamente cada uno de los elementos de la instalación.  
  
  
6.2.1. Sistema de bocas de incendio equipadas (BIE)  
Las bocas de incendio equipadas son un medio de extinción más eficaz que los extintores, debido 
a que disponemos del elemento extintor durante más tiempo para atacar el incendio. Será 
necesario instalarlas de tal manera que no estén separadas más de 50m entre sí y que la distancia 
desde cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más próxima sea de 25m o menos.  
  
Además deberá constar de:  
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-Caja metálica de chapa blanca de 1.5 mm de espesor, con terminación en pintura roja al horno 
y de dimensiones 650x680x180mm.  
-Cristal serigrafiado.   
-Marco de acero inoxidable con cerradura de apertura rápida.   
-Devanadera de 450 mm de diámetro, estampada en frío.   
-Tramo de manguera semirrígida anticolapsable de 20 m de longitud y 25 mm de diámetro, 
presión de prueba 40 kg/cm2, cumpliendo la normativa.   
-Presión mínima en la punta de lanza -> 3.5 kg/cm2  
-Presión máxima en la punta de lanza ->6 kg/cm2  
-Caudal de suministro mínimo -> 1.6 l/s  
-Altura de la boca respecto del suelo -> 1.5m  
Serán alimentadas por una red de tuberías de acero según norma DIN 2440, protegida contra la 
corrosión con dos capas de imprimación antioxidante y acabado esmalte rojo bombero, para su 
fácil identificación. La red general discurrirá por el techo y bajará en cada punto que sea 
necesario.  
  




6.2.2. Toma de agua y red de tuberías  
El sistema de protección contra incendios estará conectado a la Red Municipal de abastecimiento 
de agua con una llave de corte, contador, llave de retención y vaciado de pruebas. Además se 
dispondrá un aljibe de 12 m3 conforme a la Norma UNE 23500 situado en la Planta 0 del 
aparcamiento para asegurar la disponibilidad de agua pese a cualquier posible problema de 
suministro con un uso exclusivo para dichas instalaciones.  
  
  
6.2.3. Sistema de detección de incendios  
Para proyectar este sistema se ha tenido en cuenta el CTE DB SI y el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, así como las diferentes normas y reglas comunitarias que establecen la 
utilización de componentes y sus incompatibilidades electromagnéticas.  
  
La detección y alarma se realizará mediante los siguientes equipos:  
  
-Pulsadores manuales de alarma  
Estarán situados próximos a las salidas y repartidos por toda la superficie proyectada, de tal 
manera que sean accesibles y siendo la máxima distancia a recorrer desde el punto más alejado 
25m y la distancia de uno al más próximo menor de 50m.  
  
Se instalan 2 pulsadores en la Planta 0 y 2 en la Planta 1.  
  
-Alarmas de incendio  
Las alarmas de incendios se situarán a lo largo del aparcamiento, y se activarán por medio de la 
central, alertada por los detectores de humos, térmicos o manualmente gracias a los pulsadores 
manuales.  
  
Se instalan 2 alarmas en la Planta 0 y 2 en la Planta -1.  
  
-Detectores térmicos  
Los detectores térmicos son muy adecuados en situaciones en las que el incendio produce más 
calor que humo.  
El incremento de la temperatura es detectado por una cabeza detectora que emite una señal de 
alarma.   
Para el aparcamiento, se instalarán cada 60 m2. Con 43 en la planta -1 y 44 en la planta 0 
  
-Central de incendios  
La central es un aparato que se encarga de gobernar el resto de dispositivos que forman parte 
del sistema de detección de incendios.   
  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  





Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                                22 de 23 
Permite llevar a cabo el control y la gestión de las alarmas, sistemas de extinción, evacuación y 
compartimentación en pequeñas y grandes instalaciones.  
  
  
6.2.4. Hidrantes exteriores  
Se instalarán 2 hidrantes en el exterior, próximos a las entradas de vehículos como viene indicado 
en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Estará compuesto por una acometida desde la red de 
abastecimiento municipal, así como la conducción necesaria para el suministro al hidrante.  
  
El hidrante garantizará una presión mínima de 1 Kg/cm en la salida.  
  
  
6.2.5. Extintores  
En cumplimiento del CTE y de las normas UNE correspondientes, se ha proyectado la colocación 
de diversos extintores móviles.   
  
La verificación y mantenimiento de los extintores, es necesaria para asegurar en todo momento 
que se encuentran cargados, sin deterioro, en su lugar adecuado, para estar en perfecto estado 
de funcionamiento.   
  
El recorrido real desde cualquier punto hasta un extintor no debe superar la distancia de 15 m. 
Deberán estar colocados en lugares donde sean fácilmente visibles y accesibles, preferentemente 
sobre soportes fijados a parámetros verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, 
como máximo, a 1.70 m sobre el suelo.   
  
Los extintores necesarios para este proyecto cubrirán la totalidad de la superficie considerada en 
las dos plantas. El extintor proyectado será de polvo seco polivalente, con eficacia 21A – 113B.  
  
Se instalan un total de 20 extintores en la Planta 0 y 19 en la Planta -1.  
  
  
6.2.6. Señalización  
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la 
instalación de protección contra incendios según la norma UNE 23 033 y su tamaño vendrá 
indicado en la norma UNE 81 501.  
  
-210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
- 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 
m.  
- 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 
m.  
  
Para señalizar las salidas de emergencia se emplearán las directrices de la norma UNE 23 034.  
  
 Las señales serán foto-luminiscentes, de tal forma que puedan ser visibles en caso de contar 
con iluminación deficiente.  
  
     
7. Instalación de CCTV  
Se instalará un circuito cerrado de televisión para poder realizar las labores de vigilancia de una 
manera más sencilla.  
  
7.1. Descripción de la instalación  
La instalación consiste en cadenas cámara‐monitor con utilización de señal compuesta de video 
con impulsión de sincronismo y borrado incorporado. Constará de los siguientes elementos:   
  
- Cámaras: recogerán información visual transformándola en señal de video.   
- Monitores: reconvierten la señal de video en imagen luminosa visible.   
- Líneas de cable coaxial de distribución de la señal eléctrica.   
- Elementos de selección, control y grabación de la señal.   
- Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación.  
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7.2. Características de la instalación  
La situación de las cámaras será la que permita una correcta visualización de todas las áreas del 
aparcamiento sin interferencia con el movimiento de ventanas, puertas o elementos de la 
instalación para lo que se situará a una altura mínima de 2,30m.  
  
El sistema consistirá en la captación de imágenes en varios puntos del aparcamiento y 
transmisión de la señal de video mediante cable coaxial hasta la sala de control donde se 
dispondrán los monitores para su control.  
  
Se elegirá un tipo de cable que produzca una pérdida máxima admisible de 6 dB a la frecuencia 
de 5 Hz. El circuito tendrá una única acometida a la red general de B.T. del aparcamiento, y 
dispondrá de interruptor automático bipolar en el cuadro auxiliar de la Sala de Control. Se evitará 
la proximidad de los puntos de toma de imagen, monitores, elementos de selección y grabación, 
de elementos que puedan producir campos magnéticos, focos de calor y salidas de 
acondicionamiento de aire, siendo la distancia mínima a ellos de 50 cm.   
  
Analizada la distribución interior del aparcamiento subterráneo, se instalarán un total 
de 7 cámaras direccionables por planta para tener una visión total de la instalación.   
8. Instalación de sistema de guiado de plazas  
El sistema de información al usuario y guiado a plaza está pensado para facilitar al usuario la 
búsqueda de una plaza de parking de forma rápida y eficaz lo que se traduce en una mejor 
movilidad dentro del aparcamiento y redunda en una explotación más eficiente del aparcamiento.  
  
  
8.1. Descripción de la instalación  
Desde el momento en que un nuevo cliente accede al estacionamiento, el sistema realiza de 
forma automática un guiado del vehículo mediante paneles informativos con indicadores de 
dirección hasta las plazas libres más próximas. Con este sistema, se le indica al conductor las 
direcciones hacia donde debe dirigirse para encontrar una plaza libre de estacionamiento.  
  
Además el sistema permite analizar los niveles de ocupación en distintos periodos de tiempo y 
tomar decisiones de cara a mejorar la explotación del estacionamiento.  
  
El sistema estará formado por una red de sensores situados encima de cada una de las plazas 
de aparcamiento con iluminación LED de alta luminosidad, rótulos indicativos en las calles de 
circulación para el guiado de los vehículos y una unidad central de control y gestión.  
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1. Objeto del anejo  
El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa técnica en vigor, el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo y sus 
sucesivas modificaciones.   
  
Para ello se dividirá el anejo en los distintos capítulos, uno por cada libro de que consta el CTE, 
y que sea empleado en este proyecto. En concreto se estudiara el CTE‐SE‐AE (Acciones en la 
edificación), el CTE‐SI (Seguridad en caso de incendio), el CTE‐SU (Seguridad de utilización), y 
el CTE‐HS (Salubridad).   
  
  
2. Cumplimiento de la norma CTE -SE- AE   
2.1. INTRODUCCIÓN   
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento 
el Código Técnico de la Edificación, en concreto la norma CTE‐SE‐AE. En dicha norma, las 
acciones se clasifican en tres grandes grupos:   
  
1. Acciones permanentes:   
  
a. Peso propio.   
b. Pretensado.   
c. Cargas del terreno.   
  
2. Acciones variables:   
  
a. Sobrecarga de uso.   
b. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.   
c. Viento.   
d. Acciones térmicas.   
e. Nieve.   
  
3. Acciones accidentales:   
  
a. Sismo.   
b. Incendio.   
c. Impacto.   
  





   
  
2.2. ACCIONES PERMANENTES   
2.2.1. Peso propio   
Según figura en el CTE‐SE‐AE, el peso propio se define como “el peso de los elementos 
estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de 
tierras) y equipo fijo.   
  
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por 
su peso específico respectivo. El propio CTE‐SE‐AE indica los pesos específicos de cálculo para 
diversos materiales de construcción para poder estimar adecuadamente los valores de cálculo en 
este caso.   
  
A mayores se tendrá en cuenta una carga de 3.5kN/m2 procedente de las tierras que se 
localizarán en la cubierta en las zonas ajardinadas.  
  
  
2.2.2. Pretensado   
En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, 
por lo que no es necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa.   
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2.2.3. Cargas del terreno   
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales 
que transmite la estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima 
admisible.   
  
Para ello el CTE‐SE‐AE remite directamente al CTE‐SE‐C, específico para tratar los cimientos.   
  
  
2.3. ACCIONES VARIABLES   
2.3.1. Sobrecarga de uso   
Según la definición del CTE‐SE‐AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar 
sobre un edificio por razón de su uso.   
  
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de 
una carga uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que recogerá 
tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, 
contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la 
utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un 
traslado.   
  
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga 
concentrada, actuando en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de 
tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros  
(peso total<30 kN)”, deberá considerarse esta carga puntual actuando simultáneamente con la 
carga distribuida.  
En concreto, en nuestro caso para la categoría de uso E, el CTE‐SE‐AE establece una sobrecarga 
uniformemente distribuida de 2 kN/m2, y una carga concentrada de 20 kN. En esta segunda 
acción aparece una excepción a la norma:   
  
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 m.   
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la 
totalidad de la zona de 3,0 kN/ m2 para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, 
doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados continuos, 
y de 1,0 kN/m2para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas.   
  
Y por lo tanto, para losa maciza se considerará una carga uniforme de 2 kN/m2, que añadido a 
la carga uniforme anterior, hace un total de sobrecarga de uso de 4 kN/m2.   
  
Para la zona de la cubierta y para quedarnos del lado de la seguridad se considerará una categoría 
de uso C5 con carga uniforme 5 kN/m2.  
  
Para las escaleras, el CTE‐SE‐AE establece que en las instalaciones de evacuación de edificios de 
categorías de uso A y B deberá aumentarse la carga del mismo en 1 kN/m2.Como la carga interior 
en el aparcamiento es muy superior a la de los edificios A y B, se mantiene la misma carga de 4 
kN/m2.   
  
  
2.3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios   
Según el CTE‐SE‐AE “La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de 
terrazas, miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, 
y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre 
el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.”   
  
Por tanto, viendo la tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá en cuenta una fuerza horizontal 
de 1,6kN/m.   
  
  
2.3.3. Viento   
No se considera carga de viento, por tratarse de una estructura semi-subterránea y de reducida 
altura con respecto a sus dimensiones en planta.   
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2.3.4. Acciones térmicas   
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados 
elementos estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente 
exterior. Su consideración depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas 
del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales 
constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación 
interior, así como del aislamiento térmico.  
   
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando 
se dispongan juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 
m de longitud.   
  
En el caso que nos ocupa se localizan varias juntas de dilatación tanto longitudinales como 
transversales, que hace que la estructura del aparcamiento no disponga de ningún elemento que 
incumpla la premisa anterior, por lo que no se tendrán en cuenta en el cálculo las acciones 
térmicas.   
  
  
2.3.5. Nieve   
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede 
acumularse sobre la superficie de cubierta.   
  
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su 
valor en cada localidad se obtiene del anejo E del CTE‐SE‐AE.   
  
Como la ciudad de La Coruña está situada en la zona climática I, y su cota topográfica está en 
el orden de los 0 metros, por lo que la carga de nieve a tener en cuenta en la cubierta es de 
0,3kN/m2 que se eleva hasta 1 kN/m2.  
  
  
2.4. ACCIONES ACCIDENTALES   
2.4.1. Sismo   
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha norma tiene como objeto 
proporcionar las pautas a seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de 
edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves 
para la salud y la seguridad de las personas.   
  
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación al valor de la gravedad, g, viene indicada 
en el mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno. En el caso de La Coruña ab=0,04g.  
  
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede clasificar como de importancia 
normal, según la definición dada por el artículo 1.2.2. de la NCSE‐02, constituye una estructura 
constituida por pórticos bien arriostrados entre sí y en todas direcciones, y la aceleración sísmica 
básica es inferior a 0,08 g, incurre en una de las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la 
NCSE‐02, y por tanto no es necesario tener en cuenta la acción del sismo en el cálculo de la 
estructura.  
  
2.4.2. Incendio   
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las causadas 
por los vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los 
otros vehículos que utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido considerada en la sobrecarga 
de uso, y no será de aplicación una carga accidental por incendio.   
  
2.4.3. Impacto   
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el 
exterior del edificio. Como en el caso de este Proyecto el edificio es semi-subterráneo, estos 
impactos no pueden producirse y por tanto no es de aplicación una carga accidental por impacto.   
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2.5. RESUMEN DE LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL 
CÁLCULO   
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de 
la estructura, ahora se describirán los valores concretos que se adoptaran en este proyecto.   
  
  
2.5.1. Acciones permanentes   
PESO PROPIO:   
  
- Peso propio del hormigón armado: 25kN/m3   
- Peso propio de la losa maciza: 10 kN/m2   
- Carga de tierra sobre el forjado: 3,5 kN/m2   
- Peso de las tabiquerías: 1 kN/m2  
- Peso propio de los peldaños de las escaleras: 2kN/m3   
  
PRETENSADO: No se considera   
CARGAS DEL TERRENO: No se considera   
  
  
2.5.2. Acciones variables   
SOBRECARGA DE USO:   
  
- Sobre la solera y la losa del aparcamiento: 4kN/m2   
- Sobre la cubierta: 5kN/m2   
- Escaleras: 4kN/m2   
  
ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS: 1.6kN/m   
VIENTO: No se considera   
ACCIONES TERMICAS: No se considera   






2.5.3. Acciones accidentales   
No se consideran.   
  
2.6. COMBINACIONES DE ACCIONES   
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones 
correspondientes a las combinaciones más desfavorables según la EHE.   
  
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE SI   
3.1. INTRODUCCIÓN   
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la 
correcta protección contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y 
resistencia de los materiales al fuego.   
  
Se estructura en seis secciones diferentes:   
  
- SI 1: “Propagación interior”.   
- SI 2: “Propagación exterior”.   
- SI 3: “Evacuación de ocupantes”.   
- SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”.   
- SI 5: “Intervención de los bomberos”.   
- SI 6: “Resistencia al fuego de la estructura”.   
  
Se analizará cada sección por separado.  
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3.2. SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR   
3.2.1. Compartimentación en sectores de incendio   
Para el uso del edificio indicado (Aparcamiento), el CTE‐SI establece que debe constituir un sector 
de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos.   
  
Además, cualquier comunicación con zonas de otro uso se realizará a través de vestíbulos de 
independencia. En este caso el aparcamiento está aislado del resto de edificaciones, por lo que 
se considerará un único sector de incendio.   
  
Las vías de evacuación del aparcamiento sí que se considerarán como un sector de incendio 
independiente, por lo que la comunicación se efectuará a través de vestíbulos de independencia.   
  
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados. Los ascensores dispondrán 
en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta 
EI2 30‐C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe 
disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando se opte por disponer en este, tanto la puerta EI2 
30‐C5 de acceso a él, como la puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se 
precisa ninguna de dichas medidas.   
  
La resistencia al fuego de los elementos separadores será en todo caso de categoría EI 120.   
  
  
3.2.2. Locales y zonas de riesgo especial   
En el caso del presente proyecto, se disponen de varios locales que poseen características de 
riesgo especial:   
  
- Local de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución 
(Riesgo bajo)  - Sala de grupo electrógeno (Riesgo bajo).   
  
Por lo tanto la estructura portante en estos locales tendrá resistencia al fuego R 90, las paredes 
y techos serán de resistencia EI 90, no será necesaria la disposición de vestíbulo de 
independencia, las puertas de comunicación serán de tipo EI2 45‐C5 y el máximo recorrido de 
evacuación será de 25 metros. Se cumplen todas estas exigencias.   
  
  
3.2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios   
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas 
las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una 
de las siguientes alternativas:   
  
- Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática. EI t (i↔o) siendo t el tiempo 
de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación.   
  
- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.   
  
  
3.2.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario   
Los elementos constructivos deberán cumplir ciertas condiciones de reacción al fuego. En 
concreto, todos los techos y paredes serán de clase B‐S1, d0, y los suelos de clase BFL‐S1, 
excepto en las escaleras, que al ser protegidas serán de clase CFL‐S1.   
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3.3. SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR   
Al ser un edificio semi-subterráneo y aislado del resto de edificaciones, no existe la posibilidad 
de la propagación exterior del fuego.   
  
  
3.4. SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES   
Esta exigencia trata la necesidad de que el edificio disponga de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del 
mismo en condiciones de seguridad.   
  
  
3.4.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación   
Los establecimientos cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en 
un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes 
condiciones:   
  
- Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión. No obstante, 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.   
  
- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación 
esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.   
  
  
3.4.2. Cálculo de la ocupación   
Para el uso previsto (aparcamiento), se establece una ocupación según esta norma de 40 
m2/persona. Por lo tanto, al ser la superficie de las dos plantas unos 7000 m2 obtenemos una 
ocupación de 175 personas.  
  
  
3.4.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación   
De las tablas existentes en dicha normativa, se deduce que debe existir más de una salida de 
planta o salida de recinto, esto es, más de una escalera de evacuación, ya que hay una ocupación 
de más de 50 personas que deben salvar una altura de evacuación ascendente mayor de 2 
metros. Asimismo, la distancia entre cualquier punto y la vía de evacuación no excederá los 50 
metros. Se cumplen en este proyecto todas estas premisas.  
  
   
  
3.4.4. Dimensionado de los medios de evacuación  
  Normativa  Proyecto  
Puertas y pasos  A ≥ P/200 ≥ 0,80 m  
A = 0,90 m  
P/200 = 0,33 m  
Pasillos y rampas  A ≥ P/200 ≥ 1,00 m  
A = 1,20 m  
P/200 = 0,33 m  
Escaleras protegidas   
P ≤ 3S + 200 A  
A = 1,5 m  
Pasillos protegidos  A = 1,4 m  
  
  
3.4.5. Protección de las escaleras   
Para el uso dado (aparcamiento) y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer 
escaleras especialmente protegidas.   
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3.4.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación   
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son 
aplicables cuando se trate de puertas automáticas. En el presente proyecto todas las puertas 
dispondrán de apertura mediante barra antipánico.   
  
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE‐EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación 
de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 
considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la 
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.   
  
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. Se cumple en todas las puertas 
diseñadas para las escaleras de evacuación del presente proyecto.   
  
  
3.4.7. Señalización de los medios de evacuación   
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. Las salidas de 
recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Deben disponerse señales 
indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.   
  
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo 
establecido en la norma UNE 230354:2003.   
  
3.4.8. Control del humo de incendio   
Para el uso aparcamiento se debe disponer de un sistema de control de humo de incendio.  
En particular para este caso y utilizando el sistema de ventilación por extracción mecánica 
con aberturas de admisión de aire previsto en el DB‐HS 3, debe cumplir las siguientes 
condiciones especiales:   
  
- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas y debe activarse 
automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose 
también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire 
más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.   
- Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90.   
- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
E600 90. - Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 
clasificación EI 90.   
  
Se cumplen todas las anteriores premisas.   
  
  
3.5. SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS   
En general se establecen las siguientes dotaciones mínimas:   
  
- Extintores portátiles de eficacia 21A‐113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo 
desde todo origen de evacuación.   
- Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente exceda los 6 metros, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie 
construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2. Se dispondrá un hidrante cada 10000 m2 
o fracción. Por las dimensiones del aparcamiento será necesaria la instalación de 2 hidrantes 
exteriores.  
  
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes dotaciones:   
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- Bocas de incendio si la superficie excede los 500 m2, en cuyo caso los equipos serán de 25 mm. 
Como la superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación de bocas de incendio.   
- Columna seca si existen más de tres plantas bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este 
caso.  - Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie 
construida exceda de 500 m2. Como la superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación 
de un sistema de detección de incendio.  - Instalación automática de extinción en todo 
aparcamiento robotizado, por lo que no es de aplicación en este caso.   
  
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas 
instalaciones de protección contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben 
tener las señales:   
  
- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.   
- 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 
m.   
- 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 
m.   
  
Además las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado.   
  
3.6. SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS   
Las condiciones que debe cumplir el espacio de maniobra para la intervención de los bomberos 
se refiere en todo caso a alturas de evacuación ascendentes de más de 9 metros.   
  
En este caso particular, la altura no supera los 7 metros.   
  
  
3.7. SI 6: RESITENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA   
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de 
la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de 
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al 
final del mismo.   
  
Para el uso Aparcamiento, la resistencia al fuego de la estructura será como mínimo de clase R-
90.   
  
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R‐30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.   
  
  
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE SU   
4.1. INTRODUCCIÓN   
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto del 
mismo, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.   
  
  
4.2. SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS   
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de resbaladicidad. En concreto 
para zonas secas deben ser de clase 1 (resistencia al deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas 
húmedas deben ser de clase 2 (resistencia al deslizamiento entre 35 y 45).   
Estas premisas se cumplen para todo el proyecto.   
  
Las escaleras del aparcamiento serán de uso general, y por lo tanto tendrán las siguientes 
características:   
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A) Peldaños   
En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo.  
   
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:   
  
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm  
  
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por 
niños, ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. 
Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical.   
  
B) Tramos   
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo.   
  
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños 
de los tramos rectos tendrán la misma huella.   
  
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB‐SI y será, como mínimo, la indicada en 
la norma. Esta anchura mínima es de 1200 mm, que es menor de la utilizada en proyecto, que 
es de 1500 mm.   
  
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 
que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, 
la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 
mm.   
  
C) Mesetas   
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo.   
  
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 
a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre 
ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta.   
  
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el 
edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, 
con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas 
mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 
mm de distancia del primer peldaño de un tramo.   
  
D) Pasamanos   
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas 
con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Por lo tanto se dispondrán 
pasamanos en ambos lados de la escalera.   
  
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en los que se 
dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.   
  
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su 




4.3. SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO   
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso 
restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2000 mm, como mínimo. Las alturas establecidas en proyecto son de mínimo 2500 mm en 
el aparcamiento y 2100 mm en los umbrales de las puertas.   
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Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos.   
  
  
4.4. SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS   
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.   
  
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura 
y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.   
  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de 
los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo.   
  
  
4.5. SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA   
La iluminancia mínima de la instalación será de 50 lux.   
  
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán 
con alumbrado de emergencia entre otros, los aparcamientos cerrados de superficie superior a 
100 m2.   
  
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones:   
  
- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.   
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán 
en los siguientes puntos:   
  
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.   
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.   
  
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal.   
  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel 
de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  
  
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:   
  
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.   
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.   
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- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima 
y la mínima no debe ser mayor que 40:1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas 
de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios 
y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:   
  
i) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes.  ii) La relación de la luminancia 
máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.  iii) Las señales de 
seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo 
de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.   
  
  
4.6 SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA COUPACIÓN   
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto.   
  
  
4.7 SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO   






4.8. SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO   
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como 
mínimo y una pendiente del 5% como máximo.   
  
El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya 
que realizar maniobras de marcha atrás.   
  
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas 
para vehículos.   
  
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 
5000 m2, los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el 
edificio) se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando 
a dichas zonas de un nivel más elevado. Ésta diferenciación se llevará a cabo en el aparcamiento 
con pintura de diferente tonalidad de la de las calles de circulación.  
  
  
4.9. SU 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
LA ACCIÓN DEL RAYO   
Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de esta exigencia básica.   
  
  
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE HS   
5.1. INTRODUCCIÓN   
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.   
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5.2. HS 1: PROTECCIÓN FRENTE LA HUMEDAD   
5.2.1. Muros   
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. Como la presencia de agua es 
moderada y la permeabilidad es media, el grado de impermeabilidad del muro será 5.   
  
Por lo tanto el muro tendrá las siguientes condiciones:   
  
- La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros 
acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas  
o poliéster. Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe 
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe 
colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone 
una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.   
  
- Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento 
hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón‐yeso sin 
yeso higroscópico u otro material no higroscópico.   
  
- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando 
existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar 
constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro 
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate 
superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones 
y de las escorrentías.   
  
- Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo 
debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante 
que impida el arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.   
  
- Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento 
o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté 
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 
achique.   
  
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse 
o unirse al de la cubierta.   
  
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura 
que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro 
y el conducto. Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse un 
impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y 
el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.   
  
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados 
con lámina deben disponerse los siguientes:   
  
- Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente 
con la impermeabilización.   
- Sellado de la junta con una masilla elástica.   
- Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como 
mínimo centrada en la junta.   
- Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra 
de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta.   
- El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta.   
- Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo 
material que la de refuerzo y adherida a la lámina.   
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5.2.2. Suelos   
La solera del aparcamiento tendrá las siguientes condiciones:   
  
- Debe utilizarse hormigón de retracción moderada.   
- Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.   
- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 
polietileno por encima de ella.   
- Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.   
- Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo 
o de bentonita de sodio.   
- Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio.   
  
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con 
una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.   
  
En la cubierta el sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una 
pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de unos intervalos 
establecidos en función del uso de la cubierta y del tipo de protección. La pendiente para el caso 
que nos ocupa (transitable para peatones con solado fijo), la pendiente tendrá que oscilar entre 
el 1 y el 5 %.   
  
El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de 
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero 
filtrante, aglomerado asfaltico u otros materiales de características análogas. El material que se 
utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. Las piezas no 
deben colocarse a hueso. En nuestro caso se opta por un suelo de hormigón.  
  
  
5.3. HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS   
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, por lo que no es preceptivo 
su cumplimiento para el presente proyecto.   
  
  
5.4. HS 3: CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR   
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de ventilación, que 
se detalla en el ANEJO Nº14 Instalaciones.   
  
  
5.5. HS 4: SUMINISTRO DE AGUA   
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de fontanería, que 
se detalla en el ANEJO Nº14 Instalaciones.  
   
5.6. HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS   
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de saneamiento, 
que se detalla en el ANEJO Nº14 Instalaciones.  
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene por objeto describir la circulación interior y la circulación rodada en 
superficie (en la zona del acceso al aparcamiento subterráneo y en las calles colindantes), que 
se adopta en el aparcamiento subterráneo de la calle Maestranza, así como la definición de los 
elementos necesarios para señalizarla convenientemente.   
Por último, también es objeto de este anejo recoger las características que deben cumplir, según 
la normativa existente, cada uno de los símbolos empleados en marcas viales y señales que se 
emplean en el Proyecto.  
2. Normativa 
El anejo de señalización surge de la aplicación de la Instrucción de Carreteras, en concreto las 
normas 8.1.-IC “Señalización vertical” y  8.2.-IC “Marcas viales” de 1985.  
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye, junto con la vertical, una 
importante ayuda para los usuarios de las vías públicas, contribuyendo a reglamentar la 
circulación y a balizar la vía, y mejorando la comprensibilidad por parte del usuario.   
Las marcas viales son líneas o figuras aplicadas sobre el pavimento, que en el caso de un proyecto 
de aparcamiento, satisfacen las siguientes funciones:   
- Diferenciar la zona dedicada a la circulación rodada de otras zonas, como la 
ocupada por las plazas de estacionamiento o los espacios destinados a peatones.   
- Indicar los sentidos de circulación.  
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como son las isletas 
intermedias.  
- Completar o recordar el significado de señales verticales.  
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  
En lo referente a la ordenación del tráfico en superficie, cumplen las siguientes funciones:   
- Reglamentar el estacionamiento y la circulación.   
- Indicar las incorporaciones al tráfico, viario, y la entrada al propio aparcamiento.   
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como isletas.   
Las marcas viales serán en general de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-
118 de la Norma UNE 48 103. Se trata en general de marcas reflectantes. Las marcas viales 
indicativas de prohibición o restricción de parada o estacionamiento colocadas en los bordillos, 
así como las líneas en zig-zag para indicar lugares reservados a un uso especial serán de color 
amarillo. Este color tiene como referencia B-502 de la norma UNE 48 103.  
3. Señalización interior 
3.1 Descripción de la circulación interior 
El aparcamiento proyectado cuenta con una única rampa de acceso, con un carril de entrar y 
otro de salida bien diferenciados. Esta rampa está vinculada a los pasillos de circulación del 
sótano. El acceso se realiza directamente a la planta superior desde la calle de la Maestranza, y 
una vez dentro del sótano se accede la planta sótano desde la rampa, que a su vez contiene dos 
carriles bien diferenciados en ambos sentidos.  
El aparcamiento se caracteriza por disponer de circulación en un único sentido en todos los 
pasillos del aparcamiento en planta sótano. A lo largo de estos recorridos, el usuario tiene acceso 
a las plazas de aparcamiento y a las rampas. En el aparcamiento en planta superficie se dispone 
de circulación en un único sentido, existiendo un pequeño tramo de circulación en dos sentidos, 
en la parte próxima a la rampa en la que confluyen los dos sentidos de circulación.  
El aparcamiento se caracteriza por un recorrido en sentido anti horario de un único sentido, 
alrededor de todo un núcleo central que incluye los aseos y accesos peatonales por escalera y 
ascensor. 
 
 3.2 Marcas viales  
 Marca longitudinal continua  
Se emplea la marca longitudinal continua para la separación del espacio destinado a la circulación 
de vehículos de los pasillos peatonales. También se emplea en la delimitación de las plazas de 
aparcamiento.   
El espesor de esta línea será de 0,1 m.  
 
 Marca longitudinal discontinua  
Se emplea la marca longitudinal discontinua para la separación de los sentidos de circulación. En 
el caso que nos ocupa esta marca longitudinal sólo se empleará en el pasillo central que es el 
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único con circulación en doble sentido. En un aparcamiento esto es puramente orientativo, ya 
que se circula continuamente sobre la marca para acceder a las plazas de estacionamiento. Se 
empleará la marca M-1.3 para vías de velocidad máxima inferior a 50 km/h. Las líneas tendrán 
una longitud de 2 m y un grosor de 0.1 m, e irán separadas entre sí 5.5 m, en general, aunque 
en algunos pasillos, debido a sus reducidas dimensiones, esta separación se hará más corta.  
 
 Marca transveral continua  
Se emplean las marcas transversales continuas para que ningún vehículo la franquee en 
cumplimiento de la obligación impuesta de una señal de detención obligatoria, por la existencia 
de un paso de peatones.   
La marca ocupará todo el ancho del carril al que se refiera la obligación de detenerse y tendrá 
un grosor de 0,4 m. (M-4.1)  
   
Línea de ceda al paso (transversal discontinua)  
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en 
circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo ni su carga debe 
franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por 
una señal o marca de Ceda el Paso.   
Los trazos son de 0,8 metros de largo por 0,4 metros de ancho, y separación entre trazos de 0,4 
metros. (M-4.2)  
 
 Paso para peatones  
El paso para peatones está constituido por una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en 
bandas de 0,5 m de espesor paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a 
la misma, e indica la zona donde los vehículos deben ceder el paso a los peatones. La anchura 
mínima recomendada es de 4 m, pero en vías con velocidades inferiores a 40 Km/h, la Norma 
indica que el paso podrá reducirse hasta 2,5 m si las circunstancias lo aconsejan. Se ha de 
procurar que la anchura no sea superior a 0,5 metros, para lo cual se ha dispuesto la banda más 
próxima al borde de la calzada a una distancia del mismo comprendida entre 0 y 0,5 metros (M-
4.3)  
 
Flechas de dirección y selección de carriles  
Se disponen flechas pintadas en los pasillos de circulación rodada, lo que significa que todo 
conductor debe seguir con su vehículo el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por 
el que circula. Se recomienda una distancia mínima entre flechas de 20 m, y entre la línea de 
detención y la flecha más próxima de 5 m, todo esto siempre que se garantice la orientación al 
usuario del estacionamiento. (M-5.2)  
 
3.3 Inscripciones  
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 
complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en 
ciertos casos, imponer por si misma una determinada prescripción.   
Las dimensiones de las letras varían en función de la velocidad máxima VM y, en todo caso, 
serán letras convenientemente alargadas en sentido longitudinal, para que aparezcan 
proporcionadas desde el punto de vista del conductor.  
La longitud de las inscripciones, para vías con VM < 60 Km/h será de 1,6 m.  
 
Señal de stop  
Señala al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención y 
ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada con la que confluye.  
Se situará antes de la línea de detención o, si ésta no existiera, antes   de la marca de borde de 
calzada, a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 m.   
No se disponen inscripciones de señal de stop en la señalización interior.  
 
Señal de ceda al paso  
Indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la 
que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso.   
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o en el lugar en el que se haya de ceder 
el paso, a una distancia entre 23 y 25 m, recomendándose entre 5 y 10 m. (M-6.5)  
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Señal de limitación de velocidad  
Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en Km/h. La cifra podrá ir 
rodeada de una elipse con su eje mayor paralelo al del carril.   
Tampoco se empleará esta inscripción en la señalización interior, y en su lugar se dispondrá la 
señal vertical correspondiente.   
 
3.4 Otras señales  
Se colocan letreros luminosos para interior del aparcamiento con inscripciones variadas de 
control del tráfico y aparcamiento, de 0,70 x 0,55 x 0,16 m, del tipo:   
- Información de salidas y circulación en superficie  
Se colocan letreros luminosos de 0,70 x 0,25 x 0,12 m señalizando:  
- Salida de vehículos  
- Salida peatonal  
- Salida de emergencia más próxima, etc.  
Además de estas señales, en superficie y junto a la entrada rodada del aparcamiento se 
instalará una señal (S-17) de indicación del aparcamiento.   
4. Señalización exterior 
4.1 Descripción de la circulación en superficie 
El acceso al aparcamiento se realizará desde la calle colindante, c/Maestranza. En la actualidad 
se trata de una vía de doble sentido con estacionamiento en línea en ambos márgenes de la vía, 
pero sin plazas en la zona con la que linda con nuestro solar.  
Los recorridos peatonales en la calle Avd. Metrosidero no se verán afectados por la construcción 
del aparcamiento.  
 4.2 Marcas viales  
Marca longitudinal continua  
Se emplea la marca longitudinal continua para la separación de los espacios destinados a la 
circulación de vehículos. El espesor de esta línea será de 0,1 m.  
 
Marca longitudinal discontinua  
Una marca longitudinal discontinua significa que ningún vehículo debe circular sobre ella, salvo 
cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita.   
Para vías con VM ≤ 60 Km/h, los trazos son de 2 m de largo por 0,10 m de ancho, y separación 
entre trazos de 5,5 m. (M-1.3)  
 
Marca transversal continua  
Se emplean las marcas transversales continuas para que ningún vehículo la franquee en 
cumplimiento de la obligación impuesta de una señal de detención obligatoria, o por la existencia 
de un paso de peatones. La marca ocupará todo el ancho del carril al que se refiera la obligación 
de detenerse y tendrá un grosor de 0,4 m. (M-4.1)  
 
Línea de ceda el paso  
Se trata de una línea transversal discontinua, con trazos de 0,8 de largo por 0,4 de ancho, y con 
0,4 m entre líneas. (M-4.2)  
 
Paso para peatones  
El paso para peatones está constituido por una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en 
bandas de 0,5 m de espesor paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a 
la misma, e indica la zona donde los vehículos deben ceder el paso a los peatones. La anchura 
mínima recomendada es de 4 m, pero en vías con velocidades inferiores a 40 km/h, la Norma 
indica que el paso podrá reducirse hasta 2,5 m si las circunstancias lo aconsejan. Se ha de 
procurar que la anchura no sea superior a 0,5 metros, para lo cual se ha dispuesto la banda más 
próxima al borde de la calzada a una distancia del mismo comprendida entre 0 y 0,5 metros (M-
4.3)  
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 Flecha de dirección y selección de carriles  
Se disponen flechas pintadas en los viarios de 1 y 2 carriles, lo que significa que todo conductor 
debe seguir con su vehículo el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que 
circula. Se recomienda una distancia mínima entre flechas de 20 m, y entre la línea de detención 
y la flecha más próxima de 5 m, todo esto siempre que se garantice la orientación al usuario. 
(M-5.2)  
 
 4.3 Inscripciones  
 Señal de stop  
Señala al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención y 
ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada con la que confluye.   
Se situará antes de la línea de detención o, si ésta no existiera, antes de la marca de borde de 
calzada, a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 m. 
(M-6.4)  
 
Señal de ceda el paso  
Indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la 
que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso.   
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o en el lugar donde se haya de ceder el 
paso, a una distancia entre 23 y 25 m, recomendándose entre 5 y 10 m. (M-6.5)  
   
Señal de limitación de velocidad  
Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en Km/h. La cifra podrá ir 
rodeada de una elipse con su eje mayor paralelo al del carril.  
 
Señalización vertical  
Se mantendrá la señalización actual en las vías colindantes al aparcamiento. Se instalará una 
señal en la avd. de Metrosidero con una flecha indicativa de la localización del aparcamiento. 
Además en la calle de la Maestranza se dispondrá de una indicación de entrada al aparcamiento 
y una señal de ceda el paso en la salida del aparcamiento.  
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1. Objeto del anejo
Este anejo tiene como objetivo justificar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras en Galicia (Ley de 20 de agosto de 1997), así como el Real Decreto 35/2000 de 28 
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley y la Orden 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.  
2. Justificación del cumplimiento del “Reglamento de
desarrollo y ejecución de la Ley de Accesibilidad y supresión 
de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 35/2000 en 
desarrollo de la Ley del 20 de Agosto de 1997, que son de aplicación al aparcamiento  
proyectado.   
-Artículo 27. Accesibilidad en edificios de uso público 
1. “Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de barreras arquitectónicas en
la edificación, se consideran edificios de uso público los edificios de titularidad pública o privada 
destinados a un uso que implique concurrencia de público, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8 del presente reglamento”.  
2. Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran dentro del epígrafe de uso
público: garajes y aparcamientos colectivos. 
3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma
que se garantice la adaptabilidad para personas con limitaciones, con las excepciones y 
alternativas establecidas en el reglamento y en el código de accesibilidad.  
En aplicación de los Artículos 28 al 37 (exceptuando el Artículo 29,34 y 35, no aplicables a este 
proyecto), la construcción del aparcamiento  se debe ajustar a las determinaciones contenidas 
en la Base 2 y la Base 3 del Código de Accesibilidad.  
2.1 BASE 1: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas 
urbanísticas  
2.1.1. Red viaria
Itinerarios peatonales  
Normativa Proyecto 
Ancho mínimo 1,80 m 1,80 m 
Pendiente máxima 10% 6% 
Altura libre mínima 2,20 m 2,50 m 
Desniveles Rampa adaptada Rampa adaptada 
2.1.2. Elementos de urbanización  
-Pavimentos  
Los pavimentos escogidos serán duros, antideslizantes y sin resaltos. En las proximidades de los 
vados peatonales se realiza un cambio de textura como indicación para invidentes además de 
que se rebajarán los bordillos para el fácil cruce de sillas de ruedas.  
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En los caminos pavimentados de la cubierta se opta por un firme liso que resulte cómodo para 
gente en silla de ruedas en hormigón.  
  
Las superficies de pavimento quedarán perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no 
serán mayores de 2cm y se realizarán con arista redondeada o achaflanada a 45º.  
  
  
-Escaleras   
Las escaleras cumplirán:  
  
a) Diseño  
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo deberá 
tener la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensión mínima de 30 cm. 
En el presente proyecto no existen tramos curvos.  
  
b) Ancho  
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales superior a 1,20 m exigidos 
por normativa. En este proyecto, se establece una anchura de 1,50 para escaleras interiores y  
5,00 m para exteriores.  
  
c) Peldaños  
-La altura máxima de tabica será de 19 cm. En este caso es de 17 y de 16,6 cm.  
-La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t+h=62-64 cm. Se cumple 
en todos los casos. -Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2 metros. En 
este caso, el tramo máximo no alcanza dicho desnivel.  
-Dimensión mínima del descanso de 1,20 m. Se cumple, pues tiene 2,20 m.  
  
d) Barandillas  
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocara 
una barandilla central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección 
anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas 
de los paramentos como mínimo 4 cm. y se prolongaran horizontalmente una longitud 
comprendida entre 35 y 45 cm. La barandilla se situara a una altura comprendida entre 90 y 95 
cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura comprendida 
entre 65 y 70 cm.  
  
e) Otras características  
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será de 10 luxes como 
mínimo.  
  
Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea menor de 
2,20m.  
El pavimento de las escaleras será antideslizante con cambio de color en el borde de la huella.  
  
  
2.1.3. Aparcamientos  
a) Dimensiones  
Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para 
permitir la transferencia al vehículo. Se cumple la dimensión mínima de plaza: 3.50 x 5.00 m.  
  
b) Señalización  
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Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                                  5 de 7 
 
Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el 
símbolo internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas con movilidad 
reducida”. Se cumple.  
  
c) Accesos  
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal 
adaptado o practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente 
no superior al 12%. Se cumple.  
  
d) Reserva mínima de plazas adaptadas  
- Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
- De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
- De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
- Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción.  
  
En el caso del presente proyecto y conforme al Plan General de La Coruña, que es más restrictivo 
en éste aspecto, se reserva un 10% de las plazas para plazas adaptadas.  
  
  
2.1.4. Mobiliario Urbano  
Señales y elementos verticales  
  
a) Altura mínima  
La altura libre mínima bajo elementos de señalización o de cualquier otro elemento de mobiliario 
urbano será como mínimo de 2,20 m.  
  
b) Situación en las aceras  
Si el ancho de la acera es ≥1.80 se colocaran en la banda exterior de ellas, próximas a la calzada.  
  
c) Situación de los pulsadores y mecanismos  
La altura deberá ser mayor de 0.90 m y menor de 1.20m  
  
d) Señalización  
Se recomienda disponer de una banda de color de fácil visión, de una altura de 10 cm., situada 
aproximadamente a una altura sobre el suelo de 1,50m.  
  
e) Semáforos  
Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0.90 m y menor de 1.20m, dispondrán 
de una señal acústica, que no perturbe a la comunidad, y estarán regulados para poder cruzar 
la calzada a una velocidad < 0,70 m/s.  
  
  
2.2 Base2: Disposiciones sobre barreras en edificios de uso 
público  
Las plazas se situarán lo más próximas posibles a los accesos.  
  
a) Dimensiones  
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para 
permitir la transferencia al mismo: 3,5 x 5,00 m.  
  
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal, este se integrará como 
parte del ancho de la plaza.  
  
b) Señalización  
Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”.  
  
c) Accesos  
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal 
adaptado o practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente 
no superior al 12%. Las puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho 
mínimo de 0,80 m y se accionarán mediante un tirador de tipo agarradera o mecánico.  
  
Reserva mínima de plazas adaptadas.  
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- Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
- De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
- De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
- Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción.  
  
En el caso del presente proyecto y conforme al Plan General de La Coruña, que es más restrictivo 
en éste aspecto, se reserva un 10% de las plazas para plazas adaptadas.  
  
  
2.3 Base 6: Disposiciones sobre barreras en el transporte  
Se tendrán en cuenta la eliminación de barreras en edificios (terminales de bus, tren, metro, 




2.3.1 Base 6.1 Edificios  
ACCESOS  
Los accesos desde la vía pública deberán disponer de un itinerario adaptado conforme a las 
condiciones establecidas.  
  
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de peatones con semáforo dispondrán 
de señalización acústica.  
  
Los aparcamientos se ajustarán a lo establecido en la base 3.  
  
EDIFICIOS‐COMUNICACIONES VERTICALES  
  
a) ESCALERAS  
No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber un mínimo de tres peldaños en 
cada recorrido. Las escaleras serán adaptadas, conforme a lo señalado en la base 2.2.  
  
b) ASCENSORES  
Los ascensores serán adaptados, conforme a lo señalado en la base 2.2.  
  
c) PAVIMENTOS Y RECORRIDOS INTERIORES  
El pavimento debe ser firme, antideslizante y fácil de limpiar. El itinerario de entrada y salida de 
los lugares de uso interior debe estar marcado con una banda larga continua en tono 
contrastante. Una línea táctil en el centro de esta indicando el camino a los ciegos con bastón.  
  
  
3. Justificación de la Orden VIV/561/2010 para los espacios 
públicos urbanizados  
3.1 Itinerario peatonal  
Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:  
  
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.  
  
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de 
sus características o modo de desplazamiento.  
  
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.  
  
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.  
  
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 
artículos 14, 15, 16 y 17 (relativos a rampas, escaleras, ascensores y escaleras 
mecánicas).  
  
f) El pavimento será duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni 
elementos sueltos. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad sin 
existencia de resaltes.  
  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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g) La pendiente transversal máxima será del 2%.  
  
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.  
  
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.  
  
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 
establecidas en el capítulo XI.  
  
  
3.2 Áreas de estancia  
a) Parques, jardines y sectores de juegos  
  
-Deberán estar conectadas entre sí mediante itinerarios peatonales accesibles.  
-El mobiliario urbano deberá cumplir:  
  
i) Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que 
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas.  
ii) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una 
altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no 
presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos 
en cualquiera de las piezas que los conforman.  
iii) Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser 
accesibles en cuanto a su diseño y ubicación.  
iv) Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la 
proliferación de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos 
se agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior 
de la acera.  
  
- Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en 
intervalos no superiores a 50 m.  
-Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán 
la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, 
considerándose las franjas de edades a que estén destinados.  
- Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo 
de 1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en 
ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible.  
  
  
3.3 Escaleras   
- Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:  
  
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.   
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.   
c) Su directriz será preferiblemente recta.  
  
-Los escalones tendrán las siguientes características:  
  
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la 
huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.  
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.  
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.  
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o 
igual a 90º.  
e) No se admitirá bocel.  
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura 
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color 
con el pavimento del escalón.  
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1. Objeto del anejo  
El objetivo es cumplir con la legislación relativa a medio ambiente. En éste caso no será necesaria 
la realización de un estudio de impacto ambiental siendo suficiente con la realización de un 
estudio de evaluación de efectos ambientales.  
  
2. Justificación de la redacción del estudio de evaluación 
ambiental  
La normativa que rige es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En su 
artículo 7 se dispone el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental tanto 
ordinaria como simplificada. Se remite a los anejos de dicha Ley para comprobar si el proyecto 
tiene la obligación de realizar estos trámites ambientales.  
En dichos anejos no se recoge la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental 
para el presente proyecto. Se remite por tanto a la legislación Autonómica que sea de aplicación.  
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el sometimiento a la 
evaluación de efectos ambientales de todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución de 
obras, instalaciones o cualquier otra actividad contemplada en las diferentes legislaciones 
sectoriales, tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia como del Estado, que precisen o prevean 
la necesidad de la realización de un estudio ambiental y no estén contemplados en el anexo del 
Decreto 442/1990, así como las modificaciones o ampliaciones de proyectos que figuren en el 
Anexo del Decreto 442/1990, y cuyo proyecto inicial haya sido objeto de declaración.  
Por tanto se realiza una Estudio de Evaluación de Efectos Ambientales para su estudio y 
aprobación por parte del órgano competente.  
  
3. Normativa aplicable  
-Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental  
-Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia  
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  
-Decreto 133/2008 por el que regula la evaluación de incidencia 
ambiental - Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto 
Ambiental para Galicia.  
- Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia  
  
  
4. Descripción del proyecto  
El proyecto consiste en un aparcamiento semienterrado que se encuentra ubicado en la ciudad 
de La Coruña en los terrenos entre la Avenida Metrosidero y la Calle de La Maestranza.  
  
El aparcamiento consta de una planta sobre rasante con una capacidad para 117 vehículos de 
las cuales 12 reservadas para personas de movilidad reducida y una planta bajo rasante con 116 
plazas de las cuales 12 están reservadas para personas de movilidad reducida y consta de una 
superficie de aparcamiento total de unos 7.500m2.  
  
La estructura se resuelve mediante losa maciza sobre pilares con muros de sótano y muros 
pantalla en la mayor parte del perímetro de la estructura. La cimentación será superficial sobre 
zapatas aisladas para los pilares y sobre zapata corrida para los muros.  
La estructura se completa con 1 rampas interior que conecta ambas plantas del aparcamiento 
así como 2 núcleos de acceso peatonal formados por escalera y ascensor y escalera.  
 
En el interior del aparcamiento se proyectan 2 zonas de aseos, una en cada planta, formadas 
por aseos independientes para caballeros, señoras y minusválidos.  
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Se implantan en la infraestructura las correspondientes instalaciones de ventilación, contra 




5. Descripción del medio físico y socioeconómico  
5.1. Medio Físico  
El emplazamiento de este aparcamiento se sitúa en una parcela anexa a la Calle de la Maestranza 
así como de la Avd. Metrosidero 
Este espacio urbano es transitado a diario por multitud de usuarios, debiendo éstos estacionar 
sus vehículos ya que el principal motivo por el cual se desplazan hasta esta zona es para acudir 
a la zona centro; visitas que, a no ser que, el usuario en cuestión resida en el área, debe utilizar 
su vehículo para desplazarse hasta aquí. Al emplazamiento del aparcamiento llegamos de forma 
directa, tomando la calle de la Maestranza. No existe ningún edificio o construcción de 
importancia patrimonial o elemento a proteger en la zona. En la actualidad existen problemas 
de estacionamiento en el centro urbano de la Coruña, el aparcamiento proyectado se trata por 
tanto de una construcción con una afección muy positiva para la zona desde el punto de vista 
socioeconómico.  
Al realizarse los trabajos en un área urbana, si se desarrollarán las molestias para los vecinos, 
por el tráfico de vehículos pesados, el ruido que provoquen, la suciedad que pueda provocar en 
el viario y la falta de aparcamiento durante la realización de los trabajos. Durante la ejecución 
de las obras los niveles de ruidos, vibraciones y emisiones a la atmósfera se verán afectados 
como consecuencia de la maquinaria empleada. Para paliar estos efectos se dispondrán en la 
maquinaria los elementos necesarios para disminuir el nivel de ruidos y vibraciones: instalando 
recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado y limitando el 
trabajo de las unidades más ruidosas a ciertas horas diurnas. Durante la fase de explotación no 
se transmitirán excesivos ruidos al exterior debido a la excelente insonorización que provoca el 
hecho de que el aparcamiento sea semienterrado. El nivel de ruidos que se pueden transmitir al 
exterior es despreciable en relación a los niveles producidos por el tráfico en superficie. Los 
efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan molestias a personas, 
disminuyen la calidad del aire, producen desgastes prematuros en la maquinaria, etc. Por este 
motivo resulta importante tomar medidas preventivas. La salida de aire al exterior a través de 
los conductos de ventilación se proyecta por medio de rejillas protegidas, teniendo en cuenta la 
estética para evitar el impacto visual de estas instalaciones para los peatones y usuarios de la 
plaza. En relación al tráfico rodado que circula por las calles adyacentes, decir que apenas se 
verá afectado ya que no necesario cortar ninguna calle.  
  
5.2. Climatología  
El clima de la ciudad de La Coruña es de tipo Atlántico Europeo cuyas características más 
importantes son temperaturas suaves con poca oscilación térmica y lluvias abundantes durante 
la mayor parte del año.  
  
  
5.3. Geología   
La zona sobre la que se asienta el aparcamiento se caracteriza por la existencia en su mayor 
parte por terrenos paleozoicos y antepaleozoicos con edades geológicas que abarcan desde el 
Precámbrico hasta el Pérmico.  
  
En este mismo documento se encuentra una explicación con detalle de la misma.  
  
  
5.4. Flora y fauna  
En la parcela de proyecto no existe ningún tipo de vegetación ni fauna.  
  
  
5.5. Paisaje  
El impacto paisajístico más desfavorable se producirá durante la ejecución de los trabajos. Una 
vez finalizados, el impacto desde el punto de vista paisajístico puede considerarse positivo ya 
que se reestructura y regenera la zona de forma que se integra perfectamente y además se 
recupera espacio para el peatón con la construcción de plaza en la zona de las cubiertas.  
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5.6. Calidad del aire y sonora  
Durante la ejecución de las obras los niveles de ruidos, vibraciones y emisiones a la atmósfera 
aumentarán como consecuencia de la maquinaria empleada. Para paliar estos efectos se 
dispondrán en la maquinaria los elementos necesarios para disminuir el nivel de ruidos y 
vibraciones: instalando recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo 
adecuado y limitando el trabajo de las unidades más ruidosas a ciertas horas.   
  
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan molestias a personas, 
disminuyen la calidad del aire, producen desgastes prematuros en la maquinaria, etc. No 
obstante el tipo de material a extraer no resulta especialmente negativo en este aspecto. 
Además, la climatología es favorable puesto que el clima es bastante lluvioso y ayuda a retener 
el polvo. De todas formas se recomienda regar la zona en los momentos de mayor pulverulencia.   
  
En la fase de explotación del estacionamiento la calidad del aire y los niveles de ruidos, serán 
prácticamente los mismos que antes de la ejecución del proyecto al ser el aparcamiento 
subterráneo. Las emisiones de ruidos, tanto en el interior como en el exterior del estacionamiento 
serán parecidos a los actuales ya que pese a que recibirá un aumento de vehículos privados en 
la actualidad posee también un tráfico muy importante de autobuses. Además la construcción 




6. Efectos ambientales  
Se llevará a cabo un análisis de los impactos derivados del proyecto tanto de los efectos positivos 
como de los negativos con el fin de proponer las propuestas necesarias para atenuar o incluso 
eliminar dichos impactos en la medida de lo posible. Además se elaborará una matriz causa-
efecto para determinar el origen de los impactos y poder establecer medidas correctoras.  
  
  
6.1. Efectos ambientales positivos  
Se considerarán como positivos aquellos efectos que significan una mejora en algún aspecto 
respecto a la situación actual.  
Se diferenciará entre las fases de Ejecución y Explotación del aparcamiento.  
  
  
Fase de proyecto  Impacto Producido  Valoración del Impacto  
Ejecución  Socioeconómico  Moderado  
Explotación  
Socioeconómico  Moderado  
Empleo  Leve  
Movimientos humanos  Grande  
Calidad de vida  Grande  
Reducción 




6.2. Efectos ambientales negativos  
Se considerarán como negativos aquellos efectos que introducen un empeoramiento tras el 
proyecto y sobre los que se debería de adoptar algún tipo de medida correctora.  
Se diferenciará entre las fases de Ejecución y Explotación.  
  
Fase de proyecto  Impacto Producido  Valoración del Impacto  
Ejecución  
Alteraciones en el suelo  Leve  
Alteraciones en la hidrología  Leve  
Desechos  Moderado  
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Ruidos  Moderado  
Alteraciones en la 
vegetación  Nulo  
Alteraciones en el paisaje  Leve  
Explotación  
Accesibilidad  Moderado  
Alteración en la vegetación  Nulo  
Alteración en la hidrología  Leve  
  
6.3. Matriz causa-efecto  
Mediante la matriz causa-efecto se realiza la identificación de los impactos, sin atender a su signo 
ni magnitud, relacionando los aspectos afectados y las acciones del proyecto que causan dichos 
efectos ambientales.  Al final de este apartado, de acuerdo a lo aquí expuesto, la matriz causa-
efecto, mediante la interrelación de dos variables:   
  
   
- En el eje de abscisas, se detallan las componentes medioambientales del territorio afectado, 
distinguiendo los distintos medios (físicos y socio- económico).   
- En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto.   
  
Se podrán ver así todos los efectos previsiblemente generados por la actuación, sin atender a su 
signo, magnitud, intensidad…  
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Fase de construcción  
 
Fase de Explotación  
Movimiento de 
maquinaria  
Consumo de mano de 
obra  
Transporte de 
materiales  Movimiento de tierras  
Presencia de 
infraestructura  Tráfico de vehículos  
Medio Físico  
Geología              
Hidrología              
Calidad de Aguas              
Suelos              
Vegetación              
Paisaje              




socioeconómico              
Usos del suelo              
Empleo              
Tráfico              
Molestias de la obra              
Ruido              
Contaminación              
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7. Medidas correctoras  
Durante las distintas etapas de las obras, se prestará especial atención a las siguientes 
actuaciones medioambientales:   
    
- Minimizar los residuos procedentes de la excavación reutilizando la mayor parte posible y 
reduciendo al mínimo los transportes a vertedero.  
  
- Control de la generación de polvo durante las operaciones de movimiento de tierras regando 
los caminos y con la colocación de lonas en los camiones de transporte.   
  
- Disminuir las molestias generadas por las vibraciones y por el ruido. Para ello se dispondrán 
en la maquinaria recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado, 
y se limitará el trabajo de las unidades más ruidosas a las horas en que ocasionen menos 
molestias a los usuarios.   
  
- Reducir la generación de residuos peligrosos, utilizando productos alternativos inocuos o 
menos nocivos, y adquiriendo productos en envases reutilizables o en grandes formatos.   
  
- Prevenir la contaminación de las aguas por medio del control de operaciones de 




8. Impactos residuales  
Con la aplicación de las medidas correctoras antes detalladas se atenuarán parte de los impactos 
negativos de la actuación. Sin embargo, parte de ellos no pueden ser solventados, por lo que 
quedarán sin anular y constituirán lo que se denominan “impactos residuales”.   
  
Dichos impactos deben ser convenientemente valorados, con especial atención a su incidencia 
en el medio y su magnitud temporal:  
  
Acción o elemento 
generador del impacto  
Elementos alterados  Valoración del impacto 
residual  
Ocupación del territorio  Medio socioeconómico  Leve  
Movimiento de tierras  Suelo  Leve  
Hidrología  Leve  
Paisaje  Leve  
  
  
9. Plan de vigilancia ambiental  
El Plan de Vigilancia Ambiental representa un programa de seguimiento de los impactos 
residuales, y constituye un sistema de control de las medidas correctoras y una comprobación 
de su eficacia, por lo que supervisará que la ejecución material de las obras y el mantenimiento 
de la explotación, en lo que respecta a sus implicaciones medioambientales, son llevadas a cabo 
conforme a lo establecido en el proyecto.   
  
Como plan de vigilancia y control ambiental se llevarán a cabo las siguientes medidas:   
  
- Mantenimiento en buenas condiciones de la maquinaria para la prevención de posibles 
vertidos de sustancias contaminantes o emisión adicional de gases.   
  
- Restricción de los trabajos ruidosos a horas centrales del día.   
  
- Para evitar problemas de contaminación de aguas se deben recoger las aguas de 
escorrentía mediante un sistema de drenaje.   
  
Además, verificará que las repercusiones medioambientales producidas por la puesta en práctica 
del proyecto y de las medidas correctoras, se encuentran dentro de los márgenes esperados y 
se ajustan a las previsiones realizadas en el correspondiente estudio para adecuarse a términos 
medioambientales admisibles.  
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10. Conclusión  
  
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las 
Autoridades estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en 
cuestión, a fin de que pueda ser evaluada por la Administración la posible incidencia del Proyecto 
de construcción: “APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN LA CALLE MAESTRANZA” sobre el entorno.  
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y 
bienestar de los trabajadores.   
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre (BOE 25/10/1997), por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de obras 
en que se den alguno de los supuestos siguientes:   
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto  
sea igual o superior a 450.000 euros.  
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en 
algún momento a más de veinte trabajadores simultáneamente.   
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.   
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.   
Por tanto es necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto 
que nos ocupa.   
Este Estudio se realiza también de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo serán de aplicación las disposiciones recogidas 
en el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, y en su modificación por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención y toda la legislación aplicable en materia de 
prevención de riesgos laborales.   
2. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES  
2.1 Emplazamiento  
Las actividades correspondientes a las obras contempladas en el presente Proyecto 
Constructivo, se desarrollarán en la parcela colindante la calle de la Maestranza y a la 
avenida Metrosidero, ubicadas en A Coruña.   
.2 Denominación del proyecto  
Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza (A Coruña)   
2.3 Presupuesto de Ejecución Material del proyecto   
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad  
1.425.472,26 euros.   
2.4 Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de 
Seguridad y Salud    
El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de 24.677,03 euros.   
2.5 Plazo de ejecución  
El plazo de ejecución previsto para el total de las obras es de 12 meses.   
 2.6 Número de trabajadores  
Se estima que el número máximo de trabajadores no superará la cifra de veinticinco (30) 
operarios en situación punta, englobando estas previsiones a todas las personas que 
intervienen en el proceso de construcción, independientemente de su afiliación 
empresarial o sistema de contratación.   
 
 2.7 Lugar del centro de asistencia sanitaria más próximo a la 
obra   
El centro de asistencia sanitaria más próximo a la obra   
Centro de Salud Casa do mar   
Av. Ejército, 2, 15006 A Coruña  
Teléfono: 981 17 03 59 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
3.1 Datos del aparcamiento proyectado   
La obra consiste en un aparcamiento de 2 plantas dando servicio a la zona centro de A 
Coruña. 
El vaciado se realiza con medios mecánicos tras la construcción de un muro pantalla en la 
zona oeste de 35 cm de espesor y 5.20 m de profundidad.  
La estructura se compone de forjados de losa maciza. Se utilizan losas de 35 cm y 40cm 
de espesor. La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas, salvando las zapatas 
corridas bajo los muros de sótano.  
El proceso constructivo consiste fundamentalmente en vaciar el solar, estabilizar el talud, 
ejecutar los muros de sótano y la cimentación, y construir la estructura sobre la misma, 
ejecutar acabados e instalaciones y realizar los acabados en superficie.  
  
 3.2 Descripción de la climatología   
El clima se caracteriza por inviernos suaves y veranos no extremadamente cálidos, con 
frecuentes lluvias. No se prevé que el clima tenga influencia en la seguridad de la obra, 
pero si podría tenerla en el plazo de ejecución de la misma.   
 
 3.3 Duración de la obra y número de trabajadores en punta  
El plazo previsto para la realización de la obra es de 12 meses.   
Se estima que el número de trabajadores en momentos punta de la obra ascienda a 
veinticinco (30) operarios.   
 
 3.4 Comunicación de inicio de los trabajos   
Se hace necesario, previo al inicio de los trabajos, comunicar tal hecho a la Propiedad 
mediante escrito remitido al Ingeniero Director de la Obra. Dicha comunicación tiene como 
objeto la coordinación de los trabajos y así poder prevenir las posibles interferencias con 
la actividad del Excmo. Concello de A Coruña.   
4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR EN 
CADA FASE DE OBRA  
Se establecen las siguientes fases de obra: 
 
  4.1 Movimiento de tierras   
Dentro de lo que es el movimiento de tierras no se reflejen los trabajos con explosivos ya 
que en caso de ser necesarios se hará un proyecto con su correspondiente Estudio de 
Seguridad para estos trabajos.   
Descripción de los trabajos  
Se procederá inicialmente con un desmonte general, buscando una plataforma nivelada.   
La excavación para realizar el vaciado del sótano, apertura de zanjas y zapatas se realizará 
por retroexcavadora o pala cargadora.   
El perfilado de la excavación que sea necesario se realizará a mano.   
Riesgos más frecuentes  
− Atropello y colisiones provocados por la maniobra de máquinas.   
− Caída de personas al mismo nivel.   
− Caída de personas, maquinaria u objetos a distinto nivel.   
− Desplomes y desprendimientos.   
Protecciones colectivas  
− Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
− Organización del tráfico y de la señalización.   
− Mantenimiento de la maquinaria.   
− Barandilla de protección en las zanjas o vaciados.   
− Apuntalamiento del terreno.   
Protecciones individuales − Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Botas de goma.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma 6 PVC.   
Medidas preventivas  
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− Las labores de excavación se controlarán cuidadosa y ermanentemente, y en presencia 
de agua se procederá de inmediato a su achique.   
− Se señalizará mediante una línea de yeso o cal la distancia mínima de aproximación al 
borde del vaciado, como norma general 2 m.   
− La coronación de taludes se protegerá, cuando deban acceder personas, mediante 
barandilla con rodapié a 2 m como mínimo del borde de coronación.   
− Prohibición de permanencia del personal dentro del radio de acción de las máquinas.   
− Si se interrumpen los trabajos de excavación, se inspeccionarán, antes de reanudación 
para comprobar el buen comportamiento de las entibaciones.   
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto del conductor.   
− Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia mínima de borde de coronación 
del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para vehículos pesados.   
 
  4.2 Cimentación y saneamiento  
Descripción de los trabajos   
La cimentación se realizará mediante zapatas de hormigón armado, según proyecto. El 
hormigón será suministrado desde la planta por medio de un camión, y la ferralla llegará 
a obra montada y transportada en camión.   
Riesgos más frecuentes  
− Atropello y colisiones provocados por la maniobra de máquinas.   
− Caída de personas al mismo nivel.   
− Caída de personas, maquinaria u objetos a distinto nivel.   
− Desplomes y desprendimientos.   
− Cortes y dermatitis en las manos.   
− Golpes de la grúa.   
− Heridas punzantes en manos y pies.   
− Electrocución.   
Protecciones colectivas  
− Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.   
− Organización del tráfico y de la señalización.   
− Mantenimiento de la maquinaria.   
Barandilla de protección en las zanjas y en el contorno de la excavación.  
− Apuntalamiento del terreno en las labores de perfilado, encofrado, colocación de 
armaduras y hormigonado.    
− Colocación o construcción, según la profundidad de la excavación, de escalera de 
acceso.   
− En las zonas de zapatas abiertas se pondrá balizamiento para evitar caídas.   
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Traje de aguas.   
− Botas de goma.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
Medidas preventivas  
− La retroexcavadora trabajará con los estabilizadores abiertos y sin superar el radio de 
acción de la cuchara.   
− El acopio de materiales y el paso de vehículos no se permitirán nunca al borde de zanjas 
y en cualquier caso nunca a menos de 50 cm de los mismos para evitar desprendimientos.   
− Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, a fin de evitar su 
caída.   
− Las  paredes de la excavación se controlarán  cuidadosa y permanentemente.   
− El personal nunca estará debajo de la carga suspendida de la grúa.   
− Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.   
 
4.3 Estructura de hormigón   
Descripción de los trabajos  
La estructura se realizará mediante pilares y vigas de hormigón armado y forjado en losa 
maciza. El hormigón será suministrado desde la planta por medio de un camión, y la 
ferralla llegará obra montada y transportada en camión.   
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Riesgos más frecuentes  
− Atropello y colisiones provocados por la maniobra de máquinas.   
− Caída de personas a distinto nivel.   
− Desplomes y desprendimientos.   
− Cortes y dermatitis en las manos.   
− Golpes de la grúa por el manejo de cargas.   
− Heridas punzantes en manos y pies.   
− Electrocución.   
− Sobreesfuerzos.   
− Tropiezos y torceduras al caminar en superficies irregulares.   
Protecciones colectivas  
− Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.   
− Organización del tráfico y de la señalización.   
− Mantenimiento de la maquinaria.  
− Todos los huecos horizontales y verticales deben protegerse con barandillas de 0,9 m 
de altura, listón intermedio y rodapié de 0,2 m.   
− En todo el perímetro de los forjados se colocarán barandillas de 0,9 m de altura, listón 
intermedio y rodapié de 0,2 m.   
− Redes de protección tipo 'HORCA".   
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Traje de aguas.   
− Botas de goma.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Cinturón portaherramientas.   
  
Medidas preventivas  
− Ante situaciones meteorológicas de fuertes vientos y lluvias, los trabajos serán 
suspendidos y paralizados en su ejecución.   
− Previo a las labores de ejecución de encofrados se habrán cubierto siempre los riesgos 
de caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de 
barandillas.   
− Las permanencia de operarios será siempre fuera de las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla, así como de 
la de viguetas, nervios, armaduras, pilares, etc.   
Los tableros excesivamente alabeados serán desechados de inmediato antes de su 
colocación en obra y se recomendará siempre apoyar siempre los pies entre dos tableros.   
− El desprendimiento de los tableros en las labores de desencofrado se ejecutará 
mediante uña metálica con la ayuda de redes y cuerdas con el fin de evitar 
desprendimientos imprevistos y bruscos de los mismos, y siempre avanzando desde las 
zonas ya desencofradas.   
− La retirada de los encofrados será de modo ordenado, con extracción de los clavos o 
puntas existentes en la madera usada.   
− Los latiguillos y separadores en pilares ejecutados serán cortados de inmediato después 
de las labores de desencofrado para evitar el riesgo de cortes, pinchazos o contusiones al 
paso de personas por sus inmediaciones.   
− Se esmerará en todo momento el orden y la limpieza durante la ejecución de los 
trabajos. Los clavos o puntas existentes en la madera usada serán extraídos, los tacos o 
cuñas de madera así como los materiales sobrantes, clavos sobrantes, clavos sueltos o 
arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado a lugar conocido e identificado para 
su retirada mediante trompas.   
− El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias y una vez hormigonada la rampa de escalera se procederá de 
inmediato a su peldañeado cuando no se hubiese realizado simultáneamente.   
− Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.   
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− Se habilitará un espacio diferenciado en obra dedicado a la clasificación de los redondos 
de ferralla y ferralla montada; su almacenamiento será siempre en posición horizontal y 
sobre durmientes de madera.   
El transporte aéreo e izado tanto de paquetes de armadura como de ferralla montada se 
efectuará suspendiendo la carga al menos en dos puntos separados mediante eslingas.   
− El montaje de los zunchos perimetrales no se efectuará sin antes estar correctamente 
instaladas las redes o barandillas de protección.  
− Se evitará el caminar por los fondillos de encofrados de jácenas o vigas.   
− Los desplazamientos sobre forjados en fase de disposición de armaduras de negativos 
o de tendido de mallazos de reparto se efectuarán sobre camino de tres tablones unidos 
de anchura con un mínimo de 60 cm.   
− En las labores de vertido de hormigón mediante cubo o cangilón, se prohíbe efectuar 
cargas por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustente evitando en 
todo momento golpear con el cubo los encofrados o las entibaciones.   
− Del cubo de hormigón penderán cabos de guía para la ayuda de su correcta posición 
de vertido, prohibiéndose el guiado y recibido directo con el fin de evitar caídas por 
movimiento pendular del cubo.   
Las labores de apertura del mismo se ejecutarán exclusivamente mediante la acción de la 
palanca y con las manos protegidas con guantes.   
− El hormigonado de pilares se realizará desde andamios o torretas de hormigonado con 
protecciones adecuadas.   
− Antes del inicio del vertido de hormigón y con independencia de la inspección técnica 
previa que se hubiese efectuado con anterioridad, el capataz o encargado general de los 
trabajos revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, puntales, apeos o 
entibaciones en prevención de reventones o derrames, dando las órdenes necesarias para 
la realización de los refuerzos, o saneos que fuesen necesarios. Asimismo, revisará la 
correcta disposición y estado de las redes, torretas de hormigonado y barandillas de 
protección. La comprobación del buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando 
las tapas que falten y clavando las sueltas, del buen estado de las viseras de protección 
contra caídas de objetos será constante, periódica y diaria.   
− Se evitará el pisar directamente sobre las bovedillas en prevención de caídas a distinto 
nivel así como el trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos. Se dispondrán cuando sean necesarias plataformas de coronación de 
encofrado para vertido y vibrado con longitud suficiente, anchura mínima 60 cm, 
sustentadas mediante jabalcones sólidamente tomados al encofrado y en las que se 
disponga barandilla de protección de 90 cm de altura formada por pasamanos, fistón 
intermedio y rodapié de 15 cm. El acceso cuando sea necesario a los mismos se efectuará 
mediante escalera de mano reglamentada.   
− El vertido del hormigón en el interior de los encofrados se hará repartiendo 
uniformemente a lo largo del mismo, mediante tongadas regulares con el fin de evitar 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado y forjado. El vertido 
del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y 
en superficies amplias.   
− Se colocará madera clavada, redes o mallazo en los huecos del forjado.   
− Una vez desencofrado cada uno de los forjados se protegerá en todo su perímetro con 
barandillas reglamentarias de 0,90 m de altura.  
FORJADO EN LOSA MACIZA 
Los riesgos más frecuentes asociados a la construcción de un forjado en losa maciza, así 
como las protecciones individuales y colectivas a disponer, serán los descritos en el 
apartado anterior: Hormigón Armado.   
Como normas de actuación preventiva principales cabe destacar las siguientes:   
Limpieza de la obra de madera con clavos y residuos de materiales.   
Orden en el acopio y distribución en planta de los medios a emplear en obra.   
Cuando se utilicen bombas de hormigonado, las mangueras de salida se sujetarán con 
cuerdas y no directamente, para evitar posibles sacudidas de las mismas.   
Las bateas de carga irán protegidas lateralmente para evitar la caída de materiales.   
Señalización perimetral en planta con cuerdas provistas de tiras reflectantes en zonas 
encofradas.   
Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.  
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Los accesos y la circulación de obra estarán lo suficientemente protegidos, manteniéndose 
limpios y en perfecto orden.   
Cuando sea necesario trabajar sobre el forjado y pisar los casetones, se dispondrá de una 
plataforma de madera.   
Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho mínimo de 0,60 
metros debidamente arriostrada y apuntalada con arreglo a las cargas que tengan que 
soportar con su correspondiente barandilla de protección.   
Los encofrados y apuntalamientos serán los adecuados para resistir las cargas que vayan 
a soportar. Se respetará asimismo el plazo necesario para el desencofrado.   
  4.4 Albañilería   
Descripción de los trabajos   
Comprende la ejecución del cerramiento exterior, particiones, rozas, alicatados, solados, 
peldañeado.   
Riesgos más frecuentes  
− Caída de personas a distinto nivel.   
− Caída de personas al mismo nivel.   
Caída de objetos o materiales sobre las personas.   
− Golpes contra los objetos y herramientas manuales.   
− Dermatitis por contactos con morteros y productos químicos.   
− Proyección de partículas sobre los ojos.   
− Cortes debidos a la utilización de máquinas y herramientas.   
− Ambientes pulverulentos y pulvígenos.   
− Sobreesfuerzos, torceduras y traumatismos vados.   
− Electrocución.   
− Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.   
− Accidentes debidos al uso de borriqueta, escaleras, andamios.   
− Salpicaduras a los ojos.   
Protecciones colectivas  
− Tablazón clavado, red o mallazo en los huecos de forjado.   
− Zonas de trabajo limpias y ordenadas.   
− Marquesina de protección.   
− Iluminación suficiente en zonas de trabajo.   
− Andamios reglamentados.   
− Barandilla de protección.   
− Se comprobará que todas las máquinas y herramientas dispones de sus protecciones 
colectivas. 
 Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
−Mono de trabajo.   
− Botas de goma.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.  
− Gafas anti-impacto.   
− Cinturón seguridad.   
− Mascarillas anti-polvo reglamentadas.   
Medidas preventivas  
− Se comenzarán los trabajos de albañilería realizando los cerramientos exteriores 
concluyendo posteriormente los tabiques interiores con el fin de reducir al máximo las 
situaciones de riesgo.   
− Ante inclemencias meteorológicas adversas de fuertes lluvias o vientos, los trabajos 
serán suspendidos de ejecución en prevención de riesgo de caída de personas y objetos. 
En el caso paramentos recientemente levantados y antes de transcurridas 48 horas, se 
evitará la continuación de los trabajos en esas zonas ante una meteorología de fuertes 
vientos por el riesgo de derrumbamiento.   
− Las zonas de trabajo estarán limpias y expeditas de escombro, con los acopios 
ordenados y dispondrán siempre de suficiente iluminación. Los escombros y cascotes se 
evacuarán diariamente mediante trompas de vertido, hasta ese momento los barridos 
serán periódicos con el fin de mantener despejados de obstáculos los suelos.   
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− La labor de izado del ladrillo se realizará mediante grúa, en plataformas emplitadas, sin 
romper los flejes o paquetes de plástico del mismo suministro de fábrica para prevenir 
derrames de carga.   
Para el gobierno de descenso se utilizarán cabos, nunca las manos del operario en 
prevención de atrapamientos, golpes o caídas al vacío por péndulo de la carga.   
− Las barandillas de protección perimetral de forjados o de huecos de cerramiento 
permanecerán permanentemente instaladas y únicamente serán desmontadas para 
introducir las cargas de ladrillo reponiéndose de inmediato durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga.   
− No se instalarán borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados sin antes haber 
instalado protecciones sólidas contra posibles contra posibles caídas al vacío, y contando 
con pies derechos y travesaños sólidamente apoyados y anclados. Para la albañilería, 
trabajar en todo momento con andamios que cumplan la normativa oficial.   
− Si en algún momento han de ser utilizados andamios colgados, las condiciones de 
anclajes, barandillas, trócolas, cables y restos de elementos en cuanto al buen uso y 
estado de conservación de estos, así como a las condiciones de protección del personal 
que vaya a utilizarlos, se estará en todo momento al más estricto cumplimiento de la 
normativa oficial.   
− Para el personal que intervenga en la ejecución de trabajos en andamios colgados 
móviles, será obligatorio el uso de elementos de protección personal y nunca se 
efectuarán los trabajos en solitario en la plataforma del andamio. Previamente se 
colocarán los medios de protección colectiva adecuados y las plataformas de trabajo serán 
sólidas de 60 cm de anchura y estarán provistas de barandilla, barra intermedia y rodapié 
de 20 cm. La separación entre los pescantes metálicas no será superior a 3 m, las 
andamiadas no serán superiores a 8 m y estarán provistas de barandillas interiores de 70 
cm de altura, y de 90 cm las exteriores, ambas con rodapié de 20 cm. La distancia entre 
el paramento y andamio será inferior a 45 cm, asegurándose constante mediante anclajes 
o tirantes.   
− Las borriquetas para la formación de andamios serán de madera o metálicas cuidando 
siempre su disposición inmovilizado y segura con el correcto anclaje o cuñado de las 
plataformas Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas sobre paramentos, bañeras o cualquier otro elemento a modo de 
borriquetas.  
− Cuando sean utilizadas lámparas portátiles se hará con portalámparas estancos y 
provistos de mango aislante, con rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 
V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los 
dispositivos de clavijas macho-hembra en prevención de riesgos eléctricos.  
  4.5 Enfoscados  
Descripción de los trabajos   
Comprende la ejecución de los enfoscados.   
Riesgos más frecuentes 
− Caída de personas a distinto nivel.   
− Caída de personas al mismo nivel.   
− Caída de objetos o materiales sobre las personas.   
− Dermatitis por contactos con morteros y productos químicos.   
− Ambientes pulverulientos y pulvígenos.   
− Electrocución.   
− Accidentes debidos al uso de borriqueta, escaleras, andamios.   
− Salpicaduras a los ojos.   
Protecciones colectivas 
− Zonas de trabajo limpias y ordenadas.   
− Iluminación suficiente en zonas de trabajo.   
Andamios reglamentados.   
− Barandilla de protección.   
− Se comprobará que todas las máquinas y herramientas dispones de sus protecciones 
colectivas.  Protecciones individuales − Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Gafas anti-impacto.   
− Mascarillas ant-ipolvo reglamentadas.   
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Medidas preventivas   
− Las zonas de trabajo estarán limpias y expeditas de escombro, con los acopios 
ordenados y dispondrán siempre de suficiente iluminación.   
− Las barandillas de protección perimetral de forjados o de huecos de cerramiento 
permanecerán permanentemente instaladas y únicamente serán desmontadas para 
realizar el trabajo si esto es indipensable, utilizando entonces el cinturón de seguridad.   
− No se instalarán borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados sin antes haber 
instalado protecciones sólidas contra posibles contra posibles caídas al vacío, y contando 
con pies derechos y travesaños sólidamente apoyados y anclados.   
 Trabajar en todo momento con andamios que cumplan la normativa oficial.  
− Las borriquetas para la formación de andamios serán de madera o metálicas cuidando 
siempre su disposición inmovilizado y segura con el correcto anclaje o cuñado de las 
plataformas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas sobre paramentos, bañeras o cualquier otro elemento a modo de 
borriquetas   
− Cuando sean utilizadas lámparas portátiles se hará con portalámparas estancos y 
provistos de mango aislante con rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 
V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los 
dispositivos de clavijas macho-hembra en prevención de riesgos eléctricos.   
− Si en algún momento han de ser utilizados andamios colgados, las condiciones de 
anclajes, barandillas, trócolas, cables y restos de elementos en cuanto al buen uso y 
estado de conservación de estos, así como a las condiciones de protección del personal 
que vaya a utilizarlos, se estará en todo momento al mas estricto cumplimiento de la 
normativa oficial.   
− Para el personal que intervenga en la ejecución de trabajos en andamios colgados 
móviles, será obligatorio el uso de elementos de protección personal y nunca se 
efectuarán los trabajos en solitario en la plataforma del andamio. Previamente se 
colocarán los medios de protección colectiva adecuados y las plataformas de trabajo serán 
sólidas de 60 cm de anchura y estarán provistas de barandilla, barra intermedia y rodapié 
de 20 cm. La separación entre los pescantes metálicas no será superior a 3 m, las 
andamiadas no serán superiores a 8 m. y estarán provistos de barandillas interiores de 
70 cm de altura, y de 90 cm las exteriores, ambas con rodapié de 20 cm. La distancia 
entre el paramento y andamio será inferior a 45 cm, asegurándose constante mediante 
anclajes o tirantes.   
  
  4.6 Carpintería de madera  
Descripción de los trabajos   
Comprenden los trabajos de colocación en obra de la carpintería de madera, incluso 
barandillas de madera.   
Riesgos más frecuentes   
− Caídas a distinto nivel.   
− Caídas al mismo nivel.   
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.   
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.   
− Atrapamientos de las manos.   
− Pisadas sobre objetos punzantes.   
− Contactos con energía eléctrica.   
− Caída de objetos sobre las personas.   
− Sobreesfuerzos.   
Protecciones colectivas  
− Se comprobará que las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas de acuerdo con la normativa vigente.   
− Se adoptarán medidas de protección para evitar la caída al vacío de objetos y personas, 
incluso colocación de viseras o señalización y limitación en planta baja de zona de "riesgo 
de caída de objetos".   
− Barandillas de protección reglamentadas en bordes de huecos.   
 
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
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− Mono de trabajo.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Gafas anti-impacto.   
− Cinturón anticaídas.  
− Mascarillas de seguridad reglamentadas.   
 
Medidas preventivas  
− Uso obligatorio de los equipos de protección personal.   
− Colocación de medios de protección colectivos adecuados a cada trabajo y cada etapa 
de trabajo,   
− Los acopios de carpintería se ubicarán en lugares determinados para evitar accidentes 
y obstaculizaciones.   
− Los listones horizontales inferiores, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se 
ejecutarán en madera de color claro, para hacerlos visibles y evitar accidentes por 
tropiezos.   
− Los tajos se mantendrán libres de recortes, cascotes y demás objetos y para evitar 
accidentes por pisadas sobre objetos.   
− Las zonas de trabajo estarán lo suficientemente iluminadas Cuando se utilicen lámparas 
portátiles se hará con " portalámparas estancos y provistos de mango aislante", provistos 
de rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente 
el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-
hembra en prevención de riesgos eléctricos.   
− La colocación de hojas de puertas o ventanas se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.   
Las escaleras a utilizar para trabajos interiores serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizante y de cadenilla limitadora de apertura.   
− Se comprobará en todo momento que todas las máquinas y herramientas disponen de 
sus protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. Se prohíbe 
expresamente la anulación de tomas de tierra de las máquinas-herramientas.   
− Las operaciones de fijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutaran siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire" para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas.   
 
  4.7 Carpintería metálica   
Descripción de los trabajos   
Consisten en la colocación de la carpintería metálica en la obra.   
 
Riesgos más frecuentes  
− Caídas a distinto nivel.   
− Caídas al mismo nivel.   
− Caídas al vacío.   
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.   
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.   
− Atrapamientos de las manos.   
− Pisadas sobre objetos punzantes.   
− Contactos con energía eléctrica.   
− Caída de objetos sobre las personas.   
− Sobreesfuerzos.   
 
Protecciones colectivas  
− Se comprobará que las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas de acuerdo con la normativa vigente.  
− Se adoptarán medidas de protección para evitar la caída al vacío de objetos y personas, 
incluso colocación de viseras o señalización y limitación en planta baja de zona de "riesgo 
de caída de objetos".   
− Barandillas de protección reglamentadas en bordes de huecos. 
   
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
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− Mono de trabajo.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Gafas antiimpacto.   
− Cinturón anticaídas.   
  
Medidas preventivas  
− Uso obligatorio de los equipos de protección personal.   
− Colocación de medios de protección colectivos adecuados a cada trabajo y cada etapa 
de trabajo.   
− Los acopios de carpintería se ubicarán en lugares determinados para evitar accidentes 
y obstaculizaciones.   
− Losa tajos se mantendrán libres de recortes, cascotes y demás objetos y para evitar 
accidentes por pisadas sobre objetos.   
− Las zonas de trabajo estarán lo suficientemente iluminadas Cuando se utilicen lámparas 
portátiles se hará con " portalámparas estancos y provistos de mango aislante", provistos 
de rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente 
el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-
hembra en prevención de riesgos eléctricos.   
− La colocación de hojas de puertas o ventanas se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.   
− Se comprobará en todo momento que todas las máquinas y herramientas disponen de 
sus protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. Se prohíbe 
expresamente la anulación de tomas de tierra de las máquinas-herramientas.   
   4.8 Vidriería   
Descripción de los trabajos  
Colocación de vidrio en las carpinterías.   
Riesgos más frecuentes  
− Caídas a distinto nivel.   
− Caídas al mismo nivel.   
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.   
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.   
− Atrapamientos de las manos.   
− Contactos con energía eléctrica.   
− Caída de objetos sobre las personas.   
− Sobreesfuerzos.   
Protecciones colectivas  
− Se comprobará que las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas de acuerdo con la normativa vigente.   
− Se adoptarán medidas de protección para evitar la caída al vacío de objetos y personas, 
incluso colocación de viseras o señalización y limitación en planta baja de zona de "riesgo 
de caída de objetos".   
− Barandillas de protección reglamentadas en bordes de huecos.   
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Gafas antiimpacto.   
− Cinturón anticaídas   
Medidas preventivas   
− Uso obligatorio de los equipos de protección personal.   
− Colocación de medios de protección colectivos adecuados a cada trabajo y cada etapa 
de trabajo.   
− Los tajos se mantendrán limpios para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.   
− Las zonas de trabajo estarán lo suficientemente iluminadas. Cuando se utilicen lámparas 
portátiles se hará con “portalámparas estancos y provistos de mango aislante", provistos 
de rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente 
el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-
hembra en prevención de riesgos eléctricos.   
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− Las escaleras a utilizar para trabajos interiores serán de tipo de tijera, dotadas de 
zapatas antideslizante y de cadenilla limitadora de apertura.   
− Se comprobará en todo momento que todas las máquinas y herramientas disponen de 
sus protecciones colectivas dé acuerdo con la normativa vigente. Se prohíbe 
expresamente la anulación de tomas de tierra de las máquinas-herramientas.   
− La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad y en las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se 
mantendrán siempre en posición vertical.   
− Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, 
delimitando la zona de trabajo, y los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio 
para evitar el riesgo de cortes.   
− La colocación de los vidrios se realizará desde dentro de¡ edificio. El vidrio presentado 
en la carpintería, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo 
por accidentes por roturas.   
− Se prohíbe los trabajos con vidrio bajo régimen meteorológico de fuertes vientos.   
  
  4.9 Electricidad   
Descripción de los trabajos  
Comprende la instalación eléctrica provisional para la obra con las protecciones eléctricas 
para evitar riesgos a las personas en la obra.   
El cuadro general de acometida no se tiene en cuenta, pues las normas de la Compañía 
Eléctrica y el Reglamento de Baja Tensión imponen unas condiciones fijas, aparte de ser 
un elemento necesario para la obra y no con carácter "provisional" sino que es invariable 
en toda la obra y normalmente no es accesible para la misma.  
 
Riesgos más frecuentes  
− Caídas a distinto nivel.   
− Caídas al mismo nivel.   
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales   
− Cortes por manejo de guías y conductores.   
− Contactos directos e indirectos.   
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.   
 
Protecciones colectivas  
− Señalización de peligro e información.   
− Verificadores de ausencia de tensión.   
− Banqueta y alfombra aislante.   
− Dispositivos temporales de puesta a tierra y en circuito.   
− Andamios apoyados en el suelo de estructura tubular reglamentados.   
− Escaleras de mano de un solo cuerpo reglamentarias.   
− Escaleras de mano de tijera reglamentarias.   
− Escaleras de mano telescópicas reglamentarias.   
− Mantenimiento periódico del estado de conservación de las mangueras, toma de tierra, 
enchufes, cuadros, etc.   
Protecciones individuales  
 − Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Guantes aislantes.   
− Herramientas aislantes.   
− Cinturón de seguridad.   
 
Medidas preventivas   
− Cualquier parte de la instalación eléctrica se considerará con tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con los aparatos al efecto.   
− Los  conductores  situados  por  el  suelo  estarán  protegidos 
adecuadamente.   
− Los tramos aéreos, si la iluminación así lo requiere, serán fijados a cables fijadores.   
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− Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua.   
− Se comprobará periódicamente el estado de conservación de las mangueras siendo de 
inmediato sustituidas aquellas que presente algún deterioro en la capa aislante de 
protección.   
  4.10 Fontanería   
Descripción de los trabajos   
Comprende los trabajos de fontanería.   
 
Riesgos más frecuentes   
− Caídas a distinto nivel.   
− Caídas al mismo nivel.  
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.   
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.   
− Atrapamientos de las manos.   
− Contactos con energía eléctrica.   
− Caída de objetos sobre las personas.   
− Sobreesfuerzos.   
− Atrapamientos entre piezas pesadas.   
− Los derivados del uso de soldaduras autógenas, eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.   
− Pisadas sobre objetos o materiales punzantes.   
− Incendio.   
− Explosión del soplete o de la bombona de gas licuado.   
 
Protecciones colectivas  
− Señalización de peligro e información.   
− Andamios de borriquetas reglamentarios.   
− Andamios apoyados en el suelo de estructura tubular reglamentarios.   
− Escaleras de mano de un solo cuerpo reglamentarias.   
− Escaleras de mano de tijera reglamentarias.   
− Escaleras de mano telescópicas reglamentarias.   
− Extintor de polvo químico seco.   
 
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Botas de seguridad.   
− Guantes de cuero, goma o PVC.   
− Gafas anti-impacto.   
− Cinturón de seguridad.   
− Mandil de cuero.   
− Gafas de soldador.   
− Manoplas de cuero.   
− Yelmo de soldador.   
− Pantalla de soldadura de mano.   
 
Medidas preventivas  
− Se esmerará el orden y limpieza de los tajos de trabajos para evitar el riesgo de pisadas 
o tropiezos sobre objetos.   
− Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada. Cuando sean utilizadas 
lámparas portátiles se hará con “portalámparas estancos y provistos de mango aislante", 
provistos de rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 V. Se prohíbe 
expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de 
clavijas macho-hembra en prevención de riesgos eléctricos.   
− Para el manejo de mecheros y sopletes aparte de controlar siempre la dirección de la 
llama en las operaciones de soldadura para evitar incendios, se prohíbe expresamente su 
uso en la proximidad de materiales inflamables o su abandono en disposición de 
encendido.  
 
  4.11 Pintura  
Descripción de los trabajos  
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Comprende los trabajos de pintura y barnizado.   
 
Riesgos más frecuentes  
− Caídas a distinto nivel.   
− Caídas al mismo nivel.   
− Caídas al vacío.   
− Proyecciones en los ojos por pigmentos y pinturas.   
− Contactos con sustancias corrosivas.   
− Trabajos en atmósferas nocivas intoxicantes.   
− Rotura de mangueras de los compresores.   
− Contactos con energía eléctrica.   
− Caída de objetos sobre las personas.   
− Sobreesfuerzos.   
 
Protecciones colectivas   
− Instalaciones de barandillas y protecciones colectivas en huecos y especialmente en 
huecos de cerramientos verticales exteriores.   
− Limpieza periódica y orden en los acopios de herramientas y materiales en los tajos 
durante la ejecución de los trabajos.   
− Iluminación suficiente en las zonas de trabajo.   
− Utilización de andamios reglamentados.   
− Extintor de polvo químico seco.  
  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.   
− Mono de trabajo.   
− Mascarilla provista de filtro mecánico recargable para ambientes pulverulentos.   
− Mascarilla provista de filtro químico recambiable para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos.   
− Guantes de PVC.   
− Gafas de seguridad homologadas antipartículas y antigotas.   
− Cinturón anticaídas.   
− Calzado antideslizante.   
− Gorro protector para el cabello contra pintura.   
 
Medidas preventivas   
− Los pigmentos, pinturas, disolventes, colas, barnices y resto de productos a utilizar se 
almacenarán en lugares bien ventilados con ventilación directa y constante. Al lado de la 
puerta de acceso al almacén de pinturas se instalará un extintor de polvo químico seco.   
Sobre la puerta de acceso al almacén se dispondrán sendas señalizaciones de " peligro de 
incendio" y otro de "prohibido fumar".   
− Se prohíbe el almacenamiento de productos susceptibles de emanar vapores inflamables 
con los recipientes deficientemente cerrados, con el fin de evitar generación de ambientes 
tóxicos o explosivos.   
− Evitar la formación de atmósferas nocivas manteniendo siempre ventilados los locales 
en los que se está pintando mediante la apertura de puertas y ventanas.  
− Se adoptarán cuerdas de seguridad entre "puntos fuertes" de la obra a los que amarrar 
el fiador del cinturón de seguridad para la prevención de riesgos de caída desde altura. El 
cinturón de seguridad homologado ha de utilizarse siempre que los medios de protección 
colectiva no eliminen el riesgo.   
− Los andamios cumplirán la normativa reglamentada con una superficie mínima de 
trabajo de 60 cm. Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en 
peldaños de escaleras de mano o tijera, bidones, objetos por el riesgo de caídas.   
− Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en balcones o lugares expuestos al 
vacío, sin haber adoptado previamente medios de protección colectiva (redes, barandillas 
superiores protectoras u otros de suficiente eficacia para evitar los riesgos de caída al 
vacío.   
− Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada Cuando sean utilizadas 
lámparas portátiles se hará con " portalámparas estancos y provistos de mango aislante", 
provistos de rejilla de protección para la bombilla y alimentados a 24 V. Se prohíbe 
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expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de 
clavijas macho-hembra en prevención de riesgos eléctricos.   
− Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo 'tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla de limitación de apertura, para evitar el riesgo de caídas.   
− Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.   
Cuando se utilicen este tipo de productos, se advertirá asimismo al personal encargado 
de manejados de la necesidad de realizar una profunda higiene personal de manos y cara 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.   
− Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas o productos inflamables para evitar el riesgo de explosión o 
incendio.   
 
5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR POR 
LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN OBRA  
Dentro de los Riesgos Comunes a las diferentes máquinas podemos establecer:   
− Falta de carcasa en motores, correas, engranajes, etc.   
− Falta de diseño de subida y bajada a las máquinas.   
− Falta de enclavamiento o no utilizarlos.   
− Superar las posibilidades de la máquina.   
− Falta de mantenimiento.   
− Fatiga física del operador.   
Los Riesgos Particulares afectan a las máquinas que disponen de los elementos que a 
continuación se exponen:   
− Colector de escape.   
− Repostaje de combustible.   
− Nivel de refrigerante.   
− Baterías.   
Además de los descritos, es preciso entrar detalladamente en los riesgos específicos y los 
criterios de seguridad a adoptar en el manejo de cada máquina concreta de que se trate 
que a continuación se exponen.  
  5.1 Pala cargadora 
 Riesgos más frecuentes  
− Atropellos   
− Choques   
− Vuelcos   
− Contacto con la corriente eléctrica   
− Atrapamientos   
− Caídas a distinto nivel   
− Exposición a ruido y vibraciones   
− Inhalación de polvo   
− Caídas de objetos   
− Golpes   
− Quemaduras   
 
Normas de seguridad  
− Dispondrá de señalización de marcha atrás (luminosa y acústica).   
− Se guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a los bordes de vaciados, 
zanjas, pozos y taludes.   
− Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente, utilizando los peldaños 
y asideros.   
− Garantizar la adecuada visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores.   
− Permanecer dentro de la máquina si se produce contacto con una línea eléctrica 
mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.  
− En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en general órganos 
móviles.   
− Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de la  máquina.   
− Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.   
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Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir.   
− No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente.   
 
Protecciones individuales  
− Cinturón elástico anti-vibratodo.   
− Calzado antideslizante.   
− Casco de seguridad.   
− Guantes de cuero.   
− Botas impermeables.  
− Mascarilla con filtro mecánico.   
− Protección acústica (uso obligatorio a partir de 90 dBA de exposición, uso voluntario a 
partir de 85 dBA y obligación de suministro si el trabajador lo solicita, a partir de 80 dBA).   
 
Protecciones colectivas  
− Dotar a la máquina de cabina anti-vuelco o pórtico de seguridad.   
− El conducto estará protegido frente a caídas de objetos.   
− El asiento del conductor contará con amortiguación suficiente de las vibraciones.   
− Extintor situado en la cabina, de fácil accesibilidad para el conductor.  
 
5.2 Camión basculante  
Riesgos más frecuentes  
− Choques con elementos fijos de la obra.   
− Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.   
− Vuelcos al circular por la rampa de acceso.   
 
Normas de seguridad  
− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha.   
− Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra.   
− Respetará todas las normas del código de circulación.   
− Si por cualquier circunstancia, tubería que parar en la rampa de acceso, el vehículo 
quedará frenado, y calzado con topes.   
− Respetará en todo momento la señalización de la obra.   
− Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.   
− La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno.   
− Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deben utilizarse mecanismos que 
impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, 
etc. que impidan con la caída de la misma, el atrapamiento del mecánico o del conductor 
que realiza esta labor.   
− Al bascular en vertederos, deben siempre colocarse unos topes o cuñas que limiten el 
recorrido marcha atrás. Asimismo, para esta operación debe estar aplicado el freno de 
estacionamiento.   
Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera 
protectora, el conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina. En todos los 
vehículos no dotados de esta protección, el conductor permanecerá fuera a distancia 
conveniente que impida el riesgo de caída de material.   
− Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha es imprescindible bajar 
el basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque con elementos de altura 
reducida, origen de gran número de accidentes.   
− A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas 
deberán estar dotadas de luz y bocina para esa marcha.   
− Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas próximas a 
las máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.   
− Es necesario elegir el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. 
Dar siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada: 
para palas de ruedas articuladas debe ser perpendicular al eje de carga; para palas de 
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ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje debe formar 150º con el frente donde 
trabaja la máquina.   
− Hay que prestar atención especial al tipo y uso de neumáticos.   
− En todos los trabajos el conductor deberá estar dotado de medios de protección 
personal. En particular casco y calzado antideslizante.   
 
Protecciones individuales  
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:   
− Usar Casco de seguridad, siempre que baje del camión.   
Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión.  
− Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.   
 
Protecciones colectivas   
− No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste 
maniobras.   
− Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación se 
aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta mediante topes.  
  
5.3 Retroexcavadora  
Riesgos más frecuentes   
− Vuelco por hundimiento del terreno.   
− Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.   
 
Normas de seguridad  
− No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando.   
− La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.  
− La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar 
hacia adelante y tres hacia atrás).   
− El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 
contraria al sentido de la pendiente.   
− El personal de la obra estará fuera de radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 
bloquearse la oruga.   
Al circular, lo hará con la cuchara plegada.   
− Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 
sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 
llave de contacto.   
− Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará 
calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.   
− Utilizar la retro adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos para 
materiales blandos y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar retro sobre 
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales duros y trayectos largos o de 
continuo desplazamiento.   
− Las retro, están diseñadas tanto para cargar como para excavar, debiendo dotarlas de 
su equipo adecuado. Son máquinas de gran esbeltez y envergadura, muy propicias para 
el vuelco, si se omiten las medidas de seguridad. Todas las máquinas que disponen de 
gastos de estabilización, deben utilizarlos en la ejecución de su trabajo.   
− Estas máquinas en general no pueden sobrepasar pendientes superiores al 20% en 
terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes.   
− Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina cuando 
la cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 
máquina, pues puede dejarla a punto de volcar en la excavación.   
− Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina 
del camión.   
− En los trabajos con estas máquinas, en general, para construcción de zanjas, es preciso 
atención especial a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de tierras 
que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las 
zanjas.   
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− Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable 
colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes 
movimientos de tierra y vertederos, es necesario la presencia de un señalista.  
− En todas las operaciones, el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco 
de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio.   
 
Protecciones individuales  
− El operador llevará en todo momento:   
− Casco de seguridad homologado.   
− Ropa de trabajo adecuada.   
− Botas antideslizantes.   
− Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.   
 
Protecciones colectivas   
− No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.   
− Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de 
la máquina.   
  5.4 Grúa torre   
Riesgos más frecuentes  
− Rotura del cable o gancho.   
− Caída de la carga.   
Electrocución por defecto de la puesta a tierra.   
− Caídas en altura de personas, por empuje de la carga.   
− Golpes y aplastamiento por la carga.   
− Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc.   
 
Protecciones colectivas  
− Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.   
− La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.   
− Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo estas, una vez finalizado el trabajo.   
− El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobará periódicamente.   
 
Protecciones individuales  
− El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento.   
− Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.   
− Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos 
o al cable de visita de la pluma.   
− La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los componentes 
eléctricos de la grúa.   
 
Medidas preventivas  
Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos:  
SSI 
Carga máxima 4.000 Kg.; longitud pluma 50 m.; carga en punta 1.100 Kg.; contrapeso 
4.000 Kg.   
− Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.   
− El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material.   
− Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 
cm, colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos.  
− Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma 
de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre de palet.     
− En ningún caso se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una 
maniobra a la vez.   
− La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista 
detectase algún defecto, depositará la carga en el origen inmediatamente.   
− Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el 
desplazamiento del carro, el descenso y elevación del gancho.   
− La pluma grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas.   
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− Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, realizados por persona 
competente, auxiliado por el señalista.   
− Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, si 
se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 Km/h., 
cortando corriente a 80 Km/h.   
El ascenso a la parte superior de la grúa, se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, 
instalado al montarla grúa.   
− Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita.   
− Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se suspenderá 
un pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca 
del mástil, comprobando que no se puede enganchar al girar libremente la pluma; se 
pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en veleta.   
− Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después 
del montaje.   
 
5.5  Dúmper   
Riesgos más frecuentes  
− Caída de la propia máquina por deficiente anclaje.   
− Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.   
− Caídas en altura de operador, por ausencia de elementos de protección.   
− Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.   
− Rotura del cable de elevación.   
 
 Normas básicas de seguridad   
 Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, 
así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar.   
− Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.   
− Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos.   
− Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; 
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo 
o a algún otro punto.   
− Cualquier operación de mantenimiento, se hará con máquina parada.   
− El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos, 
a través de sus patas laterales y trasera. El arrostramiento nunca se hará con bidones 
llenos de arena u otro material.   
− Se comprobará la existencia del limitado de recorrido que impida  
el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.   
 − Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar.   
 
Protecciones individuales   
− Casco de seguridad.  
− Botas de agua.   
− Gafas anti-polvo, si es necesario.   
− Guantes de cuero.   
− Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún 
caso a la propia máquina.   
 
Protecciones colectivas  
− El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.   
− El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación.   
− Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que 
cumplirán las mismas condiciones que en el resto de huecos.   
− El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos.   
− La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos.   
− Al término de la jornada, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.   
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5.6 Montacargas 
  Riesgos más frecuentes  
− Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta.   
− Rotura del cable de elevación.   
− Caída de materiales.   
− Electrocución.   
− Atrapamientos de extremidades a personas.   
Protecciones colectivas  
Los huecos de planta serán protegidos con barandilla basculante.   
− Periódicamente, se revisará el entablonado de acceso a la puerta del montacargas.   
Protecciones individuales − Casco homologado para el operador.   
− Guantes de cuero.   
− Se habilitará un lugar para el operador, protegido contra la caída de materiales.   
Medidas preventivas   
− La protección perimetral del hueco, será capaz de resistir un esfuerzo de 150 Kg. por 
metro lineal.   
−  Las  puertas  de  acceso  a  la  plataforma,  tendrán 
 los enclavamientos necesarios para anular cualquier movimiento de la plataforma 
mientras estén abiertas.   
− En todas las puertas de acceso a la plataforma, existirá un cartel indicando la carga 
máxima autorizada en Kg.   
− La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas que actuará 
sobre las guías en caso de rotura de los cables de tiro.   
− En todas las puertas de acceso, en lugar bien visible, se colocará un cartel indicando la 
prohibición de uso en subida o bajada, a las personas.   
− Si hay materiales sobresalientes en las plantas, no se accionará el montacargas hasta 
que no se haya dejado libre el recorrido.  
Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán las pertinentes pruebas 
de recepción (frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, etc.).   
5.7 Cortadora de material cerámico   
Riesgos más frecuentes  
− Proyección de partículas de polvo.   
− Descarga eléctrica.   
− Rotura de disco.   
− Cortes y amputaciones.   
 
Normas básicas de seguridad  
− La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la 
transmisión.   
− Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.   
− La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquearse 
éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.   
 
Protecciones individuales   
− Casco de seguridad.   
− Guantes de cuero.   
− Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.   
  
 Protecciones colectivas      
− La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas.   
 
5.8 Vibrador 
Riesgos más frecuentes  
− Descargas eléctricas.   
− Caídas en altura.   
− Salpicaduras de lechada en ojos.   
 
Normas básicas de seguridad  
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− La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
− La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por 
zonas de paso.   
 
 Protecciones individuales    
 − Casco de seguridad    
− Botas de goma.   
− Guantes de acero.   
− Calzado con plantilla anticlavo.   
 
Protecciones colectivas  
− Las mismas que para la estructura del hormigón.  
 
5.9 Sierra circular   
Riesgos más frecuentes  
− Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.   
− Cortes y amputaciones en extremidades superiores.   
− Descargas eléctricas.  
− Proyección de partículas.   
 − Rotura del disco.   
− Incendios.   
 
Normas básicas de seguridad   
− El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
− Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.   
− La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
− Se evitará la presencia de clavos al cortar.   
 
 Protecciones individuales   
− Guantes dieléctricos.   
 − Casco de seguridad.   
 − Gafas para protección contra las salpicaduras.    
− Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
 
Protecciones colectivas   
− Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.   
− Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.   
 
 
 5.10 Herramientas manuales   
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.  Riesgos 
más frecuentes 
− Descargas eléctricas.   
− Proyección de partículas.   
− Caídas en altura.   
− Ambiente ruidoso.   
− Generación de polvo.   
− Explosiones e incendios.   
− Cortes en extremidades.   
Normas básicas de seguridad  
− Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.   
− El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.   
   
− Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante.  
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.   
− La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.   
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− No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.   
− Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.   
Protecciones individuales − Casco de seguridad de seguridad.   
− Guantes de cuero.   
− Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.   
− Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.   
Protecciones colectivas  
− Zonas de trabajo limpias y ordenadas.   
− Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.   
− Los huecos estarán protegidos con barandillas.   
 
5.11 Soldadura eléctrica   
Riesgos más frecuentes  
− Exposición a radiaciones.   
− Inhalación de vapores metálicos.   
− Contacto con la corriente eléctrica.   
− Quemaduras.   
− Proyección de partículas.   
− Incendio.   
− Caídas de objetos.   
− Golpes, cortes, atrapamientos, sobreesfuerzos.   
− Pisadas sobre materiales.   
− Los determinados por la ubicación de los trabajos dentro de la  
  
obra.   
Normas básicas de seguridad   
− Aislar los puntos de trabajo para evitar que los trabajadores próximos se vean sometidos 
a radiaciones.   
− Acotar las zonas donde se pueden producir proyecciones de material incandescente.   
− Suspender los trabajos de soldadura de estructuras en presencia de lluvia, nieve, hielo 
o viento superior a 50 Km/hora y cuando se detecte la proximidad de una tormenta.  
Protecciones individuales − Casco de seguridad.   
− Pantalla para soldar.   
− Gafas con filtro para el ayudante.   
− Guantes de cuero.   
Botas de seguridad clase 1 o 111.   
− Mandil de cuero.   
− Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicación de los trabajos dentro de 
la obra.  
Protecciones colectivas  
− Cubierta protectora de los bornes de conexión del grupo.   
− Puesta a tierra de los dos Circuitos: el de alimentación y el de utilización.   
− Aislamiento de las pinzas porta-electrodos.   
 
5.12 Soldadura oxiacetilénica   
Riesgos más frecuentes 
 − Exposición a radiaciones.   
− Inhalación de vapores metálicos.   
− Quemaduras.   
− Proyección de partículas.   
− Explosión e incendios.   
− Caídas de objetos.   
− Golpes, cortes, atrapamientos, sobreesfuerzos.   
− Pisadas sobre materiales.   
− Los determinados por la ubicación de los trabajos dentro de la obra.   
  
Normas básicas de seguridad  
− El transporte de botellas debe hacerse con la válvula de cierre protegida por el capuchón 
roscado.   
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− Evitar almacenamientos excesivos, limitándose éstos a las necesidades y previsiones de 
consumo.   
− Permanecerán siempre en posición vertical o ligeramente  
  
inclinadas, aseguradas contra caídas y choques, lejos de focos de calor y protegidas de la 
radiación solar y de la humedad intensa y continua.   
− No se emplearán ni cobre ni aleaciones de este metal en los elementos que puedan 
entrar en contacto con el acetileno.   
− Las botellas de oxígeno y sus accesorios no deben ser engrasados ni puestos en 
contacto con ácidos, grasas o materiales inflamables, ni ser limpiados o manejados con 
trapos o las manos manchadas con tales productos.   
− Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical al menos 12 horas antes 
de ser utilizadas.   
− No efectuar soldaduras sobre bidones vacíos.   
− Revisar el estado de conservación y fijación de las gomas.   
 
 Protecciones individuales   
− Casco de seguridad.   
− Gafas protectoras de radiaciones.   
− Guantes de cuero.   
− Botas de seguridad clase 1 o 111.   
Mandil de cuero.   
− Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicación de los trabajos dentro de 
la obra.  
 
Protecciones colectivas  
− Manómetros reductores de presión.   
− Válvulas anti-retomo.  
 
5.13 Martillo neumático  
Riesgos más frecuentes 
  − Exposición a ruido.   
− Exposición a vibraciones.   
− Golpes.   
− Sobreesfuerzos.   
− Inhalación de polvo.   
− Proyecciones de objetos.   
− Contacto con la corriente eléctrica.   
− Los determinados por su ubicación dentro de la obra.   
 
Normas básicas de seguridad  
− Antes de comenzar cualquier tajo debe conocerse la presencia de líneas eléctricas 
subterráneas y en tal caso no picar en los puntos con riesgo.   
− Ubicar el grupo compresor donde el ruido e produce afecte lo mínimo posible a los 
trabajadores próximos.   
− Revisar diariamente el estado de fijación de la manguera.   
 
Protecciones individuales   
− Protección acústica (uso obligatorio a partir de 90 dBA de exposición, uso voluntario a 
partir de 85 dBA y obligación de suministro si el trabajador lo solicita, a partir de 80 dBA).   
 
Protecciones colectivas  
− Carcasa amortiguadora del ruido en el grupo compresor   
− Carcasa amortiguadora del ruido en el martillo.   
  5.14 Instalación equipos elevación   
Riesgos más frecuentes   
− Caídas al mismo y a distinto nivel.   
− Caídas al vacío por el hueco del ascensor.   
 - Caídas de objetos.  
− Golpes y cortes en las manos por objetos y herramientas.   
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− Atrapamientos entre piezas pesadas.   
− Contactos eléctricos directos e indirectos.   
− Quemaduras.   
− Sobreesfuerzos.   
 
Normas básicas de seguridad   
− El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación de 
ascensores.   
− Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba 
soportar, mayorado en un 50 % de seguridad.   
Concluida satisfactoriamente, esta prueba, se iniciarán los trabajos.  
− Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guías y cables de la cabina, 
se verificará que todos los huecos de acceso al hueco de¡ ascensor están cerrados con 
barandillas sólidas de 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.   
− La plataforma de trabajo estará rodeada perimetralmente por barandilla de 90 cm de 
altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.   
− El acopio de guías, puertas, motores elevadores, camarines, etc., se ubicará en lugar 
previsto, para evitar el riesgo de interferencia en los lugares de paso.   
− La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux.   
− Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, en los 
cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad.   
− Las puertas se colocarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, 
procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad que impida su apertura fortuita 
y los accidentes de caída por el hueco del ascensor.   
− Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por el hueco del 
ascensor.   
− Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de 
ascensores.   
− Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores del 
ascensor. 
 
 Protecciones individuales  
− Casco de polietileno.   
− Botas de seguridad   
− Guantes de cuero.   
− Ropa de trabajo.   
− Botas aislantes.   
− Guantes aislantes.   
 
5.15 Grúa autopropulsada  
Se utilizará esta máquina para el movimiento de elementos a elevar cuyo transporte o 
ubicación así lo exijan. 
   
Riesgos más frecuentes  
− Vuelco de la grúa autopropulsada.   
− Atrapamientos.   
− Caídas a distinto nivel.   
− Atropello de personas.   
− Golpes por la carga.   
− Desplome de la estructura en montaje.   
− Contacto con la energía eléctrica.   
− Caídas al subir o bajar de la cabina.   
− Quemaduras (mantenimiento). 
   
Normas básicas de seguridad  
− La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, 
en prevención de los riesgos por fallo mecánico.   
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El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga.   
− Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía.   
− Respete las señales de tráfico interno.   
− Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad.   
− Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará.   
− El responsable de seguridad comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores 
antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada.   
− Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. De espesor (o placas de 
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.   
− Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.  
− Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.   
− Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una 
maniobra insegura.   
− Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), 
en torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes.   
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, en prevención de accidentes.   
− Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad.  
− Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede 
volcar la máquina y sufrir lesiones.   
− Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.   
Puede producir accidentes.   
− No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operados 
y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.   
− No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física.  
− Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, 
podría sufrir lesiones.   
Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar cargada 
de electricidad.   
− No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 
evitará accidentes.   
− Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina.   
− Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.   
− No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue 
del gancho. Es muy peligroso.   
− Limpie sus zapatos de barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 
Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.   
− No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo.   
− Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.   
− No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  Los sobreesfuerzos 
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.   
− Levante una sola carga cada vez. La carga de vados objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar.   
− Asegúrese de que la máquina está estabilizado antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.   
− No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.   
− No permita que haya operados bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.   
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− Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.   
− Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respeten el resto del personal.   
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.   
− No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 
provocar accidentes.   
− No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. No es seguro.   
− Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.   
− Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.   
 
Protecciones individuales   
− Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza).   
− Guantes de cuero.   
− Guantes impermeables (mantenimiento).   
− Botas de seguridad (si el caso lo requiere).   
− Ropa de trabajo.   
− Calzado antideslizante.   
− Zapatos para conducción viada.  
 
6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR EN 
LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN OBRA  
  6.1 Medios auxiliares   
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:   
−Andamios de servicios, usado como elemento auxiliar, en los trabajos de cerramientos e 
instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos:   
Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables, 
mediante pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta a través de una 
vacila provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al mismo.   
−Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres 
tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos.   
−Escaleras empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno 
de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero por los problemas que plantean 
las escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí:   
−Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de 
las escaleras del edificio, para comunicar dos plantas distintas; de entre las soluciones 
posibles para el empleo del material más adecuado en la formación del peldañeado, 
hemos escogido el hormigón, puesto que es el que presenta mayor uniformidad y porque 
escogido el hormigón, puesto que es el que presenta la mayor uniformidad, y porque con 
el mismo bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, constando de dos 
largueros y travesaños en número igual al de peldaños de la escalera haciendo éste las 
veces de encofrado.   
−Escalera de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas 
pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.   
− Viseras de protección para acceso del personal, estando formada por una estructura 
metálica como elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso 
del personal, prolongándose hacia el exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m., 
señalizada convenientemente.    
 
  6.2 Riesgos más frecuentes   
ANDAMIOS COLGADOS  
− Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos 
plataformas.   
− Caídas de materiales.   
− Caídas originadas por la rotura de los cables.   
 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 




Fernando Muñoz Méndez                                                                                                                                                    30 de 38 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS   
− Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como 
tablero horizontal.   
 
ESCALERAS FIJAS   
− Caídas del personal.   
 
ESCALERAS DE MANO   
− Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno 
de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.   
− Golpes con la escalera manejada de forma incorrecta.  
 
VISERA DE PROTECCIÓN  
− Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén bien 
aplomados.   
− Desplome de la estructura metálica que forma la visera, debido a que las uniones que 
se utilizan en los soportes no son rígidas.   
− Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera.  
  
  6.3  Normas básicas de seguridad 
 GENERALES  
− No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.   
− No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.  
− Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos violentos 
sobre ellas.   
 
ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES  
− La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m.   
− Las andamiadas no serán mayores de 8 m.   
− Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m de altura y 0,90 m las exteriores, 
con rodapié en ambas.   
− No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los cerramientos, 
asegurándose ésta mediante anclajes.   
− El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con 
la plataforma en la posición baja.   
− Se desecharán los cables que tengan hilos rotos.   
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 0 CABALLETES  
− En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes.   
− Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 
m.   
− Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 
caballetes o borriquetas.  
 
ESCALERA DE MANO  
− Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán fuera de 
las zonas de paso.   
− Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.   
− El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié elementos que 
impidan el desplazamiento.   
− El apoyo superior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié elementos 
que impidan el desplazamiento.   
− El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.   
− Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.   
− Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.   
− Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.   
− Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 
éstas se abran al utilizarlas.   
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− La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º, que equivale a estar 
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.  
 
VISERA DE PROTECCIÓN   
− Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera.   
− Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.   
− Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se 
muevan, basculen o deslicen.   
  
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 − Mono de trabajo.   
− Casco de seguridad homologado.   
− Zapatos con suela antideslizante.   
 
PROTECCIONES COLECTIVAS  
− Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal 
por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.   
− Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 
principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de 
fachada.   
− Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 
desmontaje de los andamios.   
7. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen ciertas medidas preventivas 
generales de aplicación a esta obra, que afectan a los siguientes aspectos: orden y 
limpieza así como señalización de los lugares de trabajo, protecciones colectivas 
generales.   
  7.1 Orden y limpieza  
- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 
las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 
momento.   
- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en 
todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, 
techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.   
- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo 
para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, 
de la forma y con los medios más adecuados.   
- Los lugares de trabajo, y en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 
siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.   
- Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo 
tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc.  
- Par el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de 
facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.   
- Para el manejo y apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre 
que se pueda.   
- Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los 
medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de 
ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados específicamente a 
su custodia.   
- No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores 
de incendios.   
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- Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que 
el peso quede uniformemente repartido.   
- Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre 
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc.   
- Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y 
medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén 
recogidos y trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia 
y ordenada.   
- Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca 
obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona.   
- Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y 
considerar los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para 
retirarlos a medida que se vayan produciendo.   
- Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los 
recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, 
etc.   
- Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las 
máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, 
evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas.  
- Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una 
vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de 
envase u otros.   
- Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, 
recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes 
de basura metálicos y tapados.   
- Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o 
retirándolo del suelo o paso.   
- Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usadas 
en modo que se mantengan en perfecto estado.   
- Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. 
En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados 
del petróleo, estará prohibido fumar.   
- Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de 
obstáculos.   
- Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso 
donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales.   
- No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de 
tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones.   
- Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como 
tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se 
produzcan deslumbramientos.   
- Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y 
especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, 
explosivos o inflamables.   
- Las escaleras estarán provistas de barandillas fijas de construcción sólida.  
- Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales 
combustibles.   
- Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de 
plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo 
compromiso de su inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha retirada.   
  
  
 7.2 Medidas preventivas para evitar incendios  
Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Las 
obras pueden llegar a incendiarse tal como demuestran las experiencias que conocemos.   
Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego 
y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias 
con tal propiedad.   
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La experiencia nos ha demostrado, y los medios de comunicación social así lo han 
divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia 
simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos, o a 
causas fortuitas.   
Se prestará especial atención a:   
− Las hogueras de obra.   
− La madera.   
− El desorden de la obra.   
− La suciedad de la obra.   
− El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.   
− La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.   
− El poliestireno expandido.   
− Desencofrantes.   
− La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.   
  7.3 Señalización  
- La señalización de obra tiene por objeto informar al usuario de la presencia de obras, 
ordenar la circulación en la zona por ellas afectada y modificar el comportamiento del usuario, 
adaptándose a la situación no habitual representada por las obras sin que se le sorprenda 
por situaciones no advertidas o de difícil comprensión.   
- La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso, se realizará de forma que la señalización resulte lo 
más eficaz posible, teniendo en cuenta: las características de la señal; los riesgos, elementos 
o circunstancias que hayan de señalizarse; la extensión de la zona a cubrir; y el número de 
trabajadores afectados.   
- La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales 
o por otras circunstancias que dificulten su percepción o compresión.   
- La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones o 
mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio.   
- Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la 
facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de 
equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias necesarias.   
- La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. No se 
deberá iniciar ningún trabajo, aunque éste sea de corta duración, en zonas de tráfico, sin 
haber colocado previamente la adecuada señalización.  
- Cuando existan instalaciones o zonas de acopio provisional de equipos, carga, descarga o 
almacenamiento de material, cada contratista garantizará que ello no presenta obstáculo para 
los vehículos ni peatones, vallando el recinto convenientemente para evitar el acceso no 
autorizado.   
- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, 
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de 
forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.   
- Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de 
emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que 
el riesgo desaparezca con el corte del suministro.   
- Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan en la obra, 
llevarán una prenda (chaleco o peto reflectante) de color bien perceptible a distancia. Se 
cumplirá la “Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas”.   
Señales en forma de panel   
- Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil compresión.   
- Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las 
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.   
- Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y fotométricas, 
garantizarán su buena visibilidad y comprensión.   
- La altura y posición de las señales será la adecuada en relación con el ángulo visual.  
- El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible.   
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- Se evitará emplazar varias señales próximas.   
- Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica.   
- Los diversos tipos que nos encontramos son: señales de advertencia, de prohibición, de 
obligación, señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, y señale/s de salvamento 
o socorro.   
Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones   
- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de 
caída de personas, choques o golpes, podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que 
corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien 
podrán utilizarse ambos complementariamente. La señalización por color referida 
anteriormente se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán 
tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares.   
- Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de 
zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de 
barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.   
- Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.   
- Las señales a utilizar en forma de panel (advertencia, prohibición, y obligación), se 
incluyen en Planos.   
8. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  
  8.1 Formación e información   
De conformidad al Art. 15 del R.D. 1627/97, y al Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los contratistas deben garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y su salud en la obra.  
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 
de previsión, prevención y protección que deberán emplear.   
Para ello se impartirán a todos los operarios las horas necesarias de formación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. En dichas horas, además de las Normas y Señales de 
Seguridad concienciándoles en su respeto y cumplimiento y de las medidas de Higiene, 
se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas y el uso y cuidado de las 
individuales del operario.   
Eligiendo a los operarios más idóneos se impartirán cursillos especiales de socorrismo y 
primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas.   
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: Intervenir rápida 
y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, 
en primer lugar, el compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, 
prestándole los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en 
las mejores condiciones al Centro Médico o vehículo para poder llegar a él. El monitor de 
seguridad tendrá preparación para redactar un primer parte del accidente.   
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 
seguridad o socorrista.   
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones 
individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a 
seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo avisar a los 
Servicios Médicos de empresa, propios y mancomunados, y comunicarlo a la línea de 
mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria 
más próxima.  
Mensualmente se realizará una reunión de Seguridad en la que se informará del plan de 
trabajo programado para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para 
minimizar sus efectos.   
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 
trabajadores.   
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  8.2 Servicios de prevención y organización de la seguridad y 
salud en la obra   
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio 
de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso 
debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores 
plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente 
formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 
39/1997.   
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de 
seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 
cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.   
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.   
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante 
los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 
Servicio de Prevención acreditado.   
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información 
a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones 
formativas pertinentes.   
  
  
 8.3 Modelo de organización de la Seguridad en la obra   
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 
información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, 
así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud 
de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud 
contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar 
en la obra, al menos:   
- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los 
accidentes e incidentes, etc.   
- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 
seguridad y salud de su empresa en obra.  
- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 
seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como 
de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 
trabajadores.   
9. DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 
EN OBRA  
 9.1 Instalaciones de higiene y bienestar   
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá 
de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.   
En la implantación de estas instalaciones se seguirán las mismas normas de seguridad que 
las prescritas anteriormente para trabajos semejantes durante la obra.   
Para albergar estas instalaciones se utilizarán casetas a base de módulos prefabricados 
construidos a tal efecto por firma especializada, con cerramientos de chapa de acero 
prelacada, aislamiento intermedio térmico y acústico y acabado interior con aglomerado 
de madera recubierta de laminado estratificado o chapa lacada. Estas casetas se montarán 
sobre una base ligera de hormigón, debiéndose retirar una vez acabada la obra.   
Desde el comienzo de las obras, se procederá a comprobar el cumplimiento de la 
normativa que les afecta, haciendo los cambios que se estimen oportunos para el 
cumplimiento de la misma.   
Comedor   
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En esta obra no existirá comedor, debido a su situación en un núcleo de población. Se 
concertará este servicio con un restaurante de la zona.   
Aseos   
Se instalarán aseos en obra que constarán al menos de los elementos siguientes: inodoros, 
duchas, termo de agua caliente, lavabos, espejos, jabón, secadores de aire caliente y 
material higiénico y de limpieza. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para 
permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de 
higiene, disponiendo de agua corriente caliente y fría. Los retretes irán en cabinas 
individuales equipadas con puertas dotadas de cierre interior, instalándose inodoros con 
descarga automática de agua corriente y dispensador de papel higiénico. El núcleo de 
aseos contará con ventilación directa al exterior.  
Existirá una dotación proporcional de jaboneras, portarrollos, toalleros, etc. La cabina 
mínima será de 1,5 m2 y altura de 2,30 metros.   
Para la ubicación de las casetas de aseos en obra se tendrá en cuenta la proximidad y 
fácil comunicación entre ellas y las correspondientes a vestuarios y comedores.   
Vestuarios  
Los vestuarios serán de fácil acceso, su situación será lo más cercana posible a la puerta 
de entrada a la obra, así como lo más alejada posible de las vías de tránsito por la obra 
de la maquinaria y camiones, e independientes de cualquier otro módulo o caseta y no 
podrá utilizarse como almacén de materiales o herramientas, para favorecer la limpieza 
de la zona. El vestuario estará limpio y en condiciones de utilización y habitabilidad dignas. 
Deberán proveerse de taquillas y perchas para colocación de la ropa del personal, siendo 
de especial importancia que existan lugares diferenciados para guardar la ropa de trabajo 
y la ropa de calle de los trabajadores, haciéndose especial mención en aquellos casos en 
los que haya trabajadores que se vean sometidos al trabajo con sustancias tóxicas o 
peligrosas, para conseguir una mayor higiene en la zona de vestuarios, así como asientos 
corridos y sistema calefactor durante el invierno.Existirá una dotación proporcional de 
bancos, perchas, etc.   
Normas generales de conservación y limpieza  
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e 
impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, 
tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado 
de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.   
 
 9.2 Medidas de emergencia y evacuación  
    9.2.1 Medicina preventiva   
Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un sistema sanitario para la 
prevención de enfermedades profesionales, en función de los riesgos posibles y la 
atención de primeros auxilios en la propia obra, para lo cual se dispondrá en la oficina de 
obra de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, 
Servicios propios, Mutuas Patronales y Mutualidades Laborales y Ambulatorios, etc., a 
donde deben ser trasladados los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros asignados, para servicio de urgencias, taxis, ambulancias, etc., al objeto 
de garantizar un rápido  
transporte de los posibles accidentados a los Centros respectivos.   
  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá presentar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que se repetirá en el período de un año. El reconocimiento 
comprenderá un estudio médico detenido, incluyendo investigaciones de componentes 
anormales y de sedimentos en la orina, recuento de hematíes, fórmula leucocitaria y 
velocidad de entro-sedimentación, así como un examen psicotécnico elemental.   
En la oficina administrativa de obra, existirá un BOTIQUÍN fijo, señalizado en el exterior 
mediante un cartel de amplia visibilidad, cuyo contenido mínimo será el siguiente:   
Botiquín   
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El Botiquín de urgencia dispondrá, según el RD 486/1997 Reglamento sobre lugares de 
trabajo, de los siguientes elementos: 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados   
- Algodón hidrófugo.   
- Gasas estériles   
- Vendas   
- Apósitos adhesivos   
- Pinzas desechables   
- Esparadrapo   
- Tijeras   
- Guantes desechables.   
El material de primero auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto 
como cumpla su caducidad o sea utilizando.   
   
9.2.2 Centros asistenciales  
Centro sanitario Casa do Mar (A Coruña)   
Av. Ejército, 2, 15006 A Coruña Tlf. 981 17 03 59 
TELÉFONOS DE INTERÉS:   
- CONCELLO: 981 18 42 00   
- POLICIA LOCAL: 092 / 981 18 42 25 
- POLICIA NACIONAL: 091   
- GUARDIA CIVIL: 062 / 981 16 77 80 
- AMBULANCIAS / URGENCIAS SANITARIAS: 061 / 981 22 63 35   
- EMERGENCIAS: 112  
- BOMBEROS: 080 
- PROTECCIÓN CIVIL: 981 134 450   
 
Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma 
durante el periodo de los trabajos y en sitio visible para todo el personal.   
El traslado de los posibles accidentados en la obra se realizaría en ambulancia o en 
vehículo particular, y se llevaría a cabo a través de las vías lo más rápidas posibles, al 
objeto de que la duración del trayecto desde la obra al Centro de atención, en condiciones 
normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos, para lo cual existirá en la oficina 
administrativa un plano de actuación en caso de accidente o emergencia, así como las 
vías más rápidas de evacuación de los posibles heridos a los Centros de asistencia médica.   
En el plano de situación adjunto a este Proyecto se representa, sobre el mapa urbano, la 
situación de los centros citados anteriormente en la Memoria y las vías de evacuación 
recomendadas.   
También debe contarse en la proximidad de la obra de clínicas privadas situadas en puntos 
diversos, algunas de las cuales pueden estar concertadas con la Mutua Patronal de la 
Empresa Constructora, de las cuales se hará exacta referencia en el futuro Plan de 
Seguridad y Salud.   
  
   9.2.3 Accidente laboral durante la construcción   
En caso de producirse un accidente laboral durante la construcción se actuará de la forma 
siguiente:   
 Accidente leve   
- Se prestará la atención médica necesaria por el personal capacitado de primeros auxilios   
- Informar a su jefe inmediato, Jefe de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud  - Se 
cumplimentará el “Parte de Accidentes”, por parte del  
  
Contratista, según instrucciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.   
  
Accidente grave   
- El empleado más cercano informará a su mando directo quién evaluará la gravedad.   
- Se recabará la presencia urgente de la ambulancia.   
- Se informará al Responsable de seguridad del Contratista y al Coordinador de seguridad 
y salud.   
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- Se trasladará al accidentado, bien a su Mutua de Accidentes o a la Clínica.   
- Se reunirá, con carácter de urgencia la Comisión de Seguridad de la Obra, para adoptar 
las medidas correctoras pertinentes.   
- El Subcontratista será el responsable de comunicar el accidente a la Autoridad Laboral.   
- Se cumplimentara el parte de accidentes y se iniciará la investigación pertinente.   
  
  9.2.4 Agentes externos  
En este apartado se consideraran fenómenos naturales como precipitaciones imprevistas 
intensas (“gota fría”), inundaciones, terremotos, etc. o sociales como accidentes de tráfico 
que afecten a la obra, amenazas de bomba, manifestaciones de personas, etc.   
En cualquier caso la probabilidad de ocurrencia de los mismos es baja y la actuación 
siempre será: Informar al Jefe de Obra del Contratista que conjuntamente con la Dirección 
Facultativa evaluarán la situación para decidir informar a las Autoridades y evacuar la zona 
de obra.  
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1.  Objeto del pliego  
  
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por las 
que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas 
condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza.  
  
2. Normas legales y reglamento de aplicación  
  
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo 
largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento.  
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de noviembre.  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
• R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero.  
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.  
• R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo.  
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo.  
• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre.  
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 
Nº 140, de 12 de junio.  
• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril.  
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
BOE Nº 188, de 7 agosto.  
• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de 
diciembre.  
• Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
224 de 18 de septiembre de 2002).  
• Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de 
noviembre.  
• Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 
de junio.  
• Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 
30 de marzo de 1988. BOE de 20 de mayo.  
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de 
noviembre. BOE de 1 de diciembre.  
• Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE 
de 1 de agosto.  
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• Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 
1970. BOE 5/7/8/9 de septiembre.  
• Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 
1970. BOE de 25 de agosto.  
• Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y 
obras públicas. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio.  
• Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 
21 de julio. R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 
y 144.  
• Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 
1979.  
• Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 
30 de marzo de 1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo.  
• Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de 
marzo.  
• Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo 
de 1997. BOE de 18 de septiembre.  
• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre.  
• Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. 
BOE de 12 de febrero.  
• Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas 
actividades. R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero.  
• Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 
886/1998. BOE de 5 de agosto.  
• R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº 124, 
de 24 de mayo.  
• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 
124, de 24 de mayo.  
• Ley 10/1998. de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998.  
• R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, 
de 23 de abril.  
• Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos  
• R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE  
• R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea  
• R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior)  
• Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo)  
• R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. BOE Nº 240, de 7 de octubre.  
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• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares para los trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril.  
  
  
3. Principios generales aplicables durante la ejecución de 
la obra  
  
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las siguientes tareas o actividades:  
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 
o circulación.  
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores.  
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas.  
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo 
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo.  
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  
  
  
4. Obligaciones de partes implicadas  
  
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que 
intervienen en el proceso constructivo de la obra.  
  
  PROPIEDAD  
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 
competente para la solicitud de la licencia de obra.  
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto bueno 
de la Dirección Facultativa.  
El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad.  
  
  EMPRESA CONSTRUCTORA  
Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad 
y Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la Dirección 
Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la obra.  
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de 
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 
del mismo por su parte o de los posibles subcontratos empleados.  
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  DIRECCIÓN FACULTATIVA  
Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo 
a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo 
de su competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de incidencias.  
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las 
certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de 
su liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las 
medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad.  
  
  TRABAJADORES  
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los 
riesgos, a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención.  
  
5. Condiciones técnicas de los medios de protección 
colectiva  
  
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados:  
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.  
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
el interior de los locales.  
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
el exterior de los locales.  
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 
colectiva a utilizar durante las distintas fases de proyecto.  
Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a continuación.  
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que 
mejore la indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea 
aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.  
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad 
corresponde a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente.  
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de seguridad, 
requiera su montaje.  
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma 
de su calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento hasta que se 
haya subsanado el problema y vuelto a montar dicho elemento de protección.  
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de 
protección que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos 
serán aprobados por el Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro de Incidencias.  
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección 
Individual. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas por 
el uso de EPI´s.  
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 
montada, las Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la 
investigación con la asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de 
fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, 
avisando además sin demora al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la Obra.  
  Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  





Fernando Muñoz Méndez                                                                                                        8 de 21 
 
 
 5.1 Vallas de protección y limitación  
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que 
conserven su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas 
podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos.  
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas 
autónomas de protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: 
tendrán 2,5 metros de altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros 
de anchura y puerta independiente de acceso de personal; se realizará mediante postes de 
chapa galvanizada y paneles de chapa nervada galvanizada; y deberá mantenerse hasta la 
conclusión de la obra.  
 5.2 Topes de desplazamiento de vehículos  
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  
5.3 Barandillas.  
Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan 
dos ganchos para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e 
intermedia de tubo de 30 milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una 
escuadra donde podrá incorporarse el correspondiente rodapié.  
Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las 
personas.  
 5.4 Redes (Norma UNE 81-650-80)  
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la 
función protectora para la que están previstas.  
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes 
perimetrales mediante la utilización de pescante tipo horca.  
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por 
huecos horizontales.  
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La 
cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm 
para atado de paños y malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm.  
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, 
etc., se emplearán redes verticales atadas a cada forjado.  
 5.5 Cables y elementos de sujeción de cinturón de 
seguridad y sus anclajes  
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de 
acuerdo con su función protectora.  
 5.6 Señalización y balizamiento  
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente.  
 5.7 Interruptores diferenciales y tomas a tierra  
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 
para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto 
indirecto máximo de 24 voltios. Se medirá su resistencia de forma periódica.  
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  5.8 Extintores  
Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el 
retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años.  
  5.9 Riesgos  
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar el 
levantamiento de polvo.  
  5.10 Plataforma de trabajo  
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo 
estarán dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié.  
 5.11 Mallazos  
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada.  
 5.12 Caídas de cargas suspendidas  
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.  
 5.13 Dispositivos de seguridad de maquinaria  
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
periódicamente.  
 5.14 Limpieza de obra  
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno 
norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado 
estado de limpieza.  
 5.15 Señalización de tráfico y seguridad  
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio 
de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.  
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y su accesos, donde sea 
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, 
establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.  
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre 
señalización de seguridad en los Centros de Trabajo.  
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por 
obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.  
  5.16 Cerramiento de obra  
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente 
aislados. Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno 
mediante postes situados a 2,5 m entre sí.  
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con 
bandas naranjas y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento.  
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h paralo que habrá que 
dotarle de anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la zona de 
obra.   
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados.  
  
 5.17 Medidas a realizar sobre los vehículos de obra para 
minimizar   la emisión de gases contaminantes  
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su 
caso un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los 
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óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de 
carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido 
de carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un 
catalizador ele oxidación (platino-paladio).  
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe 
citar entre ellas:  
  
• PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA:  
- La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si 
el consumo eselevado se hará cada 5 horas.  
- Limpieza del filtro de aire.  
- Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible.  
- Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión  
del sistema.  
- Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.  
- Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.  
  
• CADA SEMANA:  
- Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.).  
- Desmonte del filtro de aire y lavado.  
- Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido 
añadiendo si procede agua destilada.  
- Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.  
- Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diessel.  
- En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.  
  
• CADA 100 HORAS:  
- Cambio de aceite del motor  
- Limpieza del filtro de aceite.  
- En los diessel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito 
de combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección.  
  
• CADA 200 HORAS:  
- Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de 
tuercas.  
  
• CADA 400 HORAS:  
- Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diessel.  
  
• CADA 800 HORAS:  
- Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores 
(le explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte.  
6. Condiciones técnicas de los medios de protección 
individual  
  
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: Contará con la 
marca CE. De no existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la 
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homologación MT. De no ser así, deberá contar con una homologación equivalente de 
cualquiera de los Estados de la Unión Europea. De no cumplirse lo anterior, está prohibido 
su uso en esta obra.  
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será utilizado 
durante su periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado.  
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado 
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre 
de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin 
de dar la máxima seriedad posible su utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos 
de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 
importancia que realmente tienen para ellos.  
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características 
anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de 
los equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y 
debe ser responsable de su mantenimiento y conservación.  
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual, para ver si su estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso 
contrario se procederá a corregir el defecto, bien sustituyendo el elemento dañado o 
reparándolo o procediendo a su limpieza, colocación correcta, etc  
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va 
desde la elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir 
resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo.  
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la 
utilización de protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de 
Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI 
sea obligado.  
  6.1 Protección de la cabeza  
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de 
riesgo, entre las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y 
proyecciones); riesgos térmicos (metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos 
(maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión).  
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la 
parte superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección 
se encuentran en la norma EN 397.  
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes 
para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta 
tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC).  
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 
parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo 
del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 
más ancha, constituyendo la visera.  
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza 
del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la 
cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal.  
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al 
casco.  
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 
atalaje, siempre será superior a 21 milímetros.  
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más 
alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.  
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 
contorno será como mínimo de 25 milímetros.  
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos.  
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 
y protectoras del mismo.  
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas 
sobre la cabeza del usuario.  
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete).  
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 
que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 
ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 
los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince 
segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres 
segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación 
elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 
tres mA.  
  6.2 Protección del oído  
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel 
de ruido que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. Los protectores auditivos 
los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones.  
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están 
compuestas por “Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los 
bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de 
sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente 
recubierta de un material absorbente del ruido. También dispone del “Arnés”, el dispositivo 
que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca.  
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 
pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso.  
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 
externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades 
de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para 
evitar su pérdida.  
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es 
la norma EN 352.   
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 6.3 Protección de ojos y cara  
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
pantallas y gafas.  
  6.3.1 Pantallas  
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a 
que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, 
pueden clasificarse en:  
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores 
van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las 
radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas 
pantallas pueden llevar antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de 
impactos de partículas en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales 
de protección mecánica pueden ser de dos tipos: antecristales y cubrefiltros. Las características 
técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, 
EN 175 y EN 379.  
- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y 
ajustable, y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección 
contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las 
características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y 
EN 168.  
  6.3.2 Gafas  
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de 
riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total 
o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los 
oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, 
como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: 
universal, cazoleta, y panorámica. Las características técnicas de estos equipos se encuentran 
recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170.  
 6.4 Protección de las vías respiratorias  
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 
pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características 
técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas en las 
normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, y EN 405. Estos equipos se clasifican en dos grandes 
grupos:  
• Respiradores purificadores de aire.  
• Respiradores por suministro de aire.  
  6.4.1 Respiradores purificadores de aire  
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador.  
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores 
motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través 
de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son 
aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador.  
 6.4.2 Respiradores por suministro de aire  
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. 
Se destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos autónomos.  
 6.5 Protección de brazos y manos  
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una 
parte de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también.  
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 
  Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  





Fernando Muñoz Méndez                                                                                                        14 de 21 
 
 
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; 
protección contra riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; 
protección contra el frío; guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y 
contaminación radiactiva.  
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, 
debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular.  
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 
374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511.  
  6.6 Protección de los pies  
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los 
pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a 
través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse 
como único elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege 
contra vibraciones y caídas mediante la absorción de energía. Además disminuye el 
resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, disminuye la influencia del medio sobre el que 
se apoya, calor o frío, y previene de agresiones químicas como derrames, etc.  
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 
344 y EN 355.  
 6.7 Protección del cuerpo entero  
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad.  
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos 
riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o 
biológico.  
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, 
etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente.  
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 
367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532.  
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en 
forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que 
estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc.  
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las 
normas EN 340 y EN 471.  
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador 
en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de 
las mismas.  
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de 
caída o antiácida.  
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 
360, EN 361, EN 362.  
7. Condiciones técnicas de los medios auxiliares, máquinas y 
equipos  
  
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los 
componentes con los que se comercializan para su función.  
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará 
siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual 
integrará en estas actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios.  
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente.  
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", 
siempre que existan, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.  
  Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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 7.1 Andamios  
Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección 
contra el riesgo de caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y 
retirada.  
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo 
y montaje firmado por técnico competente.  
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de 
emergencia en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para 
este menester.  
  
 7.2 Escaleras de andamio metálico tubular  
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, 
o similar modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las 
evacuaciones de emergencia de estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, 
mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un 
proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico competente.  
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los 
planos.  
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje 
suministrado por el fabricante.  
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y 
ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el 
fabricante.  
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 
efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar.  
 7.3 Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento  
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, 
con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de 
descender de ella.  
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 
plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual 
para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para 
el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante.  
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras 
de construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
  
  
 7.4 Plataformas  
Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas; marca 
Alba, de sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y 
plataforma de chapa antideslizante; incluso parte proporcional de anclajes de sustentación a 
gancho de grúa, construcción, montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada.  
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar.  
8. Obligaciones del contratista en materia de seguridad y 
salud  
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en 
los anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican.  
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir 
al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure:  
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores 
empleados.  
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En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista principal, 
los de cada uno de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un impreso 
según el modelo adjunto.  
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes 
anterior. Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán 
remitir al  
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes 
anterior:  
- Partes de Accidente de Trabajo.  
- Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica.  
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante 
la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta 
contingencia, tanto los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos.  
- Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la documentación propia del 
contratista para verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados 
anteriores.  
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud:  
- Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe 
sobre las circunstancias del accidente y datos de los accidentados.  
- Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en 
el plazo de siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según 
modelo adjunto.  
- Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar 
los asuntos relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y 
seguridad física. Dicho técnico habrá de poseer titulación académica en construcción, 
como mínimo de grado medio, así como formación y experiencia específica en prevención 
de riesgos laborales.  
  
9. Seguros  
  
Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos 
estará dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de 
accidentes laborales, teniendo actualizada toda su documentación.  
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, 
contratado por parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil 
profesional.  
  
10. Libro de incidencias  
  
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. Existirá con 
fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará 
de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente.   
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas que intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines 
que al libro se le reconocen en la normativa.  
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
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Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro, al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
  
11. Instalaciones auxiliares  
  
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 
Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos 
punta.  
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de 
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas 
apropiadas y en número suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales.  
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente 
caliente y fría, y con retretes.  
Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los 
trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta-
comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes 
en la obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras.  
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación.  
  
12. Equipos de lucha contra incendios  
  
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 
VO, aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI.  
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las 
zonas con peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, 
así como de los teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios.  
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.  
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa 
especializada del Ministerio de Industria.  
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre 
soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o 
atmosféricos.  
Normas de seguridad:  
- Descolgar el extintor.  
- Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo.  
- Ponerse a sotavento.  
- Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas.  
- Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de 
extinción de incendios.  
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente 
extintor, modelo NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE  
ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI6-U o 
similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  
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13. Vigilancia de la salud y primeros auxilios  
 13.1 Reconocimiento médico  
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad 
desarrollada por el trabajador.  
 13.2 Botiquín de primeros auxilios  
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos 
que se especifican a continuación:  
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables.  
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos 
cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a 
la diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con 
la administración   de un par de azucarillos disueltos en un poco de agua.  
 13.3 Reposición del botiquín de primeros auxilios  
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: Agua 
oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; 
bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.  
  13.4 Camilla portátil  
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de 
apoyo.  
  
14. Acciones a desarrollar en caso de accidente  
  
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, 
la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar 
la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra.  
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una 
serie de rótulos en los que figure como mínimo:  
- Nombre del centro asistencial.  
- Dirección.  
- Teléfono de ambulancias.  
- Teléfono de urgencias.  
- Teléfono de información hospitalaria.  
  14.1 Primeros auxilios  
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por persona con la suficiente formación para ello. Así mismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos de 
los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.  
Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente.  
Se notificará a todo el personal de la obra la ubicación del material de primeros auxilios existente.  
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia.  
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.  
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 14.2 Parte oficial de accidentes  
Cuando surja un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación de la legislación 
vigente, ha de cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la Autoridad Laboral de la 
provincia en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se especificarán los siguientes datos:  
- Fecha del accidente y fecha de la baja  
- Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría 
profesional - Datos de la empresa  
- Ubicación del centro de trabajo  
- Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de la semana, 
¿causó baja?, trabajo que realizaba en el momento del accidente y forma en que se 
produjo.  
- Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su grado, 
parte del cuerpo lesionado.  
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:  
- Como se hubiera podido evitar.  
- Órdenes inmediatas de ejecución.  
 14.3 Comunicaciones en caso de accidente laboral  
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación de accidentes laborales:  
- Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su 
caso, a la Dirección Facultativa.  
- Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su 
caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia.  
- Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la 
provincia.  
  
15. Figuras encargadas de la seguridad en la obra  
 15.1 Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra  
Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997 , si durante la ejecución de las obras intervienen varias 
empresas, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor designará un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud y este recibirá cuanta información y documentación sea necesaria 
para la buena marcha de la obra con el fin de evitar accidentes.  
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones:  
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de  
 seguridad:  
A) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.  
B) Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o 
fases de trabajo.  
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, la Dirección Facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador.  
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación del coordinador.  
  
 15.2 Figuras responsables por parte de la contrata 
adjudicataria  
    15.2.1 Encargado de Seguridad y Salud  
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será contratado por el Contratista 
adjudicatario de la obra, y será designado por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de representación en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 31/1995.  
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención:  
- El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención con su presencia 
continua en la obra, garantizará los niveles de prevención plasmados en este Estudio de 
Seguridad y Salud y promoverá el interés y cooperación de los trabajadores.  
- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, 
de la Dirección Facultativa.  
- Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa, las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada.  
- Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo difundirá entre los 
trabajadores.  
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y 
máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.  
- Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad.  
- Dirigirá las cuadrillas de seguridad.  
- Controlará las existencias y acopios de material de seguridad.  
- Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al capítulo de seguridad.  
- Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y control" 
adecuado a cada fase o fases.  
- Entregará a los trabajadores los equipos de protección individual.  
- Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso.  
- Redactará los partes de accidente de la obra.  
- Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, con la 
Dirección Facultativa, en la investigación de los accidentes.  
- Actuará como conocedor de la seguridad en el Comité de Seguridad y Salud de la obra.  
    15.2.2 Cuadrilla de Seguridad y Salud  
En paralelo con el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el Contratista 
adjudicatario debe prever la formación de una o varias cuadrillas de seguridad y salud para 
garantizar el mantenimiento y reparación de las protecciones adoptadas en el plan que origine 
este Estudio de Seguridad y Salud.  
Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas por el Encargado de Seguridad 
y Salud y/o Delegado de Prevención.  
 15.2.3 Comité de Seguridad y Salud  
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas y centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención 
y por el empresario y/o sus representantes, en igual número al de los delegados de prevención.  
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y 
salud laboral, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2º o 
ayudante y un encargado de seguridad con categoría de oficial de 1º.  
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A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, se tratarán fundamentalmente 
temas de previsión de actividades en materia de seguridad y salud en función de los medios 
auxiliares y procesos de ejecución.  
  
16. Estadísticas  
  
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 
la obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el comité 
de seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. Los partes 
de accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia.  
  
17. Formación en seguridad y salud  
  
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el personal 
debe recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los métodos de trabajo y de los 
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MEDICIONES  
Presupuesto seguridad y salud aparcamiento de la maestranza       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 Sistemas de protección colectiva                                  
YCK030        Ud   Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor,   
 Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por ba-  
 randilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de ma-  
 dera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor mediante pasa-  
 dores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y los tapo-  




YCI030        m²   Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidi  
 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con sis-  
 tema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S.  




YCF010        m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por baran-  
 dilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto  
 a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amorti-  




YCC030        m²   Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero neg  
 Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm,  
 formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para protección de hueco  




YCB070        m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación,  
 Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pa-  
 samanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y ro-  
 dapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a  
 montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada  
 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3  




YCA020        Ud   Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el h  
 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de  
 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,  
 formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en  




YCU010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  






 CAPÍTULO 02 Formación                                                         
 SUBCAPÍTULO 02.01 Reuniones                                                         
YFF010        Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            




YFF020        Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo  






 CAPÍTULO 03 Equipos de protección individual                                  
 SUBCAPÍTULO 03.01 Para la cabeza                                                    
YIC010        Ud   Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                      




YIJ010        Ud   Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo gr  




YIJ010b       Ud   Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 u  




YIJ010c       Ud   Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en   
 Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,  




YIV020        Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de  




YIO020        Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic  
 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1  




YIO010        Ud   Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuac  
 Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable  




 SUBCAPÍTULO 03.02 Para las manos y los brazos                                       
YIM010        Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortiz  
 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  
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YIM010b       Ud   Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.             




YIM010c       Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.    






 SUBCAPÍTULO 03.03 Para los pies y las piernas                                       
YIP010        Ud   Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento,  
 Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción  




YIP020        Ud   Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.             




YIP010b       Ud   Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, r  
 Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, con código  




YIP010c       Ud   Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamient  
 Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de designa-  




 SUBCAPÍTULO 03.04 Para el cuerpo (vestuario de protección)                          
YIU005        Ud   Mono de protección, amortizable en 5 usos.                        




YIU020        Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortiza  




YIU010        Ud   Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temp  
 Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,  




YIU030        Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranj  




YID010        Ud   Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), a  
 Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositi-  
 vo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de  
 longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable  




YIU040        Ud   Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                  






 CAPÍTULO 04 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 SUBCAPÍTULO 04.01 Material médico                                                   
YMM010        Ud   Botiquín de urgencia en caseta de obra.                           




YMM011        Ud   Reposición para botiquín de urgencia en caseta de obra.           
 Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,  




YMM020        Ud   Camilla portátil para evacuaciones.                               




YMR010        Ud   Reconocimiento médico anual al trabajador.                        






 CAPÍTULO 05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
 SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas a casetas prefabricadas                                
YPA010        Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricad  




YPA010b       Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabric  




YPA010c       Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabri  




 SUBCAPÍTULO 05.02 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)             
YPC050        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  
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 Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  




YPC040        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en o  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maqui-  




YPC010        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3  




YPC020        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra,  




YPL010        Ud   Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en  






 SUBCAPÍTULO 05.03 Mobiliario y equipamiento                                         
YPM010        Ud   Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, port  
 Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de  






 CAPÍTULO 06 Señalización provisional de obras                                 
 SUBCAPÍTULO 06.01 Balizamiento                                                      
YSB135        m    Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele  
 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de pa-  
 so de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre ba-  
 ses prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de oculta-  




 SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización vertical                                             
YSV010        Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retro-  
 rreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5  




YSV010b       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular,  
 Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortiza-  




YSV010c       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indi  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5  




YSN020        Ud   Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal d  
 Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y  






 CAPÍTULO 07Instalación eléctrica                                            
IEG010        Ud   Centralización de contadores en armario de contadores formada po  
 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de  
 maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 3 módulos de fusibles de seguridad; 1 módulo  
 de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con  
 seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de pro-  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
Presupuesto seguridad y salud aparcamiento de la maestranza       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 Sistemas de protección colectiva                                  
YCK030        Ud   Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor,  7.60 
 Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por  
 barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo  
 de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor me-  
 diante pasadores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4  
 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
YCI030        m²   Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidi 4.25 
 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con  
 sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos  
 tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
YCF010        m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,  5.93 
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por ba-  
 randilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo  
 ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hor-  
 migón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en  
 10 usos.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
YCC030        m²   Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero neg 4.51 
 Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2  
 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para protección  
 de hueco de excavación de muro pantalla. Amortizable en 10 usos.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
YCB070        m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, 9.50 
 Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por  
 pasamanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro  
 y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y  
 alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en  
 el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones  
 protectores en 3 usos.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
YCA020        Ud   Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el h 11.61 
 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta  
 de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa defi-  
 nitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.  
 Amortizable en 2 usos.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
YCU010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 14.22 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 Formación                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 Reuniones                                                         
YFF010        Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.           104.62 
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
YFF020        Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo 74.52 
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 03 Equipos de protección individual                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 Para la cabeza                                                    
YIC010        Ud   Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                     0.22 
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
YIJ010        Ud   Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo gr 3.32 
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
YIJ010b       Ud   Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 u 3.78 
 Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 usos.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
YIJ010c       Ud   Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en  4.58 
 Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadu-  
 ra, amortizable en 5 usos.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
YIV020        Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 0.90 
 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 3  
 usos.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
YIO020        Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic 0.02 
 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1  
 uso.  
 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
YIO010        Ud   Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuac 0.80 
 Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 15 dB, amorti-  
 zable en 10 usos.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 Para las manos y los brazos                                       
YIM010        Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortiz 9.82 
 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
YIM010b       Ud   Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.            2.12 
 Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
YIM010c       Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   3.15 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 03.03 Para los pies y las piernas                                       
YIP010        Ud   Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, 19.24 
 Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y ab-  
 sorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
YIP020        Ud   Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.            3.96 
 Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
YIP010b       Ud   Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, r 17.75 
 Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, con có-  
 digo de designación SB, amortizable en 2 usos.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
YIP010c       Ud   Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamient 84.39 
 Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de desig-  
 nación SB, amortizable en 2 usos.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 Para el cuerpo (vestuario de protección)                          
YIU005        Ud   Mono de protección, amortizable en 5 usos.                       7.33 
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
YIU020        Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortiza 5.49 
 Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
YIU010        Ud   Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temp 25.82 
 Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta  
 100°C, amortizable en 3 usos.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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YIU030        Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranj 4.33 
 Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranja, amortizable en 5 usos.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
YID010        Ud   Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), a 66.99 
 Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dis-  
 positivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda  
 de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de ener-  
 gía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
YIU040        Ud   Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                 2.27 
 Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  
 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 04 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
SUBCAPÍTULO 04.01 Material médico                                                   
YMM010        Ud   Botiquín de urgencia en caseta de obra.                          93.75 
 Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
YMM011        Ud   Reposición para botiquín de urgencia en caseta de obra.          20.16 
 Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigena-  
 da, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de  
 obra.  
 VEINTE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
YMM020        Ud   Camilla portátil para evacuaciones.                              33.57 
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
YMR010        Ud   Reconocimiento médico anual al trabajador.                       96.55 
 Reconocimiento médico anual al trabajador.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas a casetas prefabricadas                                
YPA010        Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricad 165.51 
 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
YPA010b       Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabric 96.80 
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
YPA010c       Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabri 390.35 
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)             
YPC050        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina 127.75 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
YPC040        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en o 81.02 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña  
 maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 OCHENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
YPC010        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3 151.63 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
YPC020        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 94.95 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80  
 m²).  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
YPL010        Ud   Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 12.36 
 Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.03 Mobiliario y equipamiento                                         
YPM010        Ud   Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, port 106.44 
 Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o case-  
 ta de obra para vestuarios y/o aseos.  
 CIENTO SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 Señalización provisional de obras                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 Balizamiento                                                      
YSB135        m    Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele 7.32 
 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de  
 paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre  
 bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de  
 ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización vertical                                             
YSV010        Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli 9.73 
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal  
 en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
YSV010b       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl 9.93 
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circu-  
 lar, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.  
 amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
YSV010c       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indi 17.35 
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm,  
 con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la  
 señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
YSN020        Ud   Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal d 2.50 
 Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una  
 cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07Instalación eléctrica                                            
IEG010        Ud   Centralización de contadores en armario de contadores formada po 1,066.89 
 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor gene-  
 ral de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 3 módulos de fusibles de seguridad;  
 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios ge-  
 nerales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de  
 embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.  
 MIL SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
Presupuesto seguridad y salud aparcamiento de la maestranza       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 Sistemas de protección colectiva                                  
YCK030        Ud   Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor,   
 Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por  
 barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo  
 de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor me-  
 diante pasadores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4  
 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 4.31 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.07 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.38 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.60 
YCI030        m²   Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidi  
 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con  
 sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos  
 tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 3.59 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.54 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4.13 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4.25 
YCF010        m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por ba-  
 randilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo  
 ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hor-  
 migón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en  
 10 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 4.31 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5.76 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.93 
YCC030        m²   Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero neg  
 Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2  
 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para protección  
 de hueco de excavación de muro pantalla. Amortizable en 10 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 1.38 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4.38 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.51 
YCB070        m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación,  
 Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por  
 pasamanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro  
 y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y  
 alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en  
 el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones  
 protectores en 3 usos.  
 Mano de obra .........................................................  5.76 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.22 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.50 
 
 
YCA020        Ud   Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el h  
 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta  
 de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa defi-  
 nitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.  
 Amortizable en 2 usos.  
 Mano de obra .........................................................  4.57 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11.27 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.61 
YCU010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra .........................................................  1.38 
 Resto de obra y materiales ....................................  12.43 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13.81 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.22 
 
 
CAPÍTULO 02 Formación                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 Reuniones                                                         
YFF010        Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  101.57 
 
  
 Suma la partida ......................................................  101.57 
 Costes indirectos ................................  3.00% 3.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104.62 
YFF020        Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72.35 
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 Suma la partida ...................................................... 72.35 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 2.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 74.52 
 
 
CAPÍTULO 03 Equipos de protección individual                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 Para la cabeza                                                    
YIC010        Ud   Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                      
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.21 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 0.21 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 0.22 
YIJ010        Ud   Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo gr  
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.22 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3.22 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3.32 
YIJ010b       Ud   Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 u  
 Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.67 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3.67 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3.78 
YIJ010c       Ud   Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en   
 Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadu-  
 ra, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4.45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4.45 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4.58 
YIV020        Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de  
 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 3  
 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.87 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 0.87 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 0.90 
YIO020        Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic  
 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1  
 uso.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.02 
YIO010        Ud   Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuac  
 Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 15 dB, amorti-  
 zable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0.78 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.80 
 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 Para las manos y los brazos                                       
YIM010        Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortiz  
 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.53 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.82 
YIM010b       Ud   Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.             
 Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.06 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.12 
YIM010c       Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.    
 Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3.06 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.15 
SUBCAPÍTULO 03.03 Para los pies y las piernas                                       
YIP010        Ud   Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento,  
 Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y ab-  
 sorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18.68 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18.68 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.24 
YIP020        Ud   Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.             
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 Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.84 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3.84 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3.96 
YIP010b       Ud   Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, r  
 Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, con có-  
 digo de designación SB, amortizable en 2 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 17.23 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 17.23 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 17.75 
YIP010c       Ud   Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamient  
 Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de desig-  
 nación SB, amortizable en 2 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 81.93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 81.93 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 2.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 84.39 
 
 
SUBCAPÍTULO 03.04 Para el cuerpo (vestuario de protección)                          
YIU005        Ud   Mono de protección, amortizable en 5 usos.                        
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.12 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.12 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.33 
YIU020        Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortiza  
 Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5.33 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5.33 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.49 
YIU010        Ud   Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temp  
 Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta  
 100°C, amortizable en 3 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 25.07 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 25.07 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.82 
YIU030        Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranj  
 Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranja, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.20 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.33 
YID010        Ud   Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), a  
 Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dis-  
 positivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda  
 de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de ener-  
 gía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  65.04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  65.04 
 Costes indirectos ................................  3.00% 1.95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66.99 
YIU040        Ud   Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                  
 Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.20 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.27 
 
 
CAPÍTULO 04 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
SUBCAPÍTULO 04.01 Material médico                                                   
YMM010        Ud   Botiquín de urgencia en caseta de obra.                           
 Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
 Mano de obra .........................................................  2.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  88.25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  91.02 
 Costes indirectos ................................  3.00% 2.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93.75 
YMM011        Ud   Reposición para botiquín de urgencia en caseta de obra.           
 Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigena-  
 da, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de  
 obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19.57 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19.57 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.16 
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YMM020        Ud   Camilla portátil para evacuaciones.                               
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 Resto de obra y materiales .................................... 32.59 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 32.59 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 33.57 
YMR010        Ud   Reconocimiento médico anual al trabajador.                        
 Reconocimiento médico anual al trabajador.  
 Resto de obra y materiales .................................... 93.74 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 93.74 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 2.81 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 96.55 
 
 
CAPÍTULO 05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas a casetas prefabricadas                                
YPA010        Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricad  
 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 160.69 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 160.69 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 4.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 165.51 
YPA010b       Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabric  
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 93.98 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 93.98 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 2.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 96.80 
YPA010c       Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabri  
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 378.98 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 378.98 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 11.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 390.35 
SUBCAPÍTULO 05.02 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)             
YPC050        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 Resto de obra y materiales .................................... 124.03 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 124.03 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 3.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.75 
YPC040        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en o  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña  
 maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 Resto de obra y materiales ....................................  78.66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  78.66 
 Costes indirectos ................................  3.00% 2.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81.02 
YPC010        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 Resto de obra y materiales ....................................  147.21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  147.21 
 Costes indirectos ................................  3.00% 4.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151.63 
YPC020        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra,  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80  
 m²).  
 Resto de obra y materiales ....................................  92.18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92.18 
 Costes indirectos ................................  3.00% 2.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94.95 
YPL010        Ud   Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en  
 Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
 Suma la partida ......................................................  12.00 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.36 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.03 Mobiliario y equipamiento                                         
YPM010        Ud   Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, port  
 Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o case-  
 ta de obra para vestuarios y/o aseos.  
 Mano de obra .........................................................  6.87 
 Resto de obra y materiales ....................................  96.47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  103.34 
 Costes indirectos ................................  3.00% 3.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106.44 
 
 
CAPÍTULO 06 Señalización provisional de obras                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 Balizamiento                                                      
YSB135        m    Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele  
 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de  
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 paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre  
 bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de  
 ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 4.18 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.11 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.32 
SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización vertical                                             
YSV010        Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal  
 en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 2.03 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.42 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.45 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.73 
YSV010b       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circu-  
 lar, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.  
 amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 2.03 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.61 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.64 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.29 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.93 
YSV010c       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indi  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm,  
 con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la  
 señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 2.03 
 Resto de obra y materiales .................................... 14.81 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16.84 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA................................................... 17.35 
YSN020        Ud   Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal d  
 Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una  
 cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 0.27 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.16 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.43 
 Costes indirectos ................................. 3.00% 0.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.50 
 
 
CAPÍTULO 07Instalación eléctrica                                            
IEG010        Ud   Centralización de contadores en armario de contadores formada po  
 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor gene-  
 ral de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 3 módulos de fusibles de seguridad;  
 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios ge-  
 nerales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de  
 embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.  
 Mano de obra .........................................................  146.15 
 Resto de obra y materiales ....................................  889.67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,035.82 
 Costes indirectos ................................  3.00% 31.07 
 
  





Presupuesto seguridad y salud aparcamiento de la maestranza       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 Sistemas de protección colectiva                                  
YCK030        Ud   Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor,   
 Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por ba-  
 randilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de ma-  
 dera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor mediante pasa-  
 dores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y los tapo-  
 nes protectores en 3 usos.  
 2.000 7.60 15.20 
YCI030        m²   Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidi  
 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con sis-  
 tema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S.  
 Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.  
 176.580 4.25 750.47 
YCF010        m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,   
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por baran-  
 dilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto  
 a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amorti-  
 zables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.  
 226.670 5.93 1,344.15 
YCC030        m²   Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero neg  
 Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm,  
 formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para protección de hueco  
 de excavación de muro pantalla. Amortizable en 10 usos.  
 3.600 4.51 16.24 
YCB070        m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación,  
 Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pa-  
 samanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y ro-  
 dapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a  
 montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada  
 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3  
 usos.  
 164.560 9.50 1,563.32 
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YCA020        Ud   Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el h  
 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de  
 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,  
 formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en  
 2 usos.  
 2.000 11.61 23.22 
YCU010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  
 4.000 14.22 56.88 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 Sistemas de protección colectiva ......................................................................  3,769.48 
 
 
 CAPÍTULO 02 Formación                                                         
 SUBCAPÍTULO 02.01 Reuniones                                                         
YFF010        Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 12.000 104.62 1,255.44 
YFF020        Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 12.000 74.52 894.24 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Reuniones ................................ 2,149.68 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 Formación .............................................................................................................  2,149.68 
 
 
 CAPÍTULO 03 Equipos de protección individual                                  
 SUBCAPÍTULO 03.01 Para la cabeza                                                    
YIC010        Ud   Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                      
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
 30.000 0.22 6.60 
YIJ010        Ud   Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo gr  
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.  
 30.000 3.32 99.60 
YIJ010b       Ud   Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 u  
 Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 usos.  
 6.000 3.78 22.68 
YIJ010c       Ud   Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en   
 Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,  
 amortizable en 5 usos.  
 4.000 4.58 18.32 
YIV020        Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de  
 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 3 usos.  
 30.000 0.90 27.00 
YIO020        Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic  
 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1  
 uso.  
 240.000 0.02 4.80 
YIO010        Ud   Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuac  
 Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable  
 en 10 usos.  
 4.000 0.80 3.20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Para la cabeza ......................... 182.20 
 SUBCAPÍTULO 03.02 Para las manos y los brazos                                       
YIM010        Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortiz  
 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  
 2.000 9.82 19.64 
YIM010b       Ud   Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.             
 Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
 3.000 2.12 6.36 
YIM010c       Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.    
 Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
 60.000 3.15 189.00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Para las manos y los brazos..  215.00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 Para los pies y las piernas                                       
YIP010        Ud   Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento,  
 Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción  
 de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.  
 12.000 19.24 230.88 
YIP020        Ud   Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.             
 Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.  
 2.000 3.96 7.92 
YIP010b       Ud   Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, r  
 Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, con código  
 de designación SB, amortizable en 2 usos.  
 30.000 17.75 532.50 
YIP010c       Ud   Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamient  
 Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de designa-  
 ción SB, amortizable en 2 usos.  
 1.000 84.39 84.39 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 Para los pies y las piernas .....  855.69 
 SUBCAPÍTULO 03.04 Para el cuerpo (vestuario de protección)                          
YIU005        Ud   Mono de protección, amortizable en 5 usos.                        
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
 60.000 7.33 439.80 
YIU020        Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortiza  
 Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.  
 10.000 5.49 54.90 
YIU010        Ud   Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temp  
 Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,  
 amortizable en 3 usos.  
 3.000 25.82 77.46 
YIU030        Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranj  
 Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color naranja, amortizable en 5 usos.  
 30.000 4.33 129.90 
YID010        Ud   Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), a  
 Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositi-  
 vo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de  
 longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable  
 en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.  
 3.000 66.99 200.97 
YIU040        Ud   Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.                  
 Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  
 20.000 2.27 45.40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 Para el cuerpo (vestuario de..  948.43 
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 TOTAL CAPÍTULO 03 Equipos de protección individual ......................................................................  2,201.32 
 
 
 CAPÍTULO 04 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 SUBCAPÍTULO 04.01 Material médico                                                   
YMM010        Ud   Botiquín de urgencia en caseta de obra.                           
 Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
 2.000 93.75 187.50 
YMM011        Ud   Reposición para botiquín de urgencia en caseta de obra.           
 Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,  
 botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.  
 2.000 20.16 40.32 
YMM020        Ud   Camilla portátil para evacuaciones.                               
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 1.000 33.57 33.57 
YMR010        Ud   Reconocimiento médico anual al trabajador.                        
 Reconocimiento médico anual al trabajador.  
 30.000 96.55 2,896.50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Material médico ....................... 3,157.89 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 Medicina preventiva y primeros auxilios ...........................................................  3,157.89 
 
 
 CAPÍTULO 05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
 SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas a casetas prefabricadas                                
YPA010        Ud   Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricad  
 Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.  
 2.000 165.51 331.02 
YPA010b       Ud   Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabric  
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 2.000 96.80 193.60 
YPA010c       Ud   Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabri  
 Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 2.000 390.35 780.70 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas a casetas ............. 1,305.32 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)             
YPC050        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 12.000 127.75 1,533.00 
YPC040        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en o  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maqui-  
 naria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 24.000 81.02 1,944.48 
YPC010        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 12.000 151.63 1,819.56 
YPC020        Ud   Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra,  
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).  
 12.000 94.95 1,139.40 
YPL010        Ud   Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en  
 Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
 52.000 12.36 642.72 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Casetas ....................................  7,079.16 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.03 Mobiliario y equipamiento                                         
YPM010        Ud   Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, port  
 Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de  
 obra para vestuarios y/o aseos.  
 15.000 106.44 1,596.60 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 Mobiliario y equipamiento .....  1,596.60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar .......................................... 9,981.08 
 
 
 CAPÍTULO 06 Señalización provisional de obras                                 
 SUBCAPÍTULO 06.01 Balizamiento                                                      
YSB135        m    Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele  
 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de pa-  
 so de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre ba-  
 ses prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de oculta-  
 ción colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
 310.000 7.32 2,269.20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Balizamiento............................  2,269.20 
 SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización vertical                                             
YSV010        Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retro-  
 rreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5  
 usos y el caballete en 5 usos.  
 2.000 9.73 19.46 
YSV010b       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular,  
 Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortiza-  
 ble la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
 2.000 9.93 19.86 
YSV010c       Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indi  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5  
 usos y el caballete en 5 usos.  
 2.000 17.35 34.70 
YSN020        Ud   Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal d  
 Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y  
 de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.  
 3.000 2.50 7.50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Señalización vertical ..............  81.52 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 Señalización provisional de obras ..................................................................... 2,350.72 
 
 
 CAPÍTULO 07 Instalación eléctrica                                            
IEG010        Ud   Centralización de contadores en armario de contadores formada po  
 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de  
 maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 3 módulos de fusibles de seguridad; 1 módulo  
 de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con  
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 seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de pro-  
 tección, bornes de salida y conexión a tierra.  
 1.000 1,066.89 1,066.89 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07Instalación eléctrica ..............................................................................................  1,066.89 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  24,677.06 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Presupuesto seguridad y salud aparcamiento de la maestranza       
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 Sistemas de protección colectiva ..........................................................................................................................................  3,769.48 15.28 
02 Formación ..............................................................................................................................................................................  2,149.68 8.71 
03 Equipos de protección individual ...........................................................................................................................................  2,201.32 8.92 
04 Medicina preventiva y primeros auxilios ...............................................................................................................................  3,157.89 12.80 
05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...............................................................................................................  9,981.08 40.45 
06 Señalización provisional de obras.........................................................................................................................................  2,350.72 9.53 
07 Instalación eléctrica ...............................................................................................................................................................  1,066.89 4.32 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24,677.06 
 13.00 % Gastos generales.............................  3,208.02 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  1,480.62 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4,688.64 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  4,698.51 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 34,064.21 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 34,064.21 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
, a 10 de Junio de 2016. 
 
El Autor del proyecto 
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Anejo nº20: Plan de obra. 
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1. Objeto del proyecto  
El objetivo del presente anexo es dar cumplimiento al Art. 63 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y de la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas, donde 
se estipula la obligada inclusión del correspondiente Plan de Obra. Se incluye adicionalmente 
una escueta programación de los trabajos a realizar, detallándose por tanto, las unidades de 
obra más importantes y el tiempo necesario para su ejecución.  
Se incluye un esquema general con el desarrollo temporal de las obras, así como la parte 
proporcional del presupuesto que correspondería a esa ejecución.  
 
2. Ocupación de la vía pública durante las obras de 
ejecución  
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará totalmente el recinto de la obra, 
delimitando con ello la franja de terreno que se ocupará para ejecutarla.  
 
Todos los espacios ocupados son de uso público, correspondientes al solar de trabajo y a la 
zona circundante correspondiente a la Calle de la Maestranza y a la Avenida Metrosidero.  
 
3. Plan de obra  
Las unidades más importantes en que se divide la obra son:  
- Trabajos previos.  
- Ejecución de las pantallas.  
- Movimiento de tierras.  
- Estructuras.  
- Albañilería y tabiquería.  
- Instalaciones.  
- Señalización.  
- Urbanización en superficie.  
- Seguridad y salud.  
3.1 Trabajos previos  
Incluye esta unidad todas las actuaciones previas a desarrollar antes de efectuar la ejecución 
de las pantallas. Comprende la retirada del arbolado de la parcela, la reposición de servicios 
públicos afectados, la retirada del mobiliario urbano y la demolición de los firmes y 
pavimentos.  
 
3.2 Ejecución de las pantallas  
En primer lugar será necesaria la construcción de unos muretes guía que servirán de 
orientación para realizar las pantallas. Posteriormente se excavan los bataches y se 
hormigonan los módulos de la pantalla.   
 
 
3.3 Movimiento de tierras  
Incluye la explanación y vaciado del solar, previa ejecución del muro pantalla perimetral, la 
excavación para cimentación y el posterior relleno sobre cubierta una vez terminada la 
estructura. Como ya se ha indicado en el anejo correspondiente las pantallas se anclarán a 
las cotas definidas para su arriostramiento a la vez que se vacía el solar.  
 
3.4 Estructuras  
Incluye todos los trabajos de construcción y cimentación de la estructura del aparcamiento 
(cimentación, muros de sótano en los bordes dónde no se dispone de muros pantalla, pilares, 
vigas y forjados), las rampas de entrada, salida y comunicación entre niveles y los accesos 
peatonales.  
 
3.5 Albañilería y tabiquería.    
  
Está formada por todos los trabajos de ejecución de tabiques y sus acabados, solados, 
impermeabilizaciones y pintura, así como la colocación de puertas y cristales.   
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3.6 Instalaciones     
Las instalaciones de que consta el aparcamiento son:  
 − Electricidad y alumbrado.    
 − Protección contra incendios.    
 − Fontanería.    
 − Saneamiento.    
 − Ventilación y detección del CO.    
 − Gestión y control de aparcamiento 
  
3.7 Señalización y equipamiento   
Incluye todos los trabajos de señalización horizontal y vertical del aparcamiento y de la 
superficie. Así como la instalación del equipamiento necesario para el funcionamiento de la 
obra como: inodoros, lavabos o ascensor. 
 
3.8 Urbanización en superficie  
Está formada por todos los trabajos de colocación de firmes y pavimentos, reposición de la 
red de alumbrado público, reposición de la red de pluviales, la plantación de árboles, arbustos 
y césped y la colocación del mobiliario urbano correspondiente como papeleras o barandillas.  
  
4. Desarrollo temporal de los trabajos    
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del presupuesto que 
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ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12   PEM % 
                
Actuaciones previas 
  
1,150.88    
      
287.72                                1,438.60    0.10% 
Contenciones  
  
50,730.70    
    
62,004.18                 112,734.88    7.94% 
Mov. Tierras   
    
24,933.31    
    
13,425.63                  38,358.94    2.70% 
Estructura    
  
126,956.56    
  
126,956.56    
  
126,956.56    
  
126,956.56    
  
126,956.56    
     
126,956.56           761,739.34    53.64% 
Albañilería y 
tabiquería.       
    
33,405.98    
    
33,405.98    
      
33,405.98    
      
33,405.98    
      
33,405.98    
      
33,405.98        200,435.89    14.11% 
Instalaciones    
     
1,257.88    
     
1,257.88      
    
83,020.39    
      
83,020.39    
      
83,020.39          251,576.93    17.71% 
 
Señalización y  
equipamientos          
      
10,219.31    
      
10,219.31          20,438.62    1.44% 
Seguridad y salud 
  
2,056.42    
    
2,056.42    
     
2,056.42    
     
2,056.42    
     
2,056.42    
     
2,056.42    
     
2,056.42    
     
2,056.42    
        
2,056.42    
        
2,056.42    
        
2,056.42    
        
2,056.42          24,677.06    1.74% 
Gestión de Residuos 
    
337.69    
      
337.69    
        
337.69    
        
337.69    
        
337.69    
        
337.69    
        
337.69    
        
337.69    
           
337.69    
           
337.69    
           
337.69    
           
337.69           4,052.30    0.29% 
Partidas Alzadas                       
      
10,019.70           10,019.70    0.71% 
              ######### 100.00% 
PEM Parcial 
  
3,544.99    
  
53,412.53    
    
89,331.61    
  
144,034.18    
  
130,608.55    
  
129,350.67    
  
162,756.65    
  
245,777.04    
     
245,777.04    
     
118,820.48    
      
46,019.41    
      
56,039.11       
PEM Acumulado 
  
3,544.99    
  
56,957.52    
  
146,289.13    
  
290,323.31    
  
420,931.87    
  
550,282.54    
  
713,039.19    
  
958,816.23    
  
1,204,593.27    
  
1,323,413.75    
  
1,369,433.16    
  
1,425,511.58       
% PEM Parcial 0.25% 3.76% 6.29% 10.14% 9.20% 9.11% 11.46% 17.31% 17.31% 8.37% 3.24% 3.95%    
% PEM Acumulado 0.25% 4.01% 10.30% 20.44% 29.64% 38.75% 50.21% 67.52% 84.82% 93.19% 96.43% 100.38%    
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1.- Contenido del documento 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla 
los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según 
la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2.- agentes intervinientes 
 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza, 
situado en La Coruña. 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 1.425.511,58€. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo 




2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados 
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, 
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del 
Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación 
vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión 
de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
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almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que 
le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente 
a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3.- Normativa y legislación aplicable 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 
3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente 
en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar 
a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de 
las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones 
o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 
de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España 
sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula 
el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 
Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 





Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
4.- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados 
en la obra, codificados según la orden mam/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando 
lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros  
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5.- Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 
en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 
el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 







RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 
1,66 7.925,244 4.785,783 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,115 0,115 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 5,774 5,249 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,067 0,112 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 13,686 6,517 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11 
1,50 0,012 0,008 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,710 0,947 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,366 0,610 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,001 0,001 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 0,073 0,073 
8 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,068 0,113 







Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,052 0,035 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,576 0,360 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 97,119 64,746 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 6,419 5,135 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 3,224 2,579 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06. 
17 01 07 
1,25 0,096 0,077 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,147 0,163 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 7.925,244 4.785,783 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,115 0,115 
2 Madera 5,774 5,249 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 13,765 6,637 
4 Papel y cartón 0,710 0,947 
5 Plástico 0,366 0,610 
6 Vidrio 0,001 0,001 
7 Yeso 0,073 0,073 
8 Basuras 0,120 0,148 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,576 0,360 
2 Hormigón 97,119 64,746 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 9,739 7,791 
4 Piedra 0,000 0,000 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,147 0,163  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  









6.- Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 
residuos resultantes de la construcción y demolición de la obra objeto del 
proyecto 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 
y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 
menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base 
de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con 
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes 
no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director 
de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
 
7.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos de construcción y demolición que se generen en la 
obra 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 
está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 
Material según Orden 
Ministerial 
 MAM/304/2002 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Material según Orden 
Ministerial 
 MAM/304/2002 





Tierra y piedras distintas de 
las 
 especificadas en el código 17 
05 03. 









Tierra y piedras distintas de 
las 
 especificadas en el código 17 
05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 0,173 0,108 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,115 0,115 
2 Madera   




3 Metales (incluidas sus aleaciones)   










Cables distintos de los 
especificados 
 en el código 17 04 10. 




4 Papel y cartón   




5 Plástico   




6 Vidrio   




7 Yeso   
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01. 




8 Basuras   
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 




Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
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Material según Orden 
Ministerial 
 MAM/304/2002 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,576 0,360 
2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 
17 01 01 
Reciclado 
 / Vertedero 
Planta reciclaje RCD 97,119 64,746 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 6,419 5,135 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,224 2,579 
Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas 
en el código 17 01 06. 
17 01 07 
Reciclado  
/ Vertedero 
Planta reciclaje RCD 0,096 0,077 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 







RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
  
 
8.- Medidas para la separación de los residuos de construcción y 
demolición en obra 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 97,119 80,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
9,739 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus 
aleaciones) 
13,765 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 5,774 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,001 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,366 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,710 0,50 OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación 
y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos 
se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista 
de Residuos. Punto 6. 
 
11. Prescripciones del pliego de condiciones técnicas.  
- Antes del comienzo de la obra la empresa constructora hará entrega al productor 
de los RCD´s de un Plan que refleje como llevará a cabo sus obligaciones en relación 
con los RCD´s que se vayan a producir en la obra. El plan una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.   
El equipo de obra deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la correcta gestión de los RCD´s.   
- Se pondrá en conocimiento de todo el personal de la obra las medidas a seguir para 
la correcta gestión de los residuos, así como el significado de los símbolos y 
pictogramas de riesgo impresos en las etiquetas de los contenedores, por lo que el 
contratista deberá presentar a todo el personal relacionado con la obra un manual 
en el que se expongan todas las pautas para la gestión adecuada de los distintos 
residuos generados.   
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero…) así como los transportistas, están autorizados por 
la Consejería de Medio Ambiente para la actividad a desarrollar, y deberán de incluir 
dentro de su autorización todos los códigos LER de los residuos que vaya a 
gestionar.   
- La entrega de los residuos por parte del productor al correspondiente gestor 
autorizado tendrá que constar según documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la 
cantidad y el tipo de residuos entregados (identificados por su código LER) y la 
identificación tanto del transportista como del gestor de destino.   
- Los traslados de los residuos tanto los peligrosos como los no peligrosos se 
efectuará teniendo en cuenta las disposiciones recogidas en la legislación vigente.  
De manera general los pasos a seguir son los siguientes:   
Para Residuos Peligrosos:  
- Documento de aceptación por parte del gestor (previo al traslado)   
- Aviso previo al traslado con una antelación mínima de 10 días a la fecha  del traslado 
al órgano ambiental competente en materia de residuos.   
- Documento de control y seguimiento   
- Justificante de entrega     
 
Para Residuos No Peligrosos:   
  
- El traslado de este tipo de residuos se documentará mediante un comprobante de 
entrega.  
- Se habilitará una zona dedicada al almacenamiento de los residuos antes de su 
entrega al correspondiente gestor autorizado, la cual estará perfectamente 
señalizada y balizada.   
- Los distintos residuos generados se almacenarán conforme a lo establecido en la 
legislación vigente, de manera que no se sobrepasen los tiempos máximos de 
almacenamiento antes de la entrega a los gestores autorizados.   
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- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados se realizará siempre en 
zonas bajo cubierto o en contenedores adecuados con tapa, de manera que no se 
vean afectados por las  inclemencias del tiempo y se evite la entrada de agua de 
lluvia en los residuos, minimizando la producción de lixiviados y posibles vertidos 
accidentales.   
- Existirán contenedores y bidones de almacenamiento adecuados en función de las 
características de los productos o residuos que se vayan a depositar. Estos estarán 
perfectamente identificados para que no se produzcan mezclas que puedan hacer 
más difícil su tratamiento y gestión posterior. Se seguirán las normas de etiquetado 
exigidas por la legislación vigente en función de las características del residuo o 
sustancia a almacenar. En la etiqueta de identificación, debe figurar como mínimo 
lo siguiente: a) Para el caso de los residuos peligrosos, el código de identificación de 
los residuos que contiene, según el sistema de identificación que se describe en el 
anexo I del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos. b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. c) 
Fechas de envasado.  
d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. Estas etiquetas serán 
entregadas por el gestor autorizado con el que se establezca contrato. Este gestor 
autorizado será el encargado de recoger los distintos residuos y de gestionarlos 
adecuadamente.   
- Los bidones y los contenedores, se utilizarán sólo para su propósito inicial. 
De esta manera se disminuye la probabilidad de rotura, con las consiguientes fugas 
y ataque de materiales procedentes de un almacenamiento incorrecto. Se llevará 
a cabo un plan de mantenimiento y revisión de estos contenedores, bidones de 
manera que se detecte la presencia de alguna anomalía en los mismos. Se 
realizarán inspecciones visuales para comprobar que cada contenedor contiene el 
tipo de residuo para el cual está designado mediante la comprobación de los datos 
que figuran en la etiqueta del bidón.   
Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
presten servicio.   
- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comida, 
etc..) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente.   
- Los restos de lavado de canaletas de los camiones que transporten 
hormigón, una vez secos, serán tratados como escombros.   
Se realizará, la separación de las distintas fracciones de los distintos residuos, de 
manera que las operaciones de reciclaje sean más sencillas. 
12. Presupuesto. 
12.1. MEDICIONES  
Gestión de residuos aparcamiento en la calle Maestranza                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 Clasificación de los residuos de la construcción                  
GCA010        m³   CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN       
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  






 CAPÍTULO 02 Transporte de residuos inertes                                    
GRB010        m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERT  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a un maximo  




GEB010        Ud   TRANSPORTE DE BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD CON RESIDUOS PELI  
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  




GRB010c       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES METÁLICOS               
 Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demo-  
 lición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  




GRB010b       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, MORTERO  
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia.  
 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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 73.000 
GRB010d       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE MADERA               
 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  




GRB010e       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE PAPEL Y CARTÓN       
 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-  




GRB010f       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y   
 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  






 CAPÍTULO 03 Eliminación Residuos Peligrosos                                   
GEC010        Ud   VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE BIDÓN DE 200 LITROS             
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos  




GEA010        Ud   BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESIDUOS PELIGROSOS.                     






12.2. CUADRO DE PRECIOS 1  
Gestión de residuos aparcamiento de la calle Maestranza                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 Clasificación de los residuos de la construcción                  
GCA010        m³   CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN      2.06 
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-  
 ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 Transporte de residuos inertes                                    
GRB010        m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERT 2.97 
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a un maximo de 20 km de distancia.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GEB010        Ud   TRANSPORTE DE BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD CON RESIDUOS PELI 89.34 
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,  
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
GRB010c       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES METÁLICOS              17.10 
 Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia.  
 DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
GRB010b       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, 5.60 
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, situado a 20 km de distancia.  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
GRB010d       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE MADERA              2.19 
 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
GRB010e       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE PAPEL Y CARTÓN      1.98 
 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a  
 20 km de distancia.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GRB010f       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y  4.83 
 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, situado a 20 km de distancia.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 03 Eliminación Residuos Peligrosos                                   
GEC010        Ud   VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE BIDÓN DE 200 LITROS            156.25 
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con resi-  
 duos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
GEA010        Ud   BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESIDUOS PELIGROSOS.                    80.90 
 Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos.  
 OCHENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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12.2. CUADRO DE PRECIOS 2  
Gestión de residuos aparcamiento de la calle Maestranza                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 Clasificación de los residuos de la construcción                  
GCA010        m³   CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN       
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-  
 ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida .....................................................  2.00 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.06 
 
 
CAPÍTULO 02 Transporte de residuos inertes                                    
GRB010        m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERT  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a un maximo de 20 km de distancia.  
 Maquinaria .............................................................  2.82 
 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 
 
  
 Suma la partida .....................................................  2.88 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.97 
GEB010        Ud   TRANSPORTE DE BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD CON RESIDUOS PELI  
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,  
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Resto de obra y materiales ...................................  86.74 
 
  
 Suma la partida .....................................................  86.74 
 Costes indirectos ................................  3.00% 2.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89.34 
GRB010c       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES METÁLICOS               
 Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia.  
 Maquinaria .............................................................  16.27 
 Resto de obra y materiales ...................................  0.33 
 
  
 Suma la partida .....................................................  16.60 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.10 
GRB010b       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES,  
 MORTERO  
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, situado a 20 km de distancia.  
 Maquinaria .............................................................  5.33 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5.44 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.60 
GRB010d       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE MADERA               
 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia.  
 Maquinaria .............................................................  2.09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.13 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.19 
 
 
GRB010e       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE PAPEL Y CARTÓN       
 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a  
 20 km de distancia.  
 Maquinaria .............................................................  1.88 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.92 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.98 
GRB010f       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y   
 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, situado a 20 km de distancia.  
 Maquinaria .............................................................  4.60 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.69 
 Costes indirectos ................................  3.00% 0.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.83 
 
 
CAPÍTULO 03 Eliminacion Residuos Peligrosos                                   
GEC010        Ud   VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE BIDÓN DE 200 LITROS             
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con resi-  
 duos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
 Resto de obra y materiales ....................................  151.70 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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 Suma la partida .....................................................  151.70 
 Costes indirectos ................................  3.00% 4.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156.25 
GEA010        Ud   BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESIDUOS PELIGROSOS.                     
 Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos.  
 Mano de obra.........................................................  1.54 
 Resto de obra y materiales ...................................  77.00 
 
  
 Suma la partida .....................................................  78.54 
 Costes indirectos ................................  3.00% 2.36 
 
  




12.4. PRESUPUESTO  
Gestión de residuos aparcamiento de la calle Maestranza                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 Clasificación de los residuos de la construcción                  
GCA010        m³   CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN       
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  




 CAPÍTULO 02 Transporte de residuos inertes                                    
GRB010        m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERT  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a un maximo  
 de 20 km de distancia.  
 230.380 
GEB010        Ud   TRANSPORTE DE BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD CON RESIDUOS PELI  
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 8.000 
GRB010c       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES METÁLICOS               
 Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demo-  
 lición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  
 terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.  
 7.000 
GRB010b       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, MORTERO  
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia.  
 73.000 
GRB010d       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE MADERA               
 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.  
 6.000 
GRB010e       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE PAPEL Y CARTÓN       
 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-  
 tancia.  
 2.000 
GRB010f       m³   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y   
 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  




 CAPÍTULO 03 Eliminación Residuos Peligrosos                                   
GEC010        Ud   VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE BIDÓN DE 200 LITROS             
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos  
 peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
 5.000 
GEA010        Ud   BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESIDUOS PELIGROSOS.                     
 Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos.  
 8.000 
 
12.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Gestión de residuos aparcamiento de la calle Maestranza                 
CAPITULO RESUMEN EUROS
 %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 Clasificación de los residuos de la construcción ................................................................................................................... 640.66 15.81 
02 Transporte de residuos inertes .............................................................................................................................................. 1,983.19 48.94 
03 Eliminación Residuos Peligrosos........................................................................................................................................... 1,428.45 35.25 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4,052.30 
 13.00 % Gastos generales ............................  526.80 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  243.14 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 769.94 
 16.00 % I.V.A. .................................................................................  771.56 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5,593.80 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5,593.80 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
, a 10 de Junio de 2016. 
El autor del proyecto 
 
Fernando Muñoz Méndez  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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1. Objeto del anejo  
El objetivo del presente Anexo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de Marzo 
de 1968, modificada por la Orden de 28 de Junio de 1991, por la que se dictan normas 
complementarias para la clasificación de contratistas de obras del estado, en cuanto a la 
clasificación que debe ostentar el contratista de la ejecución del presente proyecto.  
2. Clasificación del contratista  
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.   
En su capítulo II, sección primera, se establecen los criterios que se deben seguir para asignar 
la clasificación del contratista de obras. Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y 
categorías en el que encuadraría el proyecto en cuestión.  
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u 
hormigón).   
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos 
de obras, aspecto que depende de la anualidad media. Como en el presente proyecto el plazo 
de ejecución es de un año (12 MESES), se entenderá por anualidad media el presupuesto base 
de licitación cuya cantidad asciende a un valor superior a 800.000 € pero inferior a 2.400.000€ 
lo que el reglamento marca como intervalo para el cual se clasifica el contrato de obra como 
e.   
En conclusión, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá 
poseer la siguiente clasificación:  
  
GRUPO: C (EDIFICACIONES)   
  
SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN)   
  
CATEGORÍA: e  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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1. Objeto del anejo  
En el siguiente anejo se determina la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna para las obras del 
presente proyecto, para lo que se tiene en cuenta la normativa vigente: Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre 
y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.   
  
  
2. Fórmula de revisión de precios   
Según lo dispuesto en el Art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre  por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y tras la aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española:   
  
“Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.”  
  
Debido a que el plazo de ejecución de obra es de 12 meses no será necesaria la realización de revisión de precios.  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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1. Objeto del anejo  
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 
1968 (BOE: 27/7/68), que establece la necesidad de justificar el importe de los precios 
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.   
 De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene 
carácter contractual.   
 Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1987 
de 5 de Junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.   
  
  
2. Costes directos   
Se consideran directos los siguientes costes:   
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus 
pluses, cargas y seguros sociales.   
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.   
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.   
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.   
 Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente:   
 Mano de obra.   
- Maquinaria.   
- Materiales.    
2.1. Mano de obra   
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa 
que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra han sido 
extraídos de la base de precios del generador de precios de CYPE.  
Los costes por categoría profesional tendrían que corresponder al Convenio Colectivo de la 
Construcción de la provincia de La Coruña, pero por tratarse de un proyecto académico se 
mantienen los que incluye la base de precios utilizada.   
 El cálculo de coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales 
se realiza aplicando la fórmula:   
C = A + B + k*A 
 
Siendo:  
 -A, es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización) (€/h).   
-B, es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc. (€/h).   
-k, es el tanto por ciento (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa 
como consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, 
formación profesional, etc.   
   
2.2. Materiales   
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha definido a partir de la 
información contenida en la Base de precios del generador de precios CYPE, pudiendo ser 
consultados en el Apéndice 3.  
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2.3. Maquinaria   
l análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha definido a partir de la 
información contenida en la Base de precios del generador de precios de CYPE, pudiendo ser 
consultados en el Apéndice 2.  
   
3. Costes indirectos   
Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.   
 Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes 
Directos, igual para todas las unidades de obra.  
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera:   
 Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…).   
1. Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero...).   
2. Costes imprevistos.   
 Para la determinación del porcentaje de Costes Indirectos se aplica lo prescrito en los Artículos 
67 y 68 del  
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras  
Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre 
Costes Indirectos y Directos y otra de  Imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se obtiene como:   
    
P = (1 + K/100)xCD  
    
P son los precios de ejecución material en euros (€).   
K es un factor que se obtiene como suma de otros dos: K1 + K2     
CD son los Costes Directos.   
El primer sumando K1, se calcula mediante la fórmula: K1 = 100 x CI / CD     
CI son los Costes Indirectos, de tal forma que el valor de K1 será como máximo del 4%.   
 Por tratarse de un proyecto educativo, y para evitar estimar los costes indirectos, se tomará 
un valor de K1 = 5% que nos deja del lado de la seguridad.     
 El segundo sumando K2 alude a los imprevistos, y ha de ser menor o igual que el 1% por 
tratarse de una obra  terrestre. Igualmente que en el caso anterior tomaremos el valor 
máximo para quedarnos del lado de la seguridad: K2 = 1%.     
Por tanto, el porcentaje de Costes Indirectos a aplicar a cada uno de los Costes Directos 
obtenidos para las    
distintas unidades de obra, y que se sumarán a aquéllos para obtener su precio de ejecución 
material, será del 6%.     
  
K = K1+ K2 = 6% 
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APENDICE 1: LISTADO DE MANO DE OBRA  
Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
mo002         214.878 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 3,624.99 
mo005         103.883 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 1,752.51 
mo007         244.586 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 4,126.17 
mo010         90.832 h    Oficial 1ª montador.                                             16.87 1,532.34 
mo012         815.514 h    Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.              16.87 13,757.72 
mo015         57.049 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    16.87 962.42 
mo017         12.507 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16.59 207.50 
mo019         465.296 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 7,598.29 
mo020         325.455 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              16.33 5,314.68 
mo022         67.233 h    Oficial 1ª solador.                                              16.33 1,097.92 
mo023         39.273 h    Oficial 1ª alicatador.                                           16.33 641.33 
mo028         270.570 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              16.33 4,418.40 
mo031         771.342 h    Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.            16.33 12,596.02 
mo034         21.290 h    Oficial 1ª escayolista.                                          16.33 347.67 
mo037         635.967 h    Oficial 1ª pintor.                                               16.33 10,385.35 
mo040         8.641 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16.33 141.11 
mo041         3,927.356 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 67,354.16 
mo051         87.969 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.                17.82 1,567.61 
mo054         12.407 h    Ayudante cerrajero.                                              15.71 194.92 
mo056         37.843 h    Ayudante solador.                                                15.65 592.24 
mo057         39.273 h    Ayudante alicatador.                                             15.65 614.62 
mo062         270.570 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                15.65 4,234.41 
mo065         771.342 h    Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.              15.65 12,071.50 
mo071         621.840 h    Ayudante pintor.                                                 15.65 9,731.80 
mo072         435.113 h    Ayudante construcción.                                           15.65 6,809.52 
mo075         93.250 h    Ayudante montador.                                               15.65 1,459.36 
mo079         815.514 h    Ayudante montador de conductos de chapa metálica.                15.65 12,762.79 
mo080         57.049 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      15.63 891.68 
mo082         4.320 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15.65 67.61 
mo084         3,927.356 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 64,526.46 
mo094         189.528 h    Ayudante electricista.                                           15.63 2,962.32 
mo097         103.889 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 1,623.79 
mo098         84.217 h    Ayudante montador de cerramientos industriales.                  16.13 1,358.42 
mo099         222.697 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 3,480.75 
 
  
 Grupo mo0 ..................... 260,808.35 
mo104         9.856 h    Peón especializado construcción.                                 15.68 154.54 
mo105         540.433 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 8,182.16 
mo106         162.725 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          15.14 2,463.66 
mo109         21.290 h    Peón escayolista.                                                15.14 322.34 
 
  
 Grupo mo1 ..................... 11,122.69 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................  271,931.04 
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AÉNDICE 2: LISTADO DE MAQUINARIA  
Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
mq01ret020b   544.367 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33.89 18,448.59 
mq02cia020j   0.157 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            38.16 6.00 
mq02rop020    12.277 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3.33 40.88 
mq03lod010    300.648 h    Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos, me 7.91 2,378.13 
mq03pae051    1.000 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodo 4,631.15 4,631.15 
mq03pae060sh 200.432 h    Maquinaria para excavación de muro pantalla de 40 cm de espesor  38.78 7,772.76 
mq03pan010    1.060 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para re 4,858.84 5,150.37 
mq03pan020a   119.149 h    Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación  26.68 3,178.90 
mq04cab010e   377.665 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                   39.84 15,046.18 
mq04cag010a   0.409 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    46.60 19.06 
mq04dua020b   104.238 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8.74 911.04 
mq05mai030    7.044 h    Martillo neumático.                                              3.79 26.70 
mq05pdm010b  3.066 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6.40 19.62 
mq05pdm110   1.988 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6.42 12.76 
mq06cor020    354.200 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12.67 4,487.71 
mq06fra010    1,958.726 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                4.83 9,460.65 
mq06vib020    304.612 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4.45 1,355.52 
mq07gte010c   60.508 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 62.26 3,767.22 
mq08sol020    1.168 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2.92 3.41 
 
  
 Grupo mq0 ..................... 76,716.66 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................... 76,716.66 
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APÉNDICE 3: LISTADO DE MATERIALES  
Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
mt01ara010    19.692 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 216.21 
mt01art020a   0.108 m³   Tierra de la propia excavación.                                  0.55 0.06 
mt04lac010b   8,665.826 Ud   Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm,  0.08 693.27 
mt04lma010a   1,651.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 577.85 
mt05cvh010J   17,328.331 Ud   Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, gris, acabad 0.16 2,772.53 
mt07aav105    224.810 Ud   Repercusión, por metro de anclaje provisional de muro pantalla,  29.65 6,665.62 
mt07aav110a   224.810 m    Barra DW GEWI® B500B diámetro 32mm                               4.06 912.73 
mt07aav120a   224.810 m    Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para envainar  6.21 1,396.07 
mt07aco010c   227,042.733 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 208,879.31 
mt07aco020a   1,555.360 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0.12 186.64 
mt07aco020b   505.920 Ud   Separador homologado para pilares.                               0.05 25.30 
mt07aco020d   775.760 Ud   Separador homologado para muros.                                 0.05 38.79 
mt07aco020e   7,084.000 Ud   Separador homologado para soleras.                               0.04 283.36 
mt07aco020f   80.430 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0.07 5.63 
mt07aco020i   21,044.100 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0.07 1,473.09 
mt07aco020l   1,260.580 Ud   Separador homologado para muros pantalla.                        0.08 100.85 
mt07ame010d   4,250.400 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1.40 5,950.56 
mt07ame010n   2.250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3.35 7.54 
mt08aaa010a   2.248 m³   Agua.                                                            1.07 2.41 
mt08cem010c   5,620.250 kg   Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1.     0.10 562.03 
mt08efl010a   7,716.170 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 13.73 105,943.01 
mt08eft010a   131.064 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               6.92 906.97 
mt08eft010b   93.755 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 22 mm de espesor.               7.90 740.67 
mt08ema020a   322.910 m²   Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por tablero 30.55 9,864.90 
mt08eme050    652.830 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 4.69 3,061.77 
mt08eme051a   65.283 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0.27 17.63 
mt08eup010a   1,077.314 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  9.76 10,514.59 
mt08eve010    37.534 m²   Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig 29.73 1,115.89 
mt08eve020    24.129 m²   Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 16.17 390.17 
mt08tag020dg  1.130 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm 10.23 11.56 
mt08tan010fd  411.250 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  9.79 4,026.14 
mt08tan330f   411.250 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.59 242.64 
mt08tap010a   3.657 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0.70 2.56 
mt08var050    60.700 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1.24 75.27 
mt08var060    72.298 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6.50 469.94 
mt09lec010b   0.126 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             142.18 17.95 
mt09mcr021g   440.850 kg   Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.    0.32 141.07 
mt09mcr070a   44.085 kg   Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasió 0.90 39.68 
mt09mob010a   3.788 m³   Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, confeccion 80.00 303.07 
mt09mor010c   3.099 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 322.97 
mt09mor010d   6.404 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 110.75 709.27 
mt09mor010f   0.342 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 46.16 
 
  
 Grupo mt0 ..........................  369,713.69 
 
mt10haf010naa 289.933 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central.                   75.53 21,898.67 
mt10haf010nea 3,651.309 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 255,810.70 
mt10haf010nfa 6.488 m³   Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                   66.41 430.87 
mt10haf010pnc 0.675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 96.91 65.41 
mt10hmf010Mm 0.701 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     66.64 46.73 
mt10hmf010Mp 0.774 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     62.93 48.69 
mt10hmf010kn  1.700 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 157.32 
mt10hmf011bb  37.817 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          58.57 2,214.93 
mt11arf010c   3.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 64.20 
mt11arf010g   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             84.14 84.14 
mt11arf010h   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             121.98 121.98 
mt11arp050c   1.000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            11.57 11.57 
mt11arp100a   1.000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.              14.12 14.12 
mt11can110a   17.980 Ud   Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit 13.16 236.62 
mt11can120a   17.980 Ud   Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 12.62 226.91 
mt11ppl010a   1.000 Ud   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.                                  4.24 4.24 
mt11sup030a   14.000 Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr 10.86 152.04 
mt11tpb020c   55.031 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  5.95 327.43 
mt11tpb021c   52.410 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 1.78 93.29 
mt11tpb030c   2.184 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  5.64 12.32 
mt11var009    1.907 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 15.64 
mt11var010    0.950 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 16.46 
mt11var020    67.940 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0.64 43.48 
mt11var100    5.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 35.30 
mt11var110    4.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 20.36 
mt11var200    2.000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 13.27 26.54 
mt11var300    1.862 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               5.58 10.39 
mt12fac020b   93.790 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0.30 28.14 
mt12fac030a   375.160 m    Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables, incl 0.81 303.88 
mt12fac050    18.758 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1.50 28.14 
mt12fac060    56.274 Ud   Perfilería angular para remates perimetrales.                    0.58 32.64 
mt12fpe020a   98.480 m²   Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 4.65 457.93 
mt13blw120    1,850.920 Ud   Tornillo autotaladrante para fijación de placas.                 0.45 832.91 
mt13lpo110d   925.460 m²   Placa translúcida plana de policarbonato, de 20 mm de espesor, c 22.51 20,832.10 
mt13lpo112d   925.460 m²   Perfil en H de policarbonato para placa translúcida plana de pol 5.16 4,775.37 
mt13lpo114d   1,850.920 m²   Perfil en U de policarbonato para placa translúcida plana de pol 2.06 3,812.90 
mt14gdo010b   4,531.395 m²   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 2.53 11,464.43 
mt14iea030a   1,154.900 kg   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).                        1.31 1,512.92 
mt14sja020    2,833.600 m    Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para 0.95 2,691.92 
mt15bas300a   885.500 kg   Imprimación a base de poliuretano, Masterseal 640 Primer "BASF C 11.71 10,369.21 
mt15bas310a   5,313.000 kg   Membrana elástica impermeabilizante a base de poliuretano, Maste 5.85 31,081.05 
mt15bas320a   354.200 kg   Revestimiento elástico a base de poliuretano alifático, Masterse 19.51 6,910.44 
mt15pao010a   3,464.700 Ud   Roseta, para fijación de membrana drenante.                      0.02 69.29 
mt15pao020a   173.235 m    Perfil de remate.                                                1.77 306.63 
mt15sja100    2.000 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          2.91 5.82 
mt16pea020b   177.100 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1.18 208.98 
mt18bde015ge8 154.298 m²   Mosaico de gres esmaltado 2/2/H/-, 2,5x2,5 cm, 8,00€/m².         8.00 1,234.38 
mt18btl010fb  4.200 m²   Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor  7.60 31.92 
mt18ppt010ea  34.000 Ud   Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso no 27.50 935.00 
mt18rtl010fb  8.000 m    Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), c 1.36 10.88 
mt18zpt010k   13.600 m    Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para inter 15.58 211.89 
mt19aba010aaa 132.594 m²   Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 15x15 cm, 8,00€/m², se 8.00 1,060.75 
mt19awa010    63.140 m    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                         1.13 71.35 
 
  
 Grupo mt1 ..........................  381,471.21 
 
mt21vsj020a   8.040 m²   Espejo incoloro plateado, 3 mm.                                  23.81 191.43 
mt21vva012    0.840 l    Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente 12.92 10.85 
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mt21vva030    32.000 m    Canteado de espejo.                                              2.03 64.96 
mt25pfx175aa  1.000 Ud   Ventanal de aluminio anodizado de 3x1.20                         280.85 280.85 
mt26aaa031    11.800 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1.85 21.83 
mt26dbe010c   11.800 m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 56.54 667.17 
mt26pca020ccb 4.000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 213.82 855.28 
mt26pca100aa  4.000 Ud   Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj 87.71 350.84 
mt26ppa010adb 7.000 Ud   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de l 72.47 507.29 
mt27ess010e   16.039 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 5.78 92.70 
mt27pdj020ua  122.325 l    Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, a base de resinas 14.32 1,751.69 
mt27pfi030    7.814 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        7.58 59.23 
mt27pfj040a   83.669 l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  6.30 527.12 
mt27pij130b   116.208 l    Pintura plástica para interior a base de resinas acrovinílicas d 4.79 556.63 
mt27upx010a   2,401.425 kg   Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor 6.73 16,161.59 
 
  
 Grupo mt2 ..........................  22,099.47 
 
mt30lla010    20.000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado 10.30 206.00 
mt30lla020    10.000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.      11.76 117.60 
mt30lpr040b   10.000 Ud   Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar, serie Al 44.74 447.40 
mt30svr020b   10.000 Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 66.55 665.50 
mt30www010  20.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0.85 17.00 
mt31abj080a   6.000 Ud   Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a 17.56 105.36 
mt31abj100bi  10.000 Ud   Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris 16.06 160.60 
mt31abj150ba  6.000 Ud   Toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y base de ABS gris  14.87 89.22 
mt31abj185ab  2.000 Ud   Papelera higiénicapara compresas, de 50 litros de capacidad, de  42.36 84.72 
mt31abj190a   2.000 Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 102.90 205.80 
mt31abj195ac  6.000 Ud   Papelera higiénica de 50 litros de capacidad de polipropileno bl 22.36 134.16 
mt31gmo021a   10.000 Ud   Grifería monomando para lavabo, serie Kendo "ROCA", modelo 5A305 213.50 2,135.00 
mt34aem020a   63.000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 82.21 5,179.23 
mt34aem020b   49.000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 98.66 4,834.34 
mt34crg040a   10.000 Ud   Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una poten 22.06 220.60 
mt34ode100ccc 130.000 Ud   Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara  con cuerpo de pol 20.74 2,696.20 
mt34tuf010m   130.000 Ud   Tubo LED 20W                                                     79.10 10,283.00 
mt34www011  186.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0.71 132.06 
mt35aia090aa  1,055.835 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0.69 728.53 
mt35aia090ac  298.730 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 1.36 406.27 
mt35caj010a   10.000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0.20 2.00 
mt35caj030d   39.000 Ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2.70 105.30 
mt35cgm021abe 1.000 Ud   Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte 123.41 123.41 
mt35cgm021bbb 21.000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort 11.42 239.82 
mt35cgm029aa 19.000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,  73.81 1,402.39 
mt35cgm029ag 1.000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, 73.99 73.99 
mt35cgm040Q  1.000 Ud   Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento del interr 44.06 44.06 
mt35cgm050a   1.000 Ud   Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 34.16 34.16 
mt35cun040aa  706.000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0.20 141.20 
mt35cun040ac  1,108.000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0.51 565.08 
mt35tta010    6.000 Ud   Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con 60.03 360.18 
mt35tta030    6.000 Ud   Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 37.32 223.92 
mt35tta040    6.000 Ud   Grapa abarcón para conexión de pica.                             0.81 4.86 
mt35tta060    1.998 Ud   Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 2.84 5.67 
mt35ttc010b   404.600 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2.28 922.49 
mt35tte010b   6.000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 14.60 87.60 
mt35www010  15.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1.20 18.00 
mt35www020  46.310 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          0.93 43.07 
mt36cap010eda 167.607 m    Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de d 4.02 673.78 
mt36cap040    45.123 Ud   Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  1.48 66.78 
mt36cbr030a   30.932 m    Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, color g 5.58 172.60 
mt36cbr031a   14.060 Ud   Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color gris c 1.18 16.59 
mt36tit010bc  8.904 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 2.89 25.73 
mt36tit010fc  2.741 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,  7.63 20.91 
mt36tit010gc  22.019 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 8.57 188.70 
mt36tit010hc  5.093 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 9.63 49.04 
mt36tit010hi  7.700 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 12.25 94.33 
mt36tit400b   8.480 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.39 3.31 
mt36tit400f   2.610 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.04 2.71 
mt36tit400g   20.970 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.17 24.53 
mt36tit400h   12.550 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.31 16.44 
mt36vpn020c   1.000 Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro.           1.37 1.37 
mt36www005a 10.000 Ud   Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabad 1.86 18.60 
mt37aar010b   1.000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Sum 10.90 10.90 
mt37sgl012c   1.000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              7.44 7.44 
mt37sva020c   2.000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 9.95 19.90 
mt37svc010i   2.000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".   12.13 24.26 
mt37sve030d   1.000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 7.60 7.60 
mt37svr010d   1.000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".             4.73 4.73 
mt37tpa011c   0.510 m    Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,  0.95 0.48 
mt37tpa012c   1.000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1.43 1.43 
mt37tpu010ac  57.830 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1.41 81.54 
mt37tpu010bc  0.300 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1.73 0.52 
mt37tpu010cc  44.230 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3.07 135.79 
mt37tpu400a   57.830 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.06 3.47 
mt37tpu400b   0.300 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.08 0.02 
mt37tpu400c   44.230 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.14 6.19 
mt37www010  3.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1.13 3.39 
mt37www060f  1.000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 15.53 15.53 
mt38tew010a   10.000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2.38 23.80 
mt39aab010b   2.000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 17.30 34.60 
mt39aab020b   1.000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 79.17 79.17 
mt39aap015b   2.000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 366.55 733.10 
mt39aea010e   1.000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  497.03 497.03 
mt39aec010e   1.000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura, 12 2,696.77 2,696.77 
mt39aeg110b   1.000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3,430.34 3,430.34 
mt39ael010e   1.000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 730.40 730.40 
mt39aem110b   1.000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1,511.40 1,511.40 
mt39aer110b   1.000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  1,764.73 1,764.73 
mt39aes010b   2.000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,00 m 52.77 105.54 
mt39www010  2.000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3.44 6.88 
mt39www011  1.000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 34.38 34.38 
mt39www020  2.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de transporte.              8.36 16.72 
mt39www030  1.000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           102.92 102.92 
 
  
 Grupo mt3 ..........................  46,712.19 
 
mt41aco010g   6.300 m    Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 2" DN 50 10.16 64.01 
mt41aco040    1.000 Ud   Armario metálico para acometida de agua contra incendios con pue 134.60 134.60 
mt41bae020aaa 4.000 Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, 169.96 679.84 
mt41ixi010a   32.000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 37.01 1,184.32 
mt41ixw010a   32.000 Ud   Armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para extin 47.98 1,535.36 
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mt41pig020a   1.000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 200.41 200.41 
mt41pig080b   87.000 Ud   Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color bl 20.70 1,800.90 
mt41pig110a   4.000 Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 9.72 38.88 
mt41pig140a   4.000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 67.66 270.64 
mt41pig160a   2.000 Ud   Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, co 50.65 101.30 
mt41pig300i   1.000 Ud   Central de detección automática de monóxido de carbono, micropro 522.86 522.86 
mt41pig310a   36.000 Ud   Detector de monóxido de carbono, formado por un elemento sensibl 68.14 2,453.04 
mt41rte030c   2.000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          17.41 34.82 
mt41www020  2.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1.32 2.64 
mt41www030  63.488 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1.17 74.28 
mt42con110a   2,206.932 m²   Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 6.96 15,360.25 
mt42con115a   2,101.840 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 1.04 2,185.91 
mt42trx010bav 184.000 Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 51.02 9,387.68 
mt42vsp360ap1 8.000 Ud   Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes i 1,595.70 12,765.60 
mt42vsp910l   8.000 Ud   Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal tubu 173.00 1,384.00 
mt45rsv020b   26.000 Ud   Rótulo de señalización para la denominación de local, con soport 22.92 595.92 
mt46phm011b   1.000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 49.54 49.54 
mt46phm020b   1.000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 49.21 49.21 
mt46phm050    7.000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4.09 28.63 
mt46tpr010a   1.000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  41.36 41.36 
 
  
 Grupo mt4 ..........................  50,946.00 
 
pylp01        1.000 Ud   Limpieza y terminación de obras                                  9,537.12 9,537.12 
 
  
 Grupo pyl ...........................  9,537.12 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  880,479.69 
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APÉNDICE 4: CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
  
Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ADE005        m³   EXCAVACIÓN DE SÓTANOS                                             
 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
mq01ret020b   0.147 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33.89 4.98 
mo105         0.054 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 0.82 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                5.80 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ANS010b       m²   SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR                     
 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  
 vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, incluso ejecución de juntas, con acabado superficial mediante  
 fratasadora mecánica.  
mt07aco020e   2.000 Ud   Separador homologado para soleras.                               0.04 0.08 
mt07ame010d   1.200 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1.40 1.68 
mt10haf010nea 0.158 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 11.07 
mt16pea020b   0.050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1.18 0.06 
mt14sja020    0.800 m    Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para 0.95 0.76 
mq04dua020b   0.029 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8.74 0.25 
mq06vib020    0.086 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4.45 0.38 
mq06fra010    0.553 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                4.83 2.67 
mq06cor020    0.100 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12.67 1.27 
mo019         0.122 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 1.99 
mo072         0.122 h    Ayudante construcción.                                           15.65 1.91 
mo105         0.061 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 0.92 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                23.00 0.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 23.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ASA010        Ud   ARQUETA DE PASO 60X60X50 CM                                       
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de  
 hormigón armado.  
mt10hmf010kn  0.215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 19.90 
mt04lma010a   109.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 38.15 
mt09mor010c   0.041 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 4.27 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.023 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 3.10 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010c   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 21.40 
mo019         1.588 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 25.93 
mo105         1.131 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 17.12 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                142.00 2.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 144.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
ASA010b       Ud   ARQUETA DE PASO 60X60X75 CM                                       
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de  
 hormigón armado.  
mt10hmf010kn  0.215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 19.90 
mt04lma010a   158.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 55.30 
mt09mor010c   0.059 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 6.15 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.032 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 4.32 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010c   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 21.40 
mo019         1.712 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 27.96 
mo105         1.218 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 18.44 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                165.60 3.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  168.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ASA010c       Ud   ARQUETA DE PASO 100X100X105 CM                                    
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, con tapa prefabrica-  
 da de hormigón armado.  
mt10hmf010kn  0.376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 34.80 
mt04lma010a   357.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 124.95 
mt09mor010c   0.133 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 13.86 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.078 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 10.53 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010g   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             84.14 84.14 
mo019         2.113 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 34.51 
mo105         1.499 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 22.69 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                337.60 6.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  344.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
ASA010d       Ud   ARQUETA DE PASO 125X125X130 CM                                    
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con tapa prefabrica-  
 da de hormigón armado.  
mt10hmf010kn  0.501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 46.36 
mt04lma010a   509.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 178.15 
mt09mor010c   0.189 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 19.70 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.121 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 16.33 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010h   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             121.98 121.98 
mo019         2.927 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 47.80 
mo105         2.069 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 31.32 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                473.80 9.48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  483.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
ASA010e       Ud   ARQUETA A PIE DE BAJANTE 60X60X55 CM                              
 Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, con tapa prefa-  
 bricada de hormigón armado.  
mt10hmf010kn  0.220 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 20.36 
mt04lma010a   122.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 42.70 
mt09mor010c   0.045 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 4.69 
mt11ppl010a   1.000 Ud   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.                                  4.24 4.24 
mt09mor010f   0.025 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 3.37 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010c   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 21.40 
mo019         1.731 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 28.27 
mo105         1.231 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 18.64 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                150.70 3.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 153.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ASB010        m    ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO                                  
 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
mt01ara010    0.346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 3.80 
mt11tpb030c   1.050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  5.64 5.92 
mt11var009    0.063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.52 
mt11var010    0.031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.54 
mt10hmf010Mp 0.084 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     62.93 5.29 
mq05pdm010b  0.540 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6.40 3.46 
mq05mai030    0.540 h    Martillo neumático.                                              3.79 2.05 
mq01ret020b   0.032 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33.89 1.08 
mq02rop020    0.233 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3.33 0.78 
mo019         0.942 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 15.38 
mo104         0.471 h    Peón especializado construcción.                                 15.68 7.39 
mo007         0.109 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 1.84 
mo099         0.109 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 1.70 
%0400         4.000 %    Medios auxiliares                                                49.80 1.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 51.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ASB020        Ud   CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL EDIFICIO                             
 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento o pluvial del municipio.  
mt09mor010c   0.065 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 6.77 
mt11var200    1.000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 13.27 13.27 
mq05pdm110   0.994 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6.42 6.38 
mq05mai030    1.989 h    Martillo neumático.                                              3.79 7.54 
mo019         2.959 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 48.32 
mo104         4.438 h    Peón especializado construcción.                                 15.68 69.59 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                151.90 3.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 154.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
ASC010        m    COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO                                 
 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2,  
 rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.  
mt01ara010    0.346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 3.80 
mt11tpb020c   1.050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  5.95 6.25 
mt11tpb021c   1.000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 1.78 1.78 
mq04dua020b   0.029 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8.74 0.25 
mq02rop020    0.225 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3.33 0.75 
mq02cia020j   0.003 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            38.16 0.11 
mo019         0.068 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 1.11 
mo105         0.168 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 2.54 
mo007         0.119 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 2.01 
mo099         0.059 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.92 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                19.50 0.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
ASI020        Ud   SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC                                          
 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.  
mt11sup030a   1.000 Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr 10.86 10.86 
mt11var020    1.000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0.64 0.64 
mo007         0.292 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 4.93 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                16.40 0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ASI050        m    CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO                        
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con reji-  
 lla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud.  
mt10hmf010Mm 0.039 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     66.64 2.60 
mt11can110a   1.000 Ud   Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit 13.16 13.16 
mt11can120a   1.000 Ud   Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según 12.62 12.62 
mt11var020    3.000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0.64 1.92 
mo019         0.292 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 4.77 
mo105         0.308 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 4.66 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                39.70 0.79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PDB010        m    BARANDILLA METÁLICA                                               
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes  
 y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante  
 atornillado en obra de fábrica.  
mt26aaa031    1.000 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1.85 1.85 
mt26dbe010c   1.000 m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 56.54 56.54 
mq08sol020    0.099 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2.92 0.29 
mo017         1.043 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16.59 17.30 
mo054         1.043 h    Ayudante cerrajero.                                              15.71 16.39 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                92.40 1.85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  94.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
PPC010        Ud   PUERTA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA                   
 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado,  
 con rejillas de ventilación.  
mt26ppa010adb 1.000 Ud   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm 72.47 72.47 
mo019         0.187 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 3.05 
mo072         0.187 h    Ayudante construcción.                                           15.65 2.93 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                78.50 1.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PPR010        Ud   PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA                
 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de  
 paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.  
mt26pca020ccb 1.000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 213.82 213.82 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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mt26pca100aa  1.000 Ud   Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj 87.71 87.71 
mo019         0.420 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 6.86 
mo072         0.420 h    Ayudante construcción.                                           15.65 6.57 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                315.00 6.30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 321.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PTX010b       m²   HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 11,5 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO     
 Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado,  
 gris, acabado rústico, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5.  
mt05cvh010J   70.350 Ud   Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, gris, acabad 0.16 11.26 
mt09mor010d   0.026 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 110.75 2.88 
mo020         0.839 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              16.33 13.70 
mo106         0.420 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          15.14 6.36 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                34.20 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 34.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PTZ010        m²   HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 6 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA          
 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir,  
 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
mt04lac010b   34.650 Ud   Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm,  0.08 2.77 
mt09mor010c   0.007 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 0.73 
mo020         0.475 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              16.33 7.76 
mo106         0.237 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          15.14 3.59 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                14.90 0.30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
PYL020        Ud   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA FINAL DE OBRA                      
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra.  
pylp01        1.000 Ud   Limpieza y terminación de obras                                  9,537.12 9,537.12 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                9,537.10 190.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,727.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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APÉNDICE 5: CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 01 Acondicionamiento del terreno                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 Demoliciones                                                      
DQP010        m²   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO                                           
 Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana, y picado del material de agarre, con me-  
mo105         0.489 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 7.40 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                7.40 0.15 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 7.55 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 Movimiento de tierras                                             
ADE005        m³   EXCAVACIÓN DE SÓTANOS                                             
 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-  
mq01ret020b   0.147 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33.89 4.98 
mo105         0.054 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 0.82 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                5.80 0.12 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5.92 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
GTB010        m³   TRANSPORTE DE TIERRAS UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM.              
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima  
mq04cab010e   0.102 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                   39.84 4.06 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                4.10 0.08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.14 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 Cimentaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 Regularización                                                    
CRL030        m²   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.  
mt10hmf011bb  0.105 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          58.57 6.15 
mo041         0.059 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 1.01 
mo084         0.059 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 0.97 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                8.10 0.16 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8.29 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 Superficiales                                                     
CSZ020        m²   ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO                                    
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.  
mt08eme050    1.000 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 4.69 4.69 
mt08eme051a   0.100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0.27 0.03 
mt08var050    0.050 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1.24 0.06 
mt08var060    0.100 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6.50 0.65 
mo041         0.273 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 4.68 
mo084         0.273 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 4.49 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                14.60 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14.89 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CSZ030        m³   HORMIGONADO ZAPATA DE CIMENTACIÓN                                 
 Hormigonado de Zapata de cimentación realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  
mt07aco020a   8.000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0.12 0.96 
mt10haf010nea 1.100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 77.07 
mo041         0.183 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.14 
mo084         0.183 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.01 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                84.20 1.68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  85.86 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CSZ0301       m³   ARMADO ZAPATA DE CIMENTACIÓN                                      
 Armado de zapata de cimentación de hormigón armado realizado con acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51,9  
mt07aco010c   51.907 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 47.75 
mo041         0.183 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.14 
mo084         0.183 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.01 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                53.90 1.08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54.98 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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SUBCAPÍTULO 02.03 Arriostramientos                                                  
CAV020        m²   ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO EN VIGA DE ATADO                   
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  
mt08eme050    1.000 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 4.69 4.69 
mt08eme051a   0.100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0.27 0.03 
mt08var050    0.050 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1.24 0.06 
mt08var060    0.100 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6.50 0.65 
mo041         0.253 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 4.34 
mo084         0.253 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 4.16 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                13.90 0.28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 14.21 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAV020b       m²   ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO EN VIGA CENTRADORA                 
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga centradora para cimentación.  
mt08eme050    1.000 m²   Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 4.69 4.69 
mt08eme051a   0.100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0.27 0.03 
mt08var050    0.050 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1.24 0.06 
mt08var060    0.100 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6.50 0.65 
mo041         0.253 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 4.34 
mo084         0.253 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 4.16 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                13.90 0.28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 14.21 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAV030        m³   HORMIGONADO DE VIGA DE ATADO                                      
 Hormigonado viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  
mt07aco020a   10.000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0.12 1.20 
mt10haf010nea 1.050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 73.56 
mo041         0.066 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 1.13 
mo084         0.066 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 1.08 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                77.00 1.54 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 78.51 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 80.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAV0301       m³   ARMADO VIGA DE ATADO                                              
 Aramdo de viga de atado de hormigón armado, realizado con acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 45,6 kg/m³.  
mt07aco010c   45.595 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 41.95 
mt11var300    0.020 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               5.58 0.11 
mo041         0.066 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 1.13 
mo084         0.066 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 1.08 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                44.30 0.89 
 
  
 Suma la partida .................................................................  45.16 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
CAV030b       m³   HORMIGONADO VIGA CENTRADORA                                       
 Hormigonado de viga centradora realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote.  
mt07aco020a   10.000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0.12 1.20 
mt10haf010nea 1.050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 73.56 
mo041         0.066 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 1.13 
mo084         0.066 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 1.08 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                77.00 1.54 
 
  
 Suma la partida .................................................................  78.51 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAV030b1      m³   ARMADO VIGA CENTRADORA                                            
 Armado viga centradora de hormigón armado, realizado con acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 101,9 kg/m³.  
mt07aco010c   101.889 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 93.74 
mt11var300    0.020 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               5.58 0.11 
mo041         0.066 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 1.13 
mo084         0.066 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 1.08 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                96.10 1.92 
 
  
 Suma la partida .................................................................  97.98 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.94 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 Contenciones                                                      
CCP002        Ud   EQUIPO COMPLETO DE LODOS TIXOTRÓPICOS (BENTONITA).                
 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita).  
mq03pae051    1.000 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodo 4,631.15 4,631.15 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                4,631.20 92.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,723.77 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 141.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,865.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS  
CCP081        m    ANCLAJE PROVISIONAL DE MURO PANTALLA AL TERRENO; PASIVO           
 Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación del muro pantalla y del terreno, con entuba-  
 ción de 114 mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30° respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de lon-  
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 gitud, formado por 1 barra DW GEWI® B500B diámetro 32mm, engrasada y envainada en tubo de PE; inyección a  
 presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación  
 agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; fijación de los cables a las cabezas de los anclajes, sellado de la perfo-  
mt07aav110a   1.000 m    Barra DW GEWI® B500B diámetro 32mm                               4.06 4.06 
mt07aav120a   1.000 m    Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para envainar  6.21 6.21 
mt08aaa010a   0.010 m³   Agua.                                                            1.07 0.01 
mt08cem010c   25.000 kg   Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1.   0.10 2.50 
mt07aav105    1.000 Ud   Repercusión, por metro de anclaje provisional de muro pantalla,  29.65 29.65 
mq03pan020a   0.530 h    Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación  26.68 14.14 
mo041         0.489 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 8.39 
mo084         0.489 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 8.03 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                73.00 1.46 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 74.45 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 76.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
CCS010        m³   MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO                                 
 Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-  
 do en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje  
 del sistema de encofrado de madera con acabado visto.  
mt07aco020d   8.000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0.05 0.40 
mt07aco010c   50.000 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 46.00 
mt08ema020a   3.330 m²   Sistema de encofrado a una cara, para muros, formado por tablero 30.55 101.73 
mt10haf010nea 1.050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 73.56 
mo041         0.351 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 6.02 
mo084         0.351 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 5.77 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                233.50 4.67 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 238.15 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 7.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 245.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
CCP020b       m²   MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO DE 40 CM DE ESPESOR              
 Muro pantalla de hormigón armado de 40 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta encontrar roca o  
 capas duras de terreno, realizado por bataches de 2,65 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo  
 en el SPT, estabilizado mediante el uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en  
mt07aco020l   2.000 Ud   Separador homologado para muros pantalla.                        0.08 0.16 
mt07aco010c   30.000 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 27.60 
mt10haf010naa 0.460 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central.                   75.53 34.74 
mq03pae060sh  0.318 h    Maquinaria para excavación de muro pantalla de 40 cm de espesor  38.78 12.33 
mq07gte010c   0.096 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 62.26 5.98 
mq03lod010    0.477 h    Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos, me 7.91 3.77 
mo041         0.244 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 4.18 
mo084         0.244 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 4.01 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                92.80 1.86 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 94.63 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CCP080        Ud   EQUIPO DE EXCAVACION DE PANTALLA Y EJECUCION DE ANCLAJES.         
 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo de excavacion de pantalla ejecucion y de anclajes al terreno.  
mq03pan010    1.060 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para re 4,858.84 5,150.37 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                5,150.40 103.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,253.38 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 157.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,410.98 




CAPÍTULO 03 Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 Hormigón armado                                                   
EHS0201       m³   ARMADO DE PILARES                                                 
 Armado para pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado cuantía 141,8 kg/m³; montaje hasta 3 m  
mt07aco010c   141.758 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 130.42 
mt07aco020b   12.000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0.05 0.60 
mo041         0.183 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.14 
mo084         0.183 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.01 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                137.20 2.74 
 
  
 Suma la partida .................................................................  139.91 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 4.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  144.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
EHS0202       m³   HORMIGÓNADO PARA PILAR RECTANGULAR HA-25/B/20/IIA                 
 Hormigonado para pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
mt10haf010nea 1.050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 73.56 
mo041         0.133 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 2.28 
mo084         0.133 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 2.19 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                78.00 1.56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  79.59 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EHS0203       m³   ENCOFRADO PILAR DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA                 
 Enconfrado pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado; montaje y desmontaje del sistema de en-  
mt08eup010a   25.553 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  9.76 249.40 
mo041         0.050 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 0.86 
mo084         0.050 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 0.82 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                251.10 5.02 
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 Suma la partida ................................................................. 256.10 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 7.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 263.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
EHL0301       m²   ARMADO DE LOSA DE HORMIGÓN, CANTO 35CM                            
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, realizada con acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía  
mt07aco020i   3.000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0.07 0.21 
mt07aco010c   25.782 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 23.72 
mo041         0.230 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.94 
mo084         0.230 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.78 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                31.70 0.63 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 32.28 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
EHL0302       m²   HORMIONADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CANTO 35CM                  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
mt10haf010nea 0.368 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 25.78 
mo041         0.200 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.43 
mo084         0.200 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.29 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                32.50 0.65 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 33.15 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
EHL030        m²   ENCOFRADO LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO, CANTO 35 CM             
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 35 cm, montaje y desmontaje del sistema de encofrado de  
mt08efl010a   1.100 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 13.73 15.10 
mt08eft010a   0.037 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               6.92 0.26 
mt08var050    0.004 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1.24 0.00 
mt08var060    0.001 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6.50 0.01 
mo041         0.050 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 0.86 
mo084         0.050 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 0.82 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                17.10 0.34 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 17.39 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
EL0301b       m²   ARMADO DE LOSA DE HORMIGÓN, CANTO 40CM                            
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, realizada con acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía  
mt07aco010c   27.923 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 25.69 
mo041         0.230 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.94 
mo084         0.230 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.78 
mt07aco020i   3.000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0.07 0.21 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                33.60 0.67 
 
  
 Suma la partida .................................................................  34.29 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
EHL302b       m²   HORMIGONADO DE LOSA DE HORMIGÓN, CANTO 40CM                       
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
mt10haf010nea 0.420 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 29.43 
mo041         0.200 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.43 
mo084         0.200 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  36.15 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
EHL030b       m²   ENCOFRADO LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO, CANTO 40 CM             
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, montaje y desmontaje del sistema de encofrado de  
mt08efl010a   1.100 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 13.73 15.10 
mt08eft010b   0.027 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 22 mm de espesor.               7.90 0.21 
mt08var050    0.004 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1.24 0.00 
mt08var060    0.001 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6.50 0.01 
mo041         0.050 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 0.86 
mo084         0.050 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 0.82 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                17.00 0.34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17.34 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EHE010        m²   HORMIGONADO LOSA DE ESCALERA                                      
 Hormigonado losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-  
mt10haf010nfa 0.242 m³   Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                   66.41 16.07 
mt07aco020f   3.000 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0.07 0.21 
mo041         0.200 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.43 
mo084         0.200 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.29 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                23.00 0.46 
 
  
 Suma la partida .................................................................  23.46 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.70 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
EHE101        m²   ENCOFRADO DE LOSA DE ESCALERA                                     
 Encofrado de losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
mt08eve010    1.400 m²   Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig 29.73 41.62 
mt08eve020    0.900 m²   Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 16.17 14.55 
mo041         0.200 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.43 
mo084         0.200 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.29 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                62.90 1.26 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 64.15 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 66.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
EHE102        m²   ARMADO DE LOSA DE ESCALERA                                        
 Armado losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con acero  
mt07aco010c   18.000 kg   Acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S                             0.92 16.56 
mo041         0.200 h    Oficial 1ª estructurista.                                        17.15 3.43 
mo084         0.200 h    Ayudante estructurista.                                          16.43 3.29 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                23.30 0.47 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 23.75 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
ANS010b       m²   SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR                     
 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  
 vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, incluso ejecución de juntas, con acabado superficial mediante  
mt07aco020e   2.000 Ud   Separador homologado para soleras.                               0.04 0.08 
mt07ame010d   1.200 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1.40 1.68 
mt10haf010nea 0.158 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   70.06 11.07 
mt16pea020b   0.050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1.18 0.06 
mt14sja020    0.800 m    Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para 0.95 0.76 
mq04dua020b   0.029 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8.74 0.25 
mq06vib020    0.086 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4.45 0.38 
mq06fra010    0.553 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                4.83 2.67 
mq06cor020    0.100 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12.67 1.27 
mo019         0.122 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 1.99 
mo072         0.122 h    Ayudante construcción.                                           15.65 1.91 
mo105         0.061 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 0.92 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                23.00 0.46 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 23.50 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 04 Fachadas                                                          
SUBCAPÍTULO 04.01 Cerramiento                                                       
QTF030        m²   PLACAS TRANSLÚCIDAS PLANAS DE POLICARBONATO, DE 20 MM DE ESPESOR  
 Suministro y montaje de cobertura de cerramiento, con placas translúcidas planas de policarbonato, de 20 mm de  
 espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructu-  
 ral. Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la  
 resolución de puntos singulares.  
 Incluye: replanteo de las placas por faldón. Preparación y colocación de las placas. Ejecución de juntas y períme-  
mt13lpo110d   1.000 m²   Placa translúcida plana de policarbonato, de 20 mm de espesor, c 22.51 22.51 
mt13lpo112d   1.000 m²   Perfil en H de policarbonato para placa translúcida plana de pol 5.16 5.16 
mt13lpo114d   2.000 m²   Perfil en U de policarbonato para placa translúcida plana de pol 2.06 4.12 
mt13blw120    2.000 Ud   Tornillo autotaladrante para fijación de placas.                 0.45 0.90 
mo051         0.091 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.                17.82 1.62 
mo098         0.091 h    Ayudante montador de cerramientos industriales.                  16.13 1.47 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                35.80 0.72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  36.50 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 05 Particiones                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 Puertas de paso interiores                                        
PPC010        Ud   PUERTA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO DE UNA HOJA                   
 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado,  
mt26ppa010adb 1.000 Ud   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm 72.47 72.47 
mo019         0.187 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 3.05 
mo072         0.187 h    Ayudante construcción.                                           15.65 2.93 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                78.50 1.57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  80.02 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PPR010        Ud   PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA                
 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de  
mt26pca020ccb 1.000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 213.82 213.82 
mt26pca100aa  1.000 Ud   Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj 87.71 87.71 
mo019         0.420 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 6.86 
mo072         0.420 h    Ayudante construcción.                                           15.65 6.57 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                315.00 6.30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  321.26 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 9.64 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 330.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
FCL062        Ud   VENTANAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3X1.20                          
 Ventanal de aluminio anodizado de 3x1.20, compuesto de fijo de 3 metros y practicable de 1 metro , compuesta  
 por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-  
mt25pfx175aa  1.000 Ud   Ventanal de aluminio anodizado de 3x1.20                         280.85 280.85 
mt15sja100    2.000 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          2.91 5.82 
mo017         0.200 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16.59 3.32 
mo054         0.100 h    Ayudante cerrajero.                                              15.71 1.57 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                291.60 5.83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 297.39 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 8.92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 306.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
PDB010        m    BARANDILLA METÁLICA                                               
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes  
 y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante  
mt26aaa031    1.000 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1.85 1.85 
mt26dbe010c   1.000 m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 56.54 56.54 
mq08sol020    0.099 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2.92 0.29 
mo017         1.043 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16.59 17.30 
mo054         1.043 h    Ayudante cerrajero.                                              15.71 16.39 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                92.40 1.85 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 94.22 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 97.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 Tabiques                                                          
PTZ010        m²   HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 6 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA          
 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir,  
mt04lac010b   34.650 Ud   Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm,  0.08 2.77 
mt09mor010c   0.007 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 0.73 
mo020         0.475 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              16.33 7.76 
mo106         0.237 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          15.14 3.59 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                14.90 0.30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15.15 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
PTX010b       m²   HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 11,5 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO     
 Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado,  
mt05cvh010J   70.350 Ud   Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, gris, acabad 0.16 11.26 
mt09mor010d   0.026 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 110.75 2.88 
mo020         0.839 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              16.33 13.70 
mo106         0.420 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          15.14 6.36 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                34.20 0.68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  34.88 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 Electricidad y Alumbrado                                          
III010        Ud   LUMINARIA, DE 1576X100X100 MM, PARA 1 LÁMPARA LED DE 20W.         
 Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara led tl de 20w inclusa.  
mt34ode100ccc 1.000 Ud   Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara  con cuerpo de 20.74 20.74 
mt34tuf010m   1.000 Ud   Tubo LED 20W                                                     79.10 79.10 
mt34www011    1.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0.71 0.71 
mo002         0.298 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 5.03 
mo094         0.298 h    Ayudante electricista.                                           15.63 4.66 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                110.20 2.20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  112.44 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 3.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEH010        m    CABLE UNIPOLAR H07V-K                                             
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC  
mt35cun040ac  1.000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0.51 0.51 
mo002         0.009 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 0.15 
mo094         0.009 h    Ayudante electricista.                                           15.63 0.14 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                0.80 0.02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.82 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IOA010        Ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA FLUJO LUMINOSO 240 LÚMENES.       
 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes.  
mt34aem020b   1.000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 98.66 98.66 
mt34www011    0.500 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0.71 0.36 
mo002         0.194 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 3.27 
mo094         0.194 h    Ayudante electricista.                                           15.63 3.03 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                105.30 2.11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  107.43 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 3.22 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 110.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IOA010b       Ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA FLUJO LUMINOSO 100 LÚMENES.       
 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes.  
mt34aem020a   1.000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 82.21 82.21 
mt34www011    0.500 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0.71 0.36 
mo002         0.194 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 3.27 
mo094         0.194 h    Ayudante electricista.                                           15.63 3.03 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                88.90 1.78 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 90.65 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 93.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
IEI020        Ud   CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                              
 Cuadro general de mando y protección con soporte para: 3 circuitos para alumbrado, 3 circuitos para alumbrado de  
 emergencia, 8 circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y  
 alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de  
mt35cgm040Q   1.000 Ud   Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento del interr 44.06 44.06 
mt35cgm021abe 1.000 Ud   Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte 123.41 123.41 
mt35cgm029ag  1.000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, 73.99 73.99 
mt35cgm029aa  19.000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,  73.81 1,402.39 
mt35cgm021bbb 11.000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort 11.42 125.62 
mt35cgm021bbb 2.000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort 11.42 22.84 
mt35cgm021bbb 8.000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort 11.42 91.36 
mt35cgm050a   1.000 Ud   Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 34.16 34.16 
mt35www010    15.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1.20 18.00 
mo002         48.445 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 817.27 
mo094         45.621 h    Ayudante electricista.                                           15.63 713.06 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                3,466.20 69.32 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,535.48 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 106.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,641.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
IEP025        m    CONDUCTOR DE TIERRA                                               
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.  
mt35ttc010b   1.000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2.28 2.28 
mt35www020    0.100 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          0.93 0.09 
mo002         0.097 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 1.64 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                4.00 0.08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.09 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
IEP021        Ud   TOMA DE TIERRA CON UNA PICA                                       
 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.  
mt35tte010b   1.000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 14.60 14.60 
mt35ttc010b   0.250 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2.28 0.57 
mt35tta040    1.000 Ud   Grapa abarcón para conexión de pica.                             0.81 0.81 
mt35tta010    1.000 Ud   Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con 60.03 60.03 
mt35tta030    1.000 Ud   Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 37.32 37.32 
mt01art020a   0.018 m³   Tierra de la propia excavación.                                  0.55 0.01 
mt35tta060    0.333 Ud   Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 2.84 0.95 
mt35www020    1.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          0.93 0.93 
mq01ret020b   0.003 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33.89 0.10 
mo002         0.243 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 4.10 
mo094         0.243 h    Ayudante electricista.                                           15.63 3.80 
mo105         0.001 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 0.02 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                123.20 2.46 
 
  
 Suma la partida .................................................................  125.70 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 3.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  129.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
IOD025        Ud   CAJA DE DERIVACIÓN PARA COLOCAR EN SUPERFICIE                     
 Caja de derivación para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, con conos y tapa de registro con tornillos de  
mt35caj030d   1.000 Ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2.70 2.70 
mo005         0.097 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 1.64 
mo097         0.097 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 1.52 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                5.90 0.12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.98 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
IEO010b       m    CANALIZACIÓN FIJA  PVC DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL               
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de  
mt35aia090aa  1.000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0.69 0.69 
mo002         0.033 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 0.56 
mo094         0.047 h    Ayudante electricista.                                           15.63 0.73 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                2.00 0.04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.02 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
IEO010c       m    CANALIZACIÓN FIJA PVC DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL                
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de  
mt35aia090ac  1.000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 1.36 1.36 
mo002         0.041 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 0.69 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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mo094         0.047 h    Ayudante electricista.                                           15.63 0.73 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                2.80 0.06 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2.84 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IIC020        Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARROJOS                             
 Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, ángulo de detección 130°,  
mt34crg040a   1.000 Ud   Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una poten 22.06 22.06 
mt35caj010a   1.000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0.20 0.20 
mo002         0.199 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 3.36 
mo094         0.199 h    Ayudante electricista.                                           15.63 3.11 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                28.70 0.57 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 29.30 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 06.02 Fontanería                                                        
IFA010        Ud   ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO                             
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,51 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE  
 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabri-  
mt10hmf010Mp  0.111 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     62.93 6.99 
mt01ara010    0.057 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 0.63 
mt37tpa012c   1.000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1.43 1.43 
mt37tpa011c   0.510 m    Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,  0.95 0.48 
mt11arp100a   1.000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.              14.12 14.12 
mt11arp050c   1.000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            11.57 11.57 
mt37sve030d   1.000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 7.60 7.60 
mt10hmf010Mp  0.038 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     62.93 2.39 
mq05pdm010b   0.152 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6.40 0.97 
mq05mai030    0.152 h    Martillo neumático.                                              3.79 0.58 
mo019         0.383 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 6.25 
mo105         0.240 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 3.63 
mo007         0.971 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 16.38 
mo099         0.493 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 7.71 
%0400         4.000 %    Medios auxiliares                                                80.70 3.23 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 83.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 86.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IFB010        Ud   ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE                                      
 Alimentación de agua potable, de 1,13 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin  
mt01ara010    0.101 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 1.11 
mt08tag020dg  1.130 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm 10.23 11.56 
mt08tap010a   3.657 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0.70 2.56 
mo019         0.075 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 1.22 
mo105         0.075 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 1.14 
mo007         0.250 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 4.22 
mo099         0.250 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 3.91 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                25.70 0.51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  26.23 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
IFC010        Ud   PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA                        
 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte gene-  
mt37svc010i   2.000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".   12.13 24.26 
mt37www060f   1.000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 15.53 15.53 
mt37sgl012c   1.000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              7.44 7.44 
mt37svr010d   1.000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".             4.73 4.73 
mt37aar010b   1.000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía 10.90 10.90 
mt37www010    1.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1.13 1.13 
mo007         0.986 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 16.63 
mo099         0.493 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 7.71 
%0400         4.000 %    Medios auxiliares                                                88.30 3.53 
 
  
 Suma la partida .................................................................  91.86 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
IFI005        m    TUBERÍA PARA INSTALACIÓN  DE FONTANERÍA DE 16 MM DE DIÁMETRO      
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
mt37tpu400a   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.06 0.06 
mt37tpu010ac  1.000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1.41 1.41 
mo007         0.029 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 0.49 
mo099         0.029 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.45 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                2.40 0.05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.46 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IFI005b       m    TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE 20 MM DE DIÁMETRO       
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400b   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.08 0.08 
mt37tpu010bc  1.000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1.73 1.73 
mo007         0.039 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 0.66 
mo099         0.039 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.61 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                3.10 0.06 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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 Suma la partida ................................................................. 3.14 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
IFI005c       m    TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE 25 MM DE DIÁMETRO       
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400c   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.14 0.14 
mt37tpu010cc  1.000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3.07 3.07 
mo007         0.049 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 0.83 
mo099         0.049 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.77 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                4.80 0.10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.91 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IFI008        Ud   VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN                                       
 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
mt37sva020c   1.000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 9.95 9.95 
mt37www010    1.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1.13 1.13 
mo007         0.179 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 3.02 
mo099         0.179 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 2.80 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                16.90 0.34 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 17.24 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 06.03 Gestion y control de aparcamiento                                 
IGCA001       Ud   CIRCUITO CERRADO TV COMPLETO                                      
 Circuito cerrado de televisión con micrófono de escucha, cámara de 2/3 vidicon, objetivo de 16mm, soporte de pa-  
 Sin descomposición 1,479.75 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 44.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,524.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
IGCA002       Ud   CAJERO PARA APARCAMIENTO                                          
 Cajero automático para permitir a los usuarios abonar el importe de su estancia en el parking antes de recoger el  
 vehículo, incluyendo: carrocería en plancha de acero soldada y plegada de 2mm de espesor, información del  
 montante a pagar por display LCD alfanumérico de 2 líneas y 20 caracteres, botón de anulación de una transacción  
 en curso y botón de llamada por interfonía al responsable de control del parking. Monedas aceptadas en la zona  
 euro: 0,10 0,20 0,50 1 y 2 €. Impresora matricial de recibos, reciclaje de tubos, impresión de "fecha y hora", suple-  
 mento para tesoro de seguridad, display de 4 líneas, lector de billetes. Unidades de tesoro de billetes de reserva,  
 Sin descomposición 8,128.73 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 243.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,372.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
IGCA003       Ud   BARRERA AUTOMÁTICA                                                
 Barrera automática de 3 m compuesta de : carrocería tratada anticorrosión, Brazo rectangular lateral, articulada de  
 aluminio 3 m, motor asíncrono y equilibrada por rebote, lógica de control D1 que asegura el cierre automático, base  
 Sin descomposición 1,399.24 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 41.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,441.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
IGCA004       Ud   LECTOR DE MATRÍCULAS                                              
 Sistema automático de lectura y reconocimiento de matrículas, totalmente conectado, instalado y probado. Incluye  
 Sin descomposición 10,155.44 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 304.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,460.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
IGCA0005      Ud   BORNE DE ACCESO                                                   
 Borne de acceso situado en la entrada o salida  de parking, para autorización del acceso de los usuarios mediante  
 la emisión de un ticket magnético, por la lectura de tarjetas de abonados. Así como comprobación de pago en la  
 salida de los usuarios. Display cliente de 12 líneas y 120 caracteres, pulsador luminoso de distribución de tickets  
 para los usuarios, lector magnético, carrocería de acero plegado y soldado de 2 mm de espesor y 1,5 mm para  
 Sin descomposición 5,105.76 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 153.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,258.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
IGCA006       Ud   SISTEMA DE DETECCIÓN DE PLAZAS                                    
 Sistema de detección de plazas libres compuesto por sensores independientes para cada plaza,   
 cableado, sistema de sujección de canal al techo, concentrador, displays bicolor alfanumérico y   
 Sin descomposición 135.00 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 4.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 06.04 Evacuación de aguas                                               
ISB010        m    BAJANTE INTERIOR DE LA RED DE EVACUACIÓN                          
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de  
mt36tit400h   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.31 1.31 
mt36tit010hi  1.000 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 12.25 12.25 
mt11var009    0.046 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.38 
mt11var010    0.023 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.40 
mo007         0.162 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 2.73 
mo099         0.081 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 1.27 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                18.30 0.37 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 18.71 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ISB020        m    BAJANTE CIRCULAR DE PVC                                           
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
mt36cbr030a   1.100 m    Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, color g 5.58 6.14 
mt36cbr031a   0.500 Ud   Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color gris c 1.18 0.59 
mt36cap040    0.250 Ud   Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  1.48 0.37 
mo007         0.096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 1.62 
mo099         0.096 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 1.50 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                10.20 0.20 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 10.42 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ISB044        Ud   TERMINAL DE VENTILACIÓN DE PVC                                    
 Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
mt36vpn020c   1.000 Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro.           1.37 1.37 
mt11var009    0.015 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.12 
mt11var010    0.008 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.14 
mo007         0.143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 2.41 
mo099         0.143 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 2.24 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                6.30 0.13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 6.41 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ISC010        m    CANALÓN CIRCULAR DE PVC                                           
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.  
mt36cap010eda 1.100 m    Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de d 4.02 4.42 
mt36cap040    0.250 Ud   Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  1.48 0.37 
mo007         0.192 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 3.24 
mo099         0.192 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 3.00 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                11.00 0.22 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 11.25 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
ISD005        m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE 40 MM DE DIÁMETRO                    
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tit400b   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.39 0.39 
mt36tit010bc  1.050 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 2.89 3.03 
mt11var009    0.023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.19 
mt11var010    0.011 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.19 
mo007         0.078 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 1.32 
mo099         0.039 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.61 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                5.70 0.11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.84 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ISD005b       m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE 90 MM DE DIÁMETRO                    
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tit400f   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.04 1.04 
mt36tit010fc  1.050 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 7.63 8.01 
mt11var009    0.035 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.29 
mt11var010    0.018 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.31 
mo007         0.117 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 1.97 
mo099         0.058 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.91 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                12.50 0.25 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12.78 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ISD005c       m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE 110 MM DE DIÁMETRO                   
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tit400g   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.17 1.17 
mt36tit010gc  1.050 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 8.57 9.00 
mt11var009    0.040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.33 
mt11var010    0.020 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.35 
mo007         0.146 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 2.46 
mo099         0.073 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 1.14 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                14.50 0.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14.74 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
ISD005d       m    RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE 125 MM DE DIÁMETRO                   
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada  
 con adhesivo.  
mt36tit400h   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1.31 1.31 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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mt36tit010hc  1.050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 9.63 10.11 
 espesor,  
mt11var009    0.058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.48 
mt11var010    0.029 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.50 
mo007         0.165 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 2.78 
mo099         0.083 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 1.30 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                16.50 0.33 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 16.81 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
UAP010        Ud   POZO DE REGISTRO DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL                          
 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico ma-  
 cizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de  
 cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de  
 hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  
 marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos co-  
mt10haf010pnc 0.675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 96.91 65.41 
mt07ame010n   2.250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3.35 7.54 
mt10hmf010kn  0.173 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 16.01 
mt04lma010a   396.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 138.60 
mt09mor010c   0.317 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 33.04 
mt09mor010f   0.063 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 8.50 
mt46phm011b   1.000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 49.54 49.54 
mt46phm020b   1.000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 49.21 49.21 
mt46tpr010a   1.000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  41.36 41.36 
mt46phm050    7.000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4.09 28.63 
mq04cag010a   0.409 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    46.60 19.06 
mo040         8.641 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16.33 141.11 
mo082         4.320 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15.65 67.61 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                665.60 13.31 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 678.93 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 20.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 699.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ASI050        m    CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO                        
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con reji-  
mt10hmf010Mm  0.039 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     66.64 2.60 
mt11can110a   1.000 Ud   Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longit 13.16 13.16 
mt11can120a   1.000 Ud   Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según 12.62 12.62 
mt11var020    3.000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0.64 1.92 
mo019         0.292 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 4.77 
mo105         0.308 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 4.66 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                39.70 0.79 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 40.52 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 41.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
ASI020        Ud   SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC                                          
 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.  
mt11sup030a   1.000 Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr 10.86 10.86 
mt11var020    1.000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0.64 0.64 
mo007         0.292 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 4.93 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                16.40 0.33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16.76 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.05 Red de saneamiento horizontal                                     
ASA010        Ud   ARQUETA DE PASO 60X60X50 CM                                       
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010kn  0.215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 19.90 
mt04lma010a   109.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 38.15 
mt09mor010c   0.041 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 4.27 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.023 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 3.10 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010c   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 21.40 
mo019         1.588 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 25.93 
mo105         1.131 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 17.12 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                142.00 2.84 
 
  
 Suma la partida .................................................................  144.86 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 4.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  149.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ASA010b       Ud   ARQUETA DE PASO 60X60X75 CM                                       
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010kn  0.215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 19.90 
mt04lma010a   158.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 55.30 
mt09mor010c   0.059 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 6.15 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.032 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 4.32 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010c   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 21.40 
mo019         1.712 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 27.96 
mo105         1.218 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 18.44 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                165.60 3.31 
 
  
 Suma la partida .................................................................  168.93 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 5.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  
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ASA010c       Ud   ARQUETA DE PASO 100X100X105 CM                                    
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, con tapa prefabricada  
mt10hmf010kn  0.376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 34.80 
mt04lma010a   357.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 124.95 
mt09mor010c   0.133 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 13.86 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.078 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 10.53 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010g   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             84.14 84.14 
mo019         2.113 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 34.51 
mo105         1.499 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 22.69 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                337.60 6.75 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 344.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 10.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 354.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
ASA010d       Ud   ARQUETA DE PASO 125X125X130 CM                                    
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con tapa prefabricada  
mt10hmf010kn  0.501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 46.36 
mt04lma010a   509.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 178.15 
mt09mor010c   0.189 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 19.70 
mt11var110    1.000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5.09 5.09 
mt09mor010f   0.121 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 16.33 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010h   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             121.98 121.98 
mo019         2.927 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 47.80 
mo105         2.069 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 31.32 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                473.80 9.48 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 483.27 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 14.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 497.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
ASA010e       Ud   ARQUETA A PIE DE BAJANTE 60X60X55 CM                              
 Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, con tapa prefabri-  
mt10hmf010kn  0.220 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92.54 20.36 
mt04lma010a   122.000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0.35 42.70 
mt09mor010c   0.045 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 4.69 
mt11ppl010a   1.000 Ud   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.                                  4.24 4.24 
mt09mor010f   0.025 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 134.97 3.37 
mt11var100    1.000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7.06 7.06 
mt11arf010c   1.000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                21.40 21.40 
mo019         1.731 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 28.27 
mo105         1.231 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 18.64 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                150.70 3.01 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 153.74 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 4.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  158.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
ASB010        m    ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO                                  
 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
mt01ara010    0.346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 3.80 
mt11tpb030c   1.050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  5.64 5.92 
mt11var009    0.063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 8.20 0.52 
mt11var010    0.031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         17.33 0.54 
mt10hmf010Mp  0.084 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     62.93 5.29 
mq05pdm010b   0.540 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6.40 3.46 
mq05mai030    0.540 h    Martillo neumático.                                              3.79 2.05 
mq01ret020b   0.032 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33.89 1.08 
mq02rop020    0.233 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3.33 0.78 
mo019         0.942 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 15.38 
mo104         0.471 h    Peón especializado construcción.                                 15.68 7.39 
mo007         0.109 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 1.84 
mo099         0.109 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 1.70 
%0400         4.000 %    Medios auxiliares                                                49.80 1.99 
 
  
 Suma la partida .................................................................  51.74 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 1.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ASB020        Ud   CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL EDIFICIO                             
 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento o pluvial del municipio.  
mt09mor010c   0.065 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 6.77 
mt11var200    1.000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 13.27 13.27 
mq05pdm110    0.994 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6.42 6.38 
mq05mai030    1.989 h    Martillo neumático.                                              3.79 7.54 
mo019         2.959 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 48.32 
mo104         4.438 h    Peón especializado construcción.                                 15.68 69.59 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                151.90 3.04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  154.91 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 4.65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ASC010        m    COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO                                 
 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, ri-  
mt01ara010    0.346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 3.80 
mt11tpb020c   1.050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  5.95 6.25 
mt11tpb021c   1.000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 1.78 1.78 
mq04dua020b   0.029 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 8.74 0.25 
mq02rop020    0.225 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3.33 0.75 
mq02cia020j   0.003 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            38.16 0.11 
mo019         0.068 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 1.11 
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mo105         0.168 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 2.54 
mo007         0.119 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 2.01 
mo099         0.059 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.92 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                19.50 0.39 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19.91 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 06.06 Ventilación                                                       
IVG015c       Ud   VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR                                     
 Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa  
mt42vsp360ap1 1.000 Ud   Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes i 1,595.70 1,595.70 
mt42vsp910l   1.000 Ud   Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal tubu 173.00 173.00 
mo010         3.879 h    Oficial 1ª montador.                                             16.87 65.44 
mo075         3.879 h    Ayudante montador.                                               15.65 60.71 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                1,894.90 37.90 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,932.75 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 57.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,990.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IVG020        m²   CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA                                    
 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayone-  
mt42con115a   1.000 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 1.04 1.04 
mt42con110a   1.050 m²   Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 6.96 7.31 
mo012         0.388 h    Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.              16.87 6.55 
mo079         0.388 h    Ayudante montador de conductos de chapa metálica.                15.65 6.07 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                21.00 0.42 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 21.39 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
IVG030        Ud   REJILLA DE RETORNO DE 825X225 MM                                  
 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables indivi-  
mt42trx010bav 1.000 Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 51.02 51.02 
mo010         0.325 h    Oficial 1ª montador.                                             16.87 5.48 
mo075         0.325 h    Ayudante montador.                                               15.65 5.09 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                61.60 1.23 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 62.82 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
IVG050        Ud   SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)       
 Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central de 3 zonas de detección, 18  
mt41pig310a   18.000 Ud   Detector de monóxido de carbono, formado por un elemento sensibl 68.14 1,226.52 
mt41pig300i   0.500 Ud   Central de detección automática de monóxido de carbono, micropro 522.86 261.43 
mt41www020    1.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1.32 1.32 
mo005         25.850 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 436.09 
mo097         25.853 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 404.08 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                2,329.40 46.59 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,376.03 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 71.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,447.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
UN CÉNTIMOS  
 
 
IEO010        m    CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE PVC                            
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de  
mt35aia090aa  1.000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0.69 0.69 
mo002         0.033 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 0.56 
mo094         0.047 h    Ayudante electricista.                                           15.63 0.73 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                2.00 0.04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.02 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
IEH010b       m    CABLE UNIPOLAR H07V-K                                             
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de  
mt35cun040aa  1.000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0.20 0.20 
mo002         0.009 h    Oficial 1ª electricista.                                         16.87 0.15 
mo094         0.009 h    Ayudante electricista.                                           15.63 0.14 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                0.50 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.50 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IOD005b       Ud   SIRENA ELECTRÓNICA                                                
 Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica.  
mt41pig140a   1.000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 67.66 67.66 
mo005         0.484 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 8.17 
mo097         0.484 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 7.56 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                83.40 1.67 
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 Suma la partida ................................................................. 85.06 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 87.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.07 Instalacion de protección contra el fuego                         
IOD001        Ud   CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS                      
 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 6 zonas de detección.  
mt41pig020a   1.000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 200.41 200.41 
mt41rte030c   2.000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          17.41 34.82 
mo005         1.452 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 24.50 
mo097         1.452 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 22.69 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                282.40 5.65 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 288.07 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 8.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 296.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
IOD002b       Ud   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO                                
 Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR".  
mt41pig080b   1.000 Ud   Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color bl 20.70 20.70 
mo005         0.484 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 8.17 
mo097         0.484 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 7.56 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                36.40 0.73 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 37.16 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
IOD004        Ud   PULSADOR DE ALARMA                                                
 Pulsador de alarma convencional de rearme manual.  
mt41pig110a   1.000 Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 9.72 9.72 
mo005         0.484 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 8.17 
mo097         0.484 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 7.56 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                25.50 0.51 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 25.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IOD005        Ud   SIRENA ELECTRÓNICA                                                
 Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica.  
mt41pig140a   1.000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 67.66 67.66 
mo005         0.484 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 8.17 
mo097         0.484 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 7.56 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                83.40 1.67 
 
  
 Suma la partida .................................................................  85.06 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
IOD006        Ud   SIRENA ELECTRÓNICA EXTERIOR                                       
 Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".  
mt41pig160a   1.000 Ud   Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, co 50.65 50.65 
mo005         0.484 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 16.87 8.17 
mo097         0.484 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15.63 7.56 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                66.40 1.33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  67.71 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 2.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
IOB022        m    RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                 
 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tube-  
 ría de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte ro-  
 jo.  
mt08tan330f   1.000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0.59 0.59 
mt08tan010fd  1.000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  9.79 9.79 
mt27pfi030    0.019 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        7.58 0.14 
mt27ess010e   0.039 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 5.78 0.23 
mt41www030    0.150 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1.17 0.18 
mo007         0.356 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 6.01 
mo099         0.389 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 6.08 
mo037         0.066 h    Oficial 1ª pintor.                                               16.33 1.08 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                24.10 0.48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24.58 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
IOB010        Ud   ACOMETIDA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS      
 Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 6 m de longitud máxixma, de acero galvanizado  
mt01ara010    0.600 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 6.59 
mt41aco010g   6.300 m    Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 2" DN 10.16 64.01 
mt41aco040    1.000 Ud   Armario metálico para acometida de agua contra incendios con pue 134.60 134.60 
mt41www030    1.800 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1.17 2.11 
mt10hmf010Mp  0.450 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     62.93 28.32 
mq05pdm010b   1.791 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6.40 11.46 
mq05mai030    1.791 h    Martillo neumático.                                              3.79 6.79 
mo019         2.963 h    Oficial 1ª construcción.                                         16.33 48.39 
mo105         5.926 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 89.72 
mo007         14.815 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 249.93 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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mo099         8.889 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 138.94 
%0400         4.000 %    Medios auxiliares                                                780.90 31.24 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 812.10 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 24.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 836.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
IOB030        Ud   BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)                                   
 Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con  
 pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria abati-  
mt41bae020aaa 1.000 Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, 169.96 169.96 
mo007         1.185 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 19.99 
mo099         1.185 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 18.52 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                208.50 4.17 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 212.64 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 6.38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 219.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
IOX010        Ud   EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                            
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con  
mt41ixi010a   1.000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 37.01 37.01 
mt41ixw010a   1.000 Ud   Armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para extin 47.98 47.98 
mo105         0.196 h    Peón ordinario construcción.                                     15.14 2.97 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                88.00 1.76 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 89.72 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 92.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07 Aislamientos e impermeabilizaciones                               
SUBCAPÍTULO 07.01 Impermeabilizaciones                                              
NIM009        m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA       
 Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica (tipo ED,  
mt14iea030a   2.000 kg   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).                        1.31 2.62 
mo031         0.109 h    Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.            16.33 1.78 
mo065         0.109 h    Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.              15.65 1.71 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                6.10 0.12 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 6.23 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
NIM040        m²   DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA                  
 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno  
 de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resis-  
 tencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7  
 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente  
mt14gdo010b   1.100 m²   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 2.53 2.78 
mt15pao010a   6.000 Ud   Roseta, para fijación de membrana drenante.                      0.02 0.12 
mt15pao020a   0.300 m    Perfil de remate.                                                1.77 0.53 
mo028         0.168 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              16.33 2.74 
mo062         0.168 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                15.65 2.63 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                8.80 0.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8.98 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
NIG224        m²   IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS "MASTERSEAL 640"                  
 Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto Masterseal 640 "BASF Construction Chemi-  
 cal", con DITE-05/0197, compuesta por: membrana elástica impermeabilizante a base de poliuretano, Masterseal  
 640 Membrane "BASF Construction Chemical", aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; y capa de acabado con  
 revestimiento elástico a base de poliuretano alifático, Masterseal 640 Topcoat "BASF Construction Chemical", apli-  
 cada mediante brocha, rodillo o pistola; previa imprimación con Masterseal 640 Primer "BASF Construction Chemi-  
mt15bas300a   0.250 kg   Imprimación a base de poliuretano, Masterseal 640 Primer "BASF C 11.71 2.93 
mt15bas310a   1.500 kg   Membrana elástica impermeabilizante a base de poliuretano, Maste 5.85 8.78 
mt15bas320a   0.100 kg   Revestimiento elástico a base de poliuretano alifático, Masterse 19.51 1.95 
mo031         0.200 h    Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.            16.33 3.27 
mo065         0.200 h    Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.              15.65 3.13 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                20.10 0.40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20.46 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
NIS040        m²   DRENAJE DE SOLERA EN CONTACTO CON EL TERRENO                      
 Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta  
 densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
 compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colo-  
 cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.  
mt14gdo010b   1.100 m²   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 2.53 2.78 
mo028         0.049 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              16.33 0.80 
mo062         0.049 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                15.65 0.77 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                4.40 0.09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4.44 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.13 
 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 08 Revestimientos                                                    
SUBCAPÍTULO 08.01 Revestimientos                                                    
REC010        Ud   REVESTIMIENTO DE ESCALERA EN TERRAZO                              
 Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 17 peldaños de 100  
 cm de ancho mediante forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno  
 (menor o igual a 6 mm), color gris, zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de ce-  
mt09mor010c   0.217 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  104.23 22.62 
mt18ppt010ea  17.000 Ud   Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso no 27.50 467.50 
mt18zpt010k   6.800 m    Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para inter 15.58 105.94 
mt18btl010fb  2.100 m²   Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor  7.60 15.96 
mt18rtl010fb  4.000 m    Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), c 1.36 5.44 
mt01ara010    0.040 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   10.98 0.44 
mo022         4.300 h    Oficial 1ª solador.                                              16.33 70.22 
mo056         4.300 h    Ayudante solador.                                                15.65 67.30 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                755.40 15.11 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 770.53 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 23.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 793.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
RAG011        m²   ALICATADO CON AZULEJO LISO                                        
 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramen-  
 tos interiores, mediante mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);  
mt09mob010a   0.030 m³   Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, confeccion 80.00 2.40 
mt19awa010    0.500 m    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                         1.13 0.57 
mt19aba010aaa 1.050 m²   Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 15x15 cm, 8,00€/m², se 8.00 8.40 
mt09lec010b   0.001 m³   Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                             142.18 0.14 
mo023         0.311 h    Oficial 1ª alicatador.                                           16.33 5.08 
mo057         0.311 h    Ayudante alicatador.                                             15.65 4.87 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                21.50 0.43 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 21.89 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 08.02 Pinturas para uso Específico                                      
ROO010        m²   PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI Y ENDURECEDOR AMÍNICO EN EMULSIÓN  
 Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color a elegir,  
 acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de  
mt27upx010a   0.450 kg   Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor 6.73 3.03 
mo037         0.086 h    Oficial 1ª pintor.                                               16.33 1.40 
mo071         0.086 h    Ayudante pintor.                                                 15.65 1.35 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                5.80 0.12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.90 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
ROO030        m    MARCADO DE PLAZAS DE GARAJE                                       
 Marcado de plazas de garaje mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color gris y acabado  
mt27pdj020ua  0.070 l    Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, a base de resinas 14.32 1.00 
mo037         0.048 h    Oficial 1ª pintor.                                               16.33 0.78 
mo071         0.048 h    Ayudante pintor.                                                 15.65 0.75 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                2.50 0.05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.58 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
RIP020        m²   PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA                                 
 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales inte-  
mt27pfj040a   0.180 l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  6.30 1.13 
mt27pij130b   0.250 l    Pintura plástica para interior a base de resinas acrovinílicas d 4.79 1.20 
mo037         0.142 h    Oficial 1ª pintor.                                               16.33 2.32 
mo071         0.170 h    Ayudante pintor.                                                 15.65 2.66 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                7.30 0.15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.46 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 08.03 Suelos                                                            
RSG012        m²   SOLADO DE MOSAICO DE GRES ESMALTADO                               
 Solado de mosaico de gres esmaltado, 2/2/H/-, de 2,5x2,5 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso normal,  
 C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia  
 elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma to-  
mt09mcr021g   3.000 kg   Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.   0.32 0.96 
mt18bde015ge8 1.050 m²   Mosaico de gres esmaltado 2/2/H/-, 2,5x2,5 cm, 8,00€/m².         8.00 8.40 
mt09mcr070a   0.300 kg   Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasió 0.90 0.27 
mo022         0.399 h    Oficial 1ª solador.                                              16.33 6.52 
mo056         0.199 h    Ayudante solador.                                                15.65 3.11 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                19.30 0.39 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19.65 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  
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SUBCAPÍTULO 08.04 Falsos Techos                                                     
RTB025        m²   FALSO TECHO REGISTRABLE                                           
 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista  
mt12fac020b   1.000 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0.30 0.30 
mt12fac030a   4.000 m    Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables, incl 0.81 3.24 
mt12fac060    0.600 Ud   Perfilería angular para remates perimetrales.                    0.58 0.35 
mt12fac050    0.200 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1.50 0.30 
mt12fpe020a   1.050 m²   Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 4.65 4.88 
mo034         0.227 h    Oficial 1ª escayolista.                                          16.33 3.71 
mo109         0.227 h    Peón escayolista.                                                15.14 3.44 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                16.20 0.32 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 16.54 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 09 Señalización y equipamiento                                       
SUBCAPÍTULO 09.01 Aparatos sanitarios                                               
SAI010        Ud   INODORO DE PORCELANA SANITARIA                                    
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blan-  
mt30svr020b   1.000 Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 66.55 66.55 
mt30lla020    1.000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.      11.76 11.76 
mt38tew010a   1.000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2.38 2.38 
mt30www010    1.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0.85 0.85 
mo007         1.150 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 19.40 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                100.90 2.02 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 102.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 106.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
RVE010        m²   ESPEJO DE LUNA INCOLORA                                           
 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.  
mt21vsj020a   1.005 m²   Espejo incoloro plateado, 3 mm.                                  23.81 23.93 
mt21vva030    4.000 m    Canteado de espejo.                                              2.03 8.12 
mt21vva012    0.105 l    Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente 12.92 1.36 
mo051         0.469 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.                17.82 8.36 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                41.80 0.84 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 42.61 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 43.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SMA015        Ud   DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                      
 Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN  
mt31abj080a   1.000 Ud   Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a 17.56 17.56 
mo099         0.185 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 2.89 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                20.50 0.41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20.86 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SMA020b       Ud   TOALLERO DE PAPEL ZIGZAG                                          
 Toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y base de ABS gris claro.  
mt31abj150ba  1.000 Ud   Toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y base de ABS gris  14.87 14.87 
mo099         0.139 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 2.17 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                17.00 0.34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17.38 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
SMA020        Ud   PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO                                   
 Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.  
mt31abj100bi  1.000 Ud   Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris 16.06 16.06 
mo099         0.139 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 2.17 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                18.20 0.36 
 
  
 Suma la partida .................................................................  18.59 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SMA035        Ud   BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS                               
 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con  
mt31abj190a   1.000 Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 102.90 102.90 
mo099         0.742 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 11.60 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                114.50 2.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  116.79 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 3.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SAL030        Ud   LAVABO PARA EMPOTRAR                                              
 Lavabo para empotrar, serie Aloa "ROCA", color blanco, de 475x560 mm, equipado con grifería monomando, serie  
mt30lpr040b   1.000 Ud   Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar, serie Al 44.74 44.74 
mt31gmo021a   1.000 Ud   Grifería monomando para lavabo, serie Kendo "ROCA", modelo 213.50 213.50 
mt36www005a   1.000 Ud   Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabad 1.86 1.86 
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mt30lla010    2.000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado 10.30 20.60 
mt30www010    1.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0.85 0.85 
mo007         1.198 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16.87 20.21 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                301.80 6.04 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 307.80 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 9.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 317.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SMA030        Ud   PAPELERA HIGIÉNICA PARA COMPRESAS                                 
 Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304.  
mt31abj185ab  1.000 Ud   Papelera higiénicapara compresas, de 50 litros de capacidad, de  42.36 42.36 
mo099         0.046 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.72 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                43.10 0.86 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 43.94 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 45.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SMA030b       Ud   PAPELERA HIGIÉNICA                                                
 Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304.  
mt31abj195ac  1.000 Ud   Papelera higiénica de 50 litros de capacidad de polipropileno bl 22.36 22.36 
mo099         0.046 h    Ayudante fontanero.                                              15.63 0.72 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                23.10 0.46 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 23.54 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 09.02 Equipamiento                                                      
ITA010        Ud   ASCENSOR ELÉCTRICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS                         
 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1.5 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de  
 carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1150x1200x2200 mm, ma-  
 niobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en  
mt39aec010e   1.000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura, 2,696.77 2,696.77 
mt39aea010e   1.000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  497.03 497.03 
mt39aab010b   2.000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 17.30 34.60 
mt39aab020b   1.000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 79.17 79.17 
mt39aeg110b   1.000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3,430.34 3,430.34 
mt39ael010e   1.000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 730.40 730.40 
mt39aem110b   1.000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1,511.40 1,511.40 
mt39aap015b   2.000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 366.55 733.10 
mt39aer110b   1.000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  1,764.73 1,764.73 
mt39aes010b   2.000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,00 m 52.77 105.54 
mt39www020    2.000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de transporte.              8.36 16.72 
mt39www010    2.000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3.44 6.88 
mt39www011    1.000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 34.38 34.38 
mt39www030    1.000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           102.92 102.92 
mo015         57.049 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    16.87 962.42 
mo080         57.049 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      15.63 891.68 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                13,598.10 271.96 
 
  
 Suma la partida .................................................................  13,870.04 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 416.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,286.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.03 Señalización                                                      
SIR010        Ud   RÓTULO PARA SEÑALIZACIÓN DE LOCAL                                 
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x80 mm, con las letras o números adheri-  
mt45rsv020b   1.000 Ud   Rótulo de señalización para la denominación de local, con soport 22.92 22.92 
mo075         0.093 h    Ayudante montador.                                               15.65 1.46 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                24.40 0.49 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24.87 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 0.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 10 Seguridad y salud                                                 
YSS           Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguriad y salud  
 Sin descomposición 23,958.31 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 718.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,677.06 




CAPÍTULO 11 Gestion de residuos                                               
GC1           Ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
 Gestion de residuos  
 Sin descomposición 3,934.27 
 Costes indirectos ............................... 3.00% 118.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,052.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 12 Partidas alzadas                                                  
PYL020        Ud   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA FINAL DE OBRA                      
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra.  
pylp01        1.000 Ud   Limpieza y terminación de obras                                  9,537.12 9,537.12 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  





Fernando Muñoz Méndez                                                                                                              31 de 31 
%0200         2.000 %    Medios auxiliares                                                9,537.10 190.74 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 9,727.86 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 291.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,019.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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1. Resumen por capítulos  
 Aparcamiento Semienterrado en la Calle Maestranza                 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
01 Acondicionamiento del terreno ........................................................................................................................  39,797.54 2.79 
02 Cimentaciones .................................................................................................................................................  148,916.08 10.45 
03 Estructuras ......................................................................................................................................................  725,577.55 50.90 
04 Fachadas .........................................................................................................................................................  34,797.30 2.44 
05 Particiones .......................................................................................................................................................  16,103.67 1.13 
06 Instalaciones....................................................................................................................................................  251,594.72 17.65 
07 Aislamientos e impermeabilizaciones .............................................................................................................  99,865.52 7.01 
08 Revestimientos ................................................................................................................................................  49,671.52 3.48 
09 Señalización y equipamiento ...........................................................................................................................  20,438.62 1.43 
10 Seguridad y salud ............................................................................................................................................  24,677.06 1.73 
11 Gestión de residuos ........................................................................................................................................  4,052.30 0.28 
12 Partidas alzadas ..............................................................................................................................................  10,019.70 0.70 
  
   
  
2. Presupuesto para el conocimiento de la Administración  
  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,425,511.58 
 13.00 % Gastos generales .....................  185,316.51 
 6.00 % Beneficio industrial ...................  85,530.69 
  __________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 270,847.20 
 21.00 % I.V.A. ......................................................................  271,417.40 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,052,594.12 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2,052,594.12 
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1. Objeto del anejo 
En este anjeo se realizará un cálculo analítico del precio que será necesario trasladar al 
usuario del aparcamiento para poder obtener una rentabilidad adecuada. Para ello se 
retomaran los cálculos iniciados en el análisis de demanda para obtener una demanda media 
se calculará un precio por minuto para conseguir un retorno de la inversión. 
 
2. Cálculo de la ocupación media. 
Utilizando las gráficas de generación de demanda a los largo del año así como a lo largo del 
día que vemos a continuación podemos estimar una ocupación horaria media a lo largo del 
año. 
 
Ilustración 2: Demanda a lo largo del año. 
 
 
Ilustración 3: Demanda a lo largo del día. 
 
Tendremos que tener en cuenta las actividades de relevancia a nuestro proyecto que en las 
ilustraciones serian Restaurants, Shopping center y Offices. Aplicaremos luego las 






Una vez realizadas las ponderaciones apropiadas obtenemos los siguientes resultados.  
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Ilustración 3: Ocupación a lo largo del año para nuestro caso particular. 
 
 
Ilustración 4: Ocupación a lo largo del día para nuestro caso particular. 
 
En estas graficas vemos la evolución de la demanda a lo largo del año y podemos calcular la 
ocupación media mensual y horaria. 
 Ocupación Media 
Mensual 79.26 % 
Horaria 64.27% 
Por tanto para la ocupación anual media es de un 50.94% 
3. Gastos anuales del aparcamiento 
3.1. Coste de personal 
Para el correcto funcionamiento del aparcamiento se contará con un personal fijo formado por 
al menos 4 personas que cubrirán las horas de funcionamiento del aparcamiento tratando de 
solapar sus jornadas en los momentos de mayor demanda. 
 
Salario trabajador bruto incluida contribución a la seguridad social: 22,000.00 € 
Coste anual total: 88,000.00 € 
 
3.2. Coste de mantenimiento 
Otros gastos importantes del aparcamiento son los de mantenimiento. En ello incluimos 
gastos de electricidad, agua, limpieza y el valor correspondiente a mantenimiento decenal. 
Sumando todo obtenemos un coste total de 33,045.80 €.  
 
Concepto Total (€) Por año (€) 
M. Decenal     197,657.98        19,765.80    
Limpieza semanal                70.00          3,640.00    
Facturas Mensual              500.00          6,000.00    
TOTAL       33,045.80    
 
 
4. Retorno de inversión. 
Con un gasto total anual estimado de 121,045.80 € debemos ingresar una cantidad mayor 
al año de manera que consigamos un retorno de inversión adecuado.    
Para una empresa de poco riesgo es normal tener rendimientos sobre la inversión del 10% 
mientras que si nos vamos a actividades de más riesgo podemos encontrar rendimientos de 




















Ocupación a lo largo del día
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Si buscamos obtener un retorno de la inversión en 5 años teniendo en cuenta los gastos 




Precio contrata           2,052,594.12    
Precio/5 años               554,200.41    
Gastos/Año               121,045.80    
Minutos /año         91,848,600.00    
Minutos/año ocupados         46,784,635.63    
Precio minuto                   0.014433    
Precio hora                            0.87    
 
De esta manera teniendo en cuenta el precio de contrata y el pago de impuestos de 
sociedades del 35% podremos obtener nuestra inversión en tan solo 5 años y con un precio 
de 1.45 céntimos/minuto o 87 céntimos la hora. Este precio será más bajo que el de los 
aparcamientos circundantes haciendo este aparcamiento más atractivo para el consumidor 
medio, incluso llegando a competir con el precio de la O.R.A en determinadas zonas de La 
Coruña sin los inconvenientes que esta conlleva. 
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1. Declaración de obra completa  
Según lo dispuesto en el Art. 58 del Decreto 3410/75, por el que se aprueba el “Reglamento 
General de Contratación del Estado”:   
  
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra”   
 
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la convierten en 
ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su explotación, y por lo tanto se 
considera que reúne todas las condiciones reflejadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y cumple asimismo con el Art. 58 del “Reglamento General de Contratación del Estado”. 
 
El proyecto "APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA CALLE MAESTRANZA (CORUÑA)” se refiere 
a obra completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en 
funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público.  
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Anejo nº28: Reportaje fotográfico. 
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1. Objeto del anejo 
En el presente anejo se buscará mostrar la zona de actuación del proyecto mediante fotografías. 
 
2. Reportaje fotográfico 
 
Imagen 1: Vista en planta de la zona de actuación. 
 
Imagen 2: Vista aérea del solar. 
 
Imagen 3: Zona de entrada al aparcamiento desde la calle Maestranza. 
 
 
Imagen 4: Vista desde la Avd. Metrosidero. 
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Imagen 5: Vista desde la zona de entrada desde la acera. 
 
 
Imagen 6: Aparcamiento ilegal en el solar desde la parte superior. 
 
 Aparcamiento subterráneo en la calle Maestranza.  





Fernando Muñoz Méndez                                                                                                               5 de 7 
 
Imagen 7: Gran aglomeración de coches a lo largo de la parcela del futuro aparcamiento. 
 
 
Imagen 8: Acusada pendiente de la parcela vista en el lado sureste. 
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Imagen 9: Zona suroeste del aparcamiento. 
 
 
Imagen 10: Deterioro causado por el tráfico de vehículos a una zona no preparada para ello. 
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Imagen 11: Precariedad en el estacionamiento de vehículos. 
